Руководитель
регионального проекта —
Гирин Николай Владимирович
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(44) Борьба с онкологическими заболеваниями (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.*	*0.00 тыс. руб., 0.00 %* -	*Количество измененных параметров: 0*

Организована маршрутизация пациентов с подозрениями или установленным диагнозом злокачественного новообразования на территории Костромской области.
Реализуются 4 показателя. Имеется незначительный риск недостижения 1 показателя.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Риски недостижения, Причина риска: Программа находится в стадии утверждения, Вероятность: 100%	Временные последствия: 15.07.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Ожидается подписание программы;	15.07.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Риск недостижения планового показателя, Причина риска: В связи с продолжительными праздничными днями., Вероятность: 100%	Временные последствия: 07.08.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Списки пациентов подлежащих ДН направлены в медицинские организации для активного приглашения путем обзвона.;	07.08.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет									
1.1.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций, возрастающий	ФП	Процент	45	45.7	45.8	Ведомственная информация	46.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций 45,8 Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 30.06.2025г. № 6103/4, приложен файл.
1.2.		Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, возрастающий	ФП	Процент	60.1	61	65.25	Ведомственная информация	61.9	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования за май составляет 65,25 Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 30.06.2025г. № 6103/4, приложен файл.
1.3.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	ФП	Процент	19.9	19.5	19	Ведомственная информация	19.1	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) 19,0 Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Иное ДЗКО от 30.06.2025г. № 6103/4, приложен файл.
1.4.		Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, возрастающий	ФП	Процент	0	35	34.8	Ведомственная информация	70	Существует риск: Риск недостижения планового показателя, Причина риска: В связи с продолжительными праздничными днями., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 07.08.2025г. Принятые меры: 1. Списки пациентов подлежащих ДН направлены в медицинские организации для активного приглашения путем обзвона., срок исполнения 07.08.2025, Гирин Николай Владимирович - директор департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение 34,8 Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 30.06.2025г. № 6103/4, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования														
	План	ФП	Процент	60,3000	60,4000	60,6000	60,7000	60,9000	61,0000	61,2000	61,3000	61,5000	61,6000	61,8000	61,9000
	Факт/прогноз			0,0000	60,4000	64,5600	64,1000	64,2600	65,2500	61,2000	61,3000	61,5000	61,6000	61,8000	61,9000
1.2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)														
	План	ФП	Процент	19,8000	19,8000	19,7000	19,6000	19,6000	19,5000	19,4000	19,4000	19,3000	19,2000	19,1000	19,1000
	Факт/прогноз			0,0000	19,8000	19,1000	19,1000	19,0000	19,0000	19,4000	19,4000	19,3000	19,2000	19,1000	19,1000
1.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций														
	План	ФП	Процент	45,1000	45,2000	45,3000	45,4000	45,5000	45,7000	45,8000	45,9000	46,0000	46,1000	46,2000	46,3000
	Факт/прогноз			0,0000	45,2000	42,5000	45,4000	45,5000	45,8000	45,8000	45,9000	46,0000	46,1000	46,2000	46,3000
1.4	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение														
	План	ФП	Процент	5,8000	11,7000	17,5000	23,3000	29,2000	35,0000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000
	Факт/прогноз			0,0000	11,7000	17,6000	23,3000	29,2000	34,8000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Ведомственная информация	Иное Согласование проекта программы.	В работе.Существует риск: Риски недостижения, Причина риска: Программа находится в стадии утверждения, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.07.2025г. Принятые меры: 1. Ожидается подписание программы, срок исполнения 15.07.2025, Гирин Николай Владимирович - директор департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Программа находится на стадии подписания. Проект программы во вложении. Предоставлена информация : 0 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Согласование проекта программы." Иное ДЗКО от 30.06.2025г. № 6103/5, приложен файл.
1.1.К.1		Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года								31.07.2025	31.07.2025	Унгурян Владимир Михайлович - ГЛАВНЫЙ ВРАЧ	Ведомственная информация		В работе.
1.1.К.2		Разработан проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"								31.05.2025	30.06.2025	Унгурян Владимир Михайлович - ГЛАВНЫЙ ВРАЧ	Ведомственная информация	Иное Информационное письмо	Выполнено. Просрочка 30 дней. Разработан и согласован в координационном центре МЗ РФ проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 30.06.2025г. №6103/5, приложен файл.
1.1.К.3		Проект программы "Борьба с								15.06.2025	30.06.2025	Унгурян Владимир	Ведомственная	Иное Информацио	Выполнено. Просрочка 15 дней. Проект

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		онкологическими заболеваниями" направлен на согласование в НМИЦ Радиологии Минздрава России										Михайлович - ГЛАВНЫЙ ВРАЧ	информация	нное письмо	программы направлен в НМИЦ Радиологии. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 02.06.2025г. №5555, приложен файл.
1.1.К.4		Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"								01.07.2025	15.07.2025	Унгурян Владимир Михайлович - ГЛАВНЫЙ ВРАЧ	Ведомственная информация		В работе. Просрочка 14 дней. Существует риск: Риски недостижения, Причина риска: Программа находится в стадии утверждения, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.07.2025г. Принятые меры: 1. Ожидается подписание программы, срок исполнения 15.07.2025, Гирин Николай Владимирович - директор департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
1.2		В субъектах Российской	Единица	0	1	0	1					Гирин	Ведомствен	Иное	В работе.Схема

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025								31.12.2025	25.09.2025	Николай Владимирович - директор департамента	ная информация	Актуальная схема маршрутизации пациентов с онкологическими патологиями.	маршрутизации разработана. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Актуальная схема маршрутизации пациентов с онкологическими патологиями." Иное ДЗКО от 03.04.2025г. № 3051, приложен файл.
1.2.К.1		Разработана актуальная схема маршрутизации пациентов с подозрениями и/или установленным диагнозом злокачественных новообразований								15.04.2025	11.04.2025	Унгурян Владимир Михайлович - ГЛАВНЫЙ ВРАЧ	Ведомственная информация	Иное Информационное письмо	Выполнено. В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															медицинской помощи. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 03.04.2025г. №3051, приложен файл.
1.2.К.2		Разработан проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения								20.09.2025	20.09.2025	Унгурян Владимир Михайлович - ГЛАВНЫЙ ВРАЧ	Ведомственная информация		В работе. В работе
1.2.К.3		Направлен на согласование проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения								25.09.2025	25.09.2025	Унгурян Владимир Михайлович - ГЛАВНЫЙ ВРАЧ	Ведомственная информация		В работе. В работе

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		диспансерного наблюдения													

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения