Руководитель
регионального проекта —
Гирин Николай Владимирович
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(44) Борьба с сахарным диабетом (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 2 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 17, из них: - 10 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

304 ребенка с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы.
1918 человек прошли обучение в школах для пациентов с сахарным диабетом.
Имеется риск недостижения одного показателя.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	Недостижение показателя "(8) Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Причина риска: По факту недостижения планового показателя: - В ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ отсутствует врач-эндокринолог с октября 2024 года. В настоящее время проводится обучение врача-эндокринолога для работы в ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ и работы в школе для больных с сахарным диабетом; - В ОГБУЗ Боговаровская РБ сгорел кабинет школы сахарного диабета - отсутствует место для проведения школы сахарного	Временные последствия: 30.09.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Будет усилен контроль за выполнением медицинскими организациями Костромской области проведения ШСД. По каждой МО региона разработаны и утверждены планы по ШСД. Проводится активная работа по увеличению количества пациентов, МСД - больных СД активно вызывают, объясняют о нужности и важности обучения в школе СД. Запись на прохождение школы сахарного диабета проводится с приема В ПО РМИС врачами любой специальности, терапевтами, фельдшерами. Пациенты могут самостоятельно записаться на ШСД через обращение в регистратуру поликлиники, по телефону. В МО ведется наглядная агитация для прохождения ШСД. В каждой ШСД обучатели (врачи и медсестры) прошли обучения с получением сертификата. В каждой МО, где отсутствуют ставки обучателей ШСД решается по выделению данных ставок. Решается транспортный вопрос доставки пациентов в места	30.09.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		диабета (ШСД)., Вероятность: 60%			проведения ШСД в отдаленных населенных пунктах. В отдаленные районы выезжают бригады для проведения ШСД. Проведена учеба с эндокринологами, ВКС с главными врачами МО, чтобы усилили контроль по количеству обученных и своевременную подачу данных в ФОМС.;		
2	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	Недостижение результата, Причина риска: За ключен контракт на приобретение СНМГ. Женщины будут обеспечены после поставки СНМГ., Вероятность: 100%	Временные последствия: 31.12.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Ожидается поставка СНМГ;	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.									
1.1.		Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год, возрастающий	ФП	Процент	19,3	10,8	7,76	Ведомственная информация	21,6	Существует риск: Недостижение показателя "(8) Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Причина риска: По факту недостижения планового показателя: - В ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ отсутствует врач-эндокринолог с октября 2024 года. В настоящее время проводится обучение врача-эндокринолога для работы в ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ и работы в школе для больных с сахарным диабетом; - В ОГБУЗ Боговаровская РБ сгорел кабинет школы сахарного диабета - отсутствует место для проведения школы сахарного диабета (ШСД)., Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 30.09.2025г. Принятые меры: 1. Будет усилен контроль за выполнением медицинскими организациями Костромской области проведения ШСД. По каждой

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений или сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										МО региона разработаны и утверждены планы по ШСД. Проводится активная работа по увеличению количества пациентов, МСД - больных СД активно вызывают, объясняют о нужности и важности обучения в школе СД. Запись на прохождение школы сахарного диабета проводится с приема В ПО РМИС врачами любой специальности, терапевтами, фельдшерами. Пациенты могут самостоятельно записаться на ШСД через обращение в регистратуру поликлиники, по телефону. В МО ведется наглядная агитация для прохождения ШСД. В каждой ШСД обучатели (врачи и медсестры) прошли обучения с получением сертификата. В каждой МО, где отсутствуют ставки обучателей ШСД решается по выделению данных ставок. Решается транспортный вопрос доставки пациентов в места проведения ШСД в отдаленных населенных пунктах. В отдаленные районы выезжают бригады для проведения ШСД. Проведена учеба с эндокринологами, ВКС с главными врачами МО, чтобы усилили контроль по количеству

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										обученных и своевременную подачу данных в ФОМС., срок исполнения 30.09.2025, Гирин Николай Владимирович - директор департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год составляет 7,76%. В прошлых периодах (до марта месяца) отчет велся от некорректных исходных данных. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 02.07.2025г. № 6333/1, приложен файл.
1.2.		Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, возрастающий	ФП	Процент	0	80	100	Ведомственная информация	80	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся составляет 100%. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 03.07.2025г. № 6376, приложен файл.
1.3.		Доля больных с сахарным	ФП	Процент	0	9	44,46	Ведомственная информация	18	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, возрастающий								находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению составляет 44,46% Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 02.07.2025г. № 6333/1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.														
1.1	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению														
	План	ФП	Процент	1,5000	3,0000	4,5000	6,0000	7,5000	9,0000	10,5000	12,0000	13,5000	15,0000	16,5000	18,0000
	Факт/прогноз			0,0000	13,4000	18,0000	37,6000	44,6800	44,4600	10,5000	12,0000	13,5000	15,0000	16,5000	18,0000
1.2	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год														
	План	ФП	Процент	1,8000	3,6000	5,4000	7,2000	9,0000	10,8000	12,6000	14,4000	16,2000	18,0000	19,8000	21,6000
	Факт/прогноз			0,0000	45,0000	45,0000	4,2000	5,6500	7,7600	12,6000	14,4000	16,2000	18,0000	19,8000	21,6000
1.3	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся														
	План	ФП	Процент	63,3000	66,7000	70,0000	73,3000	76,7000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000
	Факт/прогноз			0,0000	100,0000	46,6000	100,0000	100,0000	100,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.														
1.1		Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 3,3810 Дата: 31.12.2025	Тысяча человек	3,092	3,381	1,918	3,381			31.12.2025	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	ДЗКО	Иное Информационное письмо	В работе.1918 человек прошли обучение в школах для пациентов с сахарным диабетом. Предоставлена информация : 1,918 из 3,381. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 02.07.2025г. №6333/2, приложен файл.
1.1.К.1		Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1								25.04.2025	07.05.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	Ведомственная информация	Иное Информационное письмо	Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 07.05.2025г. №4729, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		квартал													
1.1.К.2		Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал								25.07.2025	25.07.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	Ведомственная информация		В работе. В работе
1.1.К.3		Составлен список школ для пациентов с сахарным диабетом								25.03.2025	10.04.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	Ведомственная информация	Иное Информационное письмо	Выполнено. Просрочка 16 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 04.04.2025г. №3061/2, приложен файл.
1.2		В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	ДЗКО	Постановление О внесении изменений в программу	В работе.Принято постановление администрации Костромской области о внесении изменений в программу "Борьба с сахарным диабетом". Предоставлена информация : 0 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в программу" Постановление АКО от 25.06.2025г. №252-а, приложен файл.
1.2.К.1		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал.								15.08.2025	15.08.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	Ведомственная информация		В работе. В работе
1.2.К.2		Получена информация о необходимости актуализировать требования к региональным программам "Борьба с сахарным диабетом"								25.03.2025	11.04.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	Минздрав России	Иное Информационное письмо	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 07.04.2025г. №3103/1, приложен файл.
1.2.К.3		Разработан проект изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"								01.05.2025	13.05.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	Ведомственная информация	Иное Информационное письмо	Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 13.05.2025г. №4842/1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2.К.4		Проект направлен на общественное обсуждение								25.05.2025	25.05.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	Ведомственная информация	Иное Информационное письмо	Выполнено. Проект направлен на общественное обсуждение. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 20.05.2025г. №5063/1, приложен файл.
1.2.К.5		Принято постановление администрации Костромской области о внесении изменений в программу "Борьба с сахарным диабетом".								01.06.2025	27.06.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	Ведомственная информация	Постановление О внесении изменений в рег. программу	Выполнено. Просрочка 26 дней. Принято постановление администрации Костромской области о внесении изменений в программу "Борьба с сахарным диабетом". Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в рег. программу" Постановление АКО от 25.06.2025г. №252-а, приложен файл.
1.3		Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют	Единица	1	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Храмов Владимир Александро	ДЗКО, ОГБУЗ "КОСТРОМ	Иное Информационное письмо	В работе.В штатном расписании ОГБУЗ «КОКБ им. Королева

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025										вич - Главный врач	СКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ КОРОЛЕВА Е. И."		Е.И.» выделено структурное подразделение Региональный эндокринологический центр. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 07.07.2025г. №6471, приложен файл.
1.3.К.1		Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 1 полугодие								30.07.2025	30.07.2025	Храмов Владимир Александрович - Главный врач	Ведомственная информация		В работе. В работе
1.3.К.2		В штатном расписании ОГБУЗ КОКБ им. Королева выделены структурная единица-региональный эндокринологический центр								15.04.2025	15.04.2025	Храмов Владимир Александрович - Главный врач	Ведомственная информация	Иное Информационное письмо	Выполнено. В штатном расписании ОГБУЗ КОКБ им. Королева выделены структурная единица-региональный эндокринологический центр. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 15.04.2025г. №3924/2,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
1.3.К.3		Открыт кабинет ретинопатии								30.05.2025	22.05.2025	Храмов Владимир Александрович - Главный врач	Ведомственная информация	Иное Информационное письмо	Выполнено. Открыт кабинет ретинопатии Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 22.05.2025г. №5204, приложен файл.
1.4		Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства Значение: 335,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	0	335	304	335			31.12.2025	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	ГИИС Электронный бюджет	Иное Информационное письмо	В работе.304 ребенка с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы Предоставлена информация : 304 из 335. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 03.07.2025г. №6376, приложен файл.
1.4.К.1		Представлен отчет за 1 квартал								25.04.2025	13.05.2025	Гирин Николай Владимирович -	ГИИС Электронный бюджет	Иное Информационное письмо	Выполнено. Просрочка 18 дней. Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												директор департамента			"Информационное письмо" Иное ДЗКО от 13.05.2025г. №4840/1, приложен файл.
1.4.К.2		Представлен отчет за 2 квартал								25.07.2025	25.07.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. В работе
1.4.К.3		Представлен отчет о расходах за 1 полугодие								15.08.2025	15.08.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	ГИИС электронный бюджет		В работе. В работе
1.5		Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства Значение: 298,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	0	298	0	298			31.12.2025	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	ГИИС Электронный бюджет	Иное Информационное письмо	В работе.Существует риск: Недостижение результата, Причина риска: За ключен контракт на приобретение СНМГ. Женщины будут обеспечены после поставки СНМГ., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															31.12.2025г. Принятые меры: 1. Ожидается поставка СНМГ, срок исполнения 31.12.2025, Гирин Николай Владимирович - директор департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 0 беременных женщин с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Результата периода "февраль" был указан неверно (некорректно произведены расчеты). Предоставлена информация : 0 из 298. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 03.07.2025г. №6376, приложен файл.
1.5.К.1		Представлен отчет за 1 квартал								25.04.2025	13.05.2025	Гирин Николай	ГИИС Электронны	Иное Информацио	Выполнено. Просрочка 18 дней.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Владимирович - директор департамента	й бюджет	нное письмо	Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 13.05.2025г. №4840/1, приложен файл.
1.5.К.2		Представлен отчет за 2 квартал								25.07.2025	25.07.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. В работе
1.5.К.3		Представлен отчет о расходах за 1 полугодие								15.08.2025	15.08.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	ГИИС электронный бюджет		В работе. В работе

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.							
1.1		(14) Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51070	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50	0,00	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оплата будет произведена после поставки снмг
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50	0,00	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Оплата будет произведена после поставки снмг
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(15) Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51520	24 294,80	24 294,80	24 294,80	24 075,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	24 294,80	24 294,80	24 294,80	24 075,00	0,00	0,00	Заключен контракт. Оплата будет произведена после поступления снмг
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	24 294,80	24 294,80	24 294,80	24 075,00	0,00	0,00	Заключен контракт. Оплата будет произведена после поступления снмг
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			63 834,30	63 834,30	63 834,30	63 614,50	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			63 834,30	63 834,30	63 834,30	63 614,50	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			63 834,30	63 834,30	63 834,30	63 614,50	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.												
1.1.	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												
	План	0,00	0,00	0,00	20 202,01	20 202,01	20 202,01	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50
1.2.	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												
	План	0,00	0,00	9 717,20	9 717,20	19 435,40	19 435,40	19 435,40	19 435,40	24 294,80	24 294,80	24 294,80	24 294,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,40	19 435,40	24 294,80	24 294,80	24 294,80	24 294,80