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2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 601,1 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Костромская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

1.1 Смертность от инфаркта миокарда, на

100 тыс. населения, ЧЕЛ

31.12.2017 59,3000 57,1000 55,0000 52,8000 50,6000 49,0000Основной

показатель

64,0000

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

1.2 Смертность от острого нарушения

мозгового кровообращения, на 100

тыс. населения , ЧЕЛ

31.12.2017 118,2000 113,9000 109,5000 105,2000 100,9000 97,6000Основной

показатель

127,5000

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

1.3 Больничная летальность от инфаркта

миокарда, ПРОЦ

31.12.2017 14,0000 13,0000 11,9000 10,8000 9,7000 8,0000Основной

показатель

15,8000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

1.4 Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, ПРОЦ

31.12.2017 19,8000 19,1000 18,5000 17,7000 17,0000 16,2000Основной

показатель

21,3000

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный

синдром, %

1.5 Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, ПРОЦ

31.12.2017 29,1000 32,6000 36,1000 39,6000 43,1000 60,0000Основной

показатель

21,8000
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2. Цель и показатели регионального проекта

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.6 Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, ТЫС

ЕД

31.12.2017 1,1400 1,2770 1,4140 1,5510 1,6880 2,3500Основной

показатель

0,8540

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской

помощи, %

1.7 Доля профильных госпитализаций

пациентов с острыми нарушениями

мозгового кровообращения,

доставленных автомобилями скорой

медицинской помощи, ПРОЦ

31.12.2017 83,4000 85,7000 88,1000 90,4000 92,7000 95,0000Основной

показатель

81,1000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный

центр

для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны

требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное

выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе

совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в

каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома,

правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение

первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании

медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого

ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

Разработана, утверждена и реализована региональная программа

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской

области»

Департаментом здравоохранения Костромской области будет разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Костромской области», в соответствии с требованиями к региональным программам «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», установленными Минздравом России, предусматривающими реализацию комплекса мер, направленных в

том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов

риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе

совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной

диспетчерской службы в области, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого

коронарного синдрома, правилах действий больных

и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации,

кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональной программы, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет.

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;

компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп

(для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской

реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных

сосудистых отделений участвуют в оснащении медицинским

оборудованием

 

В 2019-2024 году будет проведено оснащение регионального сосудистого центра (ОГБУЗ «Костромская областная клиническая

больница имени Королева Е.И.» (г. Кострома, проспект Мира, д.114) медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-

резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца

и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая

стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.

В 2019-2023 году будут оснащены 3 первичных сосудистых отделения: ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1» (г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д.29/62)

ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (г. Галич, ул. Фестивальная, д.1)

ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф. Каверина» (г. Шарья, ул. Им. Хирурга Крылова В.М., д.1),

В 2024 году -  2 первичных сосудистых отделения ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1», ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф. Каверина» медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный

томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

Заключено и реализовано соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

на 31.12.2019 - 4 ЕД

на 31.12.2020 - 4 ЕД

на 31.12.2021 - 4 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;

компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп

(для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской

реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Оснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального

сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений

 

С 2019 по 2024 год будет проведено оснащение регионального сосудистого центра (ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.» (г. Кострома, проспект Мира, д.114) медицинским оборудованием из

следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения

нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.

С 2019 по 2024 год будут оснащены 3 первичных сосудистых отделения: ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1» (г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д.29/62) ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (г. Галич, ул. Фестивальная,

д.1)

ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф. Каверина» (г. Шарья, ул. Им. Хирурга Крылова В.М., д.1) медицинским

оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга;

аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения

рентгенэндоваскулярных методов лечения.

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0

Не менее 1 регионального сосудистого

центра и 3 первичных сосудистых

отделений участвуют в оснащении

медицинским оборудованием

1.1 83,53 119,4595,28 74,18 105,29 540,5062,77

119,4595,28 74,1883,53Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 105,29 540,5062,77

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

119,4595,28 74,1883,53консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 105,29 540,5062,77

119,4595,28 74,1883,53бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 105,29 540,5062,77

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 83,53 95,28 74,18 119,45

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

83,53

0,00 0,00 0,00

119,45

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

83,53

0,00

119,45

0,00

95,28

95,28

0,00

74,18

74,18

0,00

0,00 0,000,00 0,00

62,77 105,29 540,50

0,00

62,77

0,00 0,00

105,29 540,50

62,77

0,00

105,29 540,50

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

83,53 119,4595,28 74,18 62,77 105,29 540,50
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области»

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

2 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

3 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений участвуют в оснащении медицинским оборудованием

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

5 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20
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6 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

8 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

Оснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

10 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

11 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

12 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Костромская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработана, утверждена и реализована

региональная программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Костромской

области»0

1

Департаментом здравоохранения Костромской области

будет разработана и утверждена региональная программа

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в

Костромской области», в соответствии с требованиями к

региональным программам «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», установленными

Минздравом России, предусматривающими реализацию

комплекса мер, направленных в том числе на

совершенствование первичной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, своевременное выявление

факторов риска, включая артериальную гипертонию, и

снижение риска ее развития, вторичную профилактику

осложнений сердечно-сосудистых заболеваний,

повышение эффективности оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том

числе совершенствование организации службы скорой

медицинской помощи, предусматривающее создание

единой центральной диспетчерской службы в области,

информирование населения о симптомах острого

нарушения мозгового кровообращения и острого

коронарного синдрома, правилах действий больных

и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации,

внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения,

совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений

и регионального сосудистого центра и повышение профессиональной квалификации, участвующих в

оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональной программы, по результатам

которого ежегодно будет составляться отчет.

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

- 01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны 85 проектов региональных

программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.1

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.05.2019

Разработка проекта региональной программы

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1.1.1

Прочий тип документа

Проект региональной

программы борьбы с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

РРП01.03.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.05.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.07.2019

Согласование проекта региональной программы

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с

заинтересованными органами и организациями

Костромской области

1.2.1

Отчет

РРП01.05.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акты субъектов Российской Федерации об

утверждении региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

1.3

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.07.2019

Принятие постановления администрации

Костромской области об утверждении

региональной программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

1.3.1

Постановление

РРП01.05.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Опубликованы акты субъектов Российской

Федерации об утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.4

 Опубликование

постановления

администрации

Костромской области об

утверждении

региональной программы

борьбы с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.07.2019

Опубликование постановления администрации

Костромской области об утверждении

региональной программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

1.4.1

Отчет

РРП01.05.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 1 регионального сосудистого центра и

3 первичных сосудистых отделений участвуют в

оснащении медицинским оборудованием0

2

 

В 2019-2024 году будет проведено оснащение

регионального сосудистого центра (ОГБУЗ «Костромская

областная клиническая больница имени Королева Е.И.» (г.

Кострома, проспект Мира, д.114) медицинским

оборудованием из следующего перечня: магнитно-

резонансный томограф; компьютерный томограф;

ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов сердца и мозга; операционный

микроскоп (для выполнения нейрохирургических

вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая

стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной

вентиляции легких; оборудование для ранней

медицинской реабилитации.

В 2019-2023 году будут оснащены 3 первичных сосудистых отделения: ОГБУЗ «Окружная больница

Костромского округа №1» (г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д.29/62)

ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (г. Галич, ул. Фестивальная, д.1)

ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф.

Каверина» (г. Шарья, ул. Им. Хирурга Крылова В.М., д.1),

В 2024 году -  2 первичных сосудистых отделения ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа

№1», ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф. Каверина» медицинским оборудованием из

следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов

сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской

реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Заключено и реализовано соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

медицинским оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

- 31.12.2024



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок2.1

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.2

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.3

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок2.4

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.5

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.6

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.7

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.8

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.9

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.10

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.10.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.11

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.12

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.12.

1

 

- -



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.13

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.14

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.14.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.15

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.16

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.16.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.17

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.17.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.18

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.18.

1

 

- -



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.19

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.20

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.20.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.21

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.22

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.22.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.23

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.23.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.24

Прочий тип документа

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.24.

1

 

- -



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определено не менее

1 регионального сосудистого центра и не менее 3

первичных сосудистых отделений

для участия в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

2.25

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.02.2020

Определение не менее

1 регионального сосудистого центра и не менее 3

первичных сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.25.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

РРП01.01.2020 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.02.2020

КТ: Определено не менее

1 регионального сосудистого центра и не менее 3

первичных сосудистых отделений

для участия в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

2.26

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.02.2021

Определение не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.26.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

РРП01.01.2021 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.02.2021



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определено не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 2 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.27

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.02.2024

Определение не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 2 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.27.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

РРП01.01.2024 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.02.2024

КТ: Определено не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.28

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.02.2022

Определение не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.28.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

РРП01.01.2022 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.02.2022



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определено не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.29

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.02.2023

Определение не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.29.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

РРП01.01.2023 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.02.2023



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.30

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.07.2019

Реализация соглашения

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.30.

1

Отчет Отчеты

департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2019 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2019



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.31

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.07.2020

Реализация соглашения

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.31.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.04.2020 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2020



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определено не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.32

Отчет

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.02.2019

Определение не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.32.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.02.2019



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.33

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.07.2021

Реализация соглашения

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.33.

1

Отчет Отчеты

департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.04.2021 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2021



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.34

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.07.2022

Реализация соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.34.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.04.2022 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2022



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.35

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.07.2023

Реализация соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.35.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.04.2023 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2023



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.36

Отчет

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.07.2024

Реализация соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.36.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.04.2024 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2024



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.37

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.10.2019

Реализация соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.37.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.07.2019 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.38

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.10.2020

Реализация соглашения

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.38.

1

Отчет Отчеты

департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

РРП01.07.2020 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2020



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.39

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.10.2021

Реализация соглашения

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.39.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.07.2021 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.40

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.10.2022

Реализация соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.40.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.07.2022 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.41

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.10.2023

Реализация соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.41.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.07.2023 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2023



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.42

Отчет

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.10.2024

Реализация соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.42.

1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.07.2024 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2024



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащено медицинским оборудованием не

менее 1 регионального сосудистого центра и 3

первичных сосудистых отделений0

3

 

С 2019 по 2024 год будет проведено оснащение регионального сосудистого центра (ОГБУЗ

«Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.» (г. Кострома, проспект Мира,

д.114) медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;

компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования

сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств);

система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной

вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.

С 2019 по 2024 год будут оснащены 3 первичных сосудистых отделения: ОГБУЗ «Окружная больница

Костромского округа №1» (г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д.29/62) ОГБУЗ «Галичская окружная

больница» (г. Галич, ул. Фестивальная, д.1)

ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф.

Каверина» (г. Шарья, ул. Им. Хирурга Крылова В.М., д.1)

медицинским оборудованием из следующего перечня:

компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов сердца и мозга; аппараты

искусственной вентиляции легких; оборудование для

ранней медицинской реабилитации, оборудование для

проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

- 31.12.2024



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 1 регионального

сосудистого центра и 3 первичных сосудистых

отделений в Костромской области

3.1

Отчет

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.12.2024

Переоснащение/дооснащение медицинским

оборудованием не менее 1 регионального

сосудистого центра и 3 первичных сосудистых

отделений в Костромской области

3.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Новиков Д. В.,

первый заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Костромская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ

1 Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения

b - среднегодовая

численность

населения по текущей

оценке, чел

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Число умерших от

инфаркта миокарда на 100

тыс. населения

a - Число умерших от

инфаркта миокарда,

чел

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения  ЧЕЛ

2 Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения

b - среднегодовая

численность

населения по текущей

оценке, чел

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Число умерших от острого

нарушения мозгового

кровообращения на 100

тыс. населения

a - Число умерших от

острого нарушения

мозгового

кровообращения, чел

Росстат МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 31 декабря

Ежегодно

Больничная летальность от инфаркта миокарда ПРОЦ

3 Доля умерших в больницах от

инфаркта миокарда в общем

числе выбывших за тот же

период больных с инфарктом

миокарда

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения ПРОЦ

4 Доля числа умерших в

больницах от ОНМК в общем

числе выбывших за тот же

период больных с ОНМК

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный

синдром ПРОЦ

5 Отношение числа

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших ОКС

(выписанных с ОКС +

умерших от ОКС)

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях ТЫС ЕД

6 Число ангиопластик

коронарных артерий

выполненных по поводу

ишемических болезней сердца

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

абсолютный показатель

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской

помощи ПРОЦ

7 Доля пациентов с острыми

цереброваскулярными

болезнями в числе пациентов,

доставленных автомобилями

скорой медицинской помощи,

в региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель


