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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

372 237,1000

Расхождения данных по финансированию проекта в паспорте и бюджетной росписью в результатах вызваны следующими причинами. Постановлением

администрации Костромской области № 395-А от 09.08.2022г. внесены изменения в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения

Российской Федерации», утвержденную постановлением №581-А от 14.12.2020г .. На основании указанного документа в бюджете Костромской области

проведены соответствующие изменения (Закон Костромской области от 19.09.2022 года №253-7-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»)". В настоящее время соглашение между Минздравом России и Департаментом

здравоохранения Костромской области, предусматривающее внесение изменений, находится на согласовании. В паспорт проекта изменения будут внесены после

подписания соглашения.

В 2022 году планируется приобретение и монтаж 4 модульных конструкций ФАПов, проведение капитальных ремонтов в 12 мед.организациях, приобретение 95

единиц мед. оборудования, начало строительства 4 мед. организаций.

Запланировано проведение кап.ремонтов в следующих организациях:

1. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Антроповская центральная районная больница»

2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгореченская городская больница» Амбулаторное подразделение

3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Костромы» Отделение дневного стационара (ул. Профсоюзная

д.8)

4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кадыйская районная больница» Амбулаторно-поликлиническое отделение

 5. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кологривская районная больница» Воймасский фельдшерско-акушерский пункт

6. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кологривская районная больница» Октябрьский фельдшерский пункт

7. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Макарьевская районная больница» Березниковский фельдшерский пункт

8. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мантуровская окружная больница» Октябрьская врачебная амбулатория



Общий статус реализации

9. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нейская районная больница» Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт

10. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нейская районная больница» Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт

11. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нерехтская центральная районная больница» Якушовский фельдшерско-акушерский

пункт

12. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Окружная больница Костромского округа № 1» Детская поликлиника №3

По состоянию на 01.10.2022 заключено 9 контрактов на проведение капитального ремонта.

Завершены и оплачены работы по капитальному ремонту помещений фельдшерско-акушерского пунктов:

- ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ» по адресу: Костромская обл., Нерехтский район, п. Якушовка, ул. Центральная, д.10;

- ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» Детская поликлиника №3;

- ОГБУЗ «Кологривская районная больница» Воймасский фельдшерско-акушерский пункт;

- ОГБУЗ «Кологривская районная больница» Октябрьский фельдшерский пункт.

По состоянию на 01.10.2022 заключены контракты на поставку 91 единицы оборудования.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Риск недостижения КТ "Получено

разрешение на строительство", Причина

риска: Разработка проектно-сметной

документации , Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 01.11.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Еженедельный контроль до момента

утверждения проектно-сметной

документации., срок исполнения

01.11.2022;

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

07.10.2022

2

Недостижение контрольной точки "Заключен

договор/ контракт на проведение ремонтных

работ", Причина риска: Заключение

контракта на проведение всех работ

осуществится до 31.09.2022, Вероятность:

50%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 01.12.2022г.

Предлагаемые решения:

1. информация доведена до курирующего

заместителя губернатора с целью ускорения

процесса разработки и проверки проектно-

сметной документации, срок исполнения

01.12.2022;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в сельской

местности,

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

50 тыс. человек

07.10.2022

3

Недостижение контрольной точки "Контракт

заключен", Причина риска: В работе. Ведутся

работы по размещению аукциона на

приобретение 95 единиц оборудования.,

Вероятность: 50%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 10.11.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Аукцион размещен, срок исполнения

09.09.2022;

2. Подготовка изменений в части

уменьшения количества приобретаемого

оборудования, срок исполнения 30.08.2022;

3. Заключены контракты на приобретение

91 единицы мед. оборудования., срок

исполнения 10.11.2022;

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

50 тыс. человек

07.10.2022

4

Недостижение кт "Поставка оборудования",

Причина риска: Повторные аукционы на

заключение контрактов. , Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 15.12.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Контракты заключены на 91 единицу

оборудования. Регулярная работа по

отслеживанию исполнения контрактов.,

срок исполнения 15.12.2022;

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

50 тыс. человек

07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении сведений

" Иное ДЗКО от

06.10.2022г. №11677,

приложен файл. Доля

зданий медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта за

сентябрь составляет

17,2%

1.1. 18.9 20 Форма №30 14.414.417.2

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении сведений

" Иное ДЗКО от

06.10.2022г. №11677,

приложен файл. Доля

оборудования в

подразделениях,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях,

со сроком эксплуатации

свыше 10 лет от общего

1.2. 33.3 17 Форма №30 14.114.118



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

числа данного вида

оборудования за

сентябрь составляет 18%

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении сведений

" Иное ДЗКО от

06.10.2022г. №11677,

приложен файл. Число

посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1

сельского жителя в год за

сентябрь составляет 12,18

единиц.

1.3. 6 4.58 ИС "Парус" 12.18712.18

ПроцентФП

Оценка общественного

мнения по удовлетворенности

населения медицинской

помощью, процент,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

результатам опроса"

Иное ДЗКО от

04.10.2022г. №б/н,

приложен файл. Оценка

общественного мнения

по удовлетворенности

населения медицинской

помощью за сентябрь

составляет 21,1%

1.4. 0 28 ГИС ОМС 3231.521.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

14,1000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 17,0000 16,0000

14,1000

33,300018,0000 18,0000 18,0000 33,3000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 16,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.2

План

Факт/прогноз

14,4000

27,000027,0000 27,0000 27,0000 27,0000 27,0000 27,0000 27,0000 20,0000 20,0000

14,4000

18,900027,0000 27,0000 27,0000 18,9000 18,9000 18,9000 18,9000 17,2000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.3

План

Факт/прогноз

7,0000

2,00000,5000 1,0000 1,5000 2,5000 3,0000 3,5000 4,0000 4,5800 5,1600

12,1800

2,50000,5000 1,0000 1,0000 2,0000 6,1400 3,6623 6,3979 12,1800 12,1800

ФП Единица 6,0000

12,1800

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.4

План

Факт/прогноз

31,5000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,0000 28,0000 29,0000

32,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,2000 21,1000 31,0000

ФП Процент 30,0000

32,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2022

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Отчет

"Отчет о

количестве

единиц

приобретаем

ого

автомобильн

ого

транспорта"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. " "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта"" Отчет

ДЗКО от 05.08.2022г. №

б/н, приложен файл. В

работе В 2022 году

отсутствует закупка

автомобильного

транспорта в

медицинские

организации.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации соглашения в

части результата

"Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов"

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. В 2022 году

отсутствует закупка

автомобильного

транспорта в

медицинские

организации.

31.12.2022 31.12.2022

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

Ведомствен

ный

контроль

Иное

Строительст

во ОГБУЗ

"Городская

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

директор

департамент

а

больница г.

Костромы"

Поликлиник

а (детская и

взрослая),

Иное

Реконструкц

ия ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а

документы: 1.

"Строительство ОГБУЗ

"Городская больница г.

Костромы"

Поликлиника (детская и

взрослая)" Иное

Облстройзаказчик от

27.12.2021г. №№ 72-

12/21, указана ссылка. 2.

"Реконструкция ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная районная

больница»

Поликлиника" Иное

Облстройзаказчик от

22.07.2021г. №№ 30-

07/21, указана ссылка.

Существует риск: Риск

недостижения КТ

"Получено разрешение

на строительство",

Причина риска:

Разработка проектно-

сметной документации ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2022г. Принятые

меры: 1. Еженедельный

контроль до момента

утверждения проектно-

сметной документации.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

01.11.2022. В работе.

Заключен контракт № 72

-12/21 от 27.12.2021г. на

разработку ПСД и

строительство

поликлиники ОГБУЗ

"Городская больница г.

Костромы" (детская и

взрослая) в п. Венеция;

ПСД находится на

экспертизе.

Строительные работы не

начаты. Срок реализации

2022-2023 г.. Заключен

контракт № 30-07/21 от

22.07.2021г. на

разработку ПСД по

реконструкции ОГБУЗ

"Нерехтская ЦРБ" ПСД

находится на экспертизе.

Строительные работы не

законтрактованы. Срок

реализации 2022-2023 г..

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

ЕИС

"Закупки"

Закупка

поставка

медицинског

о

Подтверждающие

документы: 1. "поставка

медицинского

оборудования

30.08.2022 11.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Закупка

Выполнение

действия по

подготовке

централизов

анной

системы

холодного

водоснабжен

ия к

подключени

ю

(технологич

ескому

присоединен

ию)

подключаем

ого объекта

заявителя и в

соответствии

с

параметрами

подключени

я

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203413000003002,

указана ссылка. 2.

"Выполнение действия

по подготовке

централизованной

системы холодного

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

присоединения) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

централизованной

системе холодного

водоснабжения "

Закупка от 13.05.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 3.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(технологич

еского

присоединен

ия) к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия,

подключить

объект

заявителя к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия , Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Закупка

от 11.02.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

подключения

(технологического

присоединения)

газоиспользующего

оборудования и объекта

капитального

строительства:

""Строительство ОГБУЗ

""Городская больница

города Костромы""

Поликлиника (детская и

взрослая)"" к сети

газораспределения. "

Закупка от 04.04.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

13.05.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие, Закупка

Осуществле

ние

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия)

газоиспользу

ющего

оборудовани

я и объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Строитель

ство ОГБУЗ

""Городская

больница

города

Костромы""

Поликлиник

а (детская и

взрослая)""

202203413000915001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

18.05.2022г. №

202203413000183001,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

18.05.2022г. №

202203413000183001,

указана ссылка. 8.

"Осуществление

технологического

присоединения к

электрическим сетям

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»

Поликлиника (детская и

взрослая)» " Закупка от

13.05.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 9. "

Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Гуляевка, Островского

района   " Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к сети

газораспреде

ления. ,

Закупка

Закупка,

Закупка

Осуществле

ние

технологиче

ского

присоединен

ия к

электрическ

им сетям

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Поликлиник

а (детская и

взрослая)»

  ,

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 12. "

Поставка медицинского

оборудования

Дефибриллятор внешний

автоматический для

профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной батареи

  Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Закупка от

16.05.2022г. №

202203413000197001,

указана ссылка. 13.

"поставка медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерского

пункта в д.

Гуляевка,

Островского

района      ,

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

Дефибрилля

тор внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000197001,

указана ссылка. 14.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 06.05.2022г.

№202203413000088001,

указана ссылка. 15.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 13.05.2022г.

№202203413000032001,

указана ссылка. 16.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Закупка

поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

профессиональный)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000001001,

указана ссылка. 17. "

 Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Закупка от

06.05.2022г. №

202203413000236002,

указана ссылка. 18.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000236002,

указана ссылка. 19.

"Поставка медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Закупка

 Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Закупка

Поставка

медицинског

для массового скрининга

" Закупка от 20.05.2022г.

№202203413000236002,

указана ссылка. 20.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203413000928001,

указана ссылка. 21.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 12.05.2022г.

№202203413000764001,

указана ссылка. 22.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 13.05.2022г.

№202203413000106001,

указана ссылка. 23.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга ,

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203413000306002,

указана ссылка. 24.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 12.05.2022г.

№202203413000159001,

указана ссылка. 25.

"Поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203412000283002,

указана ссылка. 26.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 20.05.2022г.

№202203413000315003,

указана ссылка. 27.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Антроповс

кая

центральная

районная

больница»,

Закупка

Поставка

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000159001,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Антроповская

центральная районная

больница»" Закупка от

13.05.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 29.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Прибрежный,

Костромского района"

Закупка от 04.04.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Прибрежный

,

Костромског

о района,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Отделение

дневного

стационара

(ул.

Профсоюзна

я, д. 8)»,

Закупка

Выполнение

работ по

«Городская больница г.

Костромы» Отделение

дневного стационара (ул.

Профсоюзная, д. 8)»"

Закупка от 11.07.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Закупка от

18.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». " Закупка

от 18.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 33.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Детская

поликлиника

№1»,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Закупка от

18.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 34.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Берендеево, Нерехтского

района" Закупка от

04.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 35.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ладыгино, Галичского

района" Закупка от

04.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 36.

"Поставка медицинского

оборудования (система

рентгеновская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница"".

Поликлиник

а г.п.п.

Чистые

Боры».      ,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а для

взрослых».,

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

Волгореченская ГБ"

Закупка от 18.05.2022г.

№202203413000032001,

указана ссылка. 37.

"Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной

батареи)    Поставка

медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункта в д.

Берендеево,

Нерехтского

района,

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Ладыгино,

Галичского

района,

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

Волгореченс

06.05.2022г. №

202203413000032001,

указана ссылка. 38.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового

скрининга) для нужд

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 1»" Закупка от

27.05.2022г. №

202203413000315003,

указана ссылка. 39.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Закупка от

27.05.2022г. №

202203413000315003,

указана ссылка. 40.

"Закупка" Закупка от

29.03.2022г. №

202203413000315003,

указана ссылка. 41.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кая ГБ,

Закупка

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи)

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000132001,

указана ссылка. 42.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000293001,

указана ссылка. 43.

"Закупка" Закупка от

06.05.2022г. №

202203413000293001,

указана ссылка. 44.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000411001,

указана ссылка. 45.

"Закупка" Закупка от

13.05.2022г. №

202203413000182002,

указана ссылка. 46.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000482001,

указана ссылка. 47.

"Закупка" Закупка от

28.01.2022г. №

202201412000015001,

указана ссылка. 48.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 49.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000915001,

указана ссылка. 50.

"Закупка" Закупка от

13.05.2022г. №

202203413000482001,

указана ссылка. 51.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1», Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

ЕИС

"Закупки"

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

Подтверждающие

документы: 1. "поставка

медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440700626822000253,

указана ссылка. 2.

30.06.2022 10.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1», Реестр

контрактов

Выполнение

действия по

подготовке

централизов

анной

системы

холодного

водоснабжен

ия к

подключени

ю

(технологич

ескому

присоединен

ию)

подключаем

ого объекта

заявителя и в

соответствии

с

"Осуществление

подключения

(технологического

присоединения)

газоиспользующего

оборудования и объекта

капитального

строительства:

""Строительство ОГБУЗ

""Городская больница

города Костромы""

Поликлиника (детская и

взрослая)"" к сети

газораспределения. "

Реестр контрактов от

25.05.2022г. №

2440101226522000019,

указана ссылка. 3.

"Осуществление

технологического

присоединения к

электрическим сетям

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»

Поликлиника (детская и

взрослая)» " Реестр

контрактов от

31.05.2022г. №

2440101226522000014,

указана ссылка. 4. "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

параметрами

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия) к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия,

подключить

объект

заявителя к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия , Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Гуляевка, Островского

района   " Реестр

контрактов от

24.05.2022г. №

2440101226522000013,

указана ссылка. 5. "

Поставка медицинского

оборудования

Дефибриллятор внешний

автоматический для

профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной батареи

  Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие, Реестр

контрактов

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

2440800018822000017,

указана ссылка. 6.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440800018822000021,

указана ссылка. 7.

"поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Реестр контрактов от

01.07.2022г. №

2440800018822000018,

указана ссылка. 8.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия)

газоиспользу

ющего

оборудовани

я и объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Строитель

ство ОГБУЗ

""Городская

больница

города

Костромы""

Поликлиник

а (детская и

взрослая)""

к сети

газораспреде

ления. ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

технологиче

ского

присоединен

ия к

электрическ

им сетям

объекта

2440200295022000174,

указана ссылка. 9.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440100458522000054,

указана ссылка. 10.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440300128322000168,

указана ссылка. 11. "

 Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Поликлиник

а (детская и

взрослая)»

  ,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Гуляевка,

Островского

района      ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

Дефибрилля

тор внешний

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440100659022000196,

указана ссылка. 12.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440100659022000226,

указана ссылка. 13.

"Поставка медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Реестр контрактов от

28.06.2022г. №

2440100659022000195,

указана ссылка. 14.

"Поставка медицинского

оборудования (система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая)

 для нужд ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»" Реестр

контрактов от



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

30.06.2022г. №

2440100659022000197,

указана ссылка. 15.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2441500345422000019,

указана ссылка. 16.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2441600120222000041,

указана ссылка. 17.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

10.08.2022г. №

2440500176122000135,

указана ссылка. 18.

"поставка медицинского

оборудования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Реестр

контрактов

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2442100236022000023,

указана ссылка. 19.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

3441400298722000144,

указана ссылка. 20.

"Поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

05.08.2022г. №

2440600070722000052,

указана ссылка. 21.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга ,

2444200321322000242,

указана ссылка. 22.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Реестр контрактов от

21.06.2022г. №

3441400298722000132,

указана ссылка. 23.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой (Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения

стационарная,

цифровая)" Реестр

контрактов от

21.06.2022г. №

3441400298722000131,

указана ссылка. 24.

"поставка медицинского

оборудования (Система
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая)

 для нужд

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Реестр

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая

(Аппарат рентгеновский

маммографический

цифровой)" Реестр

контрактов от

20.06.2022г. №

3441400298722000130,

указана ссылка. 25. "

 Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

3441400298722000135,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ОГБУЗ «Антроповская

центральная районная

больница»" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440101226522000032,

указана ссылка. 27.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Прибрежный,

Костромского района"

Реестр контрактов от

15.07.2022г. №

2440101226522000043,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы» Отделение

дневного стационара (ул.

Профсоюзная, д. 8)»"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440101226522000047,

указана ссылка. 29.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ии легких

цифровой

(Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

стационарна

я, цифровая),

Реестр

контрактов

поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

(Аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой),

Реестр

контрактов

Выполнение

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Реестр контрактов

от 30.05.2022г. №

2440101226522000018,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». " Реестр

контрактов от

26.05.2022г. №

2440101226522000016,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Антроповс

кая

центральная

районная

больница»,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Прибрежный

,

Костромског

о района,

Реестр

контрактов

Выполнение

контрактов от

26.05.2022г. №

2440101226522000015,

указана ссылка. 32.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Берендеево, Нерехтского

района" Реестр

контрактов от

22.07.2022г. №

2440101226522000045,

указана ссылка. 33.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ладыгино, Галичского

района" Реестр

контрактов от

22.07.2022г. №

2440101226522000046,

указана ссылка. 34.

"Поставка медицинского

оборудования (система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»" Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Отделение

дневного

стационара

(ул.

Профсоюзна

я, д. 8)»,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Городская

11.07.2022г. №

2440100659022000204,

указана ссылка. 35.

"Поставка медицинского

оборудования (система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

Волгореченская ГБ"

Реестр контрактов от

06.07.2022г. №

2440100458522000052,

указана ссылка. 36.

"Поставка медицинского

оборудования Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой для нужд

ОГБУЗ Волгореченская

ГБ" Реестр контрактов

от 06.07.2022г. №

2440100458522000051,

указана ссылка. 37.

"Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница г.

Костромы»

Детская

поликлиника

№1», Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а г.п.п.

Чистые

Боры».      ,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

использования с

питанием от

аккумуляторной

батареи)    Поставка

медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440100458522000050,

указана ссылка. 38.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового

скрининга) для нужд

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 1»" Реестр

контрактов от

04.07.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а для

взрослых».,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Берендеево,

Нерехтского

района,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

2444200321322000221,

указана ссылка. 39.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Реестр контрактов от

04.07.2022г. №

2444200321322000220,

указана ссылка. 40.

"Выполнение действия

по подготовке

централизованной

системы холодного

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

присоединения) к

централизованной

системе холодного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Ладыгино,

Галичского

района,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

централизованной

системе холодного

водоснабжения " Реестр

контрактов от

08.06.2022г. №

2440101226522000021,

указана ссылка. 41.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Реестр

контрактов от

30.05.2022г. №

2440101226522000017,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я (система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

Волгореченс

кая ГБ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой

для нужд

ОГБУЗ

Волгореченс

кая ГБ,

Реестр

контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи)

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Подготовка

проектной

документаци

и,

выполнение

инженерных

изысканий и

выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Поликлиник

а (детская и

взрослая)»,

Иное

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

инженерных

изысканий

по объекту:

«Реконструк

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подготовка проектной

документации,

выполнение инженерных

изысканий и выполнение

работ по строительству

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»

Поликлиника (детская и

взрослая)»" Иное

Облстройзаказчик от

27.12.2021г. №№ 72-

12/21, указана ссылка. 2.

"Подготовка проектной

документации и

выполнение инженерных

изысканий по объекту:

«Реконструкция ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная районная

больница»

Поликлиника»" Иное

Облстройзаказчик от

22.07.2021г. №№ 30-

07/21, указана ссылка. В

работе. Запланировано

строительство ОГБУЗ

"Городская больница г.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ция ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

Костромы"

Поликлиника (детская и

взрослая);

Реконструкция ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная районная

больница» Поликлиника.

Заключено 2 контракта.

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе. В работе

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

5

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе. В работе

15.12.2022 15.12.2022

1.2.

6

Получено разрешение на

строительство

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Облстройзак

азчик

В работе. Просрочка 34

дней. Существует риск:

Риск недостижения КТ

"Получено разрешение

на строительство",

Причина риска:

Разработка проектно-

сметной документации ,

28.09.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2022г. Принятые

меры: 1. Еженедельный

контроль до момента

утверждения проектно-

сметной документации.,

срок исполнения

01.11.2022. Разрешение

на строительство не

получено.

1.2.

7

Заключен контракт на

строительство

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Закупка

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Закупка

ЕИС Закупка от

27.12.2021г. №72-12/21,

указана ссылка.

Заключен контракт № 72

-12/21 от 27.12.2021

Наименование

контракта: Подготовка

проектной

документации,

выполнение инженерных

изысканий и выполнение

работ по строительству

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромы»

Поликлиника (детская и

взрослая)» Ссылка на

ЕИС Закупки:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=24401012

26521000049

1.3

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2022

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Закупка

Контракт №

20-05/22

ОГБУЗ

«Островская

районная

больница»

Гуляевский

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Закупка

Контракт №

53-07/22

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

2»

Прибрежны

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

№ 20-05/22 ОГБУЗ

«Островская районная

больница» Гуляевский

фельдшерско-

акушерский пункт"

Закупка

Облстройзаказчик от

24.05.2022г. № 20-05/22,

указана ссылка. 2.

"Контракт № 53-07/22

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 2»

Прибрежный

фельдшерско-

акушерский пункт"

Закупка

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Закупка

Контракт №

Ф.2022.0012

21 ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная

районная

больница»

Берендеевск

ий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Закупка

Контракт №

56-07/22

ОГБУЗ

«Галичская

окружная

больница»

Ладыгински

й

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Облстройзаказчик от

15.07.2022г. №53-07/22,

указана ссылка. 3.

"Контракт №

Ф.2022.001221 ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная районная

больница»

Берендеевский

фельдшерско-

акушерский пункт"

Закупка

Облстройзаказчик от

27.07.2022г. №

Ф.2022.001221, указана

ссылка. 4. "Контракт №

56-07/22 ОГБУЗ

«Галичская окружная

больница» Ладыгинский

фельдшерско-

акушерский пункт"

Закупка

Облстройзаказчик от

22.07.2022г. №56-07/22,

указана ссылка. 5.

"Приказ о внесении

изменений в реестр

лицензий" Приказ ДЗКО

от 04.10.2022г. №№

391/л, приложен файл. В

работе. На 4

фельдшерско-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приказ

Приказ о

внесении

изменений в

реестр

лицензий

акушерских пункта

заключены контракты.

Заключены контракты

на: 1. ОГБУЗ

«Островская районная

больница» Гуляевский

фельдшерско-

акушерский пункт по

адресу: д. Гуляевка,

ул.Транспортная, 3 2.

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 2»

Прибрежный

фельдшерско-

акушерский пункт по

адресу: п. Прибрежный,

ул.Парковая, 5 3. ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная районная

больница»

Берендеевский

фельдшерско-

акушерский пункт по

адресу: д. Берендеево,

ул.Молодежная, 3 4.

ОГБУЗ «Галичская

окружная больница»

Ладыгинский

фельдшерско-

акушерский пункт по

адресу: д. Ладыгино, ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ленина, 35, получена

лицензия запущен в

эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 1 из 4.

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

ЕИС

"Закупки"

Реестр

контрактов

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

Подтверждающие

документы: 1. "поставка

медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440700626822000253,

указана ссылка. 2.

"Выполнение действия

по подготовке

централизованной

системы холодного

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

30.06.2022 10.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льный),

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

присоединения) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

централизованной

системе холодного

водоснабжения " Реестр

контрактов от

08.06.2022г. №

2440101226522000021,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Реестр

контрактов от

30.05.2022г. №

2440101226522000017,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

подключения

(технологического

присоединения)

газоиспользующего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой

(Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

стационарна

я, цифровая),

Реестр

контрактов

поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

(Аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой),

Реестр

оборудования и объекта

капитального

строительства:

""Строительство ОГБУЗ

""Городская больница

города Костромы""

Поликлиника (детская и

взрослая)"" к сети

газораспределения. "

Реестр контрактов от

25.05.2022г. №

2440101226522000019,

указана ссылка. 5.

"Осуществление

технологического

присоединения к

электрическим сетям

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»

Поликлиника (детская и

взрослая)» " Реестр

контрактов от

31.05.2022г. №

2440101226522000014,

указана ссылка. 6. "

Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Гуляевка, Островского

района   " Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

контрактов от

24.05.2022г. №

2440101226522000013,

указана ссылка. 7. "

Поставка медицинского

оборудования

Дефибриллятор внешний

автоматический для

профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной батареи

  Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440800018822000017,

указана ссылка. 8.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Антроповс

кая

центральная

районная

больница»,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Прибрежный

,

Костромског

о района,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440800018822000021,

указана ссылка. 9.

"поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Реестр контрактов от

01.07.2022г. №

2440800018822000018,

указана ссылка. 10.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440200295022000174,

указана ссылка. 11.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Отделение

дневного

стационара

(ул.

Профсоюзна

я, д. 8)»,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Детская

поликлиника

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440100458522000054,

указана ссылка. 12.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440300128322000168,

указана ссылка. 13. "

 Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440100659022000196,

указана ссылка. 14.



58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№1», Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а г.п.п.

Чистые

Боры».      ,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440100659022000226,

указана ссылка. 15.

"Поставка медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Реестр контрактов от

28.06.2022г. №

2440100659022000195,

указана ссылка. 16.

"Поставка медицинского

оборудования (система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая)

 для нужд ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»" Реестр

контрактов от

30.06.2022г. №

2440100659022000197,

указана ссылка. 17.

"поставка медицинского

оборудования



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а для

взрослых».,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Берендеево,

Нерехтского

района,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2441500345422000019,

указана ссылка. 18.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2441600120222000041,

указана ссылка. 19.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

10.08.2022г. №

2440500176122000135,

указана ссылка. 20.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №



60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ладыгино,

Галичского

района,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

рентгеновск

ая

2442100236022000023,

указана ссылка. 21.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

3441400298722000144,

указана ссылка. 22.

"Поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

05.08.2022г. №

2440600070722000052,

указана ссылка. 23.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2444200321322000242,

указана ссылка. 24.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский



61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

Волгореченс

кая ГБ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой

для нужд

ОГБУЗ

Волгореченс

кая ГБ,

Реестр

контрактов

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Реестр контрактов от

21.06.2022г. №

3441400298722000132,

указана ссылка. 25.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой (Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения

стационарная,

цифровая)" Реестр

контрактов от

21.06.2022г. №

3441400298722000131,

указана ссылка. 26.

"поставка медицинского

оборудования (Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая

(Аппарат рентгеновский

маммографический



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи)

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

цифровой)" Реестр

контрактов от

20.06.2022г. №

3441400298722000130,

указана ссылка. 27. "

 Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

3441400298722000135,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Антроповская

центральная районная

больница»" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1», Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

2440101226522000032,

указана ссылка. 29.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Прибрежный,

Костромского района"

Реестр контрактов от

15.07.2022г. №

2440101226522000043,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы» Отделение

дневного стационара (ул.

Профсоюзная, д. 8)»"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440101226522000047,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Реестр контрактов



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1», Реестр

контрактов

Выполнение

действия по

подготовке

централизов

анной

системы

холодного

водоснабжен

ия к

подключени

ю

(технологич

ескому

присоединен

от 30.05.2022г. №

2440101226522000018,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». " Реестр

контрактов от

26.05.2022г. №

2440101226522000016,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Реестр

контрактов от

26.05.2022г. №

2440101226522000015,

указана ссылка. 34.

"Поставка модульного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ию)

подключаем

ого объекта

заявителя и в

соответствии

с

параметрами

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия) к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия,

подключить

объект

заявителя к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия , Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Берендеево, Нерехтского

района" Реестр

контрактов от

22.07.2022г. №

2440101226522000045,

указана ссылка. 35.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ладыгино, Галичского

района" Реестр

контрактов от

22.07.2022г. №

2440101226522000046,

указана ссылка. 36.

"Поставка медицинского

оборудования (система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»" Реестр

контрактов от

11.07.2022г. №

2440100659022000204,

указана ссылка. 37.

"Поставка медицинского

оборудования (система



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия)

газоиспользу

ющего

оборудовани

я и объекта

капитальног

о

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

Волгореченская ГБ"

Реестр контрактов от

06.07.2022г. №

2440100458522000052,

указана ссылка. 38.

"Поставка медицинского

оборудования Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой для нужд

ОГБУЗ Волгореченская

ГБ" Реестр контрактов

от 06.07.2022г. №

2440100458522000051,

указана ссылка. 39.

"Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной

батареи)    Поставка

медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а:

""Строитель

ство ОГБУЗ

""Городская

больница

города

Костромы""

Поликлиник

а (детская и

взрослая)""

к сети

газораспреде

ления. ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

технологиче

ского

присоединен

ия к

электрическ

им сетям

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440100458522000050,

указана ссылка. 40.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового

скрининга) для нужд

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 1»" Реестр

контрактов от

04.07.2022г. №

2444200321322000221,

указана ссылка. 41.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поликлиник

а (детская и

взрослая)»

  ,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Гуляевка,

Островского

района      ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

Дефибрилля

тор внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Реестр контрактов от

04.07.2022г. №

2444200321322000220,

указана ссылка.



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аккумулятор

ной батареи

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

поставка

медицинског

о

оборудовани
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга ,

Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая)

 для нужд

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Воробьевица

,

Вохомского

района, Акт

приема-

передачи

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Воробьевица,

Вохомского района" Акт

приема-передачи

Облстройзаказчик от

18.07.2022г. №9,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

31.12.2022 31.12.2022



72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Калинки,

Судиславско

го района,

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Талица,

Вохомского

района, Акт

приема-

передачи

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

акушерского пункта в д.

Калинки, Судиславского

района" Акт приема-

передачи

Облстройзаказчик от

27.06.2022г. №7,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Талица, Вохомского

района" Акт приема-

передачи

Облстройзаказчик от

18.07.2022г. №8,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Стоматологическое

отделение»" Акт

приема-передачи

Облстройзаказчик от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Стоматолог

ическое

отделение»

21.04.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Запланирована

установка 4х модульных

конструкций. Заключено

контрактов - 4.

1.3.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Платежное

поручение от

15.06.2022г. №14444,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

31.12.2022 08.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница"".

Поликлиник

а для

взрослых».,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а г.п.п.

Чистые

Боры».      ,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Платежное

поручение от

15.06.2022г. №14445,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Платежное

поручение от

15.06.2022г. №14446,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная



75

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Детская

поликлиника

№1»,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Платежное

поручение от

15.06.2022г. №14447,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». "

Платежное поручение от

14.06.2022г. №8272,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». "

Платежное поручение от

14.06.2022г. №8273,

указана ссылка. 7.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Амбулаторн

ое

подразделен

ие,

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Воробьевица

,

Вохомского

района,

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Талица,

Вохомского

района,

Платежное

поручение

Поставка

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». "

Платежное поручение от

14.06.2022г. №8274,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». "

Платежное поручение от

14.06.2022г. №8276,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Калинки,

Судиславско

го района,

Платежное

поручение

Выполнение

действия по

подготовке

централизов

анной

системы

холодного

водоснабжен

ия к

подключени

ю

(технологич

ескому

присоединен

ию)

подключаем

ого объекта

заявителя и в

соответствии

с

параметрами

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». "

Платежное поручение от

14.06.2022г. №8277,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». "

Платежное поручение от

14.06.2022г. №8278,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Платежное

поручение от

10.06.2022г. №898423,

указана ссылка. 12.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия) к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия,

подключить

объект

заявителя к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия ,

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Глебово,

Судиславско

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Платежное

поручение от

10.06.2022г. №898422,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Платежное

поручение от

10.06.2022г. №898421,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го района,

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Стоматолог

ическое

отделение»,

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

№1»" Платежное

поручение от

10.06.2022г. №898420,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Платежное

поручение от

10.06.2022г. №898419,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №14449,

указана ссылка. 17.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Вохомская

межрайонна

я

больница».

Амбулаторн

о-

поликлиниче

ское

отделение

(Павинское

отделение)»

Воробьевица,

Вохомского района"

Платежное поручение от

21.07.2022г. №139695,

указана ссылка. 18.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Воробьевица,

Вохомского района"

Платежное поручение от

21.07.2022г. №139937,

указана ссылка. 19.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Воробьевица,

Вохомского района"

Платежное поручение от

19.07.2022г. №1545,

указана ссылка. 20.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Воробьевица,

Вохомского района"

Платежное поручение от

18.07.2022г. №9, указана

ссылка. 21. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в п.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Талица, Вохомского

района" Платежное

поручение от

21.07.2022г. №139693,

указана ссылка. 22.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Талица, Вохомского

района" Платежное

поручение от

21.07.2022г. №139935,

указана ссылка. 23.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Талица, Вохомского

района" Платежное

поручение от

19.07.2022г. №1544,

указана ссылка. 24.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Талица, Вохомского

района" Платежное

поручение от

18.07.2022г. №8, указана

ссылка. 25. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в д.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Калинки, Судиславского

района" Платежное

поручение от

27.06.2022г. №1361,

указана ссылка. 26.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Калинки, Судиславского

района" Платежное

поручение от

30.06.2022г. №65422,

указана ссылка. 27.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Калинки, Судиславского

района" Платежное

поручение от

30.06.2022г. №65489,

указана ссылка. 28.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Калинки, Судиславского

района" Платежное

поручение от

27.06.2022г. №7, указана

ссылка. 29. "Выполнение

действия по подготовке

централизованной

системы холодного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

присоединения) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

централизованной

системе холодного

водоснабжения "

Платежное поручение от

14.07.2022г. №117758,

указана ссылка. 30.

"Выполнение действия

по подготовке

централизованной

системы холодного

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

присоединения) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

централизованной

системе холодного

водоснабжения "

Платежное поручение от

04.07.2022г. №72603,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

17.06.2022г. №24990,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №14456,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №14455,

указана ссылка. 34.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделение"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №14454,

указана ссылка. 35.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №14453,

указана ссылка. 36.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №14452,

указана ссылка. 37.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №14451,

указана ссылка. 38.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №14450,

указана ссылка. 39.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №14448,

указана ссылка. 40.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Глебово, Судиславского

района" Платежное

поручение от

05.05.2022г. №956,

указана ссылка. 41.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Глебово, Судиславского

района" Платежное

поручение от

09.06.2022г. №887867,

указана ссылка. 42.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Глебово, Судиславского

района" Платежное

поручение от

09.06.2022г. №887752,

указана ссылка. 43.

"Подготовка проектной

документации и

выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Стоматологическое

отделение»" Платежное

поручение от

08.06.2022г. №876438,

указана ссылка. 44. "

Подготовка проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Вохомская

межрайонная больница».

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение (Павинское

отделение)»" Платежное

поручение от

28.04.2022г. №932,

указана ссылка. 45.

"Подготовка проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Стоматологическое

отделение»" Платежное

поручение от

24.03.2022г. №б/н,

указана ссылка.

1.3.

4

Заключен контракт

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

-

Иное ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная

районная

больница»

Берендеевск

ий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт, Иное

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

2»

Прибрежный

фельдшерск

о-

Выполнено. Просрочка

153 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная районная

больница»

Берендеевский

фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

ДЗКО от 22.07.2022г. №

55-07/22, указана

ссылка. 2. "ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

2» Прибрежный

фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

ДЗКО от 15.07.2022г. №

53-07/22, указана

31.03.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерский

пункт, Иное

ОГБУЗ

«Островская

районная

больница»

Гуляевский

фельдшерск

о-

акушерский

пункт, Иное

ОГБУЗ

«Галичская

окружная

больница»

Ладыгински

й

фельдшерск

о-

акушерский

пункт

ссылка. 3. "ОГБУЗ

«Островская районная

больница» Гуляевский

фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

ДЗКО от 24.05.2022г. №

20-05/22, указана

ссылка. 4. "ОГБУЗ

«Галичская окружная

больница» Ладыгинский

фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

ДЗКО от 22.07.2022г. №

56-07/22, указана

ссылка. По мероприятию

приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

заключено 4 контракта.

1.3.

5

Поставлена и установлена

врачебная амбулатория

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

-

В работе. В работе

15.12.2022 15.12.2022

1.3.

6

Получена лицензия на

осуществление

медицинской деятельности

и внедрен в действие

объект

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

Ведомствен

ный учет

Приказ

Приказ о

внесении

изменений в

реестр

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ о

внесении изменений в

реестр лицензий" Приказ

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

лицензий

ДЗКО от 04.10.2022г. №

391/л, приложен файл.

Получена лицензия

ОГБУЗ «Галичская

окружная больница»

Ладыгинский

фельдшерско-

акушерский пункт по

адресу: д. Ладыгино, ул.

Ленина, 35.

1.4

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 12,0000

Дата: 31.12.2022

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о

капитальном

ремонте на

01.10.2022г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

капитальном ремонте на

01.10.2022г." Иное

ДЗКО от 01.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

контрольной точки

"Заключен договор/

контракт на проведение

ремонтных работ",

Причина риска:

Заключение контракта

на проведение всех работ

осуществится до

31.09.2022, Вероятность:

31.12.2022 31.12.2022

12Единица 0 412
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. информация

доведена до

курирующего

заместителя губернатора

с целью ускорения

процесса разработки и

проверки проектно-

сметной документации,

срок исполнения

01.12.2022. Завершены и

оплачены работы по

капитальному ремонту

помещений

фельдшерско-

акушерского пунктов: -

ОГБУЗ «Нерехтская

ЦРБ» по адресу:

Костромская обл.,

Нерехтский район, п.

Якушовка, ул.

Центральная, д.10; -

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 1» Детская

поликлиника №3; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Воймасский

фельдшерско-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерский пункт; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Октябрьский

фельдшерский пункт.

Предоставлена

информация : 4 из 12.

1.4.

1

В отремонтированных

помещениях

осуществляется

медицинская деятельность

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

-

В работе. В работе

Завершены и оплачены

работы по капитальному

ремонту помещений

фельдшерско-

акушерского пунктов: -

ОГБУЗ «Нерехтская

ЦРБ» по адресу:

Костромская обл.,

Нерехтский район, п.

Якушовка, ул.

Центральная, д.10; -

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 1» Детская

поликлиника №3; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Воймасский

фельдшерско-

акушерский пункт; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Октябрьский

фельдшерский пункт. В

отремонтированных

помещениях

осуществляется

медицинская

деятельность.

1.4.

2

Закупка включена в план

закупок

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

ЕИС

"Закупки"

Закупка

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Закупка

Выполнение

действия по

подготовке

централизов

анной

системы

холодного

водоснабжен

ия к

подключени

ю

Подтверждающие

документы: 1. "поставка

медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203413000003002,

указана ссылка. 2.

"Выполнение действия

по подготовке

централизованной

системы холодного

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

30.06.2022 11.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(технологич

ескому

присоединен

ию)

подключаем

ого объекта

заявителя и в

соответствии

с

параметрами

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия) к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия,

подключить

объект

заявителя к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия , Закупка

Выполнение

присоединения) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

централизованной

системе холодного

водоснабжения "

Закупка от 13.05.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Закупка

от 11.02.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

подключения

(технологического

присоединения)

газоиспользующего

оборудования и объекта

капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие, Закупка

Осуществле

ние

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия)

газоиспользу

ющего

оборудовани

я и объекта

капитальног

строительства:

""Строительство ОГБУЗ

""Городская больница

города Костромы""

Поликлиника (детская и

взрослая)"" к сети

газораспределения. "

Закупка от 04.04.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

13.05.2022г. №

202203413000915001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

18.05.2022г. №

202203413000183001,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

18.05.2022г. №

202203413000183001,

указана ссылка. 8.

"Осуществление

технологического

присоединения к

электрическим сетям

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»

Поликлиника (детская и

взрослая)» " Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

""Строитель

ство ОГБУЗ

""Городская

больница

города

Костромы""

Поликлиник

а (детская и

взрослая)""

к сети

газораспреде

ления. ,

Закупка

Закупка,

Закупка

Осуществле

ние

технологиче

ского

присоединен

ия к

электрическ

им сетям

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

13.05.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 9. "

Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Гуляевка, Островского

района   " Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 12. "

Поставка медицинского

оборудования

Дефибриллятор внешний

автоматический для

профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной батареи

  Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница г.

Костромы»

Поликлиник

а (детская и

взрослая)»

  ,

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Гуляевка,

Островского

района      ,

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

Дефибрилля

тор внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Закупка от

16.05.2022г. №

202203413000197001,

указана ссылка. 13.

"поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000197001,

указана ссылка. 14.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 06.05.2022г.

№202203413000088001,

указана ссылка. 15.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аккумулятор

ной батареи

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Закупка

поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 13.05.2022г.

№202203413000032001,

указана ссылка. 16.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000001001,

указана ссылка. 17. "

 Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Закупка от

06.05.2022г. №

202203413000236002,

указана ссылка. 18.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Закупка

 Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000236002,

указана ссылка. 19.

"Поставка медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Закупка от 20.05.2022г.

№202203413000236002,

указана ссылка. 20.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203413000928001,

указана ссылка. 21.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 12.05.2022г.

№202203413000764001,

указана ссылка. 22.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга ,

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 13.05.2022г.

№202203413000106001,

указана ссылка. 23.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203413000306002,

указана ссылка. 24.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 12.05.2022г.

№202203413000159001,

указана ссылка. 25.

"Поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203412000283002,

указана ссылка. 26.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льный),

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 20.05.2022г.

№202203413000315003,

указана ссылка. 27.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000159001,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Антроповская

центральная районная

больница»" Закупка от

13.05.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 29.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Антроповс

кая

центральная

районная

больница»,

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Прибрежный

,

Костромског

о района,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Прибрежный,

Костромского района"

Закупка от 04.04.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы» Отделение

дневного стационара (ул.

Профсоюзная, д. 8)»"

Закупка от 11.07.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Закупка от

18.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Городская

больница г.

Костромы»

Отделение

дневного

стационара

(ул.

Профсоюзна

я, д. 8)»,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Детская

поликлиника

№1»,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». " Закупка

от 18.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Закупка от

18.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 34.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Берендеево, Нерехтского

района" Закупка от

04.04.2022г. №

202203412000076001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а г.п.п.

Чистые

Боры».      ,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

указана ссылка. 35.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ладыгино, Галичского

района" Закупка от

04.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 36.

"Поставка медицинского

оборудования (система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

Волгореченская ГБ"

Закупка от 18.05.2022г.

№202203413000032001,

указана ссылка. 37.

"Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной

батареи)    Поставка

медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районная

больница"".

Поликлиник

а для

взрослых».,

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Берендеево,

Нерехтского

района,

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Ладыгино,

Галичского

района,

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Закупка от

06.05.2022г. №

202203413000032001,

указана ссылка. 38.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового

скрининга) для нужд

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 1»" Закупка от

27.05.2022г. №

202203413000315003,

указана ссылка. 39.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я (система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

Волгореченс

кая ГБ,

Закупка

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Закупка от

27.05.2022г. №

202203413000315003,

указана ссылка. 40.

"Закупка" Закупка от

29.03.2022г. №

202203413000315003,

указана ссылка. 41.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000132001,

указана ссылка. 42.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000293001,

указана ссылка. 43.

"Закупка" Закупка от

06.05.2022г. №

202203413000293001,

указана ссылка. 44.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000411001,

указана ссылка. 45.

"Закупка" Закупка от

13.05.2022г. №

202203413000182002,

указана ссылка. 46.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной батареи)

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000482001,

указана ссылка. 47.

"Закупка" Закупка от

28.01.2022г. №

202201412000015001,

указана ссылка. 48.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 49.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000915001,

указана ссылка. 50.

"Закупка" Закупка от

13.05.2022г. №

202203413000482001,

указана ссылка. 51.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1», Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1»

1.4.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

ЕИС

"Закупки"

Реестр

контрактов

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Реестр

контрактов

Выполнение

действия по

подготовке

централизов

анной

системы

холодного

водоснабжен

ия к

подключени

ю

(технологич

ескому

присоединен

ию)

подключаем

Подтверждающие

документы: 1. "поставка

медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440700626822000253,

указана ссылка. 2.

"Выполнение действия

по подготовке

централизованной

системы холодного

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

присоединения) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

30.06.2022 10.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого объекта

заявителя и в

соответствии

с

параметрами

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия) к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия,

подключить

объект

заявителя к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия , Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

централизованной

системе холодного

водоснабжения " Реестр

контрактов от

08.06.2022г. №

2440101226522000021,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Реестр

контрактов от

30.05.2022г. №

2440101226522000017,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

подключения

(технологического

присоединения)

газоиспользующего

оборудования и объекта

капитального

строительства:

""Строительство ОГБУЗ

""Городская больница

города Костромы""



113

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия)

газоиспользу

ющего

оборудовани

я и объекта

капитальног

о

строительств

а:

Поликлиника (детская и

взрослая)"" к сети

газораспределения. "

Реестр контрактов от

25.05.2022г. №

2440101226522000019,

указана ссылка. 5.

"Осуществление

технологического

присоединения к

электрическим сетям

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»

Поликлиника (детская и

взрослая)» " Реестр

контрактов от

31.05.2022г. №

2440101226522000014,

указана ссылка. 6. "

Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Гуляевка, Островского

района   " Реестр

контрактов от

24.05.2022г. №

2440101226522000013,

указана ссылка. 7. "

Поставка медицинского

оборудования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Строитель

ство ОГБУЗ

""Городская

больница

города

Костромы""

Поликлиник

а (детская и

взрослая)""

к сети

газораспреде

ления. ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

технологиче

ского

присоединен

ия к

электрическ

им сетям

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Поликлиник

а (детская и

Дефибриллятор внешний

автоматический для

профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной батареи

  Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440800018822000017,

указана ссылка. 8.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440800018822000021,

указана ссылка. 9.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взрослая)»

  ,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Гуляевка,

Островского

района      ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

Дефибрилля

тор внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи

"поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Реестр контрактов от

01.07.2022г. №

2440800018822000018,

указана ссылка. 10.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440200295022000174,

указана ссылка. 11.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440100458522000054,

указана ссылка. 12.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440300128322000168,

указана ссылка. 13. "

 Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440100659022000196,

указана ссылка. 14.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Реестр

контрактов

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

08.08.2022г. №

2440100659022000226,

указана ссылка. 15.

"Поставка медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Реестр контрактов от

28.06.2022г. №

2440100659022000195,

указана ссылка. 16.

"Поставка медицинского

оборудования (система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая)

 для нужд ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»" Реестр

контрактов от

30.06.2022г. №

2440100659022000197,

указана ссылка. 17.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2441500345422000019,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

маммографи

ческая

указана ссылка. 18.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2441600120222000041,

указана ссылка. 19.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

10.08.2022г. №

2440500176122000135,

указана ссылка. 20.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2442100236022000023,

указана ссылка. 21.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая)

 для нужд

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

3441400298722000144,

указана ссылка. 22.

"Поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

05.08.2022г. №

2440600070722000052,

указана ссылка. 23.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2444200321322000242,

указана ссылка. 24.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой

(Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

стационарна

назначения, цифровая)"

Реестр контрактов от

21.06.2022г. №

3441400298722000132,

указана ссылка. 25.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой (Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения

стационарная,

цифровая)" Реестр

контрактов от

21.06.2022г. №

3441400298722000131,

указана ссылка. 26.

"поставка медицинского

оборудования (Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая

(Аппарат рентгеновский

маммографический

цифровой)" Реестр

контрактов от

20.06.2022г. №

3441400298722000130,

указана ссылка. 27. "

 Поставка медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я, цифровая),

Реестр

контрактов

поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

(Аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой),

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

3441400298722000135,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Антроповская

центральная районная

больница»" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440101226522000032,

указана ссылка. 29.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Прибрежный,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый ремонт

ОГБУЗ

«Антроповс

кая

центральная

районная

больница»,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Прибрежный

,

Костромског

о района,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

Костромского района"

Реестр контрактов от

15.07.2022г. №

2440101226522000043,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы» Отделение

дневного стационара (ул.

Профсоюзная, д. 8)»"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440101226522000047,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Реестр контрактов

от 30.05.2022г. №

2440101226522000018,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница г.

Костромы»

Отделение

дневного

стационара

(ул.

Профсоюзна

я, д. 8)»,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Детская

поликлиника

№1», Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». " Реестр

контрактов от

26.05.2022г. №

2440101226522000016,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Реестр

контрактов от

26.05.2022г. №

2440101226522000015,

указана ссылка. 34.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Берендеево, Нерехтского

района" Реестр

контрактов от

22.07.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а г.п.п.

Чистые

Боры».      ,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

2440101226522000045,

указана ссылка. 35.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ладыгино, Галичского

района" Реестр

контрактов от

22.07.2022г. №

2440101226522000046,

указана ссылка. 36.

"Поставка медицинского

оборудования (система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»" Реестр

контрактов от

11.07.2022г. №

2440100659022000204,

указана ссылка. 37.

"Поставка медицинского

оборудования (система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

Волгореченская ГБ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а для

взрослых».,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Берендеево,

Нерехтского

района,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Ладыгино,

Галичского

района,

Реестр

контрактов

Реестр контрактов от

06.07.2022г. №

2440100458522000052,

указана ссылка. 38.

"Поставка медицинского

оборудования Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой для нужд

ОГБУЗ Волгореченская

ГБ" Реестр контрактов

от 06.07.2022г. №

2440100458522000051,

указана ссылка. 39.

"Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной

батареи)    Поставка

медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440100458522000050,

указана ссылка. 40.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового

скрининга) для нужд

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 1»" Реестр

контрактов от

04.07.2022г. №

2444200321322000221,

указана ссылка. 41.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

Волгореченс

кая ГБ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой

для нужд

ОГБУЗ

Волгореченс

кая ГБ,

Реестр

контрактов

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

1»" Реестр контрактов от

04.07.2022г. №

2444200321322000220,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи)

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от



129

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1», Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»

1.4.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Иное

Информация

о

капитальном

ремонте на

01.10.2022г.

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

капитальном ремонте на

01.10.2022г." Иное

ДЗКО от 01.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

Завершены и оплачены

работы по капитальному

ремонту помещений

фельдшерско-

акушерского пунктов: -

ОГБУЗ «Нерехтская

ЦРБ» по адресу:

Костромская обл.,

Нерехтский район, п.

Якушовка, ул.

Центральная, д.10; -

ОГБУЗ «Окружная

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница Костромского

округа № 1» Детская

поликлиника №3; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Воймасский

фельдшерско-

акушерский пункт; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Октябрьский

фельдшерский пункт.

1.4.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Иное

Информация

о

капитальном

ремонте на

01.10.2022г.,

Иное Оплата

по контракту

, Иное

Оплата

контракта,

Иное Оплата

по

контракту,

Иное Оплата

п о

контракту

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

капитальном ремонте на

01.10.2022г." Иное

ДЗКО от 01.10.2022г. №

б/н, приложен файл. 2.

"Оплата по контракту "

Иное ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная районная

больница» Якушовский

фельдшерско-

акушерский пункт от

01.04.2022г. №

2022.0266, указана

ссылка. 3. "Оплата

контракта" Иное ОГБУЗ

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Окружная больница

Костромского округа №

1» Детская поликлиника

№3 от 18.05.2022г. №№

1-РЕМ , указана ссылка.

4. "Оплата по контракту"

Иное ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница» Воймасский

фельдшерско-

акушерский пункт от

11.07.2022г. №07/25-44-

22 , указана ссылка. 5.

"Оплата п о контракту"

Иное ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница» Октябрьский

фельдшерский пункт от

11.07.2022г. №6/25-44-

22 , указана ссылка.

Завершены и оплачены

работы по капитальному

ремонту помещений

фельдшерско-

акушерского пунктов: -

ОГБУЗ «Нерехтская

ЦРБ» по адресу:

Костромская обл.,

Нерехтский район, п.

Якушовка, ул.

Центральная, д.10; -

ОГБУЗ «Окружная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница Костромского

округа № 1» Детская

поликлиника №3; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Воймасский

фельдшерско-

акушерский пункт; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Октябрьский

фельдшерский пункт.

1.4.

6

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

7

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

Заключен договор/

Кралин -

В работе. Просрочка 245

31.03.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8

контракт на проведение

ремонтных работ

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки

"Заключен договор/

контракт на проведение

ремонтных работ",

Причина риска:

Заключение контракта

на проведение всех работ

осуществится до

31.09.2022, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. информация

доведена до

курирующего

заместителя губернатора

с целью ускорения

процесса разработки и

проверки проектно-

сметной документации,

срок исполнения

01.12.2022. В работе

Заключено 9 контрактов

из 12. - ОГБУЗ

«Мантуровская

окружная больница»

Октябрьская врачебная

амбулатория: проведена

комиссия по заключению

контракта с единым
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставщиком; - ОГБУЗ

«Нейская районная

больница»

Абросимовский

фельдшерско-

акушерский пункт:

проведена комиссия по

заключению контракта с

единым поставщиком; -

ОГБУЗ «Нейская

районная больница»

Вожеровский

фельдшерско-

акушерский пункт:

проводится возврат

аванса.

1.4.

9

Ремонтные работы

завершены

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

-

Иное

Информация

о

капитальном

ремонте на

01.10.2022г

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

капитальном ремонте на

01.10.2022г" Иное ДЗКО

от 01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Завершены работы по

капитальному ремонту

помещений

фельдшерско-

акушерского пунктов: -

ОГБУЗ «Нерехтская

ЦРБ» по адресу:

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромская обл.,

Нерехтский район, п.

Якушовка, ул.

Центральная, д.10; -

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 1» Детская

поликлиника №3; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Воймасский

фельдшерско-

акушерский пункт; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Октябрьский

фельдшерский пункт.

1.4.

10

Осуществлен капитальный

ремонт 12 объектов

медицинских организаций

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

-

В работе. В работе

Завершены и оплачены

работы по капитальному

ремонту помещений

фельдшерско-

акушерского пунктов: -

ОГБУЗ «Нерехтская

ЦРБ» по адресу:

Костромская обл.,

Нерехтский район, п.

Якушовка, ул.

Центральная, д.10; -

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

15.12.2022 15.12.2022



137

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа № 1» Детская

поликлиника №3; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Воймасский

фельдшерско-

акушерский пункт; -

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Октябрьский

фельдшерский пункт.

1.5

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 95,0000

Дата: 31.12.2022

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

по

оборудовани

ю

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

оборудованию" Иное

ДЗКО от 07.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

Существуют риски:

Недостижение

контрольной точки

"Контракт заключен",

Причина риска: В

работе. Ведутся работы

по размещению

аукциона на

приобретение 95 единиц

оборудования.,

Вероятность: 50%,

31.12.2022 31.12.2022

95Единица 0 9195
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2022г. Принятые

меры: 1. Аукцион

размещен, срок

исполнения 09.09.2022.

2. Подготовка изменений

в части уменьшения

количества

приобретаемого

оборудования, срок

исполнения 30.08.2022.

3. Заключены контракты

на приобретение 91

единицы мед.

оборудования., срок

исполнения 10.11.2022.

Недостижение кт

"Поставка

оборудования", Причина

риска: Повторные

аукционы на заключение

контрактов. ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2022г. Принятые

меры: 1. Контракты

заключены на 91

единицу оборудования.

Регулярная работа по

отслеживанию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения контрактов.,

срок исполнения

15.12.2022. В работе

Заключен 91 контракт на

приобретение 91

единицы медицинского

оборудования.

Предоставлена

информация : 91 из 95.

1.5.

1

Приобретено 95 единиц

оборудования в

медицинские организации

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе

15.12.2022 15.12.2022

1.5.

2

Закупка включена в план

закупок

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

ЕИС

"Закупки"

Закупка

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

Подтверждающие

документы: 1. "поставка

медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

30.06.2022 11.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Закупка

Выполнение

действия по

подготовке

централизов

анной

системы

холодного

водоснабжен

ия к

подключени

ю

(технологич

ескому

присоединен

ию)

подключаем

ого объекта

заявителя и в

соответствии

с

параметрами

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия) к

№202203413000003002,

указана ссылка. 2.

"Выполнение действия

по подготовке

централизованной

системы холодного

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

присоединения) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

централизованной

системе холодного

водоснабжения "

Закупка от 13.05.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия,

подключить

объект

заявителя к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия , Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Закупка

от 11.02.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

подключения

(технологического

присоединения)

газоиспользующего

оборудования и объекта

капитального

строительства:

""Строительство ОГБУЗ

""Городская больница

города Костромы""

Поликлиника (детская и

взрослая)"" к сети

газораспределения. "

Закупка от 04.04.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

13.05.2022г. №

202203413000915001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

18.05.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое

подразделен

ие, Закупка

Осуществле

ние

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия)

газоиспользу

ющего

оборудовани

я и объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Строитель

ство ОГБУЗ

""Городская

больница

города

Костромы""

Поликлиник

а (детская и

взрослая)""

к сети

газораспреде

ления. ,

Закупка

202203413000183001,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

18.05.2022г. №

202203413000183001,

указана ссылка. 8.

"Осуществление

технологического

присоединения к

электрическим сетям

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»

Поликлиника (детская и

взрослая)» " Закупка от

13.05.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 9. "

Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Гуляевка, Островского

района   " Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка,

Закупка

Осуществле

ние

технологиче

ского

присоединен

ия к

электрическ

им сетям

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Поликлиник

а (детская и

взрослая)»

  ,

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Гуляевка,

Островского

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 12. "

Поставка медицинского

оборудования

Дефибриллятор внешний

автоматический для

профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной батареи

  Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Закупка от

16.05.2022г. №

202203413000197001,

указана ссылка. 13.

"поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

района      ,

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

Дефибрилля

тор внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000197001,

указана ссылка. 14.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 06.05.2022г.

№202203413000088001,

указана ссылка. 15.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 13.05.2022г.

№202203413000032001,

указана ссылка. 16.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000001001,

указана ссылка. 17. "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Закупка

поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

 Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Закупка от

06.05.2022г. №

202203413000236002,

указана ссылка. 18.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000236002,

указана ссылка. 19.

"Поставка медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Закупка от 20.05.2022г.

№202203413000236002,

указана ссылка. 20.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

 Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203413000928001,

указана ссылка. 21.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 12.05.2022г.

№202203413000764001,

указана ссылка. 22.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 13.05.2022г.

№202203413000106001,

указана ссылка. 23.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203413000306002,

указана ссылка. 24.



147

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга ,

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 12.05.2022г.

№202203413000159001,

указана ссылка. 25.

"Поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 11.05.2022г.

№202203412000283002,

указана ссылка. 26.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Закупка от 20.05.2022г.

№202203413000315003,

указана ссылка. 27.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Антроповс

кая

центральная

районная

больница»,

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Закупка от 16.05.2022г.

№202203413000159001,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Антроповская

центральная районная

больница»" Закупка от

13.05.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 29.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Прибрежный,

Костромского района"

Закупка от 04.04.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы» Отделение

дневного стационара (ул.

Профсоюзная, д. 8)»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерского

пункта в п.

Прибрежный

,

Костромског

о района,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Отделение

дневного

стационара

(ул.

Профсоюзна

я, д. 8)»,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

Закупка от 11.07.2022г.

№202203412000076001,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Закупка от

18.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». " Закупка

от 18.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Детская

поликлиника

№1»,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а г.п.п.

Чистые

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Закупка от

18.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 34.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Берендеево, Нерехтского

района" Закупка от

04.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 35.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ладыгино, Галичского

района" Закупка от

04.04.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 36.

"Поставка медицинского

оборудования (система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Боры».      ,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а для

взрослых».,

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Берендеево,

Нерехтского

района,

Волгореченская ГБ"

Закупка от 18.05.2022г.

№202203413000032001,

указана ссылка. 37.

"Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной

батареи)    Поставка

медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Закупка от

06.05.2022г. №

202203413000032001,

указана ссылка. 38.

"Поставка медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Ладыгино,

Галичского

района,

Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

Волгореченс

кая ГБ,

Закупка

Дефибрилля

тор внешний

оборудования (Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового

скрининга) для нужд

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 1»" Закупка от

27.05.2022г. №

202203413000315003,

указана ссылка. 39.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Закупка от

27.05.2022г. №

202203413000315003,

указана ссылка. 40.

"Закупка" Закупка от

29.03.2022г. №

202203413000315003,

указана ссылка. 41.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000132001,

указана ссылка. 42.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи)

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000293001,

указана ссылка. 43.

"Закупка" Закупка от

06.05.2022г. №

202203413000293001,

указана ссылка. 44.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000411001,

указана ссылка. 45.

"Закупка" Закупка от

13.05.2022г. №

202203413000182002,

указана ссылка. 46.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000482001,

указана ссылка. 47.

"Закупка" Закупка от

28.01.2022г. №

202201412000015001,

указана ссылка. 48.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка. 49.

"Закупка" Закупка от

11.05.2022г. №

202203413000915001,

указана ссылка. 50.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Закупка

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1», Закупка

Поставка

медицинског

о

"Закупка" Закупка от

13.05.2022г. №

202203413000482001,

указана ссылка. 51.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202203412000076001,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»

1.5.

3

Ввод в эксплуатацию

оборудования

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе

30.11.2022 30.11.2022

1.5.

4

Сведения о

государственном

Гирин

Николай

ЕИС

"Закупки"

Реестр

контрактов

Подтверждающие

документы: 1. "поставка

30.06.2022 10.08.2022



156

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Реестр

контрактов

Выполнение

действия по

подготовке

централизов

анной

системы

холодного

водоснабжен

ия к

подключени

ю

(технологич

ескому

присоединен

ию)

подключаем

ого объекта

заявителя и в

соответствии

медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440700626822000253,

указана ссылка. 2.

"Выполнение действия

по подготовке

централизованной

системы холодного

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

присоединения) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

централизованной

системе холодного

водоснабжения " Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с

параметрами

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия) к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия,

подключить

объект

заявителя к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия , Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

контрактов от

08.06.2022г. №

2440101226522000021,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Реестр

контрактов от

30.05.2022г. №

2440101226522000017,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

подключения

(технологического

присоединения)

газоиспользующего

оборудования и объекта

капитального

строительства:

""Строительство ОГБУЗ

""Городская больница

города Костромы""

Поликлиника (детская и

взрослая)"" к сети

газораспределения. "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

подключени

я

(технологич

еского

присоединен

ия)

газоиспользу

ющего

оборудовани

я и объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Строитель

ство ОГБУЗ

""Городская

Реестр контрактов от

25.05.2022г. №

2440101226522000019,

указана ссылка. 5.

"Осуществление

технологического

присоединения к

электрическим сетям

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»

Поликлиника (детская и

взрослая)» " Реестр

контрактов от

31.05.2022г. №

2440101226522000014,

указана ссылка. 6. "

Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Гуляевка, Островского

района   " Реестр

контрактов от

24.05.2022г. №

2440101226522000013,

указана ссылка. 7. "

Поставка медицинского

оборудования

Дефибриллятор внешний

автоматический для

профессионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница

города

Костромы""

Поликлиник

а (детская и

взрослая)""

к сети

газораспреде

ления. ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

технологиче

ского

присоединен

ия к

электрическ

им сетям

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Поликлиник

а (детская и

взрослая)»

  ,

Реестр

использования с

питанием от

аккумуляторной батареи

  Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440800018822000017,

указана ссылка. 8.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440800018822000021,

указана ссылка. 9.

"поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Гуляевка,

Островского

района      ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

Дефибрилля

тор внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи

  Поставка

медицинског

о

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Реестр контрактов от

01.07.2022г. №

2440800018822000018,

указана ссылка. 10.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440200295022000174,

указана ссылка. 11.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440100458522000054,

указана ссылка. 12.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440300128322000168,

указана ссылка. 13. "

 Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440100659022000196,

указана ссылка. 14.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2440100659022000226,

указана ссылка. 15.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеногра

фии

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Реестр

контрактов

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

"Поставка медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Реестр контрактов от

28.06.2022г. №

2440100659022000195,

указана ссылка. 16.

"Поставка медицинского

оборудования (система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая)

 для нужд ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»" Реестр

контрактов от

30.06.2022г. №

2440100659022000197,

указана ссылка. 17.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2441500345422000019,

указана ссылка. 18.

"поставка медицинского

оборудования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2441600120222000041,

указана ссылка. 19.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

10.08.2022г. №

2440500176122000135,

указана ссылка. 20.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2442100236022000023,

указана ссылка. 21.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я, цифровая)

 для нужд

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(электрокар

диограф,

многоканаль

ный,

профессиона

льный),

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

3441400298722000144,

указана ссылка. 22.

"Поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

05.08.2022г. №

2440600070722000052,

указана ссылка. 23.

"поставка медицинского

оборудования

(электрокардиограф,

многоканальный,

профессиональный)"

Реестр контрактов от

08.08.2022г. №

2444200321322000242,

указана ссылка. 24.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)"

Реестр контрактов от

21.06.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровой

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая),

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой

(Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

стационарна

я, цифровая),

Реестр

контрактов

3441400298722000132,

указана ссылка. 25.

"Поставка медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой (Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения

стационарная,

цифровая)" Реестр

контрактов от

21.06.2022г. №

3441400298722000131,

указана ссылка. 26.

"поставка медицинского

оборудования (Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая

(Аппарат рентгеновский

маммографический

цифровой)" Реестр

контрактов от

20.06.2022г. №

3441400298722000130,

указана ссылка. 27. "

 Поставка медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

(Аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой),

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Антроповс

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

3441400298722000135,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Антроповская

центральная районная

больница»" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440101226522000032,

указана ссылка. 29.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Прибрежный,

Костромского района"

Реестр контрактов от

15.07.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кая

центральная

районная

больница»,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Прибрежный

,

Костромског

о района,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а: «ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Отделение

2440101226522000043,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства: «ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы» Отделение

дневного стационара (ул.

Профсоюзная, д. 8)»"

Реестр контрактов от

09.08.2022г. №

2440101226522000047,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Детская поликлиника

№1»" Реестр контрактов

от 30.05.2022г. №

2440101226522000018,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дневного

стационара

(ул.

Профсоюзна

я, д. 8)»,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Детская

поликлиника

№1», Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

центральная районная

больница"".

Поликлиника г.п.п.

Чистые Боры». " Реестр

контрактов от

26.05.2022г. №

2440101226522000016,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

«Капитальный ремонт

ОГБУЗ ""Буйская

центральная районная

больница"".

Поликлиника для

взрослых»." Реестр

контрактов от

26.05.2022г. №

2440101226522000015,

указана ссылка. 34.

"Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Берендеево, Нерехтского

района" Реестр

контрактов от

22.07.2022г. №

2440101226522000045,

указана ссылка. 35.

"Поставка модульного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

Поликлиник

а г.п.п.

Чистые

Боры».      ,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Буйская

центральная

районная

больница"".

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ладыгино, Галичского

района" Реестр

контрактов от

22.07.2022г. №

2440101226522000046,

указана ссылка. 36.

"Поставка медицинского

оборудования (система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»" Реестр

контрактов от

11.07.2022г. №

2440100659022000204,

указана ссылка. 37.

"Поставка медицинского

оборудования (система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

Волгореченская ГБ"

Реестр контрактов от

06.07.2022г. №

2440100458522000052,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поликлиник

а для

взрослых».,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Берендеево,

Нерехтского

района,

Реестр

контрактов

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Ладыгино,

Галичского

района,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

указана ссылка. 38.

"Поставка медицинского

оборудования Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой для нужд

ОГБУЗ Волгореченская

ГБ" Реестр контрактов

от 06.07.2022г. №

2440100458522000051,

указана ссылка. 39.

"Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с

питанием от

аккумуляторной

батареи)    Поставка

медицинского

 оборудования

(Дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования

(Дефибриллятор

внешний автоматический

для профессионального

использования с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я (система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

 питанием от

аккумуляторной

батареи)  " Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2440100458522000050,

указана ссылка. 40.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового

скрининга) для нужд

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа № 1»" Реестр

контрактов от

04.07.2022г. №

2444200321322000221,

указана ссылка. 41.

"Поставка медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Реестр контрактов от

04.07.2022г. №

2444200321322000220,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Волгореченс

кая ГБ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой

для нужд

ОГБУЗ

Волгореченс

кая ГБ,

Реестр

контрактов

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия с

питанием от

аккумулятор

ной батареи)

  Поставка

медицинског

о

 оборудован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний для

профессиона

льного

использован

ия

(Дефибрилл

ятор

внешний

автоматичес

кий для

профессиона

льного

использован

ия с

 питанием от

аккумулятор

ной батареи)

 , Реестр



174

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1», Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»

1.5.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

В работе. В работе

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

В работе. В работе

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

7

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

 

31.12.2022 31.12.2022



176

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

1.5.

8

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

В работе. В работе

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

9

Обеспечен мониторинг

реализации соглашения в

части результата

"Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек "

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный

контроль

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

ДЗКО от 05.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

Мониторинг реализации

соглашения в части

результата обеспечен.

Отчет по соглашению

сдан.

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

10

Контракт заключен

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

В работе. Просрочка 240

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки

"Контракт заключен",

Причина риска: В

15.03.2022 10.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

работе. Ведутся работы

по размещению

аукциона на

приобретение 95 единиц

оборудования.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2022г. Принятые

меры: 1. Аукцион

размещен, срок

исполнения 09.09.2022.

2. Подготовка изменений

в части уменьшения

количества

приобретаемого

оборудования, срок

исполнения 30.08.2022.

3. Заключены контракты

на приобретение 91

единицы мед.

оборудования., срок

исполнения 10.11.2022.

В работе

1.5.

11

Поставка оборудования

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

В работе. Просрочка 105

дней. Существует риск:

Недостижение кт

"Поставка

оборудования", Причина

риска: Повторные

аукционы на заключение

01.09.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

контрактов. ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2022г. Принятые

меры: 1. Контракты

заключены на 91

единицу оборудования.

Регулярная работа по

отслеживанию

исполнения контрактов.,

срок исполнения

15.12.2022. В работе

1.6

Выполнены мероприятия

по осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения обязательств

по контрактам,

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный

контроль

Иное

Информация

о

капитальном

ремонте

2021 г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

капитальном ремонте

2021 г." Иное ДЗКО от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Заключено 8 контрактов.

Из 8 объектов завершена

и оплачена работа по

капитальному ремонту

помещения

фельдшерско-

акушерского пункта: -

ОГБУЗ "Вохомская

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подлежавшим исполнению

в 2021 году Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

межрайонная больница"

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение (Павинское

отделение)

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6.

1

Закупка включена в план

закупок

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Закупка

ОГБУЗ

«Буйская

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а гпп Чистые

Боры,

Закупка

ОГБУЗ

«Буйская

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а для

взрослых,

Закупка

ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ОГБУЗ

«Буйская центральная

районная больница»

Поликлиника для

взрослых" Закупка

ДЗКО от 26.05.2022г. №

24-05/22, указана

ссылка. 2. "ОГБУЗ

«Буйская центральная

районная больница»

Поликлиника гпп

Чистые Боры" Закупка

ДЗКО от 26.05.2022г. №

22-05/22, указана

ссылка. 3. "ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы» Детская

поликлиника №1"

Закупка ДЗКО от

30.05.2022г. №25-05/22,

указана ссылка. 4.

12.10.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Детская

поликлиника

№1, Закупка

Областное

государстве

нное

бюджетное

учреждение

здравоохран

ения

"Вохомская

межрайонна

я больница"

Амбулаторн

о-

поликлиниче

ское

отделение

(Павинское

отделение),

Закупка

Областное

государстве

нное

бюджетное

учреждение

здравоохран

ения

«Буйская

центральная

районная

больница»

"ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница» Судайская

врачебная амбулатория"

Закупка ДЗКО от

18.07.2022г. №

2022.1831211, указана

ссылка. 5. "ОГБУЗ

«Буйская центральная

районная больница»

Ликургская сельская

врачебная амбулатория"

Закупка ДЗКО от

22.09.2021г. №197-

А.2021, указана ссылка.

6. "Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Буйская центральная

районная больница»

Стоматологическое

отделение" Закупка

ДЗКО от 23.04.2021г. №

13-04/21, указана

ссылка. 7. "Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

"Вохомская

межрайонная больница"

Амбулаторно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Стоматолог

ическое

отделение,

Закупка

ОГБУЗ

«Буйская

центральная

районная

больница»

Ликургская

сельская

врачебная

амбулатория

, Закупка

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Судайская

врачебная

амбулатория

, Закупка

ОГБУЗ

«Кадыйская

районная

больница»

Марьинский

фельдшерск

ий пункт

поликлиническое

отделение (Павинское

отделение)" Закупка

ДЗКО от 04.05.2021г. №

17-04/21, указана

ссылка. 8. "ОГБУЗ

«Кадыйская районная

больница» Марьинский

фельдшерский пункт"

Закупка ДЗКО от

24.08.2022г. №4, указана

ссылка. Заключены

контракты на 8 объектов

по осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений

1.6.

Сведения о

Гирин ЕИС

Иное ОГБУЗ Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Закупки

«Городская

больница г.

Костромы»

Детская

поликлиника

№1, Иное

Областное

государстве

нное

бюджетное

учреждение

здравоохран

ения

"Вохомская

межрайонна

я больница"

Амбулаторн

о-

поликлиниче

ское

отделение

(Павинское

отделение),

Иное

Областное

государстве

нное

бюджетное

учреждение

здравоохран

ения

«Буйская

Подтверждающие

документы: 1. "ОГБУЗ

«Буйская центральная

районная больница»

Поликлиника для

взрослых" Иное ДЗКО

от 26.05.2022г. №24-

05/22, указана ссылка. 2.

"ОГБУЗ «Буйская

центральная районная

больница» Ликургская

сельская врачебная

амбулатория" Иное

ДЗКО от 21.09.2021г. №

197-А.2021, указана

ссылка. 3. "ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы» Детская

поликлиника №1" Иное

ДЗКО от 30.05.2022г. №

25-05/22, указана

ссылка. 4. "ОГБУЗ

«Буйская центральная

районная больница»

Поликлиника гпп

Чистые Боры" Иное

ДЗКО от 26.05.2022г. №

22-05/22 , указана

ссылка. 5. "Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

12.10.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центральная

районная

больница»

Стоматолог

ическое

отделение,

Иное ОГБУЗ

«Буйская

центральная

районная

больница»

Ликургская

сельская

врачебная

амбулатория

, Иное

ОГБУЗ

«Кадыйская

районная

больница»

Марьинский

фельдшерск

ий пункт,

Иное ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Судайская

врачебная

амбулатория

«Буйская центральная

районная больница»

Стоматологическое

отделение" Иное ДЗКО

от 23.04.2021г. №13-

04/21, указана ссылка. 6.

"ОГБУЗ «Кадыйская

районная больница»

Марьинский

фельдшерский пункт"

Иное ДЗКО от

24.08.2022г. №4, указана

ссылка. 7. "Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

"Вохомская

межрайонная больница"

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение (Павинское

отделение)" Иное ДЗКО

от 04.05.2021г. №17-

04/21, указана ссылка. 8.

"ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница» Судайская

врачебная амбулатория"

Иное ДЗКО от

18.07.2022г. №

2022.1831211, указана

ссылка. Заключены



184

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, Иное

ОГБУЗ

«Буйская

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а гпп Чистые

Боры, Иное

ОГБУЗ

«Буйская

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а для

взрослых

контракты на 8 объектов

по осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений

1.6.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Иное

Информация

о

капитальном

ремонте

2021г., Иное

Информация

о

выполнении

контракта,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Павино

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

капитальном ремонте

2021г." Иное ДЗКО от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация о

выполнении контракта"

Иное Облстройзаказчик

от 04.05.2021г. №№ 17-

04/21, указана ссылка. 3.

"Акт приема-передачи

Павино" Акт приема-

31.12.2022 31.12.2022



185

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Облстройзаказчик от

17.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Завершены работы по

капитальному ремонту

помещения

фельдшерско-

акушерского пункта: из

7-1: - ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонная больница"

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение (Павинское

отделение)

1.6.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Иное

Информация

об оплате

контракта,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Павино

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об оплате

контракта" Иное

Облстройзаказчик от

04.05.2021г. №№ 17-

04/21, указана ссылка. 2.

"Платежное поручение

Павино" Платежное

поручение

Облстройзаказчик от

29.12.2021г. №383,

приложен файл. 3.

"Платежное поручение

31.12.2022 31.12.2022



186

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Павино" Платежное

поручение

Облстройзаказчик от

16.08.2022г. №222868,

приложен файл.

Завершены и оплачены

работы по капитальному

ремонту помещения

фельдшерско-

акушерского пункта: -

ОГБУЗ "Вохомская

межрайонная больница"

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение (Павинское

отделение)

1.6.

5

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный

контроль

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации

(Костромская область)»

на территории

Костромской области"

20.10.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

(Костромска

я область)»

на

территории

Костромско

й области

Соглашение ДЗКО от

15.04.2022г. №№ 056-

2021-N9004-36/1,

приложен файл.

Результат введен в

паспорт проекта на

основании заключенного

дополнительного

соглашения № 056-2021-

N9004-36/1 от

15.04.2022г. к

соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 056-

2021-N9004-36.

1.6.

6

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

ДЗКО от 01.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

Отчет о выполнении

31.12.2022 05.10.2022



188

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

представлен.

1.7

Выполнены мероприятия

по приобретению и

монтажу

быстровозводимых

модульных конструкций

объектов медицинских

организаций рамках

исполнения обязательств

по контрактам,

подлежавшим исполнению

в 2021 году Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о контракте

ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонна

я больница"

Воробьёвиц

кий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт, Иное

Информация

о контракте

ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонна

я больница"

Талицкий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт, Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контракте ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонная больница"

Воробьёвицкий

фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

Облстройзаказчик от

16.08.2021г. №№ 46-

08/21, указана ссылка. 2.

"Информация о

контракте ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонная больница"

Талицкий фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

Облстройзаказчик от

16.08.2021г. №№ 47-

08/21, указана ссылка. 3.

"Информация о

контракте ОГБУЗ

31.12.2022 06.10.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информация

о контракте

ОГБУЗ

«Судиславск

ая районная

больница»

Глебовский

фельдшерск

о-

акушерский

пункт, Иное

Информация

о контракте

ОГБУЗ

«Судиславск

ая районная

больница»

Калинковск

ий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Приказ

Приказ о

внесении

изменения в

реестр

лицензий

«Судиславская районная

больница» Глебовский

фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

Облстройзаказчик от

17.08.2021г. №№ 51-

08/21 , указана ссылка. 4.

"Информация о

контракте ОГБУЗ

«Судиславская районная

больница» Калинковский

фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

Облстройзаказчик от

17.08.2021г. №№ 50-

08/21, указана ссылка. 5.

"Приказ о внесении

изменения в реестр

лицензий" Приказ ДЗКО

от 12.09.2022г. №357/л,

приложен файл.

Контракты заключены

на приобретение и

монтаж 4

быстровозводимых

модульных

конструкций: ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонная больница"

Воробьёвицкий

фельдшерско-

акушерский пункт;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУЗ "Вохомская

межрайонная больница"

Талицкий фельдшерско-

акушерский пункт;

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Глебовский

фельдшерско-

акушерский пункт;

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Калинковский

фельдшерско-

акушерский пункт. По

ФАПам (Глебовский и

Калинковский)

получены лицензии.

ФАПы (Талицкий и

Воробьёвицкий)

ожидается получение

положительного

заключения

Роспотребнадзора.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Закупка включена в план

закупок

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

ЕИС

Закупки

Закупка

ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонна

я больница"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонная больница"

12.10.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

Талицкий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Закупка

ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонна

я больница"

Воробьёвицк

ий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Закупка

ОГБУЗ

«Судиславск

ая районная

больница»

Глебовский

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Закупка

ОГБУЗ

«Судиславск

ая районная

больница»

Калинковски

Талицкий фельдшерско-

акушерский пункт"

Закупка ДЗКО от

16.08.2021г. № 46-08/21,

указана ссылка. 2.

"ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Глебовский

фельдшерско-

акушерский пункт"

Закупка ДЗКО от

17.08.2021г. №51-08/21,

указана ссылка. 3.

"ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Калинковский

фельдшерско-

акушерский пункт"

Закупка ДЗКО от

17.08.2021г. №50-08/21,

указана ссылка. 4.

"ОГБУЗ "Вохомская

межрайонная больница"

Воробьёвицкий

фельдшерско-

акушерский пункт"

Закупка ДЗКО от

16.08.2021г. №47-08/21,

указана ссылка.

Произведена закупка по

приобретению и

монтажу
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

фельдшерск

о-

акушерский

пункт

быстровозводимых

модульных конструкций

объектов медицинских

организаций: ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонная больница"

Воробьёвицкий

фельдшерско-

акушерский пункт;

ОГБУЗ "Вохомская

межрайонная больница"

Талицкий фельдшерско-

акушерский пункт;

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Глебовский

фельдшерско-

акушерский пункт;

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Калинковский

фельдшерско-

акушерский пункт.

1.7.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное ОГБУЗ

«Судиславск

ая районная

больница»

Глебовский

фельдшерск

о-

акушерский

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ОГБУЗ

«Судиславская районная

больница» Калинковский

фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

ДЗКО от 17.08.2021г. №

12.10.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункт, Иное

ОГБУЗ

«Судиславск

ая районная

больница»

Калинковски

й

фельдшерск

о-

акушерский

пункт, Иное

ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонна

я больница"

Талицкий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт, Иное

ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонна

я больница"

Воробьёвицк

ий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт

50-08/21, указана

ссылка. 2. "ОГБУЗ

«Судиславская районная

больница» Глебовский

фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

ДЗКО от 17.08.2021г. №

51-08/21, указана

ссылка. 3. "ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонная больница"

Воробьёвицкий

фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

ДЗКО от 16.08.2021г. №

47-08/21, указана

ссылка. 4. "ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонная больница"

Талицкий фельдшерско-

акушерский пункт" Иное

ДЗКО от 16.08.2021г. №

46-08/21, указана

ссылка. Контракты

заключены на

приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций: ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонная больница"

Воробьёвицкий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерско-

акушерский пункт;

ОГБУЗ "Вохомская

межрайонная больница"

Талицкий фельдшерско-

акушерский пункт;

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Глебовский

фельдшерско-

акушерский пункт;

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Калинковский

фельдшерско-

акушерский пункт.

1.7.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный

контроль

Акт приема-

передачи

ОГБУЗ

«Судиславск

ая районная

больница»

Калинковски

й

фельдшерск

о-

акушерский

пункт, Акт

приема-

передачи

ОГБУЗ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ОГБУЗ

«Судиславская районная

больница» Глебовский

фельдшерско-

акушерский пункт" Акт

приема-передачи

Облстройзаказчик от

04.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Калинковский

фельдшерско-

31.12.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Судиславск

ая районная

больница»

Глебовский

фельдшерск

о-

акушерский

пункт, Акт

приема-

передачи

ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонна

я больница"

Воробьёвицк

ий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт

акушерский пункт" Акт

приема-передачи

Облстройзаказчик от

27.06.2022г. №7,

приложен файл. 3.

"ОГБУЗ "Вохомская

межрайонная больница"

Воробьёвицкий

фельдшерско-

акушерский пункт" Акт

приема-передачи

Облстройзаказчик от

18.07.2022г. №9,

приложен файл. 4.

"ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Глебовский

фельдшерско-

акушерский пункт" Акт

приема-передачи

Облстройзаказчик от

04.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

быстровозводимых

модульных

конструкций: ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонная больница"

Воробьёвицкий

фельдшерско-

акушерский пункт;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУЗ "Вохомская

межрайонная больница"

Талицкий фельдшерско-

акушерский пункт;

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Глебовский

фельдшерско-

акушерский пункт;

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Калинковский

фельдшерско-

акушерский пункт.

1.7.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Платежное

поручение

ОГБУЗ

«Судиславск

ая районная

больница»

Глебовский

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Калинковский

фельдшерско-

акушерский пункт"

Платежное поручение

Облстройзаказчик от

30.06.2022г. №65489,

приложен файл. 2.

"Платежное поручение

ОГБУЗ "Вохомская

межрайонная больница"

Талицкий фельдшерско-

31.12.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонна

я больница"

Воробьёвицк

ий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

ОГБУЗ

«Судиславск

ая районная

больница»

Калинковски

й

фельдшерск

о-

акушерский

пункт,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

ОГБУЗ

"Вохомская

межрайонна

я больница"

акушерский пункт"

Платежное поручение

Облстройзаказчик от

21.07.2022г. №139693,

приложен файл. 3.

"Платежное поручение

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Глебовский

фельдшерско-

акушерский пункт"

Платежное поручение

Облстройзаказчик от

09.06.2022г. №887752,

приложен файл. 4.

"Платежное поручение

ОГБУЗ "Вохомская

межрайонная больница"

Воробьёвицкий

фельдшерско-

акушерский пункт"

Платежное поручение

Облстройзаказчик от

21.07.2022г. №139695,

приложен файл. Оплата

произведена по 4

ФАПам.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Талицкий

фельдшерск

о-

акушерский

пункт

1.8

Выполнены мероприятия

по приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения обязательств

по контрактам,

подлежавшим исполнению

в 2021 году Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный

контроль

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

ДЗКО от 01.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

Результат достигнут.

Контракт на

приобретение 26 единиц

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь заключен.

Оборудование принято.

Оплата произведена.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.8.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе. В работе

31.12.2022 31.12.2022

1.8.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Гирин

Николай

Владимиров

ич  -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

В работе. В работе

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

0,000,00

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

115 103,00254 307,98

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.2 80 103,00 0,65745,35115 103,00

115 103,00254 307,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 80 103,00

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную постановлением

№581-А от

0,65745,35115 103,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14.12.2020г.. На основании

указанного документа в

бюджете Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

115 103,00254 307,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

80 103,00

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную постановлением

№581-А от

0,65745,35115 103,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14.12.2020г.. На основании

указанного документа в

бюджете Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

123 300,0022 000,00

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций 0

1.3 15 494,50 4,054 991,00123 300,00



204

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

123 300,0022 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 15 494,50

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную постановлением

№581-А от 14.12.2020г.. На

основании указанного

документа в бюджете

Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

4,054 991,00123 300,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

123 300,0022 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

15 494,50

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную постановлением

№581-А от 14.12.2020г.. На

основании указанного

документа в бюджете

Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

4,054 991,00123 300,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

154 131,00116 098,80

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.4 92 008,92 19,0829 415,17154 131,00

154 131,00116 098,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 92 008,92

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную

19,0829 415,17154 131,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

программу «Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации», утвержденную

постановлением №581-А от

14.12.2020г.. На основании

указанного документа в

бюджете Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

154 131,00116 098,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

92 008,92

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную

19,0829 415,17154 131,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

программу «Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации», утвержденную

постановлением №581-А от

14.12.2020г.. На основании

указанного документа в

бюджете Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

204 574,00204 574,02

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

1.5 204 574,00 88,01180 051,17204 574,00

204 574,00204 574,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 204 574,00

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную постановлением

№581-А от 14.12.2020г.. На

основании указанного

документа в бюджете

Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

88,01180 051,17204 574,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

204 574,00204 574,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

204 574,00

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную постановлением

№581-А от 14.12.2020г.. На

основании указанного

документа в бюджете

Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

88,01180 051,17204 574,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

62 306,9062 304,40

(26) Выполнены мероприятия по

осуществлению капитального

ремонта зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

1.6 62 304,40 53,0633 061,9162 306,90



212

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021

году 0

62 306,9062 304,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 62 304,40

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную постановлением

№581-А от 14.12.2020г.. На

основании указанного

документа в бюджете

Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений,

53,0633 061,9162 306,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

находится на согласовании. В

паспорт проекта изменения

будут внесены после

подписания соглашения.

62 306,9062 304,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

62 304,40

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную постановлением

№581-А от 14.12.2020г.. На

основании указанного

документа в бюджете

Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений,

53,0633 061,9162 306,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

находится на согласовании. В

паспорт проекта изменения

будут внесены после

подписания соглашения.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

21 012,5021 015,00

(27) Выполнены мероприятия по

приобретению и монтажу

быстровозводимых модульных

конструкций объектов

медицинских организаций рамках

исполнения обязательств по

контрактам, подлежавшим

исполнению в 2021 году0

1.7 21 012,50 100,0021 012,5021 012,50

21 012,5021 015,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 21 012,50

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

100,0021 012,5021 012,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную постановлением

№581-А от 14.12.2020г.. На

основании указанного

документа в бюджете

Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

21 012,5021 015,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

21 012,50

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

100,0021 012,5021 012,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную постановлением

№581-А от 14.12.2020г.. На

основании указанного

документа в бюджете

Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

102 960,00102 957,30

(28) Выполнены мероприятия по

приобретению оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021

году 0

1.8 102 960,00 100,00102 960,00102 960,00

102 960,00102 957,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 102 960,00

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную

100,00102 960,00102 960,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

постановлением №581-А от

14.12.2020г.. На основании

указанного документа в

бюджете Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

102 960,00102 957,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

102 960,00

Расхождения данных по

финансированию проекта в

паспорте и бюджетной

росписью вызваны

следующими причинами.

Постановлением

администрации Костромской

области № 395-А от

09.08.2022г. внесены изменения

в региональную программу

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

утвержденную

100,00102 960,00102 960,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

постановлением №581-А от

14.12.2020г.. На основании

указанного документа в

бюджете Костромской области

проведены соответствующие

изменения. В настоящее время

соглашение между Минздравом

России и Департаментом

здравоохранения Костромской

области, предусматривающее

внесение изменений, находится

на согласовании. В паспорт

проекта изменения будут

внесены после подписания

соглашения.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

783 387,40783 257,50 578 457,32 47,52372 237,10783 387,40

783 387,40783 257,50 578 457,32 47,52372 237,10783 387,40

783 387,40783 257,50 578 457,32 47,52372 237,10783 387,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



221

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 399.30 254 307.98150 000.00100 000.0015 000.005 399.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254 307.98150 000.0

0

100 000.0

0

745.35745.35

0.00

0.00

1.3.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 000.0022 000.0016 000.009 000.005 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 000.0022 000.0016 000.004 991.00846.00

0.00

0.00

1.4.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 059.00 116 098.8045 000.0035 000.0025 000.0015 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116 098.8045 000.0035 000.0029 415.1725 971.34

0.00

0.00

1.5.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 204.26 204 574.02145 000.00100 000.00100 000.0073 204.26

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 574.02180 051.1

7

180 051.1

7

180 051.1

7

160 313.4

0

0.00

0.00

1.6.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по

контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 015.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 015.0021 012.5021 012.5021 012.5021 012.50

0.00

0.00

1.7.

Выполнены мероприятия по приобретению оборудования  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств

по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 957.300.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 957.30102 960.0

0

102 960.0

0

102 960.0

0

11 880.00

0.00

0.00

1.8.

Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по

контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 304.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 304.4033 061.9133 061.9133 061.9133 061.91

0.00

0.00


