
Руководитель

регионального проекта —

Гирин Николай Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(43) Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

38000,00 тыс. руб., 34,48 %

На 2025 год запланировано оснащение 2 мед. организаций:

- ОГБУЗ КОКБ им. Королева Е.И.;

- ОГБУЗ Шарьинская ЦРБ им. Каверина В.Ф.

Показатель "Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций)" и результат "В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном

кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" будут исключены из паспорта проекта в соответствии с письмом Минздрава

17-5/757 от 30.01.2025г.

В настоящее время проводится работа по внесению изменений в паспорт федерального проекта в части исключения показателя и результата  федерального проекта.

После процедуры межведомственного согласования и утверждения Проектным  комитетом по национальному проекту мероприятия будут удален.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

результата, Причина

риска: Результат  и

кт будут удалены из

рег. проекта после

процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения

Проектным

комитетом по

национальному

проекту.

, Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. Ожидается исключение

мероприятия из проекта.;

В субъектах Российской Федерации

проведено информирование граждан

о возможностях медицинской

реабилитации в личном кабинете в

разделе "Здоровье" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

31.07.2025

Временные

последствия:

31.07.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской

реабилитации

1

ПроцентФП

Увеличено число лиц, получивших

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации,

возрастающий

Данные за март составляют

10,6%. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 04.04.2025г. №

3080, приложен файл.

0 1

Ведомственная

информация

410,61.1.

ПроцентФП

Охват граждан информацией о

возможностях медицинской

реабилитации в личном кабинете в

разделе «Здоровье» на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций),

возрастающий

Минздрав России в рамках

реализации федерального

проекта «Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация»

национального проекта

«Продолжительная и активная

жизнь» (далее – федеральный

проект) на период 2025-2030

годов обращает внимание, что

методикой расчета показателя

федерального проекта «Охват

граждан информацией о

возможностях медицинской

реабилитации в личном

кабинете в разделе «Здоровье»

на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг (функций)

(далее – показатель)

предусмотрен расчет

показателя по Российской

Федерации в целом с

ежемесячной и годовой

0 0

Ожидается

исключение

декомпозиции

показателя.

6001.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46b2c570-d8c2-411f-98a1-3f072077245c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aJ%2FMU3rqxyNpC95B4MzWJ5mVJIA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31f3766c-231d-4278-8400-f87a650b674b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I8E4rjeSLguKFJ5TRNXYyFSE2GQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

периодичностью и не включает

в себя декомпозицию по

субъектам Российской

Федерации. В настоящее время

проводится работа по внесению

изменений в паспорт

федерального проекта в части

исключения показателя и

результата федерального

проекта «В субъектах

Российской Федерации

проведено информирование

граждан о возможностях

медицинской реабилитации в

личном кабинете в разделе

«Здоровье» на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» (далее – результат).

После процедуры

межведомственного

согласования и утверждения

Проектным комитетом по

национальному проекту

результат будет удален.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 28.03.2025г. №

2841/1, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31f3766c-231d-4278-8400-f87a650b674b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I8E4rjeSLguKFJ5TRNXYyFSE2GQ%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской

реабилитации

1

Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации

1.1

План

Факт/прогноз

4,0000

1,30000,4000 0,7000 1,0000 1,7000 2,0000 2,3000 2,7000 3,0000 3,3000

4,0000

1,70000,0000 -12,3500 10,6000 1,3000 2,0000 2,3000 2,7000 3,0000 3,3000

ФП Процент 3,7000

3,7000

Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации  в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций)

1.2

План

Факт/прогноз

60,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

60,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации

В субъектах Российской

Федерации проведено

информирование

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации в личном

кабинете в разделе

"Здоровье" на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата, Причина

риска: Результат и кт

будут удалены из рег.

проекта после

процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2025г. Принятые

меры: 1. Ожидается

исключение

мероприятия из проекта.,

срок исполнения

31.07.2025, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 1 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9300d9dc-d8b1-4957-8f1f-f90d0abf9817?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8r2XdSfQMA3SK%2FCjKhFK%2FD6R1sk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Минздрав

России в рамках

реализации

федерального проекта

«Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация»

национального проекта

«Продолжительная и

активная жизнь» (далее –

федеральный проект) на

период 2025-2030 годов

обращает внимание, что

методикой расчета

показателя

федерального проекта

«Охват граждан

информацией о

возможностях

медицинской

реабилитации в личном

кабинете в разделе

«Здоровье» на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (далее –

показатель)

предусмотрен расчет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9300d9dc-d8b1-4957-8f1f-f90d0abf9817?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8r2XdSfQMA3SK%2FCjKhFK%2FD6R1sk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателя по

Российской Федерации в

целом с ежемесячной и

годовой

периодичностью и не

включает в себя

декомпозицию по

субъектам Российской

Федерации. В настоящее

время проводится работа

по внесению изменений в

паспорт федерального

проекта в части

исключения показателя и

результата федерального

проекта «В субъектах

Российской Федерации

проведено

информирование

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации в личном

кабинете в разделе

«Здоровье» на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» (далее –

результат). После

процедуры

межведомственного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9300d9dc-d8b1-4957-8f1f-f90d0abf9817?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8r2XdSfQMA3SK%2FCjKhFK%2FD6R1sk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту

результат будет удален.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

28.03.2025г. №2841/1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе. Просрочка 175

дней. Существует риск:

недостижение КТ,

Причина риска:

Результат и кт будут

удалены из рег. проекта

после процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2025г. Принятые

меры: 1. Ожидается

06.02.2025 31.07.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9300d9dc-d8b1-4957-8f1f-f90d0abf9817?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8r2XdSfQMA3SK%2FCjKhFK%2FD6R1sk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/774dedd6-ccd9-41f0-8437-934349cb5577?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hdku%2BgYhrZ25miRBtEn48iHER74%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исключение

мероприятия из проекта.,

срок исполнения

31.07.2025, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Результат и

кт будут удалены из рег.

проекта после

процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

28.03.2025г. №2841/1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе. Просрочка 147

дней. Существует риск:

недостижение КТ,

Причина риска:

Результат и кт будут

удалены из рег. проекта

06.03.2025 31.07.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/774dedd6-ccd9-41f0-8437-934349cb5577?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hdku%2BgYhrZ25miRBtEn48iHER74%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ddf346f-6707-481b-8832-ca5e3bc79a6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5X7U2F7ILMcynsqmcn8qQwWUpso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

после процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2025г. Принятые

меры: 1. Ожидается

исключение

мероприятия из проекта.,

срок исполнения

31.07.2025, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Результат и

кт будут удалены из рег.

проекта после

процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

Подтверждающие

документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ddf346f-6707-481b-8832-ca5e3bc79a6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5X7U2F7ILMcynsqmcn8qQwWUpso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

28.03.2025г. №2841/1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

 Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе. Просрочка 116

дней. Существует риск:

недостижение КТ,

Причина риска:

Результат и кт будут

удалены из рег. проекта

после процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2025г. Принятые

меры: 1. Ожидается

исключение

мероприятия из проекта.,

срок исполнения

31.07.2025, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

06.04.2025 31.07.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ddf346f-6707-481b-8832-ca5e3bc79a6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5X7U2F7ILMcynsqmcn8qQwWUpso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a491b540-6634-4c3f-8d2b-391a5ebdf934?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YxAEPWyezLv3nty7Ae7j1WfJgzk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОБЛАСТИ. Результат и

кт будут удалены из рег.

проекта после

процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

28.03.2025г. №2841/1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

 Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе. Просрочка 86

дней. Существует риск:

недостижение КТ,

Причина риска:

Результат и кт будут

удалены из рег. проекта

после процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

06.05.2025 31.07.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a491b540-6634-4c3f-8d2b-391a5ebdf934?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YxAEPWyezLv3nty7Ae7j1WfJgzk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51a0ab8d-8eaa-4916-aeef-2443c1ddbcb3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5aiwg%2BDKDa%2BiXuqrc0XoHQudcCQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.07.2025г. Принятые

меры: 1. Ожидается

исключение

мероприятия из проекта.,

срок исполнения

31.07.2025, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Результат и

кт будут удалены из рег.

проекта после

процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

28.03.2025г. №2841/1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе. Просрочка 55

дней. Существует риск:

недостижение КТ,

Причина риска:

06.06.2025 31.07.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51a0ab8d-8eaa-4916-aeef-2443c1ddbcb3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5aiwg%2BDKDa%2BiXuqrc0XoHQudcCQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3a58e2c-ccfc-4b79-b31f-c92e0fe2bfd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JymmwhbWRS2YDqUxGvqT9ew5y0E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

директора

Результат и кт будут

удалены из рег. проекта

после процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2025г. Принятые

меры: 1. Ожидается

исключение

мероприятия из проекта.,

срок исполнения

31.07.2025, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Результат и

кт будут удалены из рег.

проекта после

процедуры

межведомственного

согласования и

утверждения Проектным

комитетом по

национальному проекту.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3a58e2c-ccfc-4b79-b31f-c92e0fe2bfd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JymmwhbWRS2YDqUxGvqT9ew5y0E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

28.03.2025г. №2841/1,

приложен файл.

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"(Единица)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Программа в

процессе актуализации.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

28.03.2025г. №2841,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 1 011.2

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за 1

квартал.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе.

25.04.2025 25.04.2025

1.2.K.1

Оснащены (дооснащены

и (или) переоснащены)

медицинскими

изделиями региональные

медицинские

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Запланировано

оснащение 2 мед.

организаций: - ОГБУЗ

"Шарьинская ЦРБ";

ОГБУЗ "КОКБ им.

31.12.2025 31.12.2025

2Единица 1 021.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3a58e2c-ccfc-4b79-b31f-c92e0fe2bfd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JymmwhbWRS2YDqUxGvqT9ew5y0E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3027990-0bea-4853-86ef-cc034fce1642?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=auHWBzhwwWnQ%2BozPwWKbmnWUK9c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e813537a-1704-4649-8450-e252d57dec4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nFq4rdi5k07V5%2B%2F6g4ES5UfH0w0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации, имеющие в

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых

и детей. Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2025

департамент

а

Королева Е.И." К

приобретению 94

единицы

мед.оборудования.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

28.03.2025г. №2823/1,

приложен файл.

Представлен отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Планируется к

приобретению 94

единицы мед

оборудования. На

01.04.2025г. поставлено

0 единиц.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

28.03.2025г. №2823/1,

приложен файл.

25.04.2025 28.03.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e813537a-1704-4649-8450-e252d57dec4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nFq4rdi5k07V5%2B%2F6g4ES5UfH0w0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/123b0041-a407-4173-acc5-b7be9c780bc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C6v503FpMX9pRe3uM3uJU4y2qmk%3D


18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской

реабилитации

1

110 194,30110 194,30

(16) Оснащены (дооснащены и

(или) переоснащены)

медицинскими изделиями

региональные медицинские

организации, имеющие в своей

структуре подразделения,

оказывающие медицинскую

помощь по медицинской

реабилитации в соответствии с

порядками организации

медицинской реабилитации

взрослых и детей., код

направления расходов:575200

1.1 38 000,00 34,4838 000,00110 194,30

110 194,30110 194,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 38 000,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

34,4838 000,00110 194,30

110 194,30110 194,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

38 000,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

34,4838 000,00110 194,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

110 194,30110 194,30 38 000,00 34,4838 000,00110 194,30

110 194,30110 194,30 38 000,00 34,4838 000,00110 194,30

110 194,30110 194,30 38 000,00 34,4838 000,00110 194,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации

1.1.

Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.

План

0,00 55 097,15 55 097,15 55 097,15 55 097,15 55 097,15 110 194,30110 194,30110 194,3055 097,1555 097,15

Факт/прогноз

0,00 38 000,00 55 097,15 55 097,15 55 097,15 55 097,15 110 194,30110 194,3

0

110 194,3

0

55 097,1555 097,15

0,00

0,00


