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"(45) Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 3, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

554620,35 тыс. руб., 64,13

%

Запланировано на 2025 год:

-приобретение 1 единицы автотранспорта, автомобиль приобретен;

-строительство поликлиник и приобретение модуля;

- капитальный ремонт 44 медицинских организаций, закончен ремонт в 8 организациях;

-приобретение 94 единиц оборудования, приобретено 84.

В программу МПЗЗ Костромской области вносятся изменения в части переноса нераспределенного остатка, сформировавшегося в мероприятии «Дооснащение и переоснащение

оборудованием» на мероприятие «Капитальный ремонт» (общее финансирование мероприятия увеличилось на 95 813 600,0 рублей (в том числе 86 228 000,0 рублей средства

федерального бюджета, 9 585 600,0 рублей средства областного бюджета)) и Приобретение модульной конструкции (общее финансирование мероприятия увеличилось на 7 200

000,0 рублей (в том числе 6 480 000,0 рублей средства федерального бюджета, 720 000,0 рублей средства областного бюджета). Кроме того заключено соглашение о уменьшении

средств на мероприятии «Дооснащение и переоснащение оборудованием» на 24 млн. руб.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача -

терапевта, получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

возрастающий

Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта

составляет 36,3%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письма"

Иное ДЗКО от 04.07.2025г. №

6432, приложен файл.

53 28 ОГБУЗ МИАЦ 5536,31.1.

ПроцентФП

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного передвижного

подразделения, %, возрастающий

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного

передвижного подразделения

составляет 38,86%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 04.07.2025г. №

6432, приложен файл.

57 32

Ведомственная

информация

6138,861.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cb84e4e-6ea8-43ae-9987-47c272f626b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gXmjB%2F1n3OJV3SKxImkZ%2FkmVHH8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8bc7a1d-98cd-4cb5-acef-52fc5d776701?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bqaRErTxn4ih2UuUplX06YO320Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e965d23-c85f-49a3-8042-175cc5de1907?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JBKMxu%2FWgmfxzKr7hW1tjwrFnW4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная

помощь в модернизированных

медицинских подразделениях,

возрастающий

Доля населения, которой

доступна первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских подразделениях

составляет 1,7%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 02.07.2025г. №

6333, приложен файл.

68,9 0

Ведомственная

информация

73,61,71.3.

ПроцентФП

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки общественного

мнения, возрастающий

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки

общественного мнения

составляет 49,1%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 02.07.2025г. №

6333, приложен файл.

46 46,4 Минздрав России 47,649,11.4.

ПроцентФП

Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих граждан,

убывающий

Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан составляет 89,1%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 04.07.2025г. №

6432, приложен файл.

98 97,1 ОГБУЗ МИАЦ 96,589,11.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e965d23-c85f-49a3-8042-175cc5de1907?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JBKMxu%2FWgmfxzKr7hW1tjwrFnW4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36f71991-385e-4bbf-bd64-de4dbd51e5ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wSwoTWL2LCgVp%2B%2B4LGGtKaPJxYs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f462362f-d5a5-4478-aac9-e1f7578c46fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m3ZSBcp6gsBWLKcrcgQYM598FrU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях

1.1

План

Факт/прогноз

73,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

73,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000

Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %

1.2

План

Факт/прогноз

61,0000

21,90003,6000 8,6000 15,3000 26,9000 32,0000 36,1000 40,2000 45,2000 50,8000

61,0000

36,32000,0000 3,0485 8,1000 11,7200 38,8600 36,1000 40,2000 45,2000 50,8000

ФП Процент 56,4000

56,4000

Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан

1.3

План

Факт/прогноз

96,5000

97,300097,6000 97,5000 97,4000 97,2000 97,1000 97,0000 96,9000 96,8000 96,7000

96,5000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,1000 97,0000 96,9000 96,8000 96,7000

ФП Процент 96,6000

96,6000

Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения

1.4

План

Факт/прогноз

47,6000

46,200046,0000 46,1000 46,1000 46,2000 46,4000 46,7000 46,9000 47,1000 47,3000

47,6000

51,20000,0000 47,3000 46,9000 49,5000 49,1000 46,7000 46,9000 47,1000 47,3000

ФП Процент 47,6000

47,6000

Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские

услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача -

терапевта

1.5

55,0000

19,00003,0000 8,0000 14,0000 24,0000 28,0000 32,0000 36,0000 45,0000 50,0000ФП Процент 53,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

55,0000

36,05000,0000 17,1451 20,6100 24,0200 36,3000 32,0000 36,0000 45,0000 50,0000 53,0000



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек Значение:

44,0000 Дата: 31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки,

ДЗКО,

Департамент

строительст

ва, ОГБУ

УКС КО

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.На 01.07.2025г.

закончено 8 капитальных

ремонтов.

Предоставлена

информация : 8 из 44.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.06.2025г. №6103/1,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

44Единица 0 8441.1

Заключено 100%

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУЗ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области

В работе.

15.09.2025 15.09.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4618691-310d-455d-9faf-1eaf4f1cc4b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J%2B5Pe1ozQBdlAVbG%2BitDfq1K0N0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8bdc634-17e6-4270-9571-3ccb6a579a0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9wX6NtJqzdUkqu8k%2FstDKc4VrXA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2025

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

комплекса

Костромско

й области

Депстрой

Костромско

й области,

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области,

ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.В рамках

мероприятия на 2025 год

запланировано 3

объекта: -приобретение

модульной конструкции

ОГБУЗ «Шарьинская

окружная больница

имени Каверина В.Ф.»

Пыщугская врачебная

амбулатория - контракт

заключен; -

строительство ОГБУЗ

"Городская больница

г.Костромы"

Поликлиника взрослых в

г. Кострома мкр.

Давыдовский - контракт

заключен; -

строительство ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение

Предоставлена

информация : 0 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.06.2025г. №6103,

2 0

31.12.2025 31.12.2025

2Единица 0 031.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8bdc634-17e6-4270-9571-3ccb6a579a0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9wX6NtJqzdUkqu8k%2FstDKc4VrXA%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Заключено 100%

контрактов на

строительство

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

комплекса

Костромско

й области

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

В работе. В работе

15.09.2025 15.09.2025

1.2.K.1

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки,

ДЗКО

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Запланировано

приобретение 94 единиц

оборудования. На

01.07.2025 г.

приобретено и

поставлено 85 единиц.

Предоставлена

информация : 85 из 94.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

31.12.2025 31.12.2025

94Единица 0 85941.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8bdc634-17e6-4270-9571-3ccb6a579a0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9wX6NtJqzdUkqu8k%2FstDKc4VrXA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c17614b-8674-4768-abf9-345619b0b544?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PuybtoCZ3hiu6pV%2BCL8SmOaXU50%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

Значение: 94,0000 Дата:

31.12.2025

письмо" Иное ДЗКО от

30.06.2025г. №6103/2,

приложен файл.

Заключено 100%

контрактов на

приобретение

оборудования

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

В работе.

15.09.2025 15.09.2025

1.3.K.1

Приобретены

транспортные средства

(за исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские

организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Приобретена 1

единица автотранспорта

в ОГБУЗ "Мантуровская

ЦРБ". Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

01.04.2025г. №2929/3,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 0 111.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c17614b-8674-4768-abf9-345619b0b544?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PuybtoCZ3hiu6pV%2BCL8SmOaXU50%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55a5f011-4711-4fc8-9345-2b682e34751c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yXx8Givg%2Fs8LEYURLIpWkuK1YVU%3D


11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

312 929,80312 929,80

(03) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536510

1.1 312 929,80 62,67196 105,52312 929,80

312 929,80312 929,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 312 929,80

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

62,67196 105,52312 929,80

312 929,80312 929,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

312 929,80

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

62,67196 105,52312 929,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

213 764,60213 764,60

(04) Созданы объекты первичного

звена здравоохранения, код

направления расходов:53654,

536550

1.2 213 764,60 72,56155 100,00213 764,60

213 764,60213 764,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 213 764,60

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

72,56155 100,00213 764,60

213 764,60213 764,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

213 764,60

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

72,56155 100,00213 764,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

336 950,50336 950,50

(06) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

1.3 205 215,45 60,01202 214,83336 950,50



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536530

336 950,50336 950,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 205 215,45

В программу МПЗЗ

Костромской области вносятся

изменения в части переноса

нераспределенного остатка,

сформировавшегося в

мероприятии «Дооснащение и

переоснащение

оборудованием» на

мероприятие «Капитальный

ремонт» (общее

финансирование мероприятия

увеличилось на 95 813 600,0

рублей (в том числе 86 228

000,0 рублей средства

федерального бюджета, 9 585

600,0 рублей средства

областного бюджета)) и

Приобретение модульной

конструкции (общее

финансирование мероприятия

увеличилось на 7 200 000,0

рублей (в том числе 6 480 000,0

рублей средства федерального

бюджета, 720 000,0 рублей

средства областного бюджета) . 

Кроме

60,01202 214,83336 950,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

того заключено соглашение о

уменьшении средств на

мероприятии «Дооснащение и

переоснащение

оборудованием» на 24 млн. руб.

336 950,50336 950,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

205 215,45

В программу МПЗЗ

Костромской области вносятся

изменения в части переноса

нераспределенного остатка,

сформировавшегося в

мероприятии «Дооснащение и

переоснащение

оборудованием» на

мероприятие «Капитальный

ремонт» (общее

финансирование мероприятия

увеличилось на 95 813 600,0

рублей (в том числе 86 228

000,0 рублей средства

федерального бюджета, 9 585

600,0 рублей средства

областного бюджета)) и

Приобретение модульной

конструкции (общее

финансирование мероприятия

увеличилось на 7 200 000,0

рублей (в том числе 6 480 000,0

рублей средства федерального

бюджета, 720

60,01202 214,83336 950,50



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

000,0 рублей средства

областного бюджета) .  Кроме

того заключено соглашение о

уменьшении средств на

мероприятии «Дооснащение и

переоснащение

оборудованием» на 24 млн. руб.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 200,001 200,00

(07) Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК, код

направления расходов:536520

1.4 1 200,00 100,001 200,001 200,00

1 200,001 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 1 200,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,001 200,001 200,00

1 200,001 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

1 200,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,001 200,001 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

864 844,90864 844,90 733 109,85 64,13554 620,35864 844,90

864 844,90864 844,90 733 109,85 64,13554 620,35864 844,90

864 844,90864 844,90 733 109,85 64,13554 620,35864 844,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

3 844,94 104 537,85 129 738,14 176 293,00 221 293,00 244 193,00 312 929,80312 929,80312 929,80289 993,00267 093,00

Факт/прогноз

853,00 40 853,00 88 129,39 91 670,74 196 105,5

2

244 193,0

0

312 929,80312 929,8

0

312 929,8

0

289 993,0

0

267 093,0

0

0,00

0,00

1.2.

Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную

помощь, в том числе приобретение ПМК

План

75,00 618,00 1 170,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00

Факт/прогноз

1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00

0,00

0,00

1.3.

Созданы объекты первичного звена здравоохранения

План

0,00 0,00 0,00 100 000,00 113 764,00 136 064,60 213 764,60213 764,60213 764,60213 764,60174 914,60

Факт/прогноз

0,00 5 100,00 55 100,00 55 100,00 155 100,0

0

155 100,0

0

213 764,60213 764,6

0

213 764,6

0

213 764,6

0

174 914,6

0

0,00

0,00

1.4.

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

21 241,90 173 529,70 328 380,50 336 950,50 336 950,50 336 950,50 336 950,50336 950,50336 950,50336 950,50336 950,50

Факт/прогноз

176 466,4

4

181 964,8

1

202 214,8

3

202 214,8

3

202 214,8

3

336 950,5

0

336 950,50336 950,5

0

336 950,5

0

336 950,5

0

336 950,5

0

0,00

0,00


