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"(45) Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 26, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

701982,45 тыс. руб., 81,17

%

Запланировано на 2025 год:

-приобретение 1 единицы автотранспорта, автомобиль приобретен;

-строительство поликлиник и приобретение модулей;

- капитальный ремонт 42 медицинских организаций, закончен ремонт в 11 организациях;

-приобретение 94 единиц оборудования, приобретено 87.

УБО в разделе 9.1 отображено некорректно. Вкладка УБО в разделе 9.1 является информативной, на формирование отчета не влияет. Обращение в тех. поддержку № 4236854.

Плановое значение мероприятий по строительству и капитальному ремонту отображено некорректно. В соответствии с доп. соглашением от 16.09.2025г. №056-2024-Д10045-1/4

ЗНИ будет сформирован после отчетного периода за сентябрь .

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

результата, Причина

риска: Достижение

установленного

планового значения

результата

«Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских

изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных

заболеваний» в 2025

году не

представляется

возможным по

следующим

причинам:

1. На начало

финансового года

информация о

необходимости

реализации

мероприятия

отсутствовала. В

бюджете региона

средства на

реализацию

мероприятия не

Предлагаемые решения:

1. Планируется приобретение

небольшой партии

Медицинских изделий для

апробации работы с ними. В

случае успешной апробации

будет осуществлено

приобретение всей партии

необходимых Медицинских

изделий.;

Обеспечены дистанционным

мониторингом состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной передачей

данных пациенты с болезнями

системы кровообращения,

сахарным диабетом и рядом иных

заболеваний

31.12.2025

Временные

последствия:

31.12.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

были запланированы.

2. Необходимо

приобретение

программного

обеспечения для

организации

дистанционного

мониторинга

состояния здоровья

пациентов,

консолидация этого

программного

обеспечения с

региональной

медицинской

информационной

системой (РМИС).

2.1. Для

приобретения

программного

обеспечения

требуется выделить

средства областного

бюджета в текущем

году. Бюджет

региона на текущий

год сформирован,

выделение ранее

непредусмотренных

сумм представляет

трудности так как

бюджет региона

дотационный,

нераспределенные

суммы отсутствуют.

2.2. Для проведения

закупки необходимо

соблюдение

процедур в
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

соответствии с

действующим

законодательством.

В настоящее время

идет анализ

предложений

компаний, поиск

оптимального

решения с учетом

имеющегося в

регионе

оборудования. После

завершения анализа

и выделения

необходимой для

закупки суммы в

бюджете региона

будет объявлен

конкурс. Поставка

программного

обеспечения и

завершение

наладочных работ

завершится не ранее

начала 2026 года.

3. Также необходимо

приобрести для

пациентов

медицинские изделия

с функцией

дистанционной

передачи данных,

которые имеют

возможность

подключения к

выбранному

программному

обеспечению (далее -

Медицинские

изделия). Стоимость
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

одного тонометра по

информации

производителей

порядка 10 тысяч

рублей, глюкометра -

3 тысячи рублей.

На эти цели также

необходимо

выделение средств из

бюджета и

проведение всех

процедур закупки.

На сегодняшний

день Медицинские

изделия не всех

производителей

интегрированы с

предлагаемыми

разработчиками СИС

ДМ. Следовательно,

определить

Медицинские

изделия каких

производителей

будут приобретаться

регионом для

передачи пациентам

возможно после

приобретения

программного

комплекса.

При этом

приобретение

одномоментно

большой партии

Медицинских

изделий

нежелательно,

поскольку нет
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

уверенности в

удобстве работы с

ними., Вероятность:

100%

2

Недостижение

показателя"(16) Доля

лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на

участке врача -

терапевта,

получивших в

отчетном периоде

медицинские услуги

в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на

участке врача -

терапевта" , Причина

риска: Причина

снижения показателя

связана с сезонными

отпусками.,

Вероятность: 10%

Предлагаемые решения:

1. Меры, направленные на

увеличение охвата

диспансерным наблюдением

на терапевтическом участке,

его качества и эффективности

в Костромской области 1.

Информирование населения о

диспансерном наблюдении

проводят постоянно: 1)

Представитель медицинской

организации, 2) Врач

участковый терапевт, 3)

Представитель страховой

медицинской организации 2.

Формы информирования: 1)

Телефон (обзвон, смс

сообщения – немедицинский

перонал), 2) Официальный

сайт медицинских

организаций, 3) Единый

портал гос услуг, 4)

Информация на стендах,

интерактивных панелях в

медицинских организациях,

5) Информирование о целях и

задачах ДН в СМИ, трудовых

коллективах предприятий

области, 6) Предоставление

списков застрахованных,

планов-графиков ДН ТФОМС

3. Контроль в МО

ответственным лицом

(администратор, зав.

Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача -

терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения,

от всех пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача -

терапевта

15.11.2025

Временные

последствия:

15.11.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

поликлиникой, зав УТО)

ежемесячно, главный врач

ежеквартально: 1) Ведение

электронной медицинской

карты пациента,

формирование учетной

формы 030у в электронном

виде, 2) Формирование

списков пациентов,

находящихся на ДН, 3)

Формирование помесячных

списков, необходимых для

вызова на ДН, 4)

Осуществление контроля

явок на ДН, 5) Списка

приоритетных групп

пациентов, 6) Активных явок

пациентов, 7) Реализации

автоматического

формирования счетов за

оказанную услугу, 8)

Проводить анализ отклика на

приглашение на ДН. 4.

Включить в критерии оценки

деятельности участкового

врача-терапевта достижение

целевых показателей

состояния здоровья (критерии

эффективности ДН): 1)

Уменьшение числа случаев и

количества дней

нетрудоспособности граждан,

находящихся под ДН, 2)

Уменьшение числа

госпитализаций граждан,

находящихся под ДН, 3)

Отсутствие увеличения или

сокращение числа случаев

инвалидности граждан,

находящихся под ДН, 4)
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Снижение показателей

предотвратимой смертности

вне МО, граждан,

находящихся под ДН, 5)

Уменьшение частоты

обострений хронических

заболеваний, находящихся на

под ДН, 6) Снижение числа

вызовов СМП и

госпитализаций по

экстренным медицинским

показаниям среди взрослого

населения, находящегося под

ДН.;

3

Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

приобретение

оборудования",

Причина риска:

Заключены

контракты не на все

оборудование.,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. Проводятся аукционы.;

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской

местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 100 тыс. человек

15.11.2025

Временные

последствия:

15.11.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

4

Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

строительство",

Причина риска:

Департаментом

здравоохранения

Костромской области

подготовлен проект

письма за подписью

губернатора

Костромской области

о направлении

Предлагаемые решения:

1. Публикация извещения об

электронном аукционе на

приобретение и монтаж БМК.

Внести изменения в

региональную программу

МПЗЗ КО. Провести работу с

Минздравом России по

внесению изменений в

соглашение о предоставлении

субсидии.;

Созданы объекты первичного звена

здравоохранения

31.12.2025

Временные

последствия:

31.12.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

проекта изменений

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской

области» (далее –

Региональная

программа),

утвержденной

постановлением

администрации

Костромской области

от 14 декабря 2020

года № 581-а «Об

утверждении

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской

области».

Изменениями

планируется

заменить объект

строительство

областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение

(приложение № 7
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Региональной

программы) на

объект строительство

Областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых

(приложение № 11

Региональной

программы).

Строительство

объекта Областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых по адресу

г. Кострома, пр-кт

Текстильщиков, д.

17а осуществлялось

на счет средств

бюджета

Костромской

области.

В целях обеспечения

оказания

медицинской

помощи населению

Кологривского
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

муниципального

округа будет

осуществлена

поставка модульного

здания ОГБУЗ

«Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение» в 2025-

2026 году. В

настоящее время

идет процедура

контрактации

мероприятия. К

письму приложен

протокол

общественных

(публичных)

слушаний по вопросу

исключения из

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской

области»,

утвержденной

постановлением

Администрации

Костромской области

от 14.12.2020 № 581-

а, мероприятия по

проведению

строительства

амбулаторно-

поликлинического

отделения ОГБУЗ



12

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

«Кологривская

районная больница»

по адресу: г.

Кологрив, ул.

Запрудная, д.5 от

26.08.2025 года.

, Вероятность: 100%

5

Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

осуществление

капитального

ремонта", Причина

риска:

Несвоевременное

закрытие кт,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. КТ закрыта в следующем

отчетном периоде;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и

их обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности,

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 100 тыс. человек

07.10.2025

Временные

последствия:

07.10.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

6

Недостижение

показателя "(15)

Доля населения,

которой доступна

первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях",

Причина риска:

Завершены 2

объекта:

-ОГБУЗ

«Судиславская

районная больница»

Свозовский

фельдшерско-

акушерский пункт

-ОГБУЗ

«Судиславская

районная больница»

Предлагаемые решения:

1. Ожидается подписание

документов и приемке;

Доля населения,

которой доступна первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных медицинских

подразделениях

30.10.2025

Временные

последствия:

30.10.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Жваловский

фельдшерско-

акушерский пункт.

Не прошла

процедура приемки,

Вероятность: 10%

7

Недостижение кт,

Причина риска:

Несвоевременное

закрытие кт,

Вероятность: 10%

Предлагаемые решения:

1. КТ будет закрыта в

следующем отчетном

периоде;

Созданы объекты первичного звена

здравоохранения

06.10.2025

Временные

последствия:

06.10.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

8

Недостижение кт,

Причина риска:

Несвоевременное

закрытие кт,

Вероятность: 10%

Предлагаемые решения:

1. КТ будет закрыта в

следующем отчетном

периоде;

Созданы объекты первичного звена

здравоохранения

06.10.2025

Временные

последствия:

06.10.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

9

Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

строительство",

Причина риска:

Департаментом

здравоохранения

Костромской области

подготовлен проект

письма за подписью

губернатора

Костромской области

о

Предлагаемые решения:

1. Публикация извещения об

электронном аукционе на

приобретение и монтаж БМК.

Внести изменения в

региональную программу

МПЗЗ КО. Провести работу с

Минздравом России по

внесению изменений в

соглашение о предоставлении

субсидии.;

Созданы объекты первичного звена

здравоохранения

30.12.2025

Временные

последствия:

30.12.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

направлении проекта

изменений

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской

области» (далее –

Региональная

программа),

утвержденной

постановлением

администрации

Костромской области

от 14 декабря 2020

года № 581-а «Об

утверждении

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской

области».

Изменениями

планируется

заменить объект

строительство

областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

(приложение № 7

Региональной

программы) на

объект строительство

Областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых

(приложение № 11

Региональной

программы).

Строительство

объекта Областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых по адресу

г. Кострома, пр-кт

Текстильщиков, д.

17а осуществлялось

на счет средств

бюджета

Костромской

области.

В целях обеспечения

оказания

медицинской

помощи населению
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Кологривского

муниципального

округа будет

осуществлена

поставка модульного

здания ОГБУЗ

«Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение» в 2025-

2026 году. В

настоящее время

идет процедура

контрактации

мероприятия. К

письму приложен

протокол

общественных

(публичных)

слушаний по вопросу

исключения из

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской

области»,

утвержденной

постановлением

Администрации

Костромской области

от 14.12.2020 № 581-

а, мероприятия по

проведению

строительства

амбулаторно-

поликлинического
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

отделения ОГБУЗ

«Кологривская

районная больница»

по адресу: г.

Кологрив, ул.

Запрудная, д.5 от

26.08.2025 года.

, Вероятность: 100%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача -

терапевта, получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя"(16)

Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта" ,

Причина риска: Причина

снижения показателя связана с

сезонными отпусками.,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 15.11.2025г.

Принятые меры: 1. Меры,

направленные на увеличение

охвата диспансерным

наблюдением на

терапевтическом участке, его

качества и эффективности в

Костромской области 1.

Информирование населения о

диспансерном наблюдении

53 45,3 ОГБУЗ МИАЦ 5533,21.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/304fc0d3-94f3-4abd-bf07-4e0f6774c145?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SUArpCEoMn%2BtW4u9%2BMTrmslJ8zs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проводят постоянно: 1)

Представитель медицинской

организации, 2) Врач

участковый терапевт, 3)

Представитель страховой

медицинской организации 2.

Формы информирования: 1)

Телефон (обзвон, смс

сообщения – немедицинский

перонал), 2) Официальный сайт

медицинских организаций, 3)

Единый портал гос услуг, 4)

Информация на стендах,

интерактивных панелях в

медицинских организациях, 5)

Информирование о целях и

задачах ДН в СМИ, трудовых

коллективах предприятий

области, 6) Предоставление

списков застрахованных,

планов-графиков ДН ТФОМС 3.

Контроль в МО ответственным

лицом (администратор, зав.

поликлиникой, зав УТО)

ежемесячно, главный врач

ежеквартально: 1) Ведение

электронной медицинской

карты пациента, формирование

учетной формы 030у в

электронном виде, 2)

Формирование списков

пациентов, находящихся на ДН,

3) Формирование помесячных

списков, необходимых для

вызова на ДН, 4) Осуществление

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/304fc0d3-94f3-4abd-bf07-4e0f6774c145?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SUArpCEoMn%2BtW4u9%2BMTrmslJ8zs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

контроля явок на ДН, 5) Списка

приоритетных групп пациентов,

6) Активных явок пациентов, 7)

Реализации автоматического

формирования счетов за

оказанную услугу, 8) Проводить

анализ отклика на приглашение

на ДН. 4. Включить в критерии

оценки деятельности

участкового врача-терапевта

достижение целевых

показателей состояния здоровья

(критерии эффективности ДН):

1) Уменьшение числа случаев и

количества дней

нетрудоспособности граждан,

находящихся под ДН, 2)

Уменьшение числа

госпитализаций граждан,

находящихся под ДН, 3)

Отсутствие увеличения или

сокращение числа случаев

инвалидности граждан,

находящихся под ДН, 4)

Снижение показателей

предотвратимой смертности

вне МО, граждан, находящихся

под ДН, 5) Уменьшение частоты

обострений хронических

заболеваний, находящихся на

под ДН, 6) Снижение числа

вызовов СМП и госпитализаций

по экстренным медицинским

показаниям среди взрослого

населения, находящегося под

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/304fc0d3-94f3-4abd-bf07-4e0f6774c145?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SUArpCEoMn%2BtW4u9%2BMTrmslJ8zs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ДН., срок исполнения 15.11.2025,

Гирин Николай Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта

составляет 33,2%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 06.10.2025г. №

10037, приложен файл.

ПроцентФП

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного передвижного

подразделения, %, возрастающий

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного

передвижного подразделения, %

составляет 64,2%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 06.10.2025г. №

57 56,8

Ведомственная

информация

6164,21.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/304fc0d3-94f3-4abd-bf07-4e0f6774c145?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SUArpCEoMn%2BtW4u9%2BMTrmslJ8zs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70c41ceb-7ce8-47a4-9155-bb6df1867675?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RZwXyPyECH6jh5ca%2FyHAd8tCK2s%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

10037, приложен файл.

ПроцентФП

Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная

помощь в модернизированных

медицинских подразделениях,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(15)

Доля населения, которой

доступна первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских подразделениях",

Причина риска: Завершены 2

объекта: -ОГБУЗ «Судиславская

районная больница» Свозовский

фельдшерско-акушерский пункт

-ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Жваловский фельдшерско-

акушерский пункт. Не прошла

процедура приемки,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.10.2025г.

Принятые меры: 1. Ожидается

подписание документов и

приемке, срок исполнения

30.10.2025, Гирин Николай

Владимирович - директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля населения, которой

доступна первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских подразделениях

составляет 20,73%

Подтверждающие документы: 1.

68,9 21

Ведомственная

информация

73,620,731.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70c41ceb-7ce8-47a4-9155-bb6df1867675?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RZwXyPyECH6jh5ca%2FyHAd8tCK2s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4c3e1f0-3a59-416f-a977-b371682878cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bf9EIYzPAr3JeU880AkYKdUK%2FU0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 07.10.2025г. №

10132, приложен файл.

ПроцентФП

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки общественного

мнения, возрастающий

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки

общественного мнения

составляет 52%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 06.10.2025г. №

10037, приложен файл.

46 47,7 Минздрав России 47,6521.4.

ПроцентФП

Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих граждан,

убывающий

Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан составляет 85,5%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 06.10.2025г. №

10037, приложен файл.

98 96,5 ОГБУЗ МИАЦ 96,585,51.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4c3e1f0-3a59-416f-a977-b371682878cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bf9EIYzPAr3JeU880AkYKdUK%2FU0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bed54be5-ad7d-4e6f-b704-976a2b4fe55e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8lp26M3zAUZKow3OqJ%2Fy%2BbohNKk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24e6525d-610b-4158-a4a5-660804de079a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BEwlPu2e8%2Bds9PNuiYhy9gxvsBI%3D


24

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан

1.1

План

Факт/прогноз

96,5000

97,300097,6000 97,5000 97,4000 97,2000 97,1000 97,0000 96,9000 96,5000 96,5000

96,5000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,1000 87,8000 86,3000 85,5000 96,5000

ФП Процент 96,5000

96,5000

Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения

1.2

План

Факт/прогноз

47,6000

46,200046,0000 46,1000 46,1000 46,2000 46,4000 46,7000 46,9000 47,7000 48,0000

47,6000

51,20000,0000 47,3000 46,9000 49,5000 49,1000 50,2000 53,8000 52,0000 48,0000

ФП Процент 48,3000

48,3000

Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские

услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача -

терапевта

1.3

План

Факт/прогноз

55,0000

19,00003,0000 8,0000 14,0000 24,0000 28,0000 32,0000 36,0000 45,3000 48,5000

55,0000

36,05000,0000 17,1451 20,6100 24,0200 36,3000 33,7000 32,0000 33,2000 48,5000

ФП Процент 52,1000

52,1000

Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %

1.4

План

Факт/прогноз

61,0000

21,90003,6000 8,6000 15,3000 26,9000 32,0000 36,1000 40,2000 56,8000 58,2000

61,0000

36,32000,0000 3,0485 8,1000 11,7200 38,8600 45,4000 54,2000 64,2000 58,2000

ФП Процент 59,6000

59,6000

Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях

1.5

73,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,0000 48,2000ФП Процент 48,3000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

73,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,7000 1,7000 1,7000 20,7300 48,2000 48,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

Значение: 6,3240 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата, Причина

риска: Достижение

установленного

планового значения

результата «Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных

заболеваний» в 2025

году не представляется

возможным по

следующим причинам: 1.

На начало финансового

года информация о

31.12.2025 31.12.2025

6,324

Тысяча

человек

0 0,0386,3241.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f6c2404-31b5-490e-8957-10fd20add94a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Iv0McqKOmXRmHvZGmieTiUHcNoE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимости

реализации мероприятия

отсутствовала. В

бюджете региона

средства на реализацию

мероприятия не были

запланированы. 2.

Необходимо

приобретение

программного

обеспечения для

организации

дистанционного

мониторинга состояния

здоровья пациентов,

консолидация этого

программного

обеспечения с

региональной

медицинской

информационной

системой (РМИС). 2.1.

Для приобретения

программного

обеспечения требуется

выделить средства

областного бюджета в

текущем году. Бюджет

региона на текущий год

сформирован, выделение

ранее

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f6c2404-31b5-490e-8957-10fd20add94a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Iv0McqKOmXRmHvZGmieTiUHcNoE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

непредусмотренных

сумм представляет

трудности так как

бюджет региона

дотационный,

нераспределенные

суммы отсутствуют. 2.2.

Для проведения закупки

необходимо соблюдение

процедур в соответствии

с действующим

законодательством. В

настоящее время идет

анализ предложений

компаний, поиск

оптимального решения с

учетом имеющегося в

регионе оборудования.

После завершения

анализа и выделения

необходимой для

закупки суммы в

бюджете региона будет

объявлен конкурс.

Поставка программного

обеспечения и

завершение наладочных

работ завершится не

ранее начала 2026 года.

3. Также необходимо

приобрести для

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f6c2404-31b5-490e-8957-10fd20add94a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Iv0McqKOmXRmHvZGmieTiUHcNoE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пациентов медицинские

изделия с функцией

дистанционной передачи

данных, которые имеют

возможность

подключения к

выбранному

программному

обеспечению (далее -

Медицинские изделия).

Стоимость одного

тонометра по

информации

производителей порядка

10 тысяч рублей,

глюкометра - 3 тысячи

рублей. На эти цели

также необходимо

выделение средств из

бюджета и проведение

всех процедур закупки.

На сегодняшний день

Медицинские изделия не

всех производителей

интегрированы с

предлагаемыми

разработчиками СИС

ДМ. Следовательно,

определить

Медицинские изделия

каких производителей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

будут приобретаться

регионом для передачи

пациентам возможно

после приобретения

программного

комплекса. При этом

приобретение

одномоментно большой

партии Медицинских

изделий нежелательно,

поскольку нет

уверенности в удобстве

работы с ними.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2025г. Принятые

меры: 1. Планируется

приобретение

небольшой партии

Медицинских изделий

для апробации работы с

ними. В случае

успешной апробации

будет осуществлено

приобретение всей

партии необходимых

Медицинских изделий.,

срок исполнения

31.12.2025, Гирин

Николай Владимирович
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. 38 человек

обеспечены

дистанционным

мониторингом.

Предоставлена

информация : 0,038 из

6,324. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.10.2025г. №10045,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

федерального проекта в

части результата

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

В работе.

26.12.2025 26.12.2025

1.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

"

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

В работе.

29.12.2025 29.12.2025

1.1.K.2

Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.09.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

В работе.

10.10.2025 10.10.2025

1.1.K.3

Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

Автоматизи

рованная

система

мониторинг

В работе.

20.10.2025 20.10.2025

1.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.10.2025

директор

департамент

а

а

медицинско

й статистики

Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.11.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

В работе.

15.11.2025 15.11.2025

1.1.K.5

Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

В работе.

15.12.2025 15.12.2025

1.1.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.12.2025

департамент

а

медицинско

й статистики

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек Значение:

44,0000 Дата: 31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки,

ДЗКО,

Департамент

строительст

ва, ОГБУ

УКС КО

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Существует

риск: Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

осуществление

капитального ремонта",

Причина риска:

Несвоевременное

закрытие кт,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2025г. Принятые

меры: 1. КТ закрыта в

следующем отчетном

периоде, срок

исполнения 07.10.2025,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

31.12.2025 31.12.2025

44Единица 0 11441.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. На

01.10.2025г. закончено

11 капитальных

ремонтов. Плановое

значение мероприятия на

2025 год- 42

кап.ремонта, в

соответствии с

дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области»,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

активная жизнь» на

территории

Костромской области от

16.09.2025г. №056-2024-

Д10045-1/4. ЗНИ будет

сформирован после

отчетного периода за

сентябрь. Предоставлена

информация : 11 из 44.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.10.2025г. №10045/2,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.2.K.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.2.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

Обеспечен мониторинг

реализации

региональных проектов

модернизации

первичного звена

здравоохранения (в

части результата

федерального проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области

В работе.

26.12.2025 26.12.2025

1.2.K.3

Заключено 100%

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУЗ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области

В работе. Просрочка 22

дней. Существует риск:

Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

осуществление

капитального ремонта",

Причина риска:

Несвоевременное

закрытие кт,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2025г. Принятые

меры: 1. КТ закрыта в

следующем отчетном

периоде, срок

исполнения 07.10.2025,

Гирин Николай

Владимирович -

15.09.2025 07.10.2025

1.2.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Заключено

100% контрактов

Техническая готовность

объектов капитального

ремонта, %.

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва, ДЗКО

В работе.

15.11.2025 15.11.2025

1.2.K.5

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2025

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Депстрой

Костромско

й области,

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области,

ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Существует

риск: Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

строительство", Причина

риска: Департаментом

здравоохранения

Костромской области

подготовлен проект

письма за подписью

губернатора

Костромской области о

направлении проекта

изменений региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

3 0

31.12.2025 31.12.2025

3Единица 0 031.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/382379c8-ed03-4073-a141-eab27669660e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mNKXV22dzEAsg8RKiuws2xf7dW8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Костромской области»

(далее – Региональная

программа),

утвержденной

постановлением

администрации

Костромской области от

14 декабря 2020 года №

581-а «Об утверждении

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области».

Изменениями

планируется заменить

объект строительство

областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение (приложение

№ 7 Региональной

программы) на объект

строительство

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/382379c8-ed03-4073-a141-eab27669660e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mNKXV22dzEAsg8RKiuws2xf7dW8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых (приложение

№ 11 Региональной

программы).

Строительство объекта

Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых по адресу г.

Кострома, пр-кт

Текстильщиков, д. 17а

осуществлялось на счет

средств бюджета

Костромской области. В

целях обеспечения

оказания медицинской

помощи населению

Кологривского

муниципального округа

будет осуществлена

поставка модульного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/382379c8-ed03-4073-a141-eab27669660e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mNKXV22dzEAsg8RKiuws2xf7dW8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здания ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение» в 2025-2026

году. В настоящее время

идет процедура

контрактации

мероприятия. К письму

приложен протокол

общественных

(публичных) слушаний

по вопросу исключения

из региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области»,

утвержденной

постановлением

Администрации

Костромской области от

14.12.2020 № 581-а,

мероприятия по

проведению

строительства

амбулаторно-

поликлинического

отделения ОГБУЗ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/382379c8-ed03-4073-a141-eab27669660e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mNKXV22dzEAsg8RKiuws2xf7dW8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Кологривская районная

больница» по адресу: г.

Кологрив, ул. Запрудная,

д.5 от 26.08.2025 года. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2025г. Принятые

меры: 1. Публикация

извещения об

электронном аукционе

на приобретение и

монтаж БМК. Внести

изменения в

региональную

программу МПЗЗ КО.

Провести работу с

Минздравом России по

внесению изменений в

соглашение о

предоставлении

субсидии., срок

исполнения 31.12.2025,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В рамках

мероприятия на 2025 год

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/382379c8-ed03-4073-a141-eab27669660e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mNKXV22dzEAsg8RKiuws2xf7dW8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запланировано 4

объекта: -приобретение

модульной конструкции

ОГБУЗ «Шарьинская

окружная больница

имени Каверина В.Ф.»

Пыщугская врачебная

амбулатория; -

приобретение

модульной конструкции

ОГБУЗ «Островская

районная больница»

Заборский фельдшерско-

акушерский пункт; -

строительство ОГБУЗ

"Городская больница

г.Костромы"

Поликлиника взрослых в

г. Кострома мкр.

Давыдовский; -

строительство ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение. Плановое

значение мероприятия на

2025 год- 4 объекта, в

соответствии с

дополнительное

соглашение к

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/382379c8-ed03-4073-a141-eab27669660e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mNKXV22dzEAsg8RKiuws2xf7dW8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области»,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и

активная жизнь» на

территории

Костромской области от

16.09.2025г. №056-2024-

Д10045-1/4. ЗНИ будет

сформирован после

отчетного периода за

сентябрь. Предоставлена

информация : 0 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/382379c8-ed03-4073-a141-eab27669660e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mNKXV22dzEAsg8RKiuws2xf7dW8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

письмо" Иное ДЗКО от

06.10.2025г. №10045/3,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.3.K.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.3.K.2

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

В работе.

15.11.2025 15.11.2025

1.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/382379c8-ed03-4073-a141-eab27669660e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mNKXV22dzEAsg8RKiuws2xf7dW8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключено 100%

контрактов на

строительство

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

В работе. Просрочка 107

дней. Существует риск:

Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

строительство", Причина

риска: Департаментом

здравоохранения

Костромской области

подготовлен проект

письма за подписью

губернатора

Костромской области о

направлении проекта

изменений региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области»

(далее – Региональная

программа),

утвержденной

постановлением

администрации

Костромской области от

14 декабря 2020 года №

581-а «Об утверждении

региональной

программы

«Модернизация

15.09.2025 31.12.2025

1.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

первичного звена

здравоохранения

Костромской области».

Изменениями

планируется заменить

объект строительство

областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение (приложение

№ 7 Региональной

программы) на объект

строительство

Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых (приложение

№ 11 Региональной

программы).

Строительство объекта

Областное

государственное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых по адресу г.

Кострома, пр-кт

Текстильщиков, д. 17а

осуществлялось на счет

средств бюджета

Костромской области. В

целях обеспечения

оказания медицинской

помощи населению

Кологривского

муниципального округа

будет осуществлена

поставка модульного

здания ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение» в 2025-2026

году. В настоящее время

идет процедура

контрактации

мероприятия. К письму

приложен протокол

общественных

(публичных) слушаний
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по вопросу исключения

из региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области»,

утвержденной

постановлением

Администрации

Костромской области от

14.12.2020 № 581-а,

мероприятия по

проведению

строительства

амбулаторно-

поликлинического

отделения ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница» по адресу: г.

Кологрив, ул. Запрудная,

д.5 от 26.08.2025 года. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2025г. Принятые

меры: 1. Публикация

извещения об

электронном аукционе

на приобретение и

монтаж БМК. Внести
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменения в

региональную

программу МПЗЗ КО.

Провести работу с

Минздравом России по

внесению изменений в

соглашение о

предоставлении

субсидии., срок

исполнения 31.12.2025,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области

В работе.

25.12.2025 25.12.2025

1.3.K.5

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

ЕИС

Закупки,

ДЗКО

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Существует

риск: Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

31.12.2025 31.12.2025

94Единица 0 87941.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/586af355-660e-460a-9a59-c1d31616bf8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1n8lFgkpq4vakV9Zrbngv%2Bba2zk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

Значение: 94,0000 Дата:

31.12.2025

директор

департамент

а

приобретение

оборудования", Причина

риска: Заключены

контракты не на все

оборудование.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.11.2025г. Принятые

меры: 1. Проводятся

аукционы., срок

исполнения 15.11.2025,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Запланировано

приобретение 94 единиц

оборудования. На

01.10.2025 г.

приобретено и

поставлено 87 единиц.

Предоставлена

информация : 87 из 94.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/586af355-660e-460a-9a59-c1d31616bf8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1n8lFgkpq4vakV9Zrbngv%2Bba2zk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.10.2025г. №10045/1,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.4.K.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.4.K.2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

В работе.

26.12.2025 26.12.2025

1.4.K.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гирин

Николай

Владимиров

Ведомствен

ная

информация

В работе.

29.12.2025 29.12.2025

1.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/586af355-660e-460a-9a59-c1d31616bf8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1n8lFgkpq4vakV9Zrbngv%2Bba2zk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич -

директор

департамент

а

Заключено 100%

контрактов на

приобретение

оборудования

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

В работе. Просрочка 61

дней. Существует риск:

Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

приобретение

оборудования", Причина

риска: Заключены

контракты не на все

оборудование.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.11.2025г. Принятые

меры: 1. Проводятся

аукционы., срок

исполнения 15.11.2025,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе

15.09.2025 15.11.2025

1.4.K.5

Поставлено 80%

медицинского

Гирин

Николай

ДЗКО, ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

Выполнено. Поставлено

80% медицинского

15.11.2025 09.09.2025

1.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85bcc720-2bf3-4e42-9749-7e0cbdba09a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o0s04mk9bJpzj0f9%2BTsciyLptWM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования.

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

нное письмо

оборудования.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

01.09.2025г. №8112,

приложен файл.

Приобретены

транспортные средства

(за исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские

организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Приобретена 1

единица автотранспорта

в ОГБУЗ "Мантуровская

ЦРБ". Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

01.04.2025г. №2929/3,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 0 111.5

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.5.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85bcc720-2bf3-4e42-9749-7e0cbdba09a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o0s04mk9bJpzj0f9%2BTsciyLptWM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/498b5e15-00dd-4019-8e59-efe96adda80b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aabfZw88%2BfH7kvCZ%2BgHbBmJhLTw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.5.K.2

Обеспечен мониторинг

реализации

региональных проектов

модернизации

первичного звена

здравоохранения (в

части результата

федерального проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

В работе.

26.12.2025 26.12.2025

1.5.K.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

В работе.

29.12.2025 29.12.2025

1.5.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

312 929,80312 929,80

(03) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536510

1.1 312 929,80 91,01284 803,02312 929,80

312 929,80312 929,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 312 929,80

 Риск неисполнения

бюджета отсутствует

91,01284 803,02312 929,80

312 929,80312 929,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

312 929,80

 Риск неисполнения

бюджета отсутствует

91,01284 803,02312 929,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

213 764,60213 764,60

(04) Созданы объекты первичного

звена здравоохранения, код

направления расходов:53654,

536550

1.2 213 764,60 100,00213 764,60213 764,60

213 764,60213 764,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 213 764,60

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,00213 764,60213 764,60

213 764,60213 764,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

213 764,60

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,00213 764,60213 764,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

336 950,50336 950,50

(06) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

1.3 205 215,45 60,01202 214,83336 950,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536530

336 950,50336 950,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 205 215,45

 Риск неисполнения

бюджета отсутствует

60,01202 214,83336 950,50

336 950,50336 950,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

205 215,45

 Риск неисполнения

бюджета отсутствует

60,01202 214,83336 950,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

1 200,001 200,00

(07) Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК, код

направления расходов:536520

1.4 1 200,00 100,001 200,001 200,00

1 200,001 200,00консолидированный бюджет1.4.1 1 200,00 100,001 200,001 200,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

1 200,001 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

1 200,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

100,001 200,001 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

864 844,90864 844,90 733 109,85 81,17701 982,45864 844,90

864 844,90864 844,90 733 109,85 81,17701 982,45864 844,90

864 844,90864 844,90 733 109,85 81,17701 982,45864 844,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



61

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную

помощь, в том числе приобретение ПМК

План

75,00 618,00 1 170,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00

Факт/прогноз

1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00

0,00

0,00

1.2.

Созданы объекты первичного звена здравоохранения

План

0,00 0,00 0,00 100 000,00 113 764,00 136 064,60 213 764,60213 764,60213 764,60213 764,60174 914,60

Факт/прогноз

0,00 5 100,00 55 100,00 55 100,00 155 100,0

0

155 100,0

0

213 764,60213 764,6

0

213 764,6

0

213 764,6

0

174 914,6

0

0,00

0,00

1.3.

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

21 241,90 173 529,70 328 380,50 336 950,50 336 950,50 336 950,50 336 950,50336 950,50336 950,50336 950,50336 950,50

Факт/прогноз

176 466,4

4

181 964,8

1

202 214,8

3

202 214,8

3

202 214,8

3

202 214,8

3

336 950,50336 950,5

0

336 950,5

0

202 214,8

3

202 214,8

3

0,00

0,00

1.4.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

3 844,94 104 537,85 129 738,14 176 293,00 221 293,00 244 193,00 312 929,80312 929,80312 929,80289 993,00267 093,00

Факт/прогноз

853,00 40 853,00 88 129,39 91 670,74 196 105,5

2

196 105,5

2

312 929,80312 929,8

0

312 929,8

0

284 803,0

2

262 905,5

2

0,00

0,00


