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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 3, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

В рамках мероприятия "Созданы объекты первичного звена здравоохранения" на 2025 год было запланировано 4 объекта.

В соответствии с пунктом 8 Протокола заочного голосования проектного комитета по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» от 27 февраля 2026 года

№ 2пр  одобрено предложение Минздрава России о принятии решения о завершении мероприятий 2022 – 2025 годов, которые регионы выполнили за счет собственных средств (1

объект Костромской области). В части зачета результата строительства ОГБУЗ «Кологривская РБ» учитывается  выполнение результата за счет собственных средств -

поставка в 2025 году модульной конструкции Фадеевского ФАП ОГБУЗ «Судиславская РБ»

Выполнены работы на 2 объектах из 4:

- приобретение модульной конструкции ОГБУЗ  «Островская районная больница» Заборский фельдшерско-акушерский пункт - здание установлено, лицензия получена;

- приобретение модульно конструкции ОГБУЗ  «Судиславская районная больница» Фадеевский фельдшерско-акушерский пункт - здание установлено, лицензия получена.

На незаконченных объектах:

-приобретение модульной конструкции ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» Пыщугская врачебная амбулатория- 23.01.2026 состоялась комиссионная

приемка объекта.

Ведется устранение выявленных при приемке работ недостатков;

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

-строительство ОГБУЗ  "Городская больница г.Костромы" Поликлиника взрослых в г. Кострома мкр. Давыдовский - Закрыт тепловой контур здания. Начат монтаж инженерных

узлов. Ожидается пуск тепла.

Ожидается окончание работ по капитальному ремонту на 3 объектах.

Кассовое исполнение за 2025 год составляет 219 632,60 тыс.руб

ЗНИ будет сформирован после отчетного периода за март.
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

результата, Причина

риска: - ОГБУЗ

"Городская больница

г.Костромы"

Поликлиника

взрослых:

Нарушение

окончания сроков.

На настоящее время

Закрыт тепловой

контур здания. Начат

монтаж инженерных

узлов. Ожидается

пуск тепла.

26.11.2025 получена

госэкспертиза

проекта.

- ОГБУЗ

«Шарьинская

окружная больница

имени Каверина

В.Ф.» Пыщугская

врачебная

амбулатория:

Ожидается

получение лицензии,

устранение

недочетов,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. - ОГБУЗ  "Городская

больница г.Костромы"

Поликлиника взрослых-

планируется загрузка смет на

достоверность. Планируемый

срок сдачи объекта

30.06.2026.   - ОГБУЗ

«Шарьинская окружная

больница имени Каверина

В.Ф.» Пыщугская врачебная

амбулатория- 23.01.2026

состоялась комиссионная

приемка объекта. Ведется

устранение выявленных при

приемке работ недостатков.;

Созданы объекты первичного звена

здравоохранения

01.07.2026

Временные

последствия:

01.07.2026г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

2

Недостижение

результата "(03)

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

Предлагаемые решения:

1. Ожидается окончание

ремонтных работ. Регулярный

мониторинг исполнения

работ на объектах.;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и

их обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности,

рабочих поселках,

01.07.2026

Временные

последствия:

01.07.2026г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

структурных

подразделений,

расположенных в

том числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100

тыс. человек",

Причина риска: По

состоянию на

01.04.2026 не

завершены работы на

3 объектах:

- ОГБУЗ  «Городская

больница г.

Костромы»

Отделение 2

поликлиники

взрослых №1.

Работы выполнены

на 10%. Охран

культуры утвержден

предмет охраны,

согласован эскизный

проект, проведена

историко-культурная

экспертиза проекта.

19.11.2025 повторно

осуществлена

загрузка документов

в ФАУ

«Главгосэкспертиза

России» на проверку

комплектности.

Выполнены

противоаварийные

работы по кровле.

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 100 тыс. человек

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

К работам на объекте

подрядчик приступит

после прохождения

экспертизы.

Планируемый срок

получения

заключения февраль

2026 года.

Планируемый срок

завершения работ до

июня 2026 года

- ОГБУЗ  «Городская

больница г.

Костромы»

Поликлиника

взрослых №4.

Ведутся внутренние

отделочные работы,

частично выполнен

монтаж первых

циклов

электроснабжения.

Планируемый срок

сдачи объекта до

конца марта 2026

года

- ОГБУЗ

«Островская

районная больница»

поликлиническое

отделение

В связи с тем, что

при проведении

мероприятия по

разработке ПСД на

капитальный ремонт

поликлиники ОГБУЗ

«Островская

районная больница»
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

выявилась

необходимость

проведения

комплексного

капитального

ремонта на сумму

42,93 млн. рублей,

направлено письмо в

Минздрав России от

11.04.2025 г. № СС-

2782/0 о внесении

изменений в

региональную

программу МПЗЗ, в

том числе изменения

суммы

финансирования

объекта с 3,0 млн.

рублей на 42,93 млн.

рублей.

С целью начала

проведения

капитального

ремонта здания из

областного бюджета

были выделены

дополнительные

средства на

заключение

контракта по

капитальному

ремонту кровли

здания поликлиники.

Первоначальный

контракт от

18.07.2025 №

ф.2025.1238 на

выполнение работ по

капитальному
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

ремонту кровли

здания

поликлинического

отделения ОГБУЗ

Островской

районной больницы

(Костромская

область, п.

Островское, ул.

Больничная д.9а

литера Ш) исполнен

в полном объеме.

В рамках внесения

изменений в МПЗЗ

Минздравом России

было согласовано

увеличение средств

софинансирования из

федерального

бюджета. Изменения

в программу МПЗЗ

внесены

постановлением

администрации

Костромской области

№ 407-а от 10

октября 2025 года.

После внесения

изменений

29.12.2025 г.

заключен контракт

№ ф.2025.2326 на

выполнение работ по

капитальному

ремонту здания

поликлинического

отделения ОГБУЗ

Островской

районной больницы



8

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

(Костромская

область, п.

Островское, ул.

Больничная д.9а

литера Ш) на сумму

34,14 млн. рублей со

сроком завершения

работ до 25.11.2026г.

, Вероятность: 100%

3

Недостижение

показателя "(14)

Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья

использующих

оборудование с

дистанционной

передачей данных",

Причина риска:

Недостаточное

количество

пациентов для

использования

дистанционного

мониторинга.,

Вероятность: 10%

Предлагаемые решения:

1. Организован усиленный

учет за пациентами,

нуждающимися в

оборудовании с

дистанционным

мониторингом;

Доля пациентов,

состоящих под проактивным

наблюдением за состоянием

здоровья использующих

оборудование с дистанционной

передачей данных

15.05.2026

Временные

последствия:

15.05.2026г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача -

терапевта, получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

возрастающий

Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта

составляет 25,5%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 07.04.2026г. №

3361/1, приложен файл.

53 14,3 ОГБУЗ МИАЦ 5725,51.1.

ПроцентФП

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного передвижного

подразделения, %, возрастающий

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного

передвижного подразделения

составляет 50,7%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 07.04.2026г. №

3361/1, приложен файл.

57 48,4

Ведомственная

информация

6550,71.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9e75db37-072a-4275-ba17-f6f5d0950965?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Hde%2FchYP5WJ3GERI2CIdhgzljpE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/92e75409-bf29-43d4-91af-79d08a2078a4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=N%2BeAe6BgLbRol2KQ9yb8lJ2WXAo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c9c5f0b1-0596-4bef-a9ed-ec31de871dba?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vItuRX2mZLMa5%2Fb%2FiniqHAN%2B6lE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная

помощь в модернизированных

медицинских подразделениях,

возрастающий

Доля населения, которой

доступна первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских подразделениях

составляет 63,5%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 08.04.2026г. №

3427, приложен файл.

68,9 0

Ведомственная

информация

70,163,51.3.

ПроцентНП

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки общественного

мнения, возрастающий

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки

общественного мнения

составляет 53,7%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 07.04.2026г. №

3361/1, приложен файл.

46 43,9 Минздрав России 48,353,71.4.

ПроцентФП, ГП

Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих граждан,

убывающий

Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан со тавляет 85,3%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 07.04.2026г. №

3361/1, приложен файл.

98 96,5 ОГБУЗ МИАЦ 94,585,31.5.

ПроцентФП

Доля пациентов, состоящих под

проактивным наблюдением за

состоянием здоровья

использующих оборудование с

дистанционной передачей данных,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(14)

Доля пациентов, состоящих под

проактивным наблюдением за

состоянием здоровья

использующих оборудование с

дистанционной передачей

0 1,3

Ведомственная

информация

51,21.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c9c5f0b1-0596-4bef-a9ed-ec31de871dba?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vItuRX2mZLMa5%2Fb%2FiniqHAN%2B6lE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a7d60404-af5e-4ad8-9ea8-13f29954d23a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=RzGUKy%2FA00STzhSLz9OM6Hr3yCI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aaaed993-da8d-4330-8f5e-14bbe8c94081?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=fIlY2Qo7SvVmwz6m2Xq26nfrDLE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/bd155fb0-603c-42c5-a042-6105972fe03b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Zdtw%2FKQoIw7MAeQiyCgQYo4MGk8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

данных", Причина риска:

Недостаточное количество

пациентов для использования

дистанционного мониторинга.,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 15.05.2026г.

Принятые меры: 1. Организован

усиленный учет за пациентами,

нуждающимися в оборудовании

с дистанционным

мониторингом, срок исполнения

15.05.2026, Гирин Николай

Владимирович - директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля пациентов, состоящих под

проактивным наблюдением за

состоянием здоровья

использующих оборудование с

дистанционной передачей

данных составляет 1,2%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 07.04.2026г. №

3361/1, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/bd155fb0-603c-42c5-a042-6105972fe03b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Zdtw%2FKQoIw7MAeQiyCgQYo4MGk8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2026 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %

1.1

План

Факт/прогноз

65,0000

50,200044,7000 46,5000 48,4000 52,1000 54,0000 55,8000 57,6000 59,5000 61,4000

65,0000

52,100026,0000 40,3000 50,7000 50,2000 54,0000 55,8000 57,6000 59,5000 61,4000

ФП Процент 63,1000

63,1000

Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

1,70000,4000 0,8000 1,3000 2,1000 2,5000 2,9000 3,3000 3,8000 4,2000

5,0000

2,10000,0000 0,0000 1,2000 1,7000 2,5000 2,9000 3,3000 3,8000 4,2000

ФП Процент 4,6000

4,6000

Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан

1.3

План

Факт/прогноз

94,5000

96,300096,5000 96,5000 96,5000 96,0000 96,0000 95,5000 95,5000 95,0000 95,0000

94,5000

96,000081,4000 85,2000 85,3000 96,3000 96,0000 95,5000 95,5000 95,0000 95,0000

ФП Процент 94,5000

94,5000

Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях

1.4

План

Факт/прогноз

70,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

70,1000

63,500048,7000 51,3000 63,5000 63,5000 63,5000 63,5000 63,5000 63,5000 63,5000

ФП Процент 0,0000

63,5000

Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские

услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача -

терапевта

1.5

57,0000

19,00004,8000 9,5000 14,3000 23,7000 28,5000 33,3000 38,0000 42,8000 47,5000ФП Процент 52,2000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

57,0000

23,70009,9000 11,0000 25,5000 19,0000 28,5000 33,3000 38,0000 42,8000 47,5000 52,2000

Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения

1.6

План

Факт/прогноз

48,3000

51,200043,4000 46,0000 43,9000 49,9000 48,5000 48,4000 51,0000 46,3000 49,7000

48,3000

49,900056,3000 52,7000 53,7000 51,2000 48,5000 48,4000 51,0000 46,3000 49,7000

ФП Процент 52,6000

52,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

Значение: 17,9010 Дата:

31.12.2026

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.6330 человек

обеспечены

дистанционным

мониторингом по

итогам 2025 года. На

01.04.2026г. обеспечены

1842 человека. Итого

обеспечены 8172

человека. Предоставлена

информация : 8,172 из

17,901.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.03.2026г. №3001/1,

приложен файл.

31.12.2026 31.12.2026

17,901

Тысяча

человек

0 8,17217,9011.1

Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Обеспечена

реализация мероприятий

по дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

15.04.2026 31.03.2026

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/51ccb026-f344-4432-8fab-8b8f62286892?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Y%2FYnxeQfcW7oVDZDRS%2F9%2B2%2BU7DU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/bd1e97a3-04fb-453c-bb5c-9a4930cc9a98?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M4%2FlNND7FaAkDFXI%2FDH2%2Bxiv%2F2A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.04.2026

статистики

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.04.2026

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.03.2026г. №3001/1,

приложен файл.

Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.06.2026

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

В работе.

15.06.2026 15.06.2026

1.1.K.2

Осуществлен

Гирин ЕИС

Иное В работе.Существует

39Единица 0 39421.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/bd1e97a3-04fb-453c-bb5c-9a4930cc9a98?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M4%2FlNND7FaAkDFXI%2FDH2%2Bxiv%2F2A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0ed60fc1-5961-496a-b12b-7603e3bfbc57?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XcUmkx5wr30BiMfgw8QA3w%2Bp6iE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек Значение:

42,0000 Дата: 31.12.2025

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Закупки,

ДЗКО,

Департамент

строительст

ва, ОГБУ

УКС КО

Инфоомацио

нное письмо

риск: Недостижение

результата "(03)

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек", Причина

риска: По состоянию на

01.04.2026 не завершены

работы на 3 объектах: -

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Отделение 2

поликлиники взрослых

№1. Работы выполнены

на 10%. Охран культуры

утвержден предмет

охраны, согласован

эскизный проект,

проведена историко-

культурная экспертиза

31.12.2025 01.07.2026

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0ed60fc1-5961-496a-b12b-7603e3bfbc57?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XcUmkx5wr30BiMfgw8QA3w%2Bp6iE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта. 19.11.2025

повторно осуществлена

загрузка документов в

ФАУ

«Главгосэкспертиза

России» на проверку

комплектности.

Выполнены

противоаварийные

работы по кровле. К

работам на объекте

подрядчик приступит

после прохождения

экспертизы.

Планируемый срок

получения заключения

февраль 2026 года.

Планируемый срок

завершения работ до

июня 2026 года - ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»

Поликлиника взрослых

№4. Ведутся внутренние

отделочные работы,

частично выполнен

монтаж первых циклов

электроснабжения.

Планируемый срок

сдачи объекта до конца

марта 2026 года -

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0ed60fc1-5961-496a-b12b-7603e3bfbc57?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XcUmkx5wr30BiMfgw8QA3w%2Bp6iE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУЗ «Островская

районная больница»

поликлиническое

отделение В связи с тем,

что при проведении

мероприятия по

разработке ПСД на

капитальный ремонт

поликлиники ОГБУЗ

«Островская районная

больница» выявилась

необходимость

проведения

комплексного

капитального ремонта на

сумму 42,93 млн.

рублей, направлено

письмо в Минздрав

России от 11.04.2025 г.

№ СС-2782/0 о внесении

изменений в

региональную

программу МПЗЗ, в том

числе изменения суммы

финансирования объекта

с 3,0 млн. рублей на

42,93 млн. рублей. С

целью начала

проведения

капитального ремонта

здания из областного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0ed60fc1-5961-496a-b12b-7603e3bfbc57?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XcUmkx5wr30BiMfgw8QA3w%2Bp6iE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджета были выделены

дополнительные

средства на заключение

контракта по

капитальному ремонту

кровли здания

поликлиники.

Первоначальный

контракт от 18.07.2025

№ ф.2025.1238 на

выполнение работ по

капитальному ремонту

кровли здания

поликлинического

отделения ОГБУЗ

Островской районной

больницы (Костромская

область, п. Островское,

ул. Больничная д.9а

литера Ш) исполнен в

полном объеме. В

рамках внесения

изменений в МПЗЗ

Минздравом России

было согласовано

увеличение средств

софинансирования из

федерального бюджета.

Изменения в программу

МПЗЗ внесены

постановлением

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0ed60fc1-5961-496a-b12b-7603e3bfbc57?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XcUmkx5wr30BiMfgw8QA3w%2Bp6iE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

администрации

Костромской области №

407-а от 10 октября 2025

года. После внесения

изменений 29.12.2025 г.

заключен контракт №

ф.2025.2326 на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания

поликлинического

отделения ОГБУЗ

Островской районной

больницы (Костромская

область, п. Островское,

ул. Больничная д.9а

литера Ш) на сумму

34,14 млн. рублей со

сроком завершения

работ до 25.11.2026г. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2026г. Принятые

меры: 1. Ожидается

окончание ремонтных

работ. Регулярный

мониторинг исполнения

работ на объектах., срок

исполнения 01.07.2026,

Гирин Николай

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0ed60fc1-5961-496a-b12b-7603e3bfbc57?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XcUmkx5wr30BiMfgw8QA3w%2Bp6iE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Закончено

39 капитальных

ремонтов

(запланированных на

2025 год). Кассовое

исполнение составило

381 545,96 тыс.руб. ЗНИ

будет сформирован

после отчетного периода

за март. Просрочка 182

дня. Предоставлена

информация : 39 из 42.

Подтверждающие

документы: 1.

"Инфоомационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.03.2026г. №3000,

приложен файл.

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2025

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

Депстрой

Костромско

й области,

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

Иное

Информацио

нное письмо

и протокол

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата, Причина

риска: - ОГБУЗ

"Городская больница

г.Костромы"

Поликлиника взрослых:

3 0

31.12.2025 01.07.2026

4Единица 0 241.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0ed60fc1-5961-496a-b12b-7603e3bfbc57?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XcUmkx5wr30BiMfgw8QA3w%2Bp6iE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директора

департамент

а

о

строительст

ва

Костромско

й области,

ЕИС

Закупки

Нарушение окончания

сроков. На настоящее

время Закрыт тепловой

контур здания. Начат

монтаж инженерных

узлов. Ожидается пуск

тепла. 26.11.2025

получена госэкспертиза

проекта. - ОГБУЗ

«Шарьинская окружная

больница имени

Каверина В.Ф.»

Пыщугская врачебная

амбулатория: Ожидается

получение лицензии,

устранение недочетов,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2026г. Принятые

меры: 1. - ОГБУЗ

"Городская больница

г.Костромы"

Поликлиника взрослых-

планируется загрузка

смет на достоверность.

Планируемый срок

сдачи объекта

30.06.2026. - ОГБУЗ

«Шарьинская окружная

больница имени

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e04f37ab-f2e5-4f21-9aac-ab3509f74586?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Ugo%2FgDFIcfgOnnrDunPmvMj4acI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Каверина В.Ф.»

Пыщугская врачебная

амбулатория- 23.01.2026

состоялась

комиссионная приемка

объекта. Ведется

устранение выявленных

при приемке работ

недостатков., срок

исполнения 01.07.2026,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Выполнены

работы на 2 объектах из

4: - приобретение

модульной конструкции

ОГБУЗ «Островская

районная больница»

Заборский фельдшерско-

акушерский пункт -

здание установлено,

лицензия получена; -

приобретение модульно

конструкции ОГБУЗ

«Судиславская районная

больница» Фадеевский

фельдшерско-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e04f37ab-f2e5-4f21-9aac-ab3509f74586?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Ugo%2FgDFIcfgOnnrDunPmvMj4acI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерский пункт -

здание установлено,

лицензия получена. На

незаконченных

объектах: -приобретение

модульной конструкции

ОГБУЗ «Шарьинская

окружная больница

имени Каверина В.Ф.»

Пыщугская врачебная

амбулатория- 23.01.2026

состоялась

комиссионная приемка

объекта. Ведется

устранение выявленных

при приемке работ

недостатков; -

строительство ОГБУЗ

"Городская больница

г.Костромы"

Поликлиника взрослых в

г. Кострома мкр.

Давыдовский - Закрыт

тепловой контур здания.

Начат монтаж

инженерных узлов.

Ожидается пуск тепла.

26.11.2025 получена

госэкспертиза проекта.

Загрузку смет на

достоверность
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планируется

осуществить до конца

текущего года. Кассовое

исполнение за 2025 год

составляет 219 632,60

тыс.руб. ЗНИ будет

сформирован после

отчетного периода за

март. Просрочка 182

дня. Предоставлена

информация : 2 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо и протокол"

Иное ДЗКО от

31.03.2026г. №2997,

приложен файл.

Иное

Информацио

нное письмо

2. "Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.03.2026г. №3000/1,

приложен файл.

Заключено 100%

контрактов на

строительство

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

197 дней. Заключено

100% контрактов

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

15.09.2025 31.03.2026

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e04f37ab-f2e5-4f21-9aac-ab3509f74586?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Ugo%2FgDFIcfgOnnrDunPmvMj4acI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2241742d-d0b6-49ed-b828-2d6adda6ba18?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=D4pUJxi%2FRfpLuklmcgCY%2Bx9HkPI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c6673ad3-da25-4e1e-9687-2d8a614574f1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=4E2lM0RVGI%2B7Dx7%2FJLYox62zWdY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директора

департамент

а

31.03.2026г. №3000/1,

приложен файл.

Иное

Информацио

нное письмо

и протокол

2. "Информационное

письмо и протокол"

Иное ДЗКО от

31.03.2026г. №2997,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c6673ad3-da25-4e1e-9687-2d8a614574f1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=4E2lM0RVGI%2B7Dx7%2FJLYox62zWdY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/79194cd7-7a5f-4b64-9101-36df83ae582b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jdpFouCXx5afqJB0oXYe0V2%2FjtA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

0,000,00

(03) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536510

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,00182 000,00

(04) Созданы объекты первичного

звена здравоохранения, код

направления расходов:53654,

536550

1.2 0,00 0,000,000,00

0,00182 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

Финансовое обеспечение

проекта отражено некорректно.

ЗНИ будет сформирован после

отчетного периода за март.

0,000,000,00

0,00182 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

Финансовое обеспечение

проекта отражено некорректно.

ЗНИ будет сформирован после

отчетного периода за март.

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00182 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00182 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00182 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2026 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Созданы объекты первичного звена здравоохранения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 000,000,000,000,000,00

0,00

0,00


