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______________

"(46) Борьба с онкологическими заболеваниями (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 11, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

170979.74 тыс. руб., 31.25

%

По состоянию на 01.04.2023 года риски неисполнения мероприятий отсутствуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными образованиями,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными

образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением за

март составляет 56,6%. Риск

неисполнения отсутствует.

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении

информации" Иное ОГБУЗ

ККОД от 03.04.2024г. №444,

приложен файл.

52.4 58.1

Формы

федерального

статистического

наблюдения № 7

«Сведения о

злокачественных

новообразованиях

» (годовая);

автоматизированн

ая система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

(ежемесячно).

6056.61.1.

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих

под диспансерным наблюдением,

возрастающий

Оперативные данные за март

составляют 15,3%. Уточненные

данные за январь составляют

6,3%, за февраль 15,3%. Риск

неисполнения отсутствует.

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении сведений"

Иное ДЗКО от 04.04.2024г. №993,

приложен файл.

66 20

ОГБУЗ

"Костромской

онкологический

диспансер" (база

данных,

застрахованных

лиц ТФОМС

Костромской

области)

8015.31.2.

ПроцентФП

Доля злокачественных

52.7 57.1 Формы 57.855.41.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9aad3a14-fd74-4b94-b84a-9519e04b1afb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PtYrJblFcVfBt3mKAWSmsn7%2FbVE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cf9e0f7-9682-48bd-91a7-73a120320303?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ABjPOB8serDggpPlnq4X4sngHDU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8be2f2b7-0333-47c2-b55f-90d549d64ab2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g7dW3TFxQpyHg5z%2BlYRAlCN1mh0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на I-

II стадиях, возрастающий

новообразований, выявленных

на I-II стадиях за март

составляет 55,4%. Риск

неисполнения отсутствует.

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении

информации" Иное ОГБУЗ

ККОД от 03.04.2024г. №444,

приложен файл.

федерального

статистического

наблюдения № 7

«Сведения о

злокачественных

новообразованиях

»(годовая);

автоматизированн

ая система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

(ежемесячно).

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), %, убывающий

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году) за март

составляет 19,3 %.

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении

информации" Иное ОГБУЗ

ККОД от 03.04.2024г. №444,

приложен файл.

28.6 25.7

Формы

федерального

статистического

наблюдения № 7

«Сведения о

злокачественных

новообразованиях

».(ежегодная);

автоматиизирован

ная ситема

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

25.519.31.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8be2f2b7-0333-47c2-b55f-90d549d64ab2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g7dW3TFxQpyHg5z%2BlYRAlCN1mh0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b04f0a59-647d-42f0-bb47-44061af2a99a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nyrwY0BY4qPq%2FvYJOiJx2mr9kCA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(ежемесячно).

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b04f0a59-647d-42f0-bb47-44061af2a99a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nyrwY0BY4qPq%2FvYJOiJx2mr9kCA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.1

План

Факт/прогноз

57,8000

57,100056,9000 57,0000 57,1000 57,2000 57,3000 57,4000 57,5000 57,6000 57,6000

57,8000

57,200054,5000 55,4000 55,4000 57,1000 57,3000 57,4000 57,5000 57,6000 57,6000

ФП Процент 57,7000

57,7000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %

1.2

План

Факт/прогноз

25,5000

25,600025,7000 25,7000 25,7000 25,6000 25,6000 25,6000 25,6000 25,6000 25,5000

19,3000

19,300019,2000 19,2000 19,3000 19,3000 19,3000 19,3000 19,3000 19,3000 19,3000

ФП Процент 25,5000

19,3000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.3

План

Факт/прогноз

80,0000

26,70006,7000 13,3000 20,0000 33,3000 40,0000 46,7000 53,3000 60,0000 66,7000

80,0000

33,30006,7000 6,3000 15,3000 26,7000 40,0000 46,7000 53,3000 60,0000 66,7000

ФП Процент 73,3000

73,3000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

60,0000

58,300057,7000 57,9000 58,1000 58,5000 58,8000 59,0000 59,2000 59,4000 59,6000

60,0000

58,500056,6000 56,6000 56,6000 58,3000 58,8000 59,0000 59,2000 59,4000 59,6000

ФП Процент 59,8000

59,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

Новое строительство и

реконструкция Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ОГКУ

"Облстройза

казчик"

Иное Отчет

о работе

радиотерапе

втического

отделения

В работе.04.06.2021 г.

объект введен в

эксплуатацию.

Официальное открытие

нового здания

онкологического центра

для размещения

линейных ускорителей

ОГБУЗ "Костромской

онкологический

диспансер" состоялось

28.06.2021 г. В части

строительства результат

«Новое строительство и

реконструкция"

(исполнение контракта с

ОГКУ

"Облстройзаказчик" по

строительству объекта

"ОГБУЗ "Костромской

онкологический

диспансер", город

Кострома

"Строительство здания

онкологического центра

31.12.2024 31.12.2024

1Объект 0 111.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b3dcce0-cf40-4dc9-8b71-d102d3a9faa8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GC9Ha3TdiNcIBD3WtRn2Ba0z6TA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для размещения

линейных ускорителей")

исполнен. Оплата по

контракту завершена

30.11.2021 г. Новое

здание онкологического

центра для размещения

линейных ускорителей

ОГБУЗ "Костромской

онкологический

диспансер"

функционирует в

полном объеме.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

работе

радиотерапевтического

отделения" Иное ОГБУЗ

ККОД от 26.03.2024г. №

383, приложен файл.

Представлен отчет о

работе

радиотерапевтического

отделения

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ОГБУЗ

ККОД

Иное О

работе

радиотерапе

втического

отделения

Выполнено. 04.06.2021 г.

объект введен в

эксплуатацию.

Официальное открытие

нового здания

онкологического центра

для размещения

линейных ускорителей

29.02.2024 26.02.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b3dcce0-cf40-4dc9-8b71-d102d3a9faa8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GC9Ha3TdiNcIBD3WtRn2Ba0z6TA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92562a0f-7a32-4f0b-b7a1-cf1a49907d84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4iBKQ3yN3YtCveneG%2FQlwuRaO3Q%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУЗ "Костромской

онкологический

диспансер" состоялось

28.06.2021 г. В части

строительства результат

«Новое строительство и

реконструкция"

(исполнение контракта с

ОГКУ

"Облстройзаказчик" по

строительству объекта

"ОГБУЗ "Костромской

онкологический

диспансер", город

Кострома

"Строительство здания

онкологического центра

для размещения

линейных ускорителей")

исполнен. Оплата по

контракту завершена

30.11.2021 г. Новое

здание онкологического

центра для размещения

линейных ускорителей

ОГБУЗ "Костромской

онкологический

диспансер"

функционирует в

полном объеме.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92562a0f-7a32-4f0b-b7a1-cf1a49907d84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4iBKQ3yN3YtCveneG%2FQlwuRaO3Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "О работе

радиотерапевтического

отделения" Иное ОГБУЗ

ККОД от 26.02.2024г. №

258, приложен файл.

Представлен отчет о

работе

радиотерапевтического

отделения

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ОГБУЗ

ККОД

В работе. .

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

2

Представлен отчет о

работе

радиотерапевтического

отделения

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ОГБУЗ

ККОД

В работе. .

30.04.2024 30.04.2024

1.1.

3

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2024

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное О

направлении

информации

В работе.ЦАОП на базе

ОГБУЗ "Костромской

клинический

онкологический

диспансер" начал

функционировать

01.07.2022 года. ЦАОП

на базе ОГБУЗ

"Шарьинская ОБ им.

Каверина В.Ф." начал

функционировать

31.12.2024 31.12.2024

3Единица 0 331.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92562a0f-7a32-4f0b-b7a1-cf1a49907d84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4iBKQ3yN3YtCveneG%2FQlwuRaO3Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff9d0f6a-bf45-433c-b631-6991c29a7ee7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rBCQk3avi%2F7oISvdrjtq9D0DD1M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.04.2022 года. ЦАОП

на базе ОГБУЗ

"Галичская ОБ", начал

функционировать

30.12.2022 года.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ДЗКО от 13.03.2024г. №

120, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

деятельности ЦАОП за

2023 год

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Портал

АСММС

Иное О

предоставле

нии сведений

Выполнено. Отчет по

деятельности ЦАОП за

2023 год сдан.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

сведений" Иное ДЗКО от

17.01.2024г. №377,

приложен файл.

22.01.2024 18.01.2024

1.2.

1

Обеспечен мониторинг

деятельности ЦАОП за 1

квартал 2024 года

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Портал

АСММС

В работе. .

17.04.2024 17.04.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff9d0f6a-bf45-433c-b631-6991c29a7ee7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rBCQk3avi%2F7oISvdrjtq9D0DD1M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ebbc677e-9d9e-4724-9611-d9160b642fcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=te5SRAKFMOWamnqTdlkI4fZBNIU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

деятельности

деятельности ЦАОП

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

В работе. .

22.05.2024 22.05.2024

1.2.

3

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ТФОМС

Костромско

й области,

Информацио

нная

система

мониторинга

национальн

ых проектов

и программ

в

социальной

сфере

Иное О

представлен

ии

информации

Выполнено.За 2023 год

ТФОМС Костромской

области принял к оплате

счета по профилю

"Онкология" на сумму 1

176 420 550,00 рублей.

Кассовое исполнение за

2023 год составляет 1

176 420,55 тыс. руб.

Сумма исполнения

превышает сумму,

предусмотренную

паспортом в связи с тем,

что было произведено

перераспределение

внебюджетных

денежных средств

(остатков) на профиль

"Онкология" с других

видов медицинской

помощи в конце 2023

года. Просрочка 18 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 18.01.2024

1Единица 0 111.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12060b9b-35f9-4461-b78c-cbe9d6fe66ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CBWS%2BG%2ByD4k9Rm%2FeZGTa22oDCQE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "О

представлении

информации" Иное

ТФОМС КО от

18.01.2024г. №125,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мавренкова

Анна

Николаевна

-

Заместитель

директора

данные

ТФОМС

Костромско

й области

Иное О

предоставле

нии

информации

Выполнено. Просрочка

18 дней. За 2023 год

ТФОМС Костромской

области принял к оплате

счета по профилю

"Онкология" на сумму 1

176 420 550,00 рублей.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

ТФОМС КО от

18.01.2024г. №125,

приложен файл.

31.12.2023 18.01.2024

1.3.

1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ТФОМС

Костромско

й области,

Информацио

нная

система

мониторинга

Иное О

представлен

ии

информации

В работе.ТФОМС

Костромской области

принял к оплате счет по

профилю "Онкология" в

марте за февраль на

сумму 104 107 000,00

рублей. Принято к

оплате счетов за период

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12060b9b-35f9-4461-b78c-cbe9d6fe66ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CBWS%2BG%2ByD4k9Rm%2FeZGTa22oDCQE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a92caf8b-6700-4d50-88a0-131fee742a7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=souggRM7Vf27BBpuVxR9z411MyM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdb2edf6-1401-4eee-bf25-4d9d980b17c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ywk9QQx%2FOH9HUmXHGdznByxm0HM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

национальн

ых проектов

и программ

в

социальной

сфере

январь- март на сумму

146 427 820,00 рублей.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

представлении

информации" Иное

ТФОМС КО от

15.03.2024г. №731,

приложен файл.

Отчет территориального

фонда ОМС о финансовом

обеспечении оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями.

Мавренкова

Анна

Николаевна

-

Заместитель

директора

данные

ТФОМС

Костромско

й области

В работе. .

01.05.2024 01.05.2024

1.4.

1

Произведен мониторинг

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Мавренкова

Анна

Николаевна

-

Заместитель

директора

данные

ТФОМС

Костромско

й области

В работе. .

30.06.2024 30.06.2024

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdb2edf6-1401-4eee-bf25-4d9d980b17c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ywk9QQx%2FOH9HUmXHGdznByxm0HM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44972bd1-7eb9-4a32-b5cd-c8572cbf0a68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=89K6fMETtAzN2TeKzxz63zLqhYY%3D


15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное Отчет

по

оборудовани

ю

В работе.Запланировано

приобретение 1 единицы

оборудования в ОГБУЗ

"Костромской

онкологический

диспансер". Контракт

заключен.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

оборудованию" Иное

ДЗКО от 01.04.2024г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.5

Закупка включена в план

закупок

Мавренкова

Анна

Николаевна

-

Заместитель

директора

ЕИС

Закупки

Иное

Компьютерн

ый томограф

рентгеновск

ий

спиральный

с

многорядны

м

детектором

Выполнено. Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Компьютерный

томограф рентгеновский

спиральный с

многорядным

детектором" Иное ДЗКО

от 27.11.2023г. №295,

указана ссылка.

22.08.2024 01.02.2024

1.5.

1

Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

Мавренкова

Анна

Николаевна

-

Заместитель

ЕИС

Закупки

Иное Отчет

по

оборудовани

ю

Выполнено.

Запланировано

приобретение 1 единицы

медицинского

оборудования ОГБУЗ

31.07.2024 01.02.2024

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44972bd1-7eb9-4a32-b5cd-c8572cbf0a68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=89K6fMETtAzN2TeKzxz63zLqhYY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841200000723002019
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2115a00-c6af-4403-ae34-cfe3990516d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SmzqKBRgHtVvtElSsUjy3QjSXSM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

директора

«ККОД». Закупаемое

оборудование:

Компьютерный

томограф рентгеновский

спиральный с

многорядным

детектором. Контракт

заключен.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

оборудованию" Иное

ДЗКО от 01.02.2024г. №

б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2115a00-c6af-4403-ae34-cfe3990516d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SmzqKBRgHtVvtElSsUjy3QjSXSM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

0,000,00

(05) Новое строительство и

реконструкция , код направления

расходов:522700

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

522 578,70522 578,70

(16) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

1.2 146 427,82 28,02146 427,82522 578,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями ,

код направления расходов:0

522 578,70522 578,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 146 427,82

Принято к оплате счетов за

период январь- март на сумму

146 427 820,00  рублей.

28,02146 427,82522 578,70

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

24 552,0024 552,00

(20) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы), код

направления расходов:519000

1.3 24 551,92 100,0024 551,9224 552,00

24 552,0024 552,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 24 551,92 В работе.100,0024 551,9224 552,00

24 552,0024 552,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

24 551,92 В работе.100,0024 551,9224 552,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

547 130,70547 130,70 170 979,74 31,25170 979,74547 130,70

547 130,70547 130,70 170 979,74 31,25170 979,74547 130,70

24 552,0024 552,00 24 551,92 100,0024 551,9224 552,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Новое строительство и реконструкция

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

План

24 552,00 24 552,00 24 552,00 24 552,00 24 552,00 24 552,00 24 552,0024 552,0024 552,0024 552,0024 552,00

Факт/прогноз

0,00 24 551,92 24 552,00 24 552,00 24 552,00 24 552,00 24 552,0024 552,0024 552,0024 552,0024 552,00

24 552,00

0,00

1.3.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


