


**«Проведение мероприятий по расширенному неонатальному скринингу»  
за I квартал 2025 года**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Гирин Николай Владимирович  
Сертификат: 00cffe7idd28e3359f19a40780f39b6584  
Владелец: Гирин Николай Владимирович  
Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025  
Дата подписания: 08.05.2025

Дата утверждения отчета: 08.05.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний												
1.		Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Процент	95	100	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/и	95	95	Ведомственный учет	Достигнуто

### 1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний														
1.1.	Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, Процент														
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
	Факт/прогноз		-	-	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

[illegible]



1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга"	Тысяча человек	X	X	0,822	3,7	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо+отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/и	в работе
1.1.K.1	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		X	-	X	-	-	-	10.04.2025	01.01.2025	X	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Соглашение "Дополнительное соглашение " ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2025 № 056-09-2023-231/4	
1.1.K.2	Представлены сведения о проведенном обследовании новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга за 1 квартал 2025 г.		X	X	-	-	-	-	15.04.2025	X	15.04.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний, всего:	10 310,80	10 310,80	10 310,80	10 310,80	2 570,20	24,93	
Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга" (всего), в том числе:	10 310,80	10 310,80	10 310,80	10 310,80	2 570,20	24,93	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 310,80	10 310,80	10 310,80	10 310,80	2 570,20	24,93	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	9 485,90	9 485,90	9 485,90	9 485,90	2 442,20	25,75	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	10 310,80	10 310,80	10 310,80	10 310,80	2 570,20	24,93	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 310,80	10 310,80	10 310,80	10 310,80	2 570,20	24,93	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	9 485,90	9 485,90	9 485,90	9 485,90	2 442,20	25,75	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Проведение мероприятий по расширенному неонатальному скринингу (всего)	0,00	0,00	0,00		



