


ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«Модернизация первичного звена здравоохранения»
за III квартал 2025 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Гирич Николай Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d2d47d7be8cd4d25d3663352b5d9a8ff
Владелец: Гирич Николай Владимирович
Действителен: с 17.04.2025 по 11.07.2026
Дата подписания: 13.10.2025

Дата утверждения отчета: 13.10.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи												
1.		Доля объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта)	ВП	Процент	67	79,28	X	Иной документ "Информационное письмо " ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	83	83	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи															
1.1. Доля объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта), Процент															
	План	ВП	X	X	59	X	X	59	X	X	67	X	X	83	
	Факт/прогноз		X	X	59	X	X	59	X	X	79,28	X	X	X	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи														
1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета"														
		Единица	X	X	0	1	1	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.1.1.	Новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	Единица	X	X	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1.K.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2025 года		-	-	X	-	-	-	15.07.2025	04.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Отчет "Отчет о расходах, к соглашению №60-2025-000516" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.07.2025 № 6/н	
1.1.K.2	Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 года		-	-	X	-	-	-	20.07.2025	04.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Отчет "Отчет о расходах, к соглашению №60-2025-000516" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.07.2025 № 6/н	
1.1.K.3	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	20.10.2025	X	20.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.1.K.4	Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	25.10.2025	X	25.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.1.K.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.1.2.	Строительство ОГБУЗ «Городская больница г.Кострома. Поликлиника взрослых г. Кострома, м/р-н Давыдовский	Условная единица	X	X	0	1	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо от 30.09.2025 г" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	

1.1.2.K .1.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2025 года		-	-	X	-	-	-	15.07.2025	04.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Отчет "Отчет о расходах, к соглашению №60- 2025-000516" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.07.2025 № 6/н	
1.1.2.K .2.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 года		-	-	X	-	-	-	20.07.2025	04.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Отчет "Отчет о расходах, к соглашению №60- 2025-000516" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.07.2025 № 6/н	
1.1.2.K .3.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	20.10.2025	X	20.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.1.2.K .4.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	25.10.2025	X	25.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.1.2.K .5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.2.	Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"	Единица	X	X	0	0	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	бюджетные ассигнования Законом Костромской области об областном бюджете не предусмотрены

1.3.	Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения""	Единица	X	X	0	9	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	в работе
1.3.K.1	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг (50 % запланированных работ)		-	-	X	-	-	-	30.09.2025	19.08.2025	X	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо " ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.08.2025 № 6/н	
1.3.K.2	Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		X	-	X	-	-	-	01.10.2025	06.08.2025	X	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.08.2025 № 6/н	
													Иной документ "Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2025 г." ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.08.2025 № 6/н	
1.3.K.3	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг (100 % запланированных работ)		X	X	-	-	-	-	15.12.2025	X	15.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента		
1.3.K.4	Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		X	X	-	-	-	-	29.12.2025	X	29.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента		
1.3.K.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		X	X	-	-	-	-	29.12.2025	X	29.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента		
1.4.	Мероприятие (результат) "Осуществлен ремонт объектов социального комплекса (медицинских организаций) за счет областного бюджета (сверх сумм предусмотренных Региональным проектом "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области")"	Единица	X	X	0	2	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо " ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	

1.4.K.1	Внесены изменения в Закон Костромской области от 13.12.2024 № 569-7-ЗКО «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в части предоставления субсидии		-	-	X	-	-	-	22.08.2025	18.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.08.2025 № 6/н	
1.4.K.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	18.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" соглашение ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.08.2025 № 6/н	
1.4.K.3	Подготовлена документация к закупке (заключению контракта на ремонтные работы)		X	X	-	-	-	-	20.10.2025	X	20.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.4.K.4	Заключен контракт на выполнение ремонтных работ в том числе на средства сверх федеральных		X	X	-	-	-	-	25.10.2025	X	25.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.4.K.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	30.10.2025	X	30.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.4.K.6	Услуга оказана (работы выполнены)		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, всего:	40 864,20	40 864,20	40 864,20	40 864,20	22 077,05	54,03	
Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета" (всего), в том числе:	14 577,80	14 577,80	14 577,80	14 577,80	8 000,00	54,88	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 577,80	14 577,80	14 577,80	14 577,80	8 000,00	54,88	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения"" (всего), в том числе:	22 323,50	22 323,50	22 323,50	22 323,50	10 325,32	46,25	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	22 323,50	22 323,50	22 323,50	22 323,50	10 325,32	46,25	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Осуществлен ремонт объектов социального комплекса (медицинских организаций) за счет областного бюджета (сверх сумм предусмотренных Региональным проектом "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области")" (всего), в том числе:	3 962,90	3 962,90	3 962,90	3 962,90	3 751,73	94,67	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 962,90	3 962,90	3 962,90	3 962,90	3 751,73	94,67	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	40 864,20	40 864,20	40 864,20	40 864,20	22 077,05	54,03	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 864,20	40 864,20	40 864,20	40 864,20	22 077,05	54,03	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Модернизация первичного звена здравоохранения (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 022,00	8 022,00	8 022,00	8 022,00	14 577,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
1.2.	Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"												
	План					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.	Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения""												
	План			5 209,76	5 594,75	10 957,40	12 889,61	12 889,61	12 889,61	14 703,12	14 903,18	15 753,18	22 323,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	5 209,76	5 594,75	5 594,75	7 262,69	7 319,15	7 445,15	10 325,32			
1.4.	Мероприятие (результат) "Осуществлен ремонт объектов социального комплекса (медицинских организаций) за счет областного бюджета (сверх сумм предусмотренных Региональным проектом "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области)"												
	План							3 962,90	3 962,90	3 962,90	3 962,90	3 962,90	3 962,90
	Факт/прогноз							3 751,73	3 751,73	3 751,73			

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							