


ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Проведение мероприятий по расширенному неонатальному скринингу»
за III квартал 2025 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Гирич Николай Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d2d47d7be8cd4d25d3663352b5d9a8ff
Владелец: Гирич Николай Владимирович
Действителен: с 17.04.2025 по 11.07.2026
Дата подписания: 09.10.2025

Дата утверждения отчета: 09.10.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний												
1.		Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Процент	95	98,4	X	Иной документ "Информационное письмо " ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № б/н	95	95	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о помесечном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний														
1.1. Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, Процент														
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Факт/прогноз		-	-	100	-	-	99	-	-	98,4	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний														
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга"	Тысяча человек	X	X	2,474	3,7	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо+отчет " ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № б/н	в работе

1.1.K.1	Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за 6 месяцев 2025 г.	-	-	X	-	-	-	15.07.2025	07.07.2025	X	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Отчет "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за 6 месяцев 2025 г." ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2025 № 6/н	
1.1.K.2	Представлены сведения о проведенном обследовании новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга за 2 квартал 2025 г.	-	-	X	-	-	-	20.07.2025	01.07.2025	X	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Отчет "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии за 2 квартал" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2025 № 6/н	
1.1.K.3	Представлены сведения о проведенном обследовании новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга за 3 квартал 2025 г.	X	X	-	-	-	-	15.10.2025	X	15.10.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента		
1.1.K.4	Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за 11 месяцев 2025 г.	X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний, всего:	12 254,70	12 254,70	12 254,70	12 254,70	8 510,66	69,45	
Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга" (всего), в том числе:	12 254,70	12 254,70	12 254,70	12 254,70	8 510,66	69,45	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	12 254,70	12 254,70	12 254,70	12 254,70	8 510,66	69,45	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	11 274,30	11 274,30	11 274,30	11 274,30	7 829,79	69,45	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	12 254,70	12 254,70	12 254,70	12 254,70	8 510,66	69,45	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	12 254,70	12 254,70	12 254,70	12 254,70	8 510,66	69,45	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	11 274,30	11 274,30	11 274,30	11 274,30	7 829,79	69,45	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Проведение мероприятий по расширенному неонатальному скринингу (всего)	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга"	0,00				

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга"												
	План	859,23	1 748,46	2 577,70	3 436,90	4 296,16	5 155,40	6 014,60	7 262,60	8 510,60	9 758,70	11 006,70	12 254,70
	Факт/прогноз	0,00	0,00	2 570,20	3 429,43	3 429,43	5 155,40	6 014,63	6 014,63	8 510,66			

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

Риски отсутствуют