

П А С П О Р Т  
регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Костромская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Костромская область)		Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Журина Елена Викторовна		заместитель губернатора Костромской области	
Руководитель регионального проекта	Гириш Николай Владимирович		директор департамента	
Администратор регионального проекта	Мавренкова Анна Николаевна		Первый заместитель директора	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения Костромской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний»					
1.1.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	РП	Процент	66	2019	80
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	РП	Процент	52,7	2017	57,8
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %	РП	Процент	28,6	2017	25,5
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	РП	Процент	52,4	2017	60

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний»														
1.1.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	РП	Процент	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7	53,3	60	66,7	73,3	80
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	РП	Процент	56,9	57	57,1	57,1	57,2	57,3	57,4	57,5	57,6	57,6	57,7	57,8
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %	РП	Процент	25,7	25,7	25,7	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,5	25,5	25,5

1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	РП	Процент	57,7	57,9	58,1	58,3	58,5	58,8	59	59,2	59,4	59,6	59,8	60
------	--	----	---------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	----

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний									
1.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	X	Единица	0		1	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.2.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	X	Единица	0		1	Приобретение товаров, работ, услуг		
1.3.	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области	X	Единица	0		1	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)		
1.4.	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	X	Единица	0		3	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)		
1.5.	Новое строительство и реконструкция	X	Объект	0		1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
		2024	

1	2	3	4
1.	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний	1 060 145,33	1 060 145,33
1.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1 035 593,33	1 035 593,33
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	1 035 593,33	1 035 593,33
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.2.	Оснащены (переснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	24 552,00	24 552,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	24 552,00	24 552,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	24 306,40	24 306,40
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.3.	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области	0,00	0,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.4.	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	0,00	0,00
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00

1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.5.	Новое строительство и реконструкция	0,00	0,00
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 060 145,33	1 060 145,33
Бюджет субъекта Российской Федерации		24 552,00	24 552,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		1 035 593,33	1 035 593,33
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]