



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Свердлова, 129, г. Кострома, 156029
Тел (4942) 311-469, факс (4942) 316-981
E-mail: dzo@adm44.ru
ОКПО 00095621 ОГРН 1024400523564
ИНН/КПП 4401004514/440101001

от «30» 12 2024 г. № 12844

на № _____ от «__» _____ 2024 г.

Заместителю губернатора
Костромской области

Е.В. Журиной

О представлении информации

Уважаемая Елена Викторовна!

Департамент здравоохранения Костромской области направляет сводную справку о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение», за 2019 – 2024 годы.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Директор департамента

Н.В. Гирин

**Сводная справка
о реализации регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям» за 2019 – 2024 годы**

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на территории Костромской области реализуется в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Костромская область)» на территории Костромской области от 31 января 2019 года № 056-2019-N40046-1.

Согласно дополнительному Соглашению 21.12.2023 года № 056-2019-N40046-1/8 установлено 12 контрольных показателей.

№ п/ п	Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	95,0 (план 95)	95 (план 95)	100 (план 95)	100 (план 95)	100 (план 95)
2	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	-	86,7 (план 82,15)	82,2 (план 82,2)	82,5 (план 82,3)	91,7 (план 82,4)
3	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в	-	100 (план 40)	100 (план 70)	100 (план 90)	100,0 (план 95,0)

	которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)					
4	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	46,2 (план 50,0)	68,0 (план 60,0)	70,1 (план 70,0)	80,2 (план 80,0)	90,0 (план 90,0)
5	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	75,0 (план 50,0)	70,0 (план 60,0)	76,0 (план 70,0)	80,5 (план 80,0)	90,0 (план 90,0)
6	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	86,8 (план 70,0)	80,7 (план 75,0)	80,1 (план 80,0)	85,7 (план 85,0)	90,0 (план 90,0)
7	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	44,5 (план 50,0)	48,1 (план 60,0)	69,9 (план 70,0)	80,1 (план 80,0)	90,0 (план 90,0)
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в	78,9 (план 60,0)	81,7 (план 70,00)	89,7 (план 80,0)	90,6 (план 90,0)	90,0 (план 90,0)

	возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения					
9	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	45,2(план 35,0)	51,9 (план 54,0)	54,5 (план 54,5)	55,9 (план 55,0)	55,5 (план 55,5)
10	Младенческая смертность	7,7 (план 6,6)	3,7 (план 6,6)	4,1 (план 6,5)	5,3 (план 6,4)	3,4 (план 6,3)
11	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	48,7 (план 56,0)	30,1 (план 54,0)	37,0 (план 53,0)	31,0 (план 52,5)	25,3 (план 52,0)
12	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	8,3 (план 8,0)	5,5 (план 7,8)	5,3 (план 7,6)	6,5 (план 7,4)	3,6 (план 7,2)

В регионе ведется большая работа по укреплению и сохранению здоровья детей.

По итогам 2020 года из 10 показателей не выполнено 3 показателя.

По итогам 2021 года из 12 показателей не выполнено 2 показателя.

По итогам 2022-2024 года достигнуты все показатели. Отмечается устойчивая тенденция снижения младенческой смертности, смертности детей в возрасте 0-17 лет, в возрасте 0-4 лет.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям врачами педиатрами увеличена. По итогам 2024 года составила 91,7% (план 82,4%).

За время реализации проекта достигнуты следующие результаты:

1. Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах
2. Женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период оказана медицинская помощь, в том числе за счет средств родовых сертификатов
3. Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья
4. Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами
5. Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

6. Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями

С 2022 года одним из результатов проекта является завершение строительства «Реконструкция ОГБУЗ «Костромская областная детская больница», Строительство лечебно-диагностического корпуса» (далее – Объект).

По итогам 2024 года выполнено 52% работ. Государственным заказчиком является ОГБУ «Управление капитального строительства Костромской области».

Завершение работ на Объекте в срок до конца 2024 года не представлялось возможным. Департаментом здравоохранения Костромской области было направлено письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации № АА-6192/0 от 20.08.2024 о переносе срока строительства на 2025 год.

Письмом Минздрава России № 11-5/И/1-7184 от 19.11.2024 года одобрено предложение об исключении Объекта из федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» с соответствующим переносом срока ее ввода в эксплуатацию с последующим отражением результатов в федеральном проекте «Развитие инфраструктуры здравоохранения» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Финансовое обеспечение регионального проекта составило 1 238 284 300,0 тыс. рублей

Год реализации	План, рублей	Кассовый расход, рублей
2020	63 284 300,00	63 272 766,12
2021	0,00	0,00
2022	417 800 000,00	417 800 000,00
2023	757 200 000,00	757 200 000,00
Итого:	1 238 284 300,00	1 238 272 766,12

Финансовое обеспечение результата «Завершение строительства «Реконструкция ОГБУЗ «Костромская областная детская больница», Строительство лечебно-диагностического корпуса» в 2024 году будет отражено в ведомственном проекте №4 «Осуществление проектно-исследовательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов

инвестиционного характера» государственной программы Костромской области «Развитие здравоохранения Костромской области»

2024	175 000 000,00	175 000 000,00
------	----------------	----------------

Мероприятия проекта завершены в полном объеме.