

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Гирин Николай Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00cffe7fdd2b3359f19a4078039bf584
Владелец: Гирин Николай Владимирович
Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025
Дата подписания: 24.02.2025

Дата утверждения паспорта: 27.02.2025

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Журина Елена Викторовна		заместитель губернатора Костромской области
Руководитель ведомственного проекта	Гирич Николай Владимирович		директор департамента
Администратор ведомственного проекта	Гирич Николай Владимирович		директор департамента
Целевые группы	Граждане Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения Костромской области

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи»											
1.1.	Доля зданий медицинских организаций, находящихся в нормативном состоянии, не требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ВП	Процент	81,1	2022	92,3	0	0	0	0	0	0
1.2.	Доля объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта)	ВП	Процент	59	2024	-	83	88	92	92	96	100

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв. 5	фев. 6	март 7	апр. 8	май 9	июнь 10	июль 11	авг. 12	сен. 13	окт. 14	ноя. 15	
1.	Задача «Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи»														
1.1.	Доля зданий медицинских организаций, находящихся в нормативном состоянии, не требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ВП	Процент	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
1.2.	Доля объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта)	ВП	Процент	X	X	59	X	X	59	X	X	67	X	X	83

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

[illegible]

1.1.	Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	X	Единица	0	2023	2	1	X	X	X	X	X	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Доля зданий медицинских организаций, находящихся в нормативном состоянии, не требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта
1.1.1.	Завершены мероприятия по монтажу ФАПов и ВА на средства областного бюджета (в 2025 год монтаж модульной конструкции Пыщутской ВА ОГБУЗ "Шарынской ЦРБ им. Каверина В.Ф., в 2024 году Нерехтский р-н Арменский ФАП, технологическое присоединение Пыщутская ВА ОГБУЗ "Шарынской ЦРБ им. Каверина В.Ф.")														
1.2.	В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения"	X	Единица	0	2023	18	9	0	0	0	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Доля зданий медицинских организаций, находящихся в нормативном состоянии, не требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта
1.2.1.	Количество медицинских организаций, в которых подготовлены помещения для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации РП "Модернизация первичного звена здравоохранения", и разработаны ПСД														

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи	358 143,10	32 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 916,70	
1.1.	Осуществлен ремонт объектов социального комплекса (медицинских организаций) за счет областного бюджета (сверх сумм предусмотренных Региональным проектом "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области")	40 160,30	X	X	X	X	X	X	40 160,30	
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 160,30	X	X	X	X	X	X	40 160,30	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета	199 488,30	X	X	X	X	X	X	199 488,30	
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	199 488,30	X	X	X	X	X	X	199 488,30	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

[illegible]

1.4.	В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения"			5 409,75	5 409,75	5 409,75	10 819,50	10 819,50	10 819,50	16 229,25	16 229,25	16 229,25	21 639,00
ИТОГО:		0,00	0,00	5 409,75	5 409,75	16 544,35	21 954,10	21 954,10	21 954,10	27 363,85	27 363,85	27 363,85	32 773,60