

«Осуществление проектно-исследовательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера»

Владелец: Гирин Николай Владимирович
Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025
Дата подписания: 13.03.2025

Дата утверждения паспорта: 20.03.2025

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Журина Елена Викторовна		заместитель губернатора Костромской области	
Руководитель ведомственного проекта	Гирич Николай Владимирович		директор департамента	
Администратор ведомственного проекта	Гирич Николай Владимирович		директор департамента	
Целевые группы	Граждане Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения Костромской области	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи»											
1.1.	Доля выполнения запланированных проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления	ВП	Процент	0	2022	100	0	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера	ВП	Процент	0	2022	80	80	0	0	0	0	0

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

[illegible]

1.2.	Завершено строительство и реконструкция объектов социального комплекса (медицинских организаций)	X	Единица	0	2023	2	1	X	X	X	X	X	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ВП	Доля проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера
1.2.1.	Количество объектов медицинских организаций и их инфраструктуры в которых выполнены работы на средства областного бюджета (в 2024 году: завершено строительство лечебно-диагностического корпуса ОГБУЗ «Костромская областная детская больница»(дополнительно к средствам регионального проекта), строительство блочной котельной для ОБКО-1, строительство гинекологического отделения ОГБУЗ "ОБКО1" (дополнительные средства для завершения работ) В 2025 году: создание модульной конструкции для размещения паталогоанатомического отделения ОГБУЗ "Мантуровская ЦРБ")														

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи	505 084,90	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 184,90	
1.1.	Осуществлены проектно-изыскательские работы, работы по разработке проектной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работы по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходы инвестиционного характера	71 394,60	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 494,60	
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	71 394,60	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 494,60	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Внесены изменения в постановление администрации Костромской области от 14.12.2020 г. №581-а "Об утверждении региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в части дополнения не софинансируемых за счет средств федерального бюджета мероприятий	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.3.	Проведена оценка необходимости продолжения региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области"	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
1.4.	Завершено строительство и реконструкция объектов социального комплекса (медицинских организаций)	408 690,30	25 000,00	X	X	X	X	X	433 690,30	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

[illegible]