
П А С П О Р Т

регионального проекта

Охрана материнства и детства (Костромская область)

1. Основные положения

Охрана материнства и детства (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Охрана материнства и детства

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка,

беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан

3.

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Гирин Н.В.Руководитель регионального проекта директор департамента5.

Мавренкова А.Н.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

здравоохранения Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0–17 лет с

впервые в жизни

установленными

диагнозами, от общего

числа выявленных

заболеваний по

результатам проведения

профилактических

медицинских осмотров

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Мавренкова А.Н.

Первый

заместитель

директора

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

95,000080,0000 82,0000 84,0000 86,0000 90,0000 Нет

1.2. Младенческая смертность 0,0000 2023 -Промилле 

(0,1

процента)

ФП, Указ

309

Мавренкова А.Н.

Первый

заместитель

директора

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

3,80004,5000 4,3000 4,2000 4,0000 3,9000 Нет

1.3. Доля женщин,

проживающих в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах, получивших

медицинскую помощь в

женских консультациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Мавренкова А.Н.

Первый

заместитель

директора

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

80,000020,0000 22,0000 25,0000 33,0000 50,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

и малых городах

1.4. Охват граждан

репродуктивного возраста 

(18–49 лет)

диспансеризацией  с

целью оценки

репродуктивного здоровья

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Мавренкова А.Н.

Первый

заместитель

директора

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

50,000032,0000 35,0000 38,0000 42,0000 46,0000 Нет

1.5. Доля беременных

женщин, обратившихся в

медицинские организации

в ситуации

репродуктивного выбора,

получивших услуги по

оказанию правовой,

психологической и

медико-социальной

помощи, и вставших на

учет  по беременности

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Мавренкова А.Н.

Первый

заместитель

директора

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

31,500031,5000 31,5000 31,5000 31,5000 31,5000 Нет



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с

впервые в жизни установленными

диагнозами, от общего числа

выявленных заболеваний по результатам

проведения профилактических

медицинских осмотров

50,0000 55,0000 60,0000 60,0000 65,0000 65,0000

Процент 80,0000

80,000075,000075,000070,000070,0000

1.2. Младенческая смертность

6,2000 6,0000 5,8000 5,6000 5,4000 5,2000

Промилле

(0,1

процента)

4,5000

4,50004,50004,50004,80005,0000

1.3. Доля женщин, проживающих в сельской

местности, поселках городского типа и

малых городах, получивших

медицинскую помощь в женских

консультациях, расположенных в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

5,0000 5,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000

Процент 20,0000

18,000016,000014,000012,000010,0000

1.4. Охват граждан репродуктивного

возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с

целью оценки репродуктивного здоровья

2,0000 3,0000 5,0000 7,0000 9,0000 11,0000

Процент 32,0000

27,000023,000018,000015,000013,0000

1.5. Доля беременных женщин,

обратившихся в медицинские

20,0000 20,0000 22,0000 24,0000 26,0000 28,0000

Процент 31,5000

31,500031,500030,000030,000030,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

организации в ситуации

репродуктивного выбора, получивших

услуги по оказанию правовой,

психологической и медико-социальной

помощи, и вставших на учет  по

беременности



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы по охране

материнства и детства

в субъектах

Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс

мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная

актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность

и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

Оказана медицинская

помощь с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для

лечения бесплодия.

Нарастающий итог

Единица

- 300,00

00

600,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

78 157,00

00

2024

1 500,0

000

1 800,0

000

900,00

00

1 200,0

000

-

1.2

В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных

технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется

обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов

ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями,
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

перинатальные

центры и родильные

дома (отделения)

субъектов Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых

отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений

реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад

акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических

состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с

современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению

младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов

Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья0

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями перинатальные

центры и родильные дома

(отделения) субъектов

Российской Федерации, в том

числе в составе других

организаций

1.1

0,00114 122,70 0,000,00 0,00 114 122,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00114 122,70 0,000,00 0,00 114 122,700,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-114 122,70 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-112 981,40 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 114 122,70 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 114 122,70

0,00 0,00114 122,70 0,00 0,00 0,00 114 122,70

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащены

(дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями

перинатальные центры и родильные

дома (отделения) субъектов Российской

Федерации, в том числе в составе других

организаций"

0,00 0,00 0,00 57 061,35 114 122,7

0

114 122,7

0

114 122,70

114 122,7

0

114 122,7

0

114 122,7

0

114 122,7

0

114 122,7

0

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 57 061,35 114 122,7

0

114 122,7

0

114 122,70

114 122,7

0

114 122,7

0

114 122,7

0

114 122,7

0

114 122,7

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Охрана материнства и детства (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы по

охране материнства и детства в

субъектах Российской

Федерации"

В 89 субъектах

Российской Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы Охрана

материнства и детства,

которые включают

комплекс мероприятий,

направленных на охрану

материнства, сбережение

здоровья детей и

подростков, в том числе

репродуктивного

здоровья (предусмотрена

ежегодная актуализация

региональных программ

с учетом достигнутых

результатов за отчетный

год) для достижения

общественно значимого

Мавренкова А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата Обеспечена

доступность и

квалифицированная

помощь женщинам и

детям, в том числе по

охране репродуктивного

здоровья

1.1.1.

Контрольная точка"Направлен

запрос о начале разработки

региональной программы "

Исходящее письмо

Письмо с запросом

информации для

разработки региональной

программы

-

Гирин Н.В.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Получена

информация о разработке проекта

от лиц, ответственных за

разработку"

Входящее письмо

информация о разработке

проекта от лиц,

ответственных за

разработку

-

Гирин Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Разработан

проект региональной программы

по охране материнства и детства

"

Исходящее письмо

Проект региональной

программы по охране

материнства и детства

-

Гирин Н.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Проект

региональной программы

Прочий тип документа

Ссылка на сайт с

-

Гирин Н.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направлен на общественное

обсуждение"

общественным

обсуждением

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проект

региональной программы по

охране материнства и детства

согласован с профильным

НМИЦ"

Входящее письмо

Письмо о согласовании

программы

-

Гирин Н.В.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа по

охране материнства и детства"

Постановление

Постановление

администрации КО

(подписанная

программа)

-

Гирин Н.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Оказана медицинская

помощь с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия"

В рамках мероприятия

планируется оказать

медицинскую помощь

семьям, страдающим

бесплодием, с

использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет

средств базовой

программы

обязательного

медицинского

Гирин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования, что

позволит повысить охват

лечения бесплодия с

помощью

вспомогательных

репродуктивных

технологий (ВРТ),

повысить эффективность

проведения

экстракорпорального

оплодотворения и

дальнейшего

вынашивания

беременности. К 2030

году планируется

обеспечить более 180

тыс. дополнительных

рождений благодаря

применению ВРТ. Под

плановыми значениями

результата понимается

количество проведенных

циклов ЭКО. Органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будут

осуществлять контроль

за своевременным

направлением

медицинскими
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организациями,

оказывающими

первичную

специализированную

медицинскую помощь,

пациентов с бесплодием

на экстракорпоральное

оплодотворение

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства РФ "О

Программе

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам

медицинской помощи на

2025 год и на плановый

период 2026 и 2027

годов"

-

Мавренкова А.Н.

15.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве проведенных

циклов ЭКО"

Отчет отчет о количестве

проведенных циклов

ЭКО

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве проведенных

циклов ЭКО"

Отчет отчет о количестве

проведенных циклов

ЭКО

-

Мавренкова А.Н.

25.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве проведенных

циклов ЭКО"

Отчет отчет о количестве

проведенных циклов

ЭКО

-

Мавренкова А.Н.

25.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве проведенных

циклов ЭКО"

Отчет отчет о количестве

проведенных циклов

ЭКО

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо об итогах

мероприятия по итогам

года

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Нечаев Е.В.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Нечаев Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Нечаев Е.В.

15.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Нечаев Е.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Нечаев Е.В.

18.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Нечаев Е.В.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Нечаев Е.В.

17.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Нечаев Е.В.

16.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями перинатальные

центры и родильные дома

(отделения) субъектов

Российской Федерации, в том

числе в составе других

организаций"

Оснащение

(дооснащение и (или)

переоснащение)

перинатальных центров

и/или родильных домов

(отделений) субъектов

Российской Федерации

(дооснащение родовых

отделений с

операционными,

отделений

анестезиологии-

реанимации для женщин,

операционного блока

родового отделения с

экспресс-лабораторией,

отделений реанимации и

интенсивной терапии

новорожденных с

экспресс-лабораторией,

отделения патологии

новорожденных и

недоношенных детей,

выездных бригад

акушерских и

неонатальных

дистанционных

консультативных

центров) позволит

улучшить оказание

Гирин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской помощи

женщинам и

новорожденным в

критических состояниях,

в том числе при ранних

и сверхранних

преждевременных родах,

дооснастить

медицинскими

изделиями

перинатальные центры в

соответствии с

современными

медицинскими

технологиями и

нивелировать риски,

связанные с износом

оборудования, что в

свою очередь приведет к

дальнейшему снижению

младенческой

смертности. Под

плановыми значениями

результата понимается

количество

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений) субъектов

Российской Федерации,

оснащенных
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(дооснащенных и (или)

переоснащенных)

медицинскими

изделиями.

1.3.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий на 2025 год"

Соглашение Соглашение

между администрацией

Костромской области и

Минздравом России

-

Мавренкова А.Н.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии и обязательствах,

принятых в целях их достижения

за 1 квартал"

Отчет отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Мавренкова А.Н.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия"

Отчет отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии и обязательствах,

Отчет отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

-

Гирин Н.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

принятых в целях их достижения

за 2 квартал"

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии и обязательствах,

принятых в целях их достижения

за 3 квартал"

Отчет отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Мавренкова А.Н.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо о мероприятии

по итогам года

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен  

-

Нечаев Е.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Охрана материнства и детства (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет  по беременности",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах",

Влияние на достижение (процентов)

"Младенческая смертность",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с целью оценки репродуктивного здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

1

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

перинатальные

центры и родильные

дома (отделения)

субъектов

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

2

Оказана

медицинская

помощь с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для

лечения бесплодия

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

3

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы по

охране материнства

и детства в

субъектах

Российской

Федерации

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00


