
П А С П О Р Т

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Костромская область)

1. Основные положения

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Оптимальная для восстановления

здоровья медицинская реабилитация

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы

медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни,

адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.

3.

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Гирин Н.В.Руководитель регионального проекта директор департамента5.

Мавренкова А.Н.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

здравоохранения Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Увеличено число лиц,

получивших медицинскую

помощь по медицинской

реабилитации

0,0000 2023 -ПроцентНП Мавренкова А.Н.

Первый

заместитель

директора

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

26,50004,0000 8,2000 12,5000 17,0000 21,7000 Нет

1.2. Охват граждан

информацией о

возможностях

медицинской

реабилитации  в личном

кабинете в разделе

«Здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций)

0,0000 2023 -ПроцентФП Мавренкова А.Н.

Первый

заместитель

директора

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Увеличено число лиц, получивших

медицинскую помощь по медицинской

реабилитации

0,4000 0,7000 1,0000 1,3000 1,7000 2,0000

Процент 4,0000

3,70003,30003,00002,70002,3000

1.2. Охват граждан информацией о

возможностях медицинской

реабилитации  в личном кабинете в

разделе «Здоровье» на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 60,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

В субъектах

Российской

Федерации проведено

информирование

граждан о

возможностях

медицинской

реабилитации в

личном кабинете в

разделе "Здоровье" на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций)

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В период с 2025 года по 2030 год в 85 субъектах Российской Федерации будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации.

Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Российской Федерации, зарегистрированных на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о возможностях медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации, размещение в личном

кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации, а также размещение в общем

доступе информационных баннеров на ЕПГУ.

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

"Оптимальная для

восстановления

здоровья медицинская

реабилитация"

(Единица)

В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для

восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания

медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных

медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской

реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер,

направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по

информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы

государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также

должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации,

инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"

во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ

субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная

для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться

их корректировка.

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

региональные

медицинские

организации,

имеющие в своей

структуре

Единица

- 2,0000 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2023

- -1,0000 -

-

1.3



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь

по медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками

организации

медицинской

реабилитации

взрослых и детей.

За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей

структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации

взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации,

тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации0

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями региональные

медицинские организации,

имеющие в своей структуре

подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей.

1.1

3 923,10110 194,30 28 948,600,00 0,00 143 066,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

3 923,10110 194,30 28 948,600,00 0,00 143 066,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

3 923,10110 194,30 28 948,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 110 194,30 28 948,60 3 923,10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 143 066,00

0,00 3 923,10110 194,30 28 948,60 0,00 0,00 143 066,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащены

(дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями региональные

медицинские организации, имеющие в

своей структуре подразделения,

оказывающие медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками организации

медицинской реабилитации взрослых и

детей."

0,00 0,00 55 097,15 55 097,15 55 097,15 55 097,15

110 194,30

110 194,3

0

110 194,3

0

55 097,1555 097,1555 097,15

ИТОГО:

0,00 0,00 55 097,15 55 097,15 55 097,15 55 097,15

110 194,30

110 194,3

0

110 194,3

0

55 097,1555 097,1555 097,15
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья

медицинская реабилитация (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

проведено информирование

граждан о возможностях

медицинской реабилитации в

личном кабинете в разделе

"Здоровье" на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций)"

В период с 2025 года по

2030 год в 85 субъектах

Российской Федерации

будет продолжено

информирование

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации.

Мероприятие будет

включать в себя

проведение оповещения

граждан Российской

Федерации,

зарегистрированных на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций),

информационными

рассылками о

Гирин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

возможностях

медицинской

реабилитации в субъекте

Российской Федерации,

размещение в личном

кабинете в разделе

"Здоровье" на ЕПГУ

информации о

возможностях

медицинской

реабилитации в

субъектах Российской

Федерации, а также

размещение в общем

доступе

информационных

баннеров на ЕПГУ.

1.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

06.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

06.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

06.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

06.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

06.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

06.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга Входящее письмо

-

Мавренкова А.Н.

06.08.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

06.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

06.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

06.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Ожидается исключение

декомпозиции результата

и контрольных точек.

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



21

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.43.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.47.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.48.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.50.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.51.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.52.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.53.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.54.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.55.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.56.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.57.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.58.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.59.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.60.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.61.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.62.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.63.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.64.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.65.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.66.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.67.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.68.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.69.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.70.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.71.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

06.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.72.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"

(Единица)"

В 2025 году в 85

субъектах Российской

Федерации разработаны

и утверждены

региональные

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация".

Гирин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Региональные

программы

соответствуют

разработанным

Минздравом России

требованиям к

региональным

программам

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация",

предусматривающим

реализацию комплекса

мер, направленных на

обеспечение

доступности оказания

медицинской помощи по

медицинской

реабилитации. В

указанных региональных

программах субъектам

Российской Федерации

определён перечень

приоритетных

медицинских

организаций для

оснащения (дооснащения

и (или) переоснащения

медицинскими
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изделиями в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых

и детей, предусмотрена

актуализация

маршрутизации

пациентов на всех этапах

медицинской

реабилитации, будет

определен комплекс мер,

направленный на

повышение

укомплектованности

кадрами медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию, а также

комплекс мероприятий

по информированию

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации через

региональные источники

информирования

граждан - региональные

порталы

государственных и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных услуг и

средства массовой

информации. В

соответствии с

утвержденными

требованиями

региональными

программами также

должно быть

предусмотрено

внедрение механизмов

обратной связи и

информирование

пациентов об их

наличии посредством

сайта медицинской

организации, инфоматов.

В период с 2025 по 2030

год будет обеспечена

реализация

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" во всех

субъектах Российской

Федерации. Минздравом

России осуществляется

ежеквартальный

мониторинг исполнения
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий

региональных программ

субъектов Российской

Федерации. Ежегодно по

итогам года будет

проводиться анализ

результатов реализации

и эффективности

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация". На

основании анализа

результатов реализации

и эффективности

региональных программ

будет производиться их

корректировка.

1.2.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 1

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 2

квартал."

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Заведующие

отделениями медицинской

реабилитации Костромской

области ознакомлены с

актуализированной программой

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста

департамента

здравоохранения КО по

медицинской

реабилитации об

ознакомлении мед.

организаций с

программой.

-

Гирин Н.В.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 3

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартал." реабилитация"

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 4

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 1

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 2

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинская реабилитация"." точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Заведующие

отделениями медицинской

реабилитации Костромской

области ознакомлены с

актуализированной программой

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста

департамента

здравоохранения КО по

медицинской

реабилитации об

ознакомлении мед.

организаций с

программой.

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 3

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 4

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 1

квартал."

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 2

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Заведующие

отделениями медицинской

реабилитации Костромской

области ознакомлены с

актуализированной программой

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста

департамента

здравоохранения КО по

медицинской

реабилитации об

ознакомлении мед.

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций с

программой.

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 3

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 4

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 1

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 2

квартал."

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Заведующие

отделениями медицинской

реабилитации Костромской

области ознакомлены с

актуализированной программой

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста

департамента

здравоохранения КО по

медицинской

реабилитации об

ознакомлении мед.

организаций с

программой.

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 3

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 4

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 1

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 2

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.28.

Контрольная точка"Заведующие

отделениями медицинской

реабилитации Костромской

области ознакомлены с

актуализированной программой

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста

департамента

здравоохранения КО по

медицинской

реабилитации об

ознакомлении мед.

организаций с

программой.

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 3

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 4

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 1

квартал."

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 2

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Заведующие

отделениями медицинской

реабилитации Костромской

области ознакомлены с

актуализированной программой

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"."

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста

департамента

здравоохранения КО по

медицинской

реабилитации об

ознакомлении мед.

организаций с

программой.

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 3

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 4

квартал."

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями региональные

медицинские организации,

имеющие в своей структуре

подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей."

За период 2025-2030

годы оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями региональные

медицинские

организации, имеющие в

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

Гирин Н.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых

и детей. Это позволит

обеспечить качество

оказания медицинской

помощи по медицинской

реабилитации,

оказываемой в субъектах

Российской Федерации,

тем самым повысив

доступность получения

гражданами

необходимой помощи

наиболее приближенной

к месту проживания.

1.3.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

период действия соглашения " подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

1.3.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

период действия соглашения "

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

-

Мавренкова А.Н.

25.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

период действия соглашения"

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

1.3.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

период действия соглашения "

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

-

Мавренкова А.Н.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на оснащение

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию на

следующий год.

-

Мавренкова А.Н.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии на выполнение

мероприятий мед.

организациями в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

период действия соглашения "

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

1.3.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

период действия соглашения "

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

Отчет Отчет о

количестве единиц

-

Мавренкова А.Н.

25.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

период действия соглашения "

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

период действия соглашения "

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

-

Мавренкова А.Н.

25.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

1.3.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на оснащение

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию на

следующий год.

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии на выполнение

мероприятий мед.

организациями в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

период действия соглашения"

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

период действия соглашения"

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



50

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

период действия соглашения "

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

-

Мавренкова А.Н.

25.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве единиц

приобретенных медицинских

изделий, которыми оснащаются

медицинские организации,

подведомственные органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, имеющие

структурные подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской реабилитации, в

Отчет Отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

-

Мавренкова А.Н.

25.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

период действия соглашения " подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

1.3.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на оснащение

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию на

следующий год.

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии на выполнение

мероприятий мед.

организациями в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации  в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации",

Влияние на достижение (процентов)

1

В субъектах Российской

Федерации проведено

информирование граждан

о возможностях

медицинской

реабилитации в личном

кабинете в разделе

"Здоровье" на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций)

0,00 0,00 0,00

2

Разработаны, утверждены

и реализуются

региональные программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"(Единица)

0,00 1,00 1,00

3

Оснащены (дооснащены

и (или) переоснащены)

медицинскими

изделиями региональные

медицинские

организации, имеющие в

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых и

детей.

0,00 1,00 1,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

0,00 2,00 2,00


