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"(44) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 10, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

46070,06 тыс. руб., 84,50 %

По итогам 1 квартала 2026 года:

- 388 пациентов обеспечены профилактикой прогрессирования ишемической болезни сердца;

- 4626 пациентов обеспечены профилактикой развития ССЗ.

Имеются риски недостижения по показателям проекта.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

показателя "(7)

Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Причина риска: 1.

Низкая

доля пациентов с

острым с острым

нарушением

мозгового

кровообращения

поступающих в

первые 4,5-6 часов от

начала заболевания;

2.

Недостато

чная медицинская

грамотность

пациентов, поздний

вызов бригады

скорой медицинской

помощи;

3.

Недостато

чное качество «Д»

наблюдения

пациентов с

ишемической

болезнью сердца,

артериальной

гипертонией,

фибрилляцией

предсердий,

Предлагаемые решения:

1. 1) Проводится работа по

развитию службы экстренной

специализированной

медицинской помощи при

жизненно-угрожающих

состояниях, развитию сети

сосудистых центров. 2)

Создана трехуровневая

система оказания

медицинской помощи

пациентам, в рамках которой

в настоящее время работает 3

ПСО на базе ОГБУЗ

«Шарьинская центральная

районная больница имени

Каверина В.Ф.», ОГБУЗ

«Галичская центральная

районная больница», ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №1» и

региональный сосудистый

центр на базе ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница имени

Королева Е.И.». 3) Выделен

телефонный номер для

сообщения между дежурным

врачом РСЦ и бригадами

скорой медицинской помощи,

для решения по отбору

пациентов для этапной

реперфузии на

догоспитальном уровне и

своевременной правильной

маршрутизации.

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения

15.05.2026

Временные

последствия:

15.05.2026г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

сахарным диабетом,

в том числе в части

назначения

гиполипидемической

, антикоагулянтной

терапии, достижения

целевых показателей

ХС, ЛПНП,

артериального

давления, глюкозы

крови;

4.

Поступлен

ие в стационар

тяжелых,

коморбидных

пациентов с тяжелым

течением инсультов

(полушарные

инсульты, тяжелые

геморрагические

инсульты с

прорывом крови в

желудочковую

систему, по NIHSS

более 25 баллов);

5. Низкий

процент

нейрохирургических

вмешательств при

геморрагическом

инсульте;

6. Острый

дефицит кадрового

состава (врачей

неврологов, среднего

и младшего

медицинского

Разбираются случаи

нарушения маршрутизации

пациентов с острым

нарушением мозгового

кровообращения, подходящих

на этапную реперфузию в

режиме ВКС с руководителем

РСЦ и скорой медицинской

помощи. 4) Ежедневно

проводятся видеоселекторы

специалистов РСЦ с ПСО, на

которых обсуждается тактика

ведения пациентов, решаются

вопросы перевода пациентов

в РСЦ. 5) Пересмотрен

порядок по маршрутизации

пациентов с острым

нарушением мозгового

кровообращения, в котором

указаны алгоритмы работы

бригад скорой медицинской

помощи, врача невролога

сосудистого центра, врача

рентгенолога (Порядок

утвержден профильным

НМИЦ); 6)Ежеквартально

проводятся ВКС по Д

наблюдению с МО области, в

том числе обучение по

назначению

гиполипидемической терапии

при ИБС в соответствии с

клиническими

рекомендациями. 7)

Организовано лекарственное

обеспечение пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

персонала);

7.

Нарушени

е ведения пациентов

с острым

нарушением

мозгового

кровообращения, в

частности оценки

нутритивного

статуса, подбора

энтерального

питания.,

Вероятность: 50%

соответствии с

Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 26 декабря

2017 г. № 1640 «Об

утверждении

государственной программы

Российской Федерации

«Развитие здравоохранения»,

в рамках заключенного

Соглашения с Министерством

здравоохранения Российской

Федерации на реализацию

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями». (Рецепты

выдаются на этапе выписки

из стационара во всех ПСО и

РСЦ). 9) Проводится

проверка историй болезни

пациентов, умерших от

острого нарушения мозгового

кровообращения,

амбулаторных карт

пациентов, перенесших

ОНМК и состоящих на Д

учете (проведение выездных

плановых проверок с

участием департамента

здравоохранения

Костромской области;

мониторинг качества

оказания медицинской

помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями – приказ №927

от 04.08.2025г «Об

организации комплексного
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

мониторинга качества

диспансерного наблюдения

пациентов высокого

сердечно-сосудистого риска»)

. 10) Проводятся мероприятия

по профилактике и лечению

факторов риска болезней

системы кровообращения,

организация и проведение

информационно-

просветительских программ

для населения с

использованием средств

массовой информации с

целью мотивирования

населения к здоровому образу

жизни, информированию о

первых симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и

необходимости

своевременного быстрого

вызова бригады СМП.

Проводятся Всемирные дни

здоровья. Размещены

тематические материалы в

группах «Здоровая Кострома»

в социальных сетях

«Вконтакте» и

«Одноклассники», а также в

электронной газете ОГБУЗ

«Центр медицинской

профилактики Костромской

области» - «Здоровая

Кострома». Проводятся

выступления на местном

телевидении в режиме

интервью (ГТРК
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

«Кострома», телеканал Русь).

11) Обучение врачей-

рентгенологов проведению

КТ-перфузии, оценки зон

ишемии по шкале ASPECTS

(февраль 2026) 13)

Устранение кадрового

дефицита; необходимость

увеличения целевых

направлений на обучение по

профилю неврология,

рентгенология,

анестезиология-

реаниматология; 14)

Контроль за обеспечением

первичных сосудистых

отделений и РСЦ

лекарственными

препаратами, лечебным

питанием (энтеральные

готовые смеси, сипинги,

загустители) для оказания

медицинской помощи

пациентам с ОНМК согласно

клиническим рекомендациям;

15) Внедрение мониторинга

результативности проведения

тромболитической терапии в

РСЦ и всех ПСО,

мониторинга

результативности

тромбоэкстракции на базе

РСЦ; 16) Продолжить

плановое дооснащение

отделений для больных с

ОНМК, 17) Обеспечение

работы компьютерных

томографов в регионе для
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

осуществления диагностики;

2

Недостижение

показателя "(9) Доля

пациентов с

инфарктом мозга,

которым выполнена

тромбэкстракция, от

всех пациентов с

инфарктом мозга,

выбывших из

стационара",

Причина риска: 1)

Трудности

в отборе пациентов

на

тромбоэкстракцию, в

том числе с этапа

СМП, нарушение

маршрутизации.

2) Низкий

процент поступления

пациентов с

ишемическим

инсультом в

терапевтическое

окно (первые 4,5-6

часов от начала

заболевания)

3)

Отсутстви

е работы МРТ в

круглосуточном

режиме (МРТ

работает с 8 до 15.00)

, невозможность

выполнения КТ-

перфузии (сломан

аппарат КТ)

Предлагаемые решения:

1. 1) Проводятся мероприятия

по профилактике и лечению

факторов риска болезней

системы кровообращения,

организация и проведение

информационно-

просветительских программ

для населения с

использованием средств

массовой информации с

целью мотивирования

населения к здоровому образу

жизни, информированию о

первых симптомах острого

нарушения мозгового

кровобращения и

необходимости

своевременного быстрого

вызова бригады СМП.

Проводятся Всемирные дни

здоровья. Размещены

тематические материалы в

группах «Здоровая Кострома»

в социальных сетях

«Вконтакте» и

«Одноклассники», а также в

электронной газете ОГБУЗ

«Центр медицинской

профилактики Костромской

области» - «Здоровая

Кострома». Проводятся

выступления на местном

телевидении в режиме

интервью (ГТРК «Кострома»,

телеканал Русь). 2) Доработан

порядок

Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена

тромбэкстракция,

от всех пациентов с инфарктом

мозга,

выбывших из стационара

15.05.2026

Временные

последствия:

15.05.2026г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

4) Пациенты,

поступающие в

«терапевтическое

окно» с обширным

гиподенсивным

очагом инфаркта по

результатам КТ

(ASPECTS менее 6

баллов по

результатам

компьютерной

томографии

головного мозга при

поступлении)

5) Нет

возможности

выполнения КТ-

перфузии.

, Вероятность: 50%

маршрутизации пациентов с

острым нарушением

мозгового кровообращения,

где представлен алгоритм

отбора пациентов на этапную

реперфузию. Выделен

отдельный номер телефона

для связи дежурного

невролога РСЦ и бригадами

СМП. 3) Проводятся

обучающие мероприятия с

СМП выявлению первых

признаков ОНМК и отбору

пациентов на этапную

реперфузию, разработан ЧЕК-

лист по оказанию помощи

при ОНМК на

догоспитальном этапе. 4)

Проводятся разборы в режиме

ВКС со скорой медицинской

помощью о неправильной

маршрутизации пациентов с

ОНМК в «терапевтическом

окне» 5) Планируется

обучение врачей

рентгенологов для

проведения КТ-перфузии. 6)

Запланировано обучение

бригады невролог-

рентгенолог-

эндоваскулярный хирург на

базе ФМБА «Центр мозга и

нейротехнологий»;

3

Недостижение

показателя "(11)

Больничная

летальность от

инфаркта миокарда",

Предлагаемые решения:

1. 1. Проводится работа по

развитию службы экстренной

специализированной

Больничная летальность от инфаркта

миокарда

15.05.2026

Временные

последствия:

15.05.2026г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Причина риска: 1.

Низкая

доля пациентов с

острым коронарным

синдромом с

подъемом сегмента

ST,

госпитализированны

х в первые 2 часа  и в

первые 12 часов от

начала боли, а также

инфарктов миокарда

в 1-е сутки (61%);

2.

Недостато

чная медицинская

грамотность

пациентов, поздний

вызов бригады

скорой медицинской

помощи;

3.

Недостато

чное качество Д

наблюдения

пациентов с

ишемической

болезнью сердца,

артериальной

гипертонией, в том

числе в части

назначения

гиполипидемической

терапии, достижения

целевых показателей

ХСЛПНП,

артериального

давления;

4.

медицинской помощи при

жизненно-угрожающих

состояниях, развитию сети

сосудистых центров.

Функционирует

трехуровневая система

оказания медицинской

помощи пациентам, в рамках

которой в настоящее время

работает 2 ПСО на базе

ОГБУЗ «Шарьинская

окружная больница имени

Каверина В.Ф.», ОГБУЗ

«Галичская окружная

больница» и региональный

сосудистый центр на базе

ОГБУЗ «Костромская

областная клиническая

больница имени Королева

Е.И.». С 01.06.2025 проведена

реструктуризация

кардиологических коек в

ОГБУЗ «Костромская

областная клиническая

больница имени Королева

Е.И.», увеличено количество

кардиологических коек в РСЦ

на 66, в том числе коек ПРИТ

— на 6, что позволит

увеличить профильность

госпитализации пациентов с

острым коронарным

синдромом. Организовано

взаимодействие дежурного

кардиолога палаты

реанимации и интенсивной

терапии РСЦ с бригадами

скорой медицинской помощи 

(далее - СМП) и районными

медицинскими

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Поступлен

ие в стационар

тяжелых,

коморбидных

пациентов, наличие

летальности от

инфаркта миокарда

вне РСЦ и ПСО;

, Вероятность: 50%

организациями, дистанционно

круглосуточно передаются

ЭКГ в ПРИТ РСЦ. Ежедневно

проводятся видеоселекторы

специалистов РСЦ с ПСО, на

которых обсуждается тактика

ведения пациентов, решаются

вопросы перевода пациентов

в РСЦ. Ежедневно проводятся

конференции в режиме ВКС

руководителя РСЦ ОГБУЗ

«КОКБ имени Королева Е.И.»

с отделениями скорой

медицинской помощи

медицинских организаций

Костромской области в зоне

«прямой» госпитализации в

РСЦ, с участием главного

внештатного специалиста

кардиолога и специалиста по

скорой медицинской помощи

департамента

здравоохранения

Костромской области.

Осуществляется перевод из

первичных сосудистых

центров в РСЦ для

реваскуляризации больных с

ОКС. 2. Организован

ежедневный мониторинг

догоспитальной

тромболитической терапии в

муниципальных образованиях

с доставкой до РСЦ более 120

минут в зоне «прямой»

госпитализации в РСЦ.

Определены муниципальные

районы с
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

временем доставки

автомашинами «скорой

помощи» пациентов с острым

коронарным синдромом более

120 мин в зоне «прямой»

госпитализации в РСЦ:

Макарьевский, Кадыйский,

Островский, г. Нея и Нейский

район, г. Буй и Буйский

район, г. Галич и Галичский

район, Солигаличский,

Чухломской, Парфеньевский,

Антроповский районы. В

ежедневном режиме

проводится анализ оказания

медицинской помощи

пациентам с острым

коронарным синдромом,

доставленным в ПРИТ

отделения кардиологии РСЦ

ОГБУЗ «КОКБ имени

Королева Е.И.», в том числе с

ОКСпST в части

необоснованного

невыполнения

догоспитальной

тромболитической терапии

(мониторинг догоспитальной

ТЛТ).  3. В работе бригад

СМП медицинских

организаций области

используется дистанционная

передача ЭКГ оборудованием

системы «Кардиометр-МТ» с

функцией анализа с

использованием

искусственного интеллекта.
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

4. Организована курация

медицинских организаций

области, в которых нет врача

кардиолога, кардиологами

кардиодиспансера с целью

контроля за Д наблюдением

пациентов высокого риска. 5.

Организован ежемесячный

комплексный мониторинг

качества диспансерного

наблюдения пациентов

высокого сердечно-

сосудистого риска в

соответствии с приказом

ДЗКО от 04.08.2025 № 927.

Проводятся ВКС с МО

области по Д наблюдению,

разбору выявленных

дефектов Д наблюдения,

льготному лекарственному

обеспечению, лечению

пациентов с ССЗ в

соответствии с КР.  6.

Проведено обучение врачей

терапевтов, кардиологов на

цикле повышения

квалификации (НМО) ЯГМУ

«Стабильная ИБС.

Клинические рекомендации»,

обучено 114 человек.  7.

Организовано лекарственное

обеспечение пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в

соответствии с

Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 26 декабря

2017 г. № 1640 «Об

утверждении
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

государственной программы

Российской Федерации

«Развитие здравоохранения»,

в рамках заключенного

Соглашения с Министерством

здравоохранения Российской

Федерации на реализацию

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».  8.

Проводится работа в

соответствии с утвержденным

приказом департамента

здравоохранения

Костромской области от 13.0.

2026 года № 9 планом

мероприятий по проведению

информационной кампании,

направленной на

профилактику инфаркта

(ишемии) миокарда и раннее

выявление факторов,

способствующих развитию

заболевания, на 2026 год.;



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий

год без острых сердечно-сосудистых событий

1

Процент

НП, Указ

309

Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения,

проживших предыдущий год без

острых сердечно-сосудистых

событий, возрастающий

Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения, проживших

предыдущий год без острых

сердечно-сосудистых событий

составляет 77%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.04.2026г. №

3237, приложен файл.

0 5,1

Ведомственная

информация

6771.1.

Процент

ФП, Указ

309

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(7)

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения", Причина

риска: 1. Низкая доля пациентов

с острым с острым нарушением

мозгового кровообращения

поступающих в первые 4,5-6

часов от начала заболевания; 2.

Недостаточная медицинская

грамотность пациентов,

поздний вызов бригады скорой

медицинской помощи; 3.

Недостаточное качество «Д»

наблюдения пациентов с

ишемической болезнью сердца,

артериальной гипертонией,

фибрилляцией предсердий,

20,1 18,5

Ведомственная

информация

17,721,51.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/90bca5ef-69d8-454b-b381-73b33e4cf21c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=rfgS54ZeR2qwbtQNgoBobtsq3PY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/808c94ee-342c-4fe4-8fd0-645d19990eb7?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UTnT9UviIrpMy%2FdAUmyqICz5%2Fis%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сахарным диабетом, в том числе

в части назначения

гиполипидемической,

антикоагулянтной терапии,

достижения целевых

показателей ХС, ЛПНП,

артериального давления,

глюкозы крови; 4. Поступление в

стационар тяжелых,

коморбидных пациентов с

тяжелым течением инсультов

(полушарные инсульты, тяжелые

геморрагические инсульты с

прорывом крови в

желудочковую систему, по

NIHSS более 25 баллов); 5.

Низкий процент

нейрохирургических

вмешательств при

геморрагическом инсульте; 6.

Острый дефицит кадрового

состава (врачей неврологов,

среднего и младшего

медицинского персонала); 7.

Нарушение ведения пациентов с

острым нарушением мозгового

кровообращения, в частности

оценки нутритивного статуса,

подбора энтерального питания.,

Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 15.05.2026г.

Принятые меры: 1. 1)

Проводится работа по развитию

службы экстренной

специализированной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/808c94ee-342c-4fe4-8fd0-645d19990eb7?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UTnT9UviIrpMy%2FdAUmyqICz5%2Fis%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

медицинской помощи при

жизненно-угрожающих

состояниях, развитию сети

сосудистых центров. 2) Создана

трехуровневая система оказания

медицинской помощи

пациентам, в рамках которой в

настоящее время работает 3

ПСО на базе ОГБУЗ

«Шарьинская центральная

районная больница имени

Каверина В.Ф.», ОГБУЗ

«Галичская центральная

районная больница», ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №1» и

региональный сосудистый центр

на базе ОГБУЗ «Костромская

областная клиническая больница

имени Королева Е.И.». 3)

Выделен телефонный номер для

сообщения между дежурным

врачом РСЦ и бригадами

скорой медицинской помощи,

для решения по отбору

пациентов для этапной

реперфузии на догоспитальном

уровне и своевременной

правильной маршрутизации.

Разбираются случаи нарушения

маршрутизации пациентов с

острым нарушением мозгового

кровообращения, подходящих

на этапную реперфузию в

режиме ВКС с руководителем

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/808c94ee-342c-4fe4-8fd0-645d19990eb7?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UTnT9UviIrpMy%2FdAUmyqICz5%2Fis%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

РСЦ и скорой медицинской

помощи. 4) Ежедневно

проводятся видеоселекторы

специалистов РСЦ с ПСО, на

которых обсуждается тактика

ведения пациентов, решаются

вопросы перевода пациентов в

РСЦ. 5) Пересмотрен порядок

по маршрутизации пациентов с

острым нарушением мозгового

кровообращения, в котором

указаны алгоритмы работы

бригад скорой медицинской

помощи, врача невролога

сосудистого центра, врача

рентгенолога (Порядок

утвержден профильным

НМИЦ); 6)Ежеквартально

проводятся ВКС по Д

наблюдению с МО области, в

том числе обучение по

назначению

гиполипидемической терапии

при ИБС в соответствии с

клиническими рекомендациями.

7) Организовано лекарственное

обеспечение пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в соответствии с

Постановлением Правительства

Российской Федерации от 26

декабря 2017 г. № 1640 «Об

утверждении государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/808c94ee-342c-4fe4-8fd0-645d19990eb7?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UTnT9UviIrpMy%2FdAUmyqICz5%2Fis%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

здравоохранения», в рамках

заключенного Соглашения с

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации на реализацию

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями».

(Рецепты выдаются на этапе

выписки из стационара во всех

ПСО и РСЦ). 9) Проводится

проверка историй болезни

пациентов, умерших от острого

нарушения мозгового

кровообращения, амбулаторных

карт пациентов, перенесших

ОНМК и состоящих на Д учете

(проведение выездных плановых

проверок с участием

департамента здравоохранения

Костромской области;

мониторинг качества оказания

медицинской помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями –

приказ №927 от 04.08.2025г «Об

организации комплексного

мониторинга качества

диспансерного наблюдения

пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска»). 10)

Проводятся мероприятия по

профилактике и лечению

факторов риска болезней

системы...
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Процент

ФП, Указ

309

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(9)

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара",

Причина риска: 1) Трудности в

отборе пациентов на

тромбоэкстракцию, в том числе

с этапа СМП, нарушение

маршрутизации. 2) Низкий

процент поступления пациентов

с ишемическим инсультом в

терапевтическое окно (первые

4,5-6 часов от начала

заболевания) 3) Отсутствие

работы МРТ в круглосуточном

режиме (МРТ работает с 8 до

15.00), невозможность

выполнения КТ-перфузии

(сломан аппарат КТ) 4)

Пациенты, поступающие в

«терапевтическое окно» с

обширным гиподенсивным

очагом инфаркта по

результатам КТ (ASPECTS

менее 6 баллов по результатам

компьютерной томографии

головного мозга при

поступлении) 5) Нет

возможности выполнения КТ-

перфузии. , Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления:

15.05.2026г. Принятые меры: 1. 1)

0,6 2,1

Ведомственная

информация

2,40,61.3.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Проводятся мероприятия по

профилактике и лечению

факторов риска болезней

системы кровообращения,

организация и проведение

информационно-

просветительских программ для

населения с использованием

средств массовой информации с

целью мотивирования населения

к здоровому образу жизни,

информированию о первых

симптомах острого нарушения

мозгового кровобращения и

необходимости своевременного

быстрого вызова бригады СМП.

Проводятся Всемирные дни

здоровья. Размещены

тематические материалы в

группах «Здоровая Кострома» в

социальных сетях «Вконтакте» и

«Одноклассники», а также в

электронной газете ОГБУЗ

«Центр медицинской

профилактики Костромской

области» - «Здоровая

Кострома». Проводятся

выступления на местном

телевидении в режиме интервью

(ГТРК «Кострома», телеканал

Русь). 2) Доработан порядок

маршрутизации пациентов с

острым нарушением мозгового

кровообращения, где

представлен алгоритм отбора

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/acdaac70-ba32-4294-9cea-0a16797a0b93?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ip%2BJmJvhPVKknkiF%2F2pt1EJLWQA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

пациентов на этапную

реперфузию. Выделен

отдельный номер телефона для

связи дежурного невролога РСЦ

и бригадами СМП. 3)

Проводятся обучающие

мероприятия с СМП выявлению

первых признаков ОНМК и

отбору пациентов на этапную

реперфузию, разработан ЧЕК-

лист по оказанию помощи при

ОНМК на догоспитальном

этапе. 4) Проводятся разборы в

режиме ВКС со скорой

медицинской помощью о

неправильной маршрутизации

пациентов с ОНМК в

«терапевтическом окне» 5)

Планируется обучение врачей

рентгенологов для проведения

КТ-перфузии. 6) Запланировано

обучение бригады невролог-

рентгенолог-эндоваскулярный

хирург на базе ФМБА «Центр

мозга и нейротехнологий», срок

исполнения 15.05.2026, Гирин

Николай Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/acdaac70-ba32-4294-9cea-0a16797a0b93?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ip%2BJmJvhPVKknkiF%2F2pt1EJLWQA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

выбывших из стационара

составляет 0,6%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.04.2026г. №

3237, приложен файл.

Процент

ФП, Указ

309

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда

от всех пациентов с инфарктом

миокарда, госпитализированных в

стационар в первые сутки от начала

заболевания (охват

реперфузионной терапией),

возрастающий

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных

артерий пациентам с инфарктом

миокарда от всех пациентов с

инфарктом миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват

реперфузионной терапией)

составляет 86,7%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.04.2026г. №

3237, приложен файл.

81,9 84,4

Ведомственная

информация

86,386,71.4.

Процент

ФП, Указ

309

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(11)

Больничная летальность от

инфаркта миокарда", Причина

риска: 1. Низкая доля пациентов

с острым коронарным

синдромом с подъемом

сегмента ST,

госпитализированных в первые 2

часа и в первые 12 часов от

начала боли, а также инфарктов

миокарда в 1-е сутки (61%); 2.

Недостаточная медицинская

грамотность пациентов,

0 11,1

Ведомственная

информация

10,716,81.5.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

поздний вызов бригады скорой

медицинской помощи; 3.

Недостаточное качество Д

наблюдения пациентов с

ишемической болезнью сердца,

артериальной гипертонией, в

том числе в части назначения

гиполипидемической терапии,

достижения целевых

показателей ХСЛПНП,

артериального давления; 4.

Поступление в стационар

тяжелых, коморбидных

пациентов, наличие летальности

от инфаркта миокарда вне РСЦ

и ПСО; , Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления:

15.05.2026г. Принятые меры: 1. 1.

Проводится работа по развитию

службы экстренной

специализированной

медицинской помощи при

жизненно-угрожающих

состояниях, развитию сети

сосудистых центров.

Функционирует трехуровневая

система оказания медицинской

помощи пациентам, в рамках

которой в настоящее время

работает 2 ПСО на базе ОГБУЗ

«Шарьинская окружная

больница имени Каверина

В.Ф.», ОГБУЗ «Галичская

окружная больница» и

региональный сосудистый центр

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b317593e-5189-4c1b-b7d5-405c5392d838?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=EVFUQmtAUPwIl2NktCzdyqklMQE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

на базе ОГБУЗ «Костромская

областная клиническая больница

имени Королева Е.И.». С

01.06.2025 проведена

реструктуризация

кардиологических коек в ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница имени

Королева Е.И.», увеличено

количество кардиологических

коек в РСЦ на 66, в том числе

коек ПРИТ — на 6, что позволит

увеличить профильность

госпитализации пациентов с

острым коронарным

синдромом. Организовано

взаимодействие дежурного

кардиолога палаты реанимации

и интенсивной терапии РСЦ с

бригадами скорой медицинской

помощи (далее - СМП) и

районными медицинскими

организациями, дистанционно

круглосуточно передаются ЭКГ

в ПРИТ РСЦ. Ежедневно

проводятся видеоселекторы

специалистов РСЦ с ПСО, на

которых обсуждается тактика

ведения пациентов, решаются

вопросы перевода пациентов в

РСЦ. Ежедневно проводятся

конференции в режиме ВКС

руководителя РСЦ ОГБУЗ

«КОКБ имени Королева Е.И.» с

отделениями скорой
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

медицинской помощи

медицинских организаций

Костромской области в зоне

«прямой» госпитализации в

РСЦ, с участием главного

внештатного специалиста

кардиолога и специалиста по

скорой медицинской помощи

департамента здравоохранения

Костромской области.

Осуществляется перевод из

первичных сосудистых центров

в РСЦ для реваскуляризации

больных с ОКС. 2. Организован

ежедневный мониторинг

догоспитальной

тромболитической терапии в

муниципальных образованиях с

доставкой до РСЦ более 120

минут в зоне «прямой»

госпитализации в РСЦ.

Определены муниципальные

районы с временем доставки

автомашинами «скорой

помощи» пациентов с острым

коронарным синдромом более

120 мин в зоне «прямой»

госпитализации в РСЦ:

Макарьевский, Кадыйский,

Островский, г. Нея и Нейский

район, г. Буй и Буйский район, г.

Галич и Галичский район,

Солигаличский, Чухломской,

Парфеньевский, Антроповский

районы. В ежедневном режиме

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b317593e-5189-4c1b-b7d5-405c5392d838?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=EVFUQmtAUPwIl2NktCzdyqklMQE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проводится анализ оказания

медицинской помощи

пациентам с острым

коронарным синдромом,

доставленным в ПРИТ

отделения кардиологии РСЦ

ОГБУЗ «КОКБ имени Королева

Е.И.», в том числе с ОКСпST в

части необоснованного

невыполнения догоспитальной

тромболитической терапии

(мониторинг догоспитальной

ТЛТ). 3. В работе бригад СМП

медицинских организаций

области используется

дистанционная передача ЭКГ

оборудованием системы

«Кардиометр-МТ» с функцией

анализа с использованием

искусственного интеллекта. 4.

Организована курация

медицинских организаций

области, в которых нет врача

кардиолога, кардиологами

кардиодиспансера с целью

контроля за Д наблюдением

пациентов высокого риска. 5.

Организован ежемесячный

комплексный мониторинг

качества диспансерного

наблюдения пациентов

высокого сердечно-сосудистого

риска в соответствии с приказом

ДЗКО от 04.08.2025 № 927.

Проводятся ВКС с МО области

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b317593e-5189-4c1b-b7d5-405c5392d838?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=EVFUQmtAUPwIl2NktCzdyqklMQE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

по Д наблюдению, разбору

выявленных дефектов Д

наблюдения, льготному...

Процент

ФП, Указ

309

Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых осложнений

и/или перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными лекарственными

препаратами, возрастающий

Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или перенесших

операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

лекарственными препаратами

составляет 99,9%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.04.2026г. №

3237, приложен файл.

98,5 98,5

Ведомственная

информация

98,599,91.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b317593e-5189-4c1b-b7d5-405c5392d838?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=EVFUQmtAUPwIl2NktCzdyqklMQE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2026 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий

год без острых сердечно-сосудистых событий

1

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.1

План

Факт/прогноз

10,7000

11,100011,2000 11,2000 11,1000 11,1000 11,0000 11,0000 10,9000 10,8000 10,8000

10,7000

11,100021,8000 17,1000 16,8000 11,1000 11,0000 11,0000 10,9000 10,8000 10,8000

ФП Процент 10,7000

10,7000

Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.2

План

Факт/прогноз

6,0000

5,20005,0000 5,1000 5,1000 5,3000 5,4000 5,5000 5,6000 5,8000 5,8000

6,0000

5,300078,6000 77,7000 77,0000 5,2000 5,4000 5,5000 5,6000 5,8000 5,8000

ФП Процент 5,9000

5,9000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

17,7000

18,400018,6000 18,5000 18,5000 18,3000 18,3000 18,2000 18,0000 17,9000 17,9000

17,7000

18,300023,2000 20,2000 21,5000 18,4000 18,3000 18,2000 18,0000 17,9000 17,9000

ФП Процент 17,8000

17,8000

Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)

1.4

План

Факт/прогноз

86,3000

84,600084,2000 84,3000 84,4000 84,7000 84,9000 85,2000 85,5000 85,8000 85,9000

86,3000

84,700085,5000 85,6000 86,7000 84,6000 84,9000 85,2000 85,5000 85,8000 85,9000

ФП Процент 86,1000

86,1000

Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара

1.5

План

2,4000

2,10002,0000 2,0000 2,1000 2,1000 2,2000 2,2000 2,3000 2,3000 2,3000ФП Процент 2,4000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

2,4000

2,10000,0000 0,4000 0,6000 2,1000 2,2000 2,2000 2,3000 2,3000 2,3000 2,4000

Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами

1.6

План

Факт/прогноз

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

98,5000

98,500099,9000 99,9000 99,9000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без

острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2026

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Постановлен

ие

Постановлен

ие о

программе

В работе.Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями".

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление о

программе"

Постановление АКО от

07.07.2025г. №266-а,

приложен файл.

31.12.2026 31.12.2026

1Единица 1 111.1

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2025

год

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное Отчет

Выполнено. Просрочка 1

дней. Предоставлен

отчет о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2025

15.03.2026 16.03.2026

1.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

год. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное ДЗКО от

18.02.2026г. №1816/1,

приложен файл.

Отчет о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2026 года "

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

30.04.2026 30.04.2026

1.1.K.2

В субъектах Российской

Федерации организована

маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании профильных

порядков оказания

медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2026

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Приказ

Приказ

В работе.Организована

маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании профильных

порядков оказания

медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

31.12.2026 31.12.2026

1Единица 1 111.2
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32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Приказ"

Приказ ДЗКО от

30.07.2026г. №897,

приложен файл.

Осуществлена

организационно-

методическая поддержка

медицинских

организаций по

выстраиванию единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании требований за

1 квартал отчетного года

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Осуществлена

организационно-

методическая поддержка

медицинских

организаций по

выстраиванию единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании требований за

1 квартал отчетного года

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

10.04.2026 31.03.2026

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4823cf42-fdee-405c-8861-b7aa4fc2823b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wftNfxH%2FxH0hNQwwZtyp4AzbkKw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/410fe519-6902-417f-8a99-7cde81530abd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=l5PftcpDTUZjZka4oQVZA%2BZuo4s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.03.2026г. №2926/1,

приложен файл.

Актуализирован паспорт

службы, оказывающей

помощь пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Актуализирован паспорт

службы, оказывающей

помощь пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.03.2026г. №3050,

приложен файл.

15.04.2026 31.03.2026

1.2.K.2

На основе

своевременной и

современной

диагностики обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением Значение:

1 091,0000 Дата:

31.12.2026

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.388 пациентов

обеспечены

профилактикой

прогрессирования

ишемической болезни

сердца Предоставлена

информация : 388 из

1091. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.03.2026г. №2964/1,

приложен файл.

31.12.2026 31.12.2026

1091Человек 682 38810911.3

Представлен отчет о

Мавренкова Ведомствен

Иное Выполнено. 388

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/410fe519-6902-417f-8a99-7cde81530abd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=l5PftcpDTUZjZka4oQVZA%2BZuo4s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/252d7022-01ce-461f-a477-96c58a0ca829?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=flkLwQcJ0LKOCRFWrfYG6ef381Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c6bd4062-76bb-453b-b548-125a59d4fc9b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nORcWLi3tWe1v1wGUpY8hlxLPIY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/68bb664d-36b2-4eae-b90c-f63dfc0d25b3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=R8g4Au%2FfypAYlK%2B4vlyzUwiMajg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

количестве пациентов,

обеспеченных

профилактикой

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

ная

информация

Информацио

нное письмо

пациентов обеспечены

профилактикой

прогрессирования

ишемической болезни

сердца Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.03.2026г. №2964/1,

приложен файл.

30.03.2026 30.03.2026

Представлен отчет о

количестве пациентов,

обеспеченных

профилактикой

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

30.05.2026 30.05.2026

1.3.K.2

Проведено обучение

врачей функциональной

диагностики по

использованию

оборудования и методик

выполнения

нагрузочных тестов.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

30.04.2026 30.04.2026

1.3.K.3

Обеспеченa

Гирин Ведомствен

Иное В работе.На 01.04.2026г.

5297Человек 3828 462652971.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/68bb664d-36b2-4eae-b90c-f63dfc0d25b3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=R8g4Au%2FfypAYlK%2B4vlyzUwiMajg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a89bb6e2-2dad-45c7-aabe-6aaf4d08b549?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZALpZAhGD5QdQwN3P783Q6H%2Bkoo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профилактика развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении Значение: 5

297,0000 Дата:

31.12.2026

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ная

информация

Информацио

нное письмо

4626 пациентам

обеспечена

профилактика.

Предоставлена

информация : 4626 из

5297. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.04.2026г. №3050/1,

приложен файл.

31.12.2026 31.12.2026

Представлен отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. В работе

25.04.2026 25.04.2026

1.4.K.1

Представлен отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. В работе

25.06.2026 25.06.2026

1.4.K.2

Заключен контракт на

приобретение

соответствующих

Мавренкова

Анна

Николаевна

ЕИС

Закупки

В работе.

25.04.2026 25.04.2026

1.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a89bb6e2-2dad-45c7-aabe-6aaf4d08b549?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZALpZAhGD5QdQwN3P783Q6H%2Bkoo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лекарственных

препаратов

- первый

заместитель

директора

департамент

а
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших

предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1

54 521,1051 136,70

(04) Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении, код направления

расходов:558600

1.1 54 521,10 84,5046 070,0654 521,10

54 521,1051 136,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 54 521,10

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. Фин. обеспечение

отражено некорректно. ЗНИ

будет сформирован после

отчета.

84,5046 070,0654 521,10

54 521,1051 136,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

54 521,10

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. Фин. обеспечение

отражено некорректно. ЗНИ

будет сформирован после

отчета.

84,5046 070,0654 521,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

54 521,1051 136,70 54 521,10 84,5046 070,0654 521,10

54 521,1051 136,70 54 521,10 84,5046 070,0654 521,10

54 521,1051 136,70 54 521,10 84,5046 070,0654 521,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2026 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год

без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

41 036,00 42 046,00 43 056,00 44 066,00 45 076,00 46 086,00 51 136,7050 126,0049 116,0048 106,0047 096,00

Факт/прогноз

40 470,98 46 070,06 46 070,06 46 070,06 46 070,06 46 086,00 51 136,7050 126,0049 116,0048 106,0047 096,00

15 151,00

0,00


