
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Костромская область)

1. Основные положения

Борьба с сахарным диабетом (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сахарным диабетом

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом

3.

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Гирин Н.В.Руководитель регионального проекта директор департамента5.

Мавренкова А.Н.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

здравоохранения Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1. Доля больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением в созданных

и оснащенных в ходе

федерального проекта

региональных

медицинских

подразделениях от числа

лиц, подлежащих такому

наблюдению

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Мавренкова А.Н.

Первый

заместитель

директора

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,000018,0000 31,4000 44,8000 58,2000 71,6000 Нет

1.2. Доля пациентов,

обученных в школе для

пациентов с сахарным

диабетом от общего числа

пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за

отчетный год

19,3000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Мавренкова А.Н.

Первый

заместитель

директора

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

33,000021,6000 23,9000 26,1000 28,4000 30,7000 Нет

1.3. Доля больных с сахарным

диабетом 1 типа,

находящихся под

диспансерным

наблюдением с

использованием

медицинских изделий

непрерывного

мониторинга глюкозы в

крови, от числа

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Мавренкова А.Н.

Первый

заместитель

директора

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,000080,0000 81,0000 82,0000 83,0000 84,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

нуждающихся
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1. Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2

типов, находящихся под диспансерным

наблюдением в созданных и оснащенных

в ходе федерального проекта

региональных медицинских

подразделениях от числа лиц,

подлежащих такому наблюдению

1,5000 3,0000 4,5000 6,0000 7,5000 9,0000

Процент 18,0000

16,500015,000013,500012,000010,5000

1.2. Доля пациентов, обученных в школе для

пациентов с сахарным диабетом от

общего числа пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за отчетный год

1,8000 3,6000 5,4000 7,2000 9,0000 10,8000

Процент 21,6000

19,800018,000016,200014,400012,6000

1.3. Доля больных с сахарным диабетом 1

типа, находящихся под диспансерным

наблюдением с использованием

медицинских изделий непрерывного

мониторинга глюкозы в крови, от числа

нуждающихся

63,3000 66,7000 70,0000 73,3000 76,7000 80,0000

Процент 80,0000

80,000080,000080,000080,000080,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и

лечения больных

сахарным диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Тысяча

человек

- 3,3810 3,3810

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

3,0920 2024

3,3810 3,38103,3810 3,3810

-

1.1

Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного

наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах

для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

В субъектах

Российской

Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

сахарным диабетом"

а

федеральн

ого

проекта)

В 89 субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом",

предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его

осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных

программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с

сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах

Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с

сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь

пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую

маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка

субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом.

Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

Человек

- 335,00

00

348,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2023

391,00

00

407,00

00

362,00

00

376,00

00

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

лет включительно

обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы,  в том числе

российского

производства

работ,

услуг

В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Беременные

женщины с сахарным

диабетом обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы, в том числе

российского

производства

Человек

- 298,00

00

298,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

298,00

00

298,00

00

298,00

00

298,00

00

-

1.5

В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами

непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.0

Дети с сахарным диабетом 1 типа

в возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы,  в том

числе российского производства

1.1

42 726,3039 539,50 41 073,900,00 0,00 123 339,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

42 726,3039 539,50 41 073,900,00 0,00 123 339,700,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

42 726,3039 539,50 41 073,900,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Беременные женщины с

сахарным диабетом обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том

числе российского производства

1.2

23 263,1024 294,80 23 715,800,00 0,00 71 273,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

23 263,1024 294,80 23 715,800,00 0,00 71 273,700,00 0,00



9

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

23 263,1024 294,80 23 715,800,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 63 834,30 64 789,70 65 989,40

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 194 613,40

0,00 65 989,4063 834,30 64 789,70 0,00 0,00 194 613,40

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1. Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в возрасте от

2-х до 17 лет включительно обеспечены

системами непрерывного мониторинга

глюкозы,  в том числе российского

производства"

0,00 0,00 0,00 20 202,01 20 202,01 20 202,01

39 539,50

39 539,5039 539,5039 539,5039 539,5039 539,50

1.2. Мероприятие (результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том числе

российского производства"

0,00 0,00 9 717,20 9 717,20 19 435,40 19 435,40

24 294,80

24 294,8024 294,8024 294,8019 435,4019 435,40

ИТОГО:

0,00 0,00 9 717,20 29 919,21 39 637,41 39 637,41

63 834,30

63 834,3063 834,3063 834,3058 974,9058 974,90
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7. Дополнительная информация

 Показатель «Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального

проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению» (D_ДН) рассчитывают по формуле:

D_ДН=E_ДН/E_СД ×100%,

где

E_ДН – число лиц в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 или 2 типа, которым в полном объеме оказаны медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских организациях и других медицинских организациях,

осуществляющих диспансерное наблюдение, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);

E_СД – число лиц в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 или 2 типа, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).

Отчетным периодом является период с 1 января текущего года по последнее число отчетного месяца включительно.

Показатель округляется с точностью до 1 цифры после запятой.

Источником информации для компонента 1 (E_ДН) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе

заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной

службы государственной статистики от 27 октября 2023 г. № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее

заполнению для организации министерством здравоохранения российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»,

за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта

«Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным

учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения

Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для компонента 2 (E_СД) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе

заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной

службы государственной статистики от 27 октября 2023 г. № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее

заполнению для организации министерством здравоохранения российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»,

за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта

«Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным

учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения

Российской Федерации с использованием информационной системы.

Информация по компонентам 1 (E_ДН) и 2 (E_СД) представляется в информационную систему:

ежемесячно – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

ежегодно – не позднее 3-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом (для уточнения годовых данных – не позднее 1 апреля года, следующего за

отчетным годом).

Верификация данных по компонентам 1 (E_ДН) и 2 (E_СД) обеспечивается Министерством здравоохранения Российской Федерации посредством анализа

отдельных случаев на основе данных учетных форм № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»
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и 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения», утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014

г. № 834н, формы № 112/у «История развития ребенка», утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 4 октября 1980 г. № 1030.

 Показатель «Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий

непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся» (D_НМГ) рассчитывают по формуле

D_НМГ=E_НМГ/E_Дети ×100%, где

E_НМГ – число детей в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 типа, состоявших под диспансерным наблюдением и обеспеченных системами

непрерывного мониторинга глюкозы крови, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);

E_Дети – число детей в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 типа, состоявших под диспансерным наблюдением, человек (код по Общероссийскому

классификатору единиц измерений – 792).

Отчетным периодом является период с 1 января текущего года по последнее число отчетного месяца включительно.

Показатель округляется с точностью до 1 цифры после запятой.

Источником информации для компонента 1 (E_НМГ) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе

заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной

службы государственной статистики от 27 октября 2023 г. № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее

заполнению для организации министерством здравоохранения российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»,

за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта

«Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным

учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения

Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для компонента 2 (E_Дети) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе

заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной

службы государственной статистики от 27 октября 2023 г. № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее

заполнению для организации министерством здравоохранения российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»,

за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта

«Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным

учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения

Российской Федерации с использованием информационной системы.

Информация по компонентам 1 (E_НМГ) и 2 (E_Дети) представляется в информационную систему:

ежемесячно – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

ежегодно – не позднее 3-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом (для уточнения годовых данных – не позднее 1 апреля года, следующего за

отчетным годом).

Верификация данных по компонентам 1 (E_НМГ) и 2 (E_Дети) обеспечивается Министерством здравоохранения Российской Федерации посредством анализа

отдельных случаев на основе данных формы № 112/у «История развития ребенка», утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 4
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октября 1980 г. № 1030.

 Показатель «Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за

отчетный год»(D_Шк) рассчитывают по формуле D_Шк=E_Шк/E_СД ×100%, где

E_Шк – число лиц в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 или 2 типа, прошедших групповое терапевтическое обучение по структурированной

программе для пациентов с сахарным диабетом, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);

E_СД – число лиц в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 или 2 типа, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).

Отчетным периодом является период с 1 января текущего года по последнее число отчетного месяца включительно.

Показатель округляется с точностью до 1 цифры после запятой.

Источником информации для компонента 1 (E_Шк) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской

организации», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 25 декабря 2023 г. № 681 «Об утверждении форм федерального

статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального

статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта

«Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным

учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения

Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для компонента 2 (E_СД) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе

заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной

службы государственной статистики от 27 октября 2023 г. № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее

заполнению для организации министерством здравоохранения российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»,

за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта

«Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным

учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения

Российской Федерации с использованием информационной системы.

Информация по компонентам 1 (E_Шк) и 2 (E_СД) представляется в информационную систему:

ежемесячно – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

ежегодно – не позднее 3-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом (для уточнения годовых данных – не позднее 1 апреля года, следующего за

отчетным годом).

Верификация данных по компонентам 1 (E_Шк) и 2 (E_СД) обеспечивается Министерством здравоохранения Российской Федерации посредством анализа

отдельных случаев на основе данных учетных форм № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»,

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н, № 003-у «Медицинская карта пациента,

получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара», утвержденной приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 530н, формы № 112/у «История развития ребенка», утвержденной приказом Министерства здравоохранения

СССР от 4 октября 1980 г. № 1030.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1.

Мероприятие

(результат) "Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения больных сахарным

диабетом в соответствии с

клиническими рекомендациями"

Во всех субъектах

Российской Федерации

на постоянной основе

функционируют "Школы

для пациентов с

сахарным диабетом" как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типа, не

менее 820 тысяч

пациентов с сахарным

диабетом ежегодно будут

охвачены занятиями в

"Школах для пациентов

с сахарным диабетом" в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

Гирин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями.

1.1.1.

Контрольная точка"Составлен

список школ для пациентов с

сахарным диабетом "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

Исходящее письмо

Письмо главного

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал"

внештатного

специалиста-

эндокринолога

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 4 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Составлен

список школ для пациентов с

сахарным диабетом "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга Исходящее письмо

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 4 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Составлен

список школ для пациентов с

сахарным диабетом "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями за 1 квартал "

1.1.15.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал"

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

Исходящее письмо

Письмо главного

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 4 квартал "

внештатного

специалиста-

эндокринолога

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Составлен

список школ для пациентов с

сахарным диабетом "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал "

1.1.22.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал"

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 4 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Составлен

список школ для пациентов с

сахарным диабетом "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал"

эндокринологаточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 4 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Составлен

список школ для пациентов с

сахарным диабетом "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Отчет об Исходящее письмо

-

Мавренкова А.Н.

25.04.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал "

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал"

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо главного

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внештатного

специалиста-

эндокринолога

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 4 квартал "

Исходящее письмо

Письмо главного

внештатного

специалиста-

эндокринолога

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

разработаны, утверждены и

реализованы региональные

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

В 89 субъектах

Российской Федерации

на основании

требований разработаны

и реализованы

региональные

программы "Борьба с

сахарным диабетом",

предусматривающие

реализацию комплекса

мер, направленных в том

числе на

совершенствование

профилактики, раннее

выявление и лечение

Гирин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



26

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сахарного диабета и его

осложнений, снижение

инвалидности,

подготовку

специалистов в сфере

профилактики,

диагностики и лечения

сахарного диабета и

обеспечение

специализированных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным сахарным

диабетом,

квалифицированными

кадрами. Благодаря

реализации

региональных программ

повышена доступность и

качество медицинской

помощи для граждан,

страдающих сахарным

диабетом, и обеспечено

раннее выявление

сахарного диабета.

1.2.1.

Контрольная точка"Получена

информация о необходимости

Входящее письмо

Письмо Минздрава

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

актуализировать требования к

региональным программам

"Борьба с сахарным диабетом""

России (НМИЦ)(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Разработан

проект изменений региональной

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

Исходящее письмо

Проект постановления

администрации

Костромской области

(информационное

письмо)

-

Мавренкова А.Н.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Проект

направлен на общественное

обсуждение"

Исходящее письмо

Информационное

письмо с приложением

(скан сайта

общественного

обсуждения).

-

Мавренкова А.Н.

25.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Принято

постановление администрации

Костромской области о внесении

изменений в программу "Борьба с

сахарным диабетом"."

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сахарным

диабетом" за 2 квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Получена

информация о необходимости

актуализировать требования к

региональным программам

"Борьба с сахарным диабетом""

Входящее письмо

Письмо Минздрава

России (НМИЦ)

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Разработан

проект изменений региональной

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

Исходящее письмо

Проект постановления

администрации

Костромской области

(информационное

письмо)

-

Мавренкова А.Н.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Проект

направлен на общественное

обсуждение"

Исходящее письмо

Информационное

письмо с приложением

(скан сайта

общественного

обсуждения).

-

Мавренкова А.Н.

25.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Принято Постановление

-

Мавренкова А.Н.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

постановление администрации

Костромской области о внесении

изменений в программу "Борьба с

сахарным диабетом"."

Постановление

администрации

Костромской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 2

квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Получена

информация о необходимости

актуализировать требования к

региональным программам

"Борьба с сахарным диабетом""

Входящее письмо

Письмо Минздрава

России (НМИЦ)

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Разработан

проект изменений региональной

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

Исходящее письмо

Проект постановления

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(информационное

письмо)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Проект

направлен на общественное

обсуждение"

Исходящее письмо

Информационное

письмо с приложением

(скан сайта

общественного

обсуждения).

-

Мавренкова А.Н.

25.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Принято

постановление администрации

Костромской области о внесении

изменений в программу "Борьба с

сахарным диабетом"."

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 2

квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.19.

Контрольная точка"Получена

информация о необходимости

актуализировать требования к

региональным программам

"Борьба с сахарным диабетом""

Входящее письмо

Письмо Минздрава

России (НМИЦ)

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Разработан

проект изменений региональной

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

Исходящее письмо

Проект постановления

администрации

Костромской области

(информационное

письмо)

-

Мавренкова А.Н.

01.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Проект

направлен на общественное

обсуждение"

Исходящее письмо

Информационное

письмо с приложением

(скан сайта

общественного

обсуждения).

-

Мавренкова А.Н.

25.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Принято

постановление администрации

Костромской области о внесении

изменений в программу "Борьба с

сахарным диабетом"."

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы "Борьба с сахарным

диабетом" за 2 квартал."

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Получена

информация о необходимости

актуализировать требования к

региональным программам

"Борьба с сахарным диабетом""

Входящее письмо

Письмо Минздрава

России (НМИЦ)

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Разработан

проект изменений региональной

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

Исходящее письмо

Проект постановления

администрации

Костромской области

(информационное

письмо)

-

Мавренкова А.Н.

01.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Проект

направлен на общественное

обсуждение"

Исходящее письмо

Информационное

письмо с приложением

(скан сайта

общественного

обсуждения).

-

Мавренкова А.Н.

25.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.28.

Контрольная точка"Принято

постановление администрации

Костромской области о внесении

изменений в программу "Борьба с

сахарным диабетом"."

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сахарным

диабетом" за 2 квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Получена

информация о необходимости

актуализировать требования к

региональным программам

"Борьба с сахарным диабетом""

Входящее письмо

Письмо Минздрава

России (НМИЦ)

-

Мавренкова А.Н.

25.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Разработан

проект изменений региональной

программы "Борьба с сахарным

Исходящее письмо

Проект постановления

администрации

-

Мавренкова А.Н.

01.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом"" Костромской области

(информационное

письмо)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Проект

направлен на общественное

обсуждение"

Исходящее письмо

Информационное

письмо с приложением

(скан сайта

общественного

обсуждения).

-

Мавренкова А.Н.

25.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Принято

постановление администрации

Костромской области о внесении

изменений в программу "Борьба с

сахарным диабетом"."

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Мавренкова А.Н.

01.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сахарным

диабетом" за 2 квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал."

Отчет Отчет из АСММС

-

Мавренкова А.Н.

15.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие

(результат) "Созданы (развиты),

оснащены (дооснащены) и

функционируют региональные

эндокринологические центры и

школы для пациентов с сахарным

диабетом"

В 2023-2024 во всех

субъектах Российской

Федерации реализованы

мероприятия по

оснащению

региональных

эндокринологических

центров и школ для

пациентов с сахарным

диабетом. На базе

созданной

инфраструктуры

выстроена целевая

модель службы оказания

помощи пациентам с

сахарным диабетом во

всех субъектах

Российской Федерации,

разработаны и

утверждены требования

к построению единой

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом, включая все

этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

Храмов В.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального

учреждения,

оказывающего

высокотехнологичную

помощь пациентам с

эндокринными

заболеваниями. Во всех

субъектах Российской

Федерации разработаны

и приняты нормативно-

правовые акты,

утверждающие единую

маршрутизацию

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом.

Осуществляется

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

Федерации по

построению единой

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом. Дальнейшее
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержание и развитие

инфраструктуры не

предусматривает

софинансирование из

федерального бюджета.

1.3.1.

Контрольная точка"В штатном

расписании ОГБУЗ КОКБ им.

Королева выделены структурная

единица-региональный

эндокринологический центр "

Прочий тип документа

Штатное расписание

-

Храмов В.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Открыт

кабинет ретинопатии"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 1 полугодие"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 3 квартала 2025

года"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Организована

работа кабинета диабетической

стопы"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"В штатном

расписании ОГБУЗ КОКБ им.

Королева выделены структурная

единица-региональный

эндокринологический центр "

Прочий тип документа

Штатное расписание

-

Храмов В.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Открыт

кабинет ретинопатии"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

30.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 1 полугодие"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 3 квартала 2025

года"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Организована

работа кабинета диабетической

стопы"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"В штатном

расписании ОГБУЗ КОКБ им.

Королева выделены структурная

Входящее письмо

Штатное расписание

-

Храмов В.А.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

единица-региональный

эндокринологический центр "

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Открыт

кабинет ретинопатии"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

30.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 1 полугодие"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 3 квартала 2025

года"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Организована

работа кабинета диабетической

стопы"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"В штатном

расписании ОГБУЗ КОКБ им.

Королева выделены структурная

единица-региональный

эндокринологический центр "

Прочий тип документа

Штатное расписание

-

Храмов В.А.

15.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Открыт

кабинет ретинопатии"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

30.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 1 полугодие"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 3 квартала 2025

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Организована

работа кабинета диабетической

стопы"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"В штатном

расписании ОГБУЗ КОКБ им.

Королева выделены структурная

единица-региональный

эндокринологический центр "

Прочий тип документа

Штатное расписание

-

Храмов В.А.

15.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Открыт

кабинет ретинопатии"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

30.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 1 полугодие"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 3 квартала 2025

года"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Организована

работа кабинета диабетической

стопы"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"В штатном

расписании ОГБУЗ КОКБ им.

Королева выделены структурная

Прочий тип документа

Штатное расписание

-

Храмов В.А.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

единица-региональный

эндокринологический центр "

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Открыт

кабинет ретинопатии"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

30.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 1 полугодие"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Представлен

отчет о работе кабинета

ретинопатии за 3 квартала 2025

года"

Входящее письмо Отчет

от ОГБУЗ КОКБ им.

Королева

-

Храмов В.А.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Организована

работа кабинета диабетической

стопы"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Документ от ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Храмов В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том

числе российского производства"

В 89 субъектах

Российской Федерации

дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

рекомендациями.

Гирин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Костромской

области на приобретение СНМГ

для детей, больных сахарным

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на приобретение

-

Гирин Н.В.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом." СНМГ для детей,

больных сахарным

диабетом.

1.4.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Костромской

области на приобретение СНМГ

для детей, больных сахарным

диабетом."

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на приобретение

СНМГ для детей,

больных сахарным

диабетом.

-

Гирин Н.В.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Костромской

области на приобретение СНМГ

для детей, больных сахарным

диабетом."

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на приобретение

СНМГ для детей,

больных сахарным

диабетом.

-

Гирин Н.В.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Костромской

области на приобретение СНМГ

для детей, больных сахарным

диабетом."

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на приобретение

СНМГ для детей,

больных сахарным

диабетом.

-

Гирин Н.В.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Костромской

области на приобретение СНМГ

для детей, больных сахарным

диабетом."

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на приобретение

СНМГ для детей,

больных сахарным

диабетом.

-

Гирин Н.В.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Костромской

области на приобретение СНМГ

для детей, больных сахарным

диабетом."

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на приобретение

СНМГ для детей,

больных сахарным

диабетом.

-

Гирин Н.В.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.35.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе

российского производства"

В 89 субъектах

Российской Федерации

беременные женщины с

сахарным диабетом 1 и 2

типа, а также с

гестационным сахарным

диабетом обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

рекомендациями.

Гирин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии "

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на 2025 год

-

Гирин Н.В.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии "

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области

-

Гирин Н.В.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии "

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области

-

Гирин Н.В.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



58

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии "

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области

-

Гирин Н.В.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии "

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области

-

Гирин Н.В.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.28.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии "

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области

-

Гирин Н.В.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах за 1 полугодие"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

15.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет Отчет в ГИИС

Электронный бюджет

-

Гирин Н.В.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационное

письмо

-

Гирин Н.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

1

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения

больных сахарным

диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 50,00 50,00

2

В субъектах

Российской Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

1,00 1,00 1,00 3,00

3

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

лет включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, 

в том числе

российского

производства

0,00 20,00 0,00 20,00

4

Беременные женщины

с сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы,

в том числе

российского

производства

1,00 1,00 1,00 3,00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

5

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

1,00 1,00 1,00 3,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

3,00 23,00 53,00 79,00


