
Руководитель

регионального проекта —

Гирин Николай Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(44) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 19, из

них:

- 12 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

51886,21 тыс. руб., 99,28 %

6065 человек обеспечены профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний, находящихся на диспансерном наблюдении.

Из 6 показателей на отчетный период достигнуто 4.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

показателя "(9) Доля

пациентов с

инфарктом мозга,

которым выполнена

тромбэкстракция, от

всех пациентов с

инфарктом мозга,

выбывших из

стационара",

Причина риска:

Причины

невыполнения

тромбоэкстракции:

1) трудности

в отборе пациентов

на

тромбоэкстракцию, в

том числе с этапа

СМП.

2) Низкий

процент поступления

пациентов с

ишемическим

инсультом в

терапевтическое

окно

3)

Отсутстви

е работы МРТ в

круглосуточном

режиме,

невозможность

выполнения КТ-

перфузии в

круглосуточном

Предлагаемые решения:

1. Мероприятия

направленные на повышение

процента тромбоэкстракции.

1) Продолжается проведение

информированности

населения, выпущены

брошюры с первыми

признаками ОНМК,

проводится просветительская

работа в соц.сетях,

выступления на телевидении.

2) Запланировано выездное

мероприятие в Тульскую

область для перенятия опыта

и обучению по отбору;

Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена

тромбэкстракция,

от всех пациентов с инфарктом

мозга,

выбывших из стационара

30.09.2025

Временные

последствия:

30.09.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ



3

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

режиме

, Вероятность: 100%

2

Недостижение

показателя "(8) Доля

случаев выполнения

тромболитической

терапии и

стентирования

коронарных артерий

пациентам с

инфарктом миокарда

от всех пациентов с

инфарктом

миокарда,

госпитализированны

х в стационар в

первые сутки от

начала заболевания

(охват

реперфузионной

терапией)", Причина

риска:

Недостаточный

процент

реваскуляризаций в

июне 2025 года в

группе пациентов с

инфарктом

миокарда,

госпитализированны

х в первые сутки

связан с двумя

основными

моментами:

1)

поступлен

ием большего числа

пожилых пациентов,

которые отказались

от проведения

Предлагаемые решения:

1.  Мероприятия,

направленные на достижение

показателя:  1) более

убедительно проводить

информирование пациентов с

инфарктом миокарда,

госпитализированных в РСЦ,

в том числе пожилого

возраста, о наличии

показаний и необходимости

выполнения ЧКВ в

соответствии с клиническими

рекомендациями; 2)

активизировать

работу по направлению

пациентов с инфарктом

миокарда и многососудистым

поражением коронарных

артерий посредством

проведения телемедицинских

консультаций для

выполнения АКШ в

Федеральные центры; 3)

проводить работу с

населением Костромской

области по информированию

об инфаркте миокарда и

современных методах

лечения, в том числе

выполнению ЧКВ в

соответствии с клиническими

рекомендациями.;

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

30.09.2025

Временные

последствия:

30.09.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

рентгенэндоваскуляр

ного вмешательства;

всего за июнь 17

отказов, из них 11 – в

возрасте старше 75

лет, средний возраст

отказавшихся

пациентов – 84 года

(данные РСЦ);

2)

госпитализ

ацией пациентов с

многососудистым

поражением

коронарных артерий,

которым показано

АКШ, которое не

выполняется в

Костромской области

(данные пациенты

проконсультированы

с ФЦ)

, Вероятность: 40%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий

год без острых сердечно-сосудистых событий

1

ПроцентФП

Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения,

проживших предыдущий год без

острых сердечно-сосудистых

событий, возрастающий

Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения, проживших

предыдущий год без острых

сердечно-сосудистых событий

составляет 83,29

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.07.2025г. №

6347, приложен файл.

0 4,5

Ведомственная

информация

583,291.1.

ПроцентФП

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения составляет

17,94 Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.07.2025г. №

6347, приложен файл.

20,1 19,4

Ведомственная

информация

18,617,941.2.

ПроцентФП

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(9)

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара",

Причина риска: Причины

невыполнения

тромбоэкстракции: 1) трудности

в отборе пациентов на

0,6 1,3

Ведомственная

информация

20,731.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82e3d6d8-592f-47be-bb03-57e471986697?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e%2B%2BlsGVLiFHC47tCqEqA2Xybnfk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1aef380d-a150-4b29-8d61-e1e5ccb13259?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hvhMZskl7TOCU4hWKgfZe9MfJOA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d712906-3614-431f-b408-adcdc0b19465?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v8WwLdawKXFbGqVIC4H54MXNWAk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

тромбоэкстракцию, в том числе

с этапа СМП. 2) Низкий процент

поступления пациентов с

ишемическим инсультом в

терапевтическое окно 3)

Отсутствие работы МРТ в

круглосуточном режиме,

невозможность выполнения КТ-

перфузии в круглосуточном

режиме , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

30.09.2025г. Принятые меры: 1.

Мероприятия направленные на

повышение процента

тромбоэкстракции. 1)

Продолжается проведение

информированности населения,

выпущены брошюры с первыми

признаками ОНМК, проводится

просветительская работа в

соц.сетях, выступления на

телевидении. 2) Запланировано

выездное мероприятие в

Тульскую область для перенятия

опыта и обучению по отбору,

срок исполнения 30.09.2025,

Гирин Николай Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d712906-3614-431f-b408-adcdc0b19465?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v8WwLdawKXFbGqVIC4H54MXNWAk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

выбывших из стационара

составляет 0,73

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.07.2025г. №

6347, приложен файл.

ПроцентФП

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда

от всех пациентов с инфарктом

миокарда, госпитализированных в

стационар в первые сутки от начала

заболевания (охват

реперфузионной терапией),

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(8)

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных

артерий пациентам с инфарктом

миокарда от всех пациентов с

инфарктом миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват

реперфузионной терапией)",

Причина риска: Недостаточный

процент реваскуляризаций в

июне 2025 года в группе

пациентов с инфарктом

миокарда, госпитализированных

в первые сутки связан с двумя

основными моментами: 1)

поступлением большего числа

пожилых пациентов, которые

отказались от проведения

рентгенэндоваскулярного

вмешательства; всего за июнь 17

отказов, из них 11 – в возрасте

старше 75 лет, средний возраст

отказавшихся пациентов – 84

года (данные РСЦ); 2)

госпитализацией пациентов с

81,9 83

Ведомственная

информация

84,180,41.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d712906-3614-431f-b408-adcdc0b19465?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v8WwLdawKXFbGqVIC4H54MXNWAk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62e0a617-aa12-49f9-952d-40c52ac1f0db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RgndXNCDtwx2mrMU%2BrDF%2BLt%2FNQ8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

многососудистым поражением

коронарных артерий, которым

показано АКШ, которое не

выполняется в Костромской

области (данные пациенты

проконсультированы с ФЦ) ,

Вероятность: 40%, ожидаемая

дата наступления: 30.09.2025г.

Принятые меры: 1.

Мероприятия, направленные на

достижение показателя: 1) более

убедительно проводить

информирование пациентов с

инфарктом миокарда,

госпитализированных в РСЦ, в

том числе пожилого возраста, о

наличии показаний и

необходимости выполнения

ЧКВ в соответствии с

клиническими рекомендациями;

2) активизировать работу по

направлению пациентов с

инфарктом миокарда и

многососудистым поражением

коронарных артерий

посредством проведения

телемедицинских консультаций

для выполнения АКШ в

Федеральные центры; 3)

проводить работу с населением

Костромской области по

информированию об инфаркте

миокарда и современных

методах лечения, в том числе

выполнению ЧКВ в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62e0a617-aa12-49f9-952d-40c52ac1f0db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RgndXNCDtwx2mrMU%2BrDF%2BLt%2FNQ8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

соответствии с клиническими

рекомендациями., срок

исполнения 30.09.2025, Гирин

Николай Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных

артерий пациентам с инфарктом

миокарда от всех пациентов с

инфарктом миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват

реперфузионной терапией)

составляет 80,4

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.07.2025г. №

6347, приложен файл.

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Больничная летальность от

инфаркта миокарда 11,5

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.07.2025г. №

6347, приложен файл.

11,7 11,5

Ведомственная

информация

11,211,51.5.

ПроцентФП

Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых осложнений

и/или перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными лекарственными

Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или перенесших

операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

лекарственными препаратами

98,5 98,5

Ведомственная

информация

98,599,291.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62e0a617-aa12-49f9-952d-40c52ac1f0db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RgndXNCDtwx2mrMU%2BrDF%2BLt%2FNQ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d8928da-5d3a-4354-8808-ff2d30de5f0f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=svtsLp9XXs%2FBRAi7uQjaN0BtnUA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa4a30ba-bd5b-4db9-a751-261ac6c0ff92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oLRLi0eCA8S%2FZOrtwDSzS2Ket%2BM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

препаратами, возрастающий

составляет 99,29

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.07.2025г. №

6347, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa4a30ba-bd5b-4db9-a751-261ac6c0ff92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oLRLi0eCA8S%2FZOrtwDSzS2Ket%2BM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий

год без острых сердечно-сосудистых событий

1

Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)

1.1

План

Факт/прогноз

84,1000

82,600082,1000 82,3000 82,5000 82,8000 83,0000 83,2000 83,4000 83,6000 83,7000

84,1000

83,04000,0000 82,3900 82,9000 84,4000 80,4000 83,2000 83,4000 83,6000 83,7000

ФП Процент 83,9000

83,9000

Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара

1.2

План

Факт/прогноз

2,0000

1,10000,7000 0,8000 1,0000 1,2000 1,3000 1,4000 1,5000 1,7000 1,8000

2,0000

0,71000,0000 0,5800 1,0000 0,7500 0,7300 1,4000 1,5000 1,7000 1,8000

ФП Процент 1,9000

1,9000

Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами

1.3

План

Факт/прогноз

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

98,5000

99,29000,0000 97,7900 99,6000 99,4000 99,2900 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.4

План

Факт/прогноз

11,2000

11,500011,7000 11,6000 11,6000 11,5000 11,5000 11,4000 11,4000 11,3000 11,3000

11,2000

11,92000,0000 11,4428 9,7000 11,5000 11,5000 11,4000 11,4000 11,3000 11,3000

ФП Процент 11,2000

11,2000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.5

План

18,6000

19,600020,0000 19,9000 19,7000 19,5000 19,4000 19,2000 19,1000 19,0000 18,9000ФП Процент 18,7000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

18,6000

19,07000,0000 17,9000 17,9000 19,0700 17,9400 19,2000 19,1000 19,0000 18,9000 18,7000

Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.6

План

Факт/прогноз

5,0000

4,30004,1000 4,2000 4,3000 4,4000 4,5000 4,6000 4,7000 4,8000 4,8000

5,0000

82,87000,0000 41,7901 45,3000 79,3900 83,2900 4,6000 4,7000 4,8000 4,8000

ФП Процент 4,9000

4,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без

острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Программа на

согласовании в АКО.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

03.07.2025г. №6356,

приложен файл.

31.12.2025 15.08.2025

1Единица 1 011.1

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2

квартал.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

15.08.2025 15.08.2025

1.1.K.1

Направлен запрос о

начале разработки

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Иное О

подготовке

программы

Выполнено. Просрочка

17 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

подготовке программы"

Иное ДЗКО от

14.03.2025г. №2312,

25.03.2025 11.04.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2928f4db-4842-4bcf-ada1-9e062710ddf1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EHOwQpxsajzciRZAO7iIQ9nx6wg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3acc3a31-a951-430c-aa54-71861c22de21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sNjyb4wNh2HBvErtKORerj0hJPY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Разработан проект

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Разработан

проект региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями".

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.05.2025г. №5561,

приложен файл.

31.05.2025 31.05.2025

1.1.K.3

Программа согласована

с главным внештатным

специалистом-

кардиологом и главным

внештатным-

специалистом

неврологом Минздрава

России.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ФГБУ

НМИЦ

Кардиологи

и им.

академика

Е.И. Чазова

Минздрава

России;

ФГБУ

ФЦМН

ФМБА

России.

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Программа

согласована.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

10.06.2025г. №5093,

приложен файл.

15.06.2025 10.06.2025

1.1.K.4

Утверждена

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

15.07.2025 15.07.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3acc3a31-a951-430c-aa54-71861c22de21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sNjyb4wNh2HBvErtKORerj0hJPY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0fce0f8-c771-4c78-91d4-55f3a8de7db8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q%2BuvNsC%2BblmBjI4PMgxpuVUqmXM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5c56adb-ef4d-4193-bef5-e34458079c37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eA0KMFVba%2BxmBSP768Ts8zygyuE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директора

В субъектах Российской

Федерации организована

маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании профильных

порядков оказания

медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Риск снят:

Недостижение кт

"Согласование

маршрутизации с

главными внештатными

специалистами по

неврологии и

кардиологии Минздрава

России.", Причина

риска: Некорректный

срок исполнения кт.,

Вероятность: 70%,

ожидаемая дата

наступления:

02.07.2025г. Принятые

меры: 1. Маршрутизация

согласована, срок

исполнения 02.07.2025,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Маршрутизация

согласована Минздравом

России. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

31.12.2025 01.08.2025

1Единица 1 011.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa5d44c7-daa6-4270-888f-737fd2f15a8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zIlM4wLYX8KC6krxCum1gYu%2Fm3Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

02.07.2025г. №6326,

приложен файл.

Сформирован паспорт

службы, оказывающей

помощь пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Костромской области

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

15 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.05.2025г. №4674,

приложен файл.

21.04.2025 06.05.2025

1.2.K.1

На официальном сайте

департамента

здравоохранения

Костромской области

размещены

актуализированные

нормативно-правовые ,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Сайт

департамент

а

здравоохран

ения

Костромско

й области

Иное

Размещение

приказа о

маршрутиза

ции на сайте

ДЗКО

Выполнено. Размещен

приказ "Об утверждении

порядка маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

территории

Костромской области"

Подтверждающие

документы: 1.

"Размещение приказа о

маршрутизации на сайте

ДЗКО" Иное ДЗКО от

29.02.2024г. №241,

указана ссылка.

30.06.2025 16.06.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa5d44c7-daa6-4270-888f-737fd2f15a8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zIlM4wLYX8KC6krxCum1gYu%2Fm3Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf4fe351-9746-46ac-b8a1-f432bb28c452?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CjnU3egnb3TgtkALKOaWzOL1aTY%3D
https://dzo44.ru/specialistam/npa?NpaSearch%5BsearchText%5D=241&cetegories-0=&NpaSearch%5Bcat_id%5D=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Получены методические

рекомендации от

профильных НМИЦ для

построения единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

11 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

07.04.2025г. №3136/2,

приложен файл.

31.03.2025 11.04.2025

1.2.K.3

Согласование

маршрутизации с

главными внештатными

специалистами по

неврологии и

кардиологии Минздрава

России.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ФГБУ

НМИЦ

Кардиологи

и им.

академика

Е.И. Чазова

Минздрава

России;

ФГБУ

Иное

Информацио

нное письмо

В работе. Просрочка 49

дней. Риск снят:

Недостижение кт

"Согласование

маршрутизации с

главными внештатными

специалистами по

неврологии и

кардиологии Минздрава

15.05.2025 03.07.2025

1.2.K.4

https://dzo44.ru/specialistam/npa?NpaSearch%5BsearchText%5D=241&cetegories-0=&NpaSearch%5Bcat_id%5D=
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6f0fad8-7318-47ae-82f0-5898fb324f1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F0%2FnLUu65kpWldblKyIDj8RT5ZQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b363c62-08a1-44ac-81ea-24d3b50a3579?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H3YOQaNU3rhah6IC8KHWIIEz8WA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ФЦМН

ФМБА

России.

России.", Причина

риска: Некорректный

срок исполнения кт.,

Вероятность: 70%,

ожидаемая дата

наступления:

02.07.2025г. Принятые

меры: 1. Маршрутизация

согласована, срок

исполнения 02.07.2025,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Маршрутизация

согласована.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

02.07.2025г. №6326,

приложен файл.

Утверждены

нормативно-правовые

акты, отражающие

единую маршрутизацию

пациентов с сердечно-

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

Ведомствен

ная

информация

Приказ Об

утверждении

порядка

маршрутиза

ции

Выполнено. Просрочка 1

дней. Приказ "Об

утверждении порядка

маршрутизации

пациентов с сердечно-

15.06.2025 16.06.2025

1.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b363c62-08a1-44ac-81ea-24d3b50a3579?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H3YOQaNU3rhah6IC8KHWIIEz8WA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57274253-1a5e-44d4-91a0-7ac9cae481ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I28NWoXxBRR37UbyXOHris8ndf8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

директора

пациентов с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми на

территории

Костромско

й области

сосудистыми

заболеваниями на

территории

Костромской области"

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении порядка

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

территории

Костромской области"

Приказ ДЗКО от

29.02.2024г. №241,

приложен файл.

От главных внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

получены рекомендации

по целевой модели

службы, оказывающей

помощь пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Костромской области

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

01.08.2025 01.08.2025

1.2.K.6

На основе

своевременной и

Гирин

Николай

Ведомствен

ная

Иное

Информацио

В работе.Значение

результата составляет

31.12.2025 31.12.2025

887Человек 682 3268871.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57274253-1a5e-44d4-91a0-7ac9cae481ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I28NWoXxBRR37UbyXOHris8ndf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95af9b1b-9aea-407e-9925-7c186f70b554?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fvcz1CsVfCjIj8E7kMbCsjQJyBk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

современной

диагностики обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением Значение:

887,0000 Дата:

31.12.2025

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

информация

нное письмо

326 человек.

Предоставлена

информация : 326 из 887.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

04.07.2025г. №6410/1,

приложен файл.

Проведено обучение

врачей-кардиологов и

терапевтов по отбору

пациентов с показаниями

для проведения

нагрузочных тестов и

интерпретации

результатов.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

30.09.2025 30.09.2025

1.3.K.1

Создан приказ

департамента

здравоохранения

Костромской области об

обучении врачей

функциональной

диагностики методике

выполнения

нагрузочного

тестирования

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Приказ

Приказ о

проведении

обучающего

мероприятия

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Приказ о

проведении обучающего

мероприятия" Приказ

ДЗКО от 03.04.2025г. №

400, приложен файл.

05.04.2025 11.04.2025

1.3.K.2

Проведено обучение

Мавренкова Ведомствен

Иное Выполнено. Проведено

1.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95af9b1b-9aea-407e-9925-7c186f70b554?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fvcz1CsVfCjIj8E7kMbCsjQJyBk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fdacccdc-dd6b-40a6-b324-f8b0bf925bc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xy28DbsNyRVEltPiL2yqM66Mw4o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8e38bbe-faef-4429-9e6e-b9dd09fc8be9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5ztdnZd2gQ6jhxMmf33LNEU3ekA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачей функциональной

диагностики по

использованию

оборудования и методик

выполнения

нагрузочных тестов.

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ная

информация

Информацио

нное письмо

обучение врачей

функциональной

диагностики по

использованию

оборудования и методик

выполнения

нагрузочных тестов.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.04.2025г. №4483,

приложен файл.

30.04.2025 30.04.2025

Создан приказ о

проведении обучения

врачей-кардиологов и

терапевтов по отбору

пациентов с показаниями

для проведения

нагрузочных тестов и

интерпретации

результатов.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

15.08.2025 15.08.2025

1.3.K.4

Обеспеченa

профилактика развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Значение на

01.07.2025г. составляет -

6065 человек.

Предоставлена

информация : 6065 из

3458. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

31.12.2025 31.12.2025

6065Человек 3828 606534581.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8e38bbe-faef-4429-9e6e-b9dd09fc8be9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5ztdnZd2gQ6jhxMmf33LNEU3ekA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/660735b5-6490-425a-ac33-6066aa38b7c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xsOlYfasQ0clcDp4rIPBPx3ph%2Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наблюдении Значение: 3

458,0000 Дата:

31.12.2025

письмо" Иное ДЗКО от

02.07.2025г. №6310/2,

приложен файл.

Представлен отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

11 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.05.2025г. №4664,

приложен файл.

25.04.2025 06.05.2025

1.4.K.1

Представлен отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Представлен

отчет о достижении

значений результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

16.06.2025г. №5941,

приложен файл.

25.06.2025 16.06.2025

1.4.K.2

Представлен отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. В работе

25.08.2025 25.08.2025

1.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/660735b5-6490-425a-ac33-6066aa38b7c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xsOlYfasQ0clcDp4rIPBPx3ph%2Bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7224f211-a55e-48d6-a4cb-d6c6fd721cd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdoQZwN6GozTEJOyPOyIOtjSMc0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e76d253-6583-40af-81ba-0a5a1a45e2b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dRvGH2XdsavOY%2FzZ%2FGKepi%2BMLEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

заместитель

директора

Заключен контракт на

приобретение

соответствующих

лекарственных

препаратов

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ЕИС

Закупки

Иное

Контракт

Выполнено. Просрочка

11 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ДЗКО

от 25.06.2024г. №СС325

-001-у, приложен файл.25.04.2025 06.05.2025

1.4.K.4

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

ДЗКО от 25.06.2024г. №

СС325-002-у, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/257b3e38-a34a-4e1c-a07c-ee2269272d43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1eXoQmIHAm003dYPRoDfGexMa0I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10a1d953-266a-4d7e-aec5-cfc4fb92f60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w%2FOnox%2FP4BJqidTAw1i1FbE3tsc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших

предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1

52 264,1052 264,10

(04) Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении, код направления

расходов:558600

1.1 52 264,10 99,2851 886,2152 264,10

52 264,1052 264,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 52 264,10

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

99,2851 886,2152 264,10

52 264,1052 264,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

52 264,10

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

99,2851 886,2152 264,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

52 264,1052 264,10 52 264,10 99,2851 886,2152 264,10

52 264,1052 264,10 52 264,10 99,2851 886,2152 264,10

52 264,1052 264,10 52 264,10 99,2851 886,2152 264,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



26

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год

без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

40 404,10 48 223,70 52 264,10 52 264,10 52 264,10 52 264,10 52 264,1052 264,1052 264,1052 264,1052 264,10

Факт/прогноз

40 241,13 50 131,86 50 427,83 50 501,64 51 886,21 52 264,10 52 264,1052 264,1052 264,1052 264,1052 264,10

30 303,06

0,00


