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______________

"(44) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 24, из

них:

- 24 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

92073.55 тыс. руб., 96.45 %

По итогам 2025 года:

7762 человека обеспечены профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний, находящихся на диспансерном наблюдении;

На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся

под диспансерным наблюдением для 892 человек.

Некорректное отображение фин. обеспечения по паспорту. На основании доп. соглашения № 056-09-2025-1305/4 от 28.12.2025г. ЗНИ было сформировано 31.12.2025г., отклонено

департаментом финансов. Экономия возвращена в бюджет.

Плановое значение по мероприятию "Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном наблюдении" в паспорте проекта отображено некорректно.  На основании доп. соглашения № 056-09-2025-1305/3 от 04.12.2025г. значение было

изменено. ЗНИ не было сформировано, так как не было применено в федеральном паспорте проекта.

В реестре согласования показателей проекта в связи с тех. сбоем не открываются документы, подтверждающие значение. Обращение в тех. поддержку №4373247 от 15.01.2025г.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

показателя "(9) Доля

пациентов с

инфарктом мозга,

которым выполнена

тромбэкстракция, от

всех пациентов с

инфарктом мозга,

выбывших из

стационара",

Причина риска:

Причины

невыполнения

тромбоэкстракции:

1) Трудности

в отборе пациентов

на

тромбоэкстракцию, в

том числе с этапа

СМП, нарушение

маршрутизации.

2) Низкий

процент поступления

пациентов с

ишемическим

инсультом в

терапевтическое

окно (первые 4,5-6

часов от начала

заболевания)

3)

Отсутстви

е работы МРТ в

круглосуточном

режиме (МРТ

работает с 8 до

Предлагаемые решения:

1. Мероприятия

направленные на повышение

процента тромбоэкстракции.

1) Проводятся мероприятия

по профилактике и лечению

факторов риска болезней

системы кровообращения,

организация и проведение

информационно-

просветительских программ

для населения с

использованием средств

массовой информации с

целью мотивирования

населения к здоровому образу

жизни, информированию о

первых симптомах острого

нарушения мозгового

кровобращения и

необходимости

своевременного быстрого

вызова бригады СМП.

Проводятся Всемирные дни

здоровья. Размещены

тематические материалы в

группах «Здоровая Кострома»

в социальных сетях

«Вконтакте» и

«Одноклассники», а также в

электронной газете ОГБУЗ

«Центр медицинской

профилактики Костромской

области» - «Здоровая

Кострома». Проводятся

выступления на местном

Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена

тромбэкстракция,

от всех пациентов с инфарктом

мозга,

выбывших из стационара

31.12.2025

Сутевые:

Недостижение

показателя по итогам

2025 года

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

15.00),

невозможность

выполнения КТ-

перфузии (сломан

аппарат КТ)

4) Пациенты,

поступающие в

«терапевтическое

окно» с обширным

гиподенсивным

очагом инфаркта по

результатам КТ

(ASPECTS менее 6

баллов по

результатам

компьютерной

томографии

головного мозга при

поступлении)

5) Изменена

маршрутизация в

связи с поломкой

компьютерного

томографа в ОГБУЗ

«Галичская ЦРБ»,

что увеличивает

плечо доставки и

снижает

возможности

проведения этапной

реперфузии в виду

отсутствия КТ

перфузии.

6)

Периодиче

ские поломки

компьютерного

аппарата в ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

Е.И. (РСЦ), что не

телевидении в режиме

интервью (ГТРК «Кострома»,

телеканал Русь). 2) Доработан

порядок маршрутизации

пациентов с острым

нарушением мозгового

кровообращения, где

представлен алгоритм отбора

пациентов на этапную

реперфузию. Выделен

отдельный номер телефона

для связи дежурного

невролога РСЦ и бригадами

СМП. 3) Проводятся

обучающие мероприятия с

СМП выявлению первых

признаков ОНМК и отбору

пациентов на этапную

реперфузию, разработан ЧЕК-

лист по оказанию помощи

при ОНМК на

догоспитальном этапе.

Последнее обучение

проведено 28.10.2025г 4)

Проводятся разборы в режиме

ВКС со скорой медицинской

помощью о неправильной

маршрутизации пациентов с

ОНМК в «терапевтическом

окне» 5) Планируется

обучение врачей

рентгенологов для

проведения КТ-перфузии. 6)

Ремонт сломанных

компьютерных томографов (В

ПСО 2 ОГБУЗ Галичская ЦРБ

замена трубки по гарантии в

течение 2х
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

всегда позволяет

верифицировать

диагноз в первые 6

часов.

, Вероятность: 100%

месяцев, в ОГБУЗ КОКБ им.

Королева Е.И. требуется

замена трубки на

компьютерный томограф

128срезов, на котором

установлена программа КТ-

перфузии).;



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий

год без острых сердечно-сосудистых событий

1

Процент

НП, Указ

309

Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения,

проживших предыдущий год без

острых сердечно-сосудистых

событий, возрастающий

Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения, проживших

предыдущий год без острых

сердечно-сосудистых событий

за 2025 год составляет 78,6%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 14.01.2026г. №160,

приложен файл.

0 5

Ведомственная

информация

578.61.1.

Процент

ФП, Указ

309

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения за 2025 год

составляет 17,8%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 14.01.2026г. №160,

приложен файл.

20.1 18.6

Ведомственная

информация

18.617.81.2.

Процент

ФП, Указ

309

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(9)

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара",

Причина риска: Причины

невыполнения

тромбоэкстракции: 1)

Трудности в отборе пациентов

0.6 2

Ведомственная

информация

20.91.3.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

на тромбоэкстракцию, в том

числе с этапа СМП, нарушение

маршрутизации. 2) Низкий

процент поступления пациентов

с ишемическим инсультом в

терапевтическое окно (первые

4,5-6 часов от начала

заболевания) 3) Отсутствие

работы МРТ в круглосуточном

режиме (МРТ работает с 8 до

15.00), невозможность

выполнения КТ-перфузии

(сломан аппарат КТ) 4)

Пациенты, поступающие в

«терапевтическое окно» с

обширным гиподенсивным

очагом инфаркта по

результатам КТ (ASPECTS

менее 6 баллов по результатам

компьютерной томографии

головного мозга при

поступлении) 5) Изменена

маршрутизация в связи с

поломкой компьютерного

томографа в ОГБУЗ «Галичская

ЦРБ», что увеличивает плечо

доставки и снижает

возможности проведения

этапной реперфузии в виду

отсутствия КТ перфузии. 6)

Периодические поломки

компьютерного аппарата в

ОГБУЗ КОКБ им. Королева Е.И.

(РСЦ), что не всегда позволяет

верифицировать диагноз в



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

первые 6 часов. , Вероятность:

100%, Сутевые: Недостижение

показателя по итогам 2025 года

Принятые меры: 1.

Мероприятия направленные на

повышение процента

тромбоэкстракции. 1)

Проводятся мероприятия по

профилактике и лечению

факторов риска болезней

системы кровообращения,

организация и проведение

информационно-

просветительских программ для

населения с использованием

средств массовой информации с

целью мотивирования населения

к здоровому образу жизни,

информированию о первых

симптомах острого нарушения

мозгового кровобращения и

необходимости своевременного

быстрого вызова бригады СМП.

Проводятся Всемирные дни

здоровья. Размещены

тематические материалы в

группах «Здоровая Кострома» в

социальных сетях «Вконтакте» и

«Одноклассники», а также в

электронной газете ОГБУЗ

«Центр медицинской

профилактики Костромской

области» - «Здоровая

Кострома». Проводятся

выступления на местном



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

телевидении в режиме интервью

(ГТРК «Кострома», телеканал

Русь). 2) Доработан порядок

маршрутизации пациентов с

острым нарушением мозгового

кровообращения, где

представлен алгоритм отбора

пациентов на этапную

реперфузию. Выделен

отдельный номер телефона для

связи дежурного невролога РСЦ

и бригадами СМП. 3)

Проводятся обучающие

мероприятия с СМП выявлению

первых признаков ОНМК и

отбору пациентов на этапную

реперфузию, разработан ЧЕК-

лист по оказанию помощи при

ОНМК на догоспитальном

этапе. Последнее обучение

проведено 28.10.2025г 4)

Проводятся разборы в режиме

ВКС со скорой медицинской

помощью о неправильной

маршрутизации пациентов с

ОНМК в «терапевтическом

окне» 5) Планируется обучение

врачей рентгенологов для

проведения КТ-перфузии. 6)

Ремонт сломанных

компьютерных томографов (В

ПСО 2 ОГБУЗ Галичская ЦРБ

замена трубки по гарантии в

течение 2х месяцев, в ОГБУЗ

КОКБ им. Королева Е.И.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

требуется замена трубки на

компьютерный томограф

128срезов, на котором

установлена программа

КТ-перфузии)., срок исполнения

31.12.2025, Гирин Николай

Владимирович - директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара за 2025

год составляет 0,9%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 14.01.2026г. №160,

приложен файл.

Процент

ФП, Указ

309

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда

от всех пациентов с инфарктом

миокарда, госпитализированных в

стационар в первые сутки от начала

заболевания (охват

реперфузионной терапией),

возрастающий

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных

артерий пациентам с инфарктом

миокарда от всех пациентов с

инфарктом миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват

реперфузионной терапией) за

2025 год составляет 84,1%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 14.01.2026г. №160,

81.9 84.1

Ведомственная

информация

84.184.11.4.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

Процент

ФП, Указ

309

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Больничная летальность от

инфаркта миокарда за 2025 год

составляет 11,2%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 14.01.2026г. №160,

приложен файл.

11.7 11.2

Ведомственная

информация

11.211.21.5.

Процент

ФП, Указ

309

Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых осложнений

и/или перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными лекарственными

препаратами, возрастающий

Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или перенесших

операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

лекарственными препаратами за

2025 год составляет 99,4%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 14.01.2026г. №160,

приложен файл.

98.5 98.5

Ведомственная

информация

98.599.41.6.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий

год без острых сердечно-сосудистых событий

1

Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара

1.1

План

Факт/прогноз

2,0000

1,10000,7000 0,8000 1,0000 1,2000 1,3000 1,4000 1,5000 1,7000 1,8000

0,9000

0,71000,0000 0,5800 1,0000 0,7500 0,7300 0,5700 0,5200 0,6200 0,8400

ФП Процент 1,9000

1,0000

Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

4,30004,1000 4,2000 4,3000 4,4000 4,5000 4,6000 4,7000 4,8000 4,8000

78,6000

82,87000,0000 41,7901 45,3000 79,3900 83,2900 82,5200 81,9000 80,9600 79,7600

ФП Процент 4,9000

79,3000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

18,6000

19,600020,0000 19,9000 19,7000 19,5000 19,4000 19,2000 19,1000 19,0000 18,9000

17,8000

19,07000,0000 17,9000 17,9000 19,0700 17,9400 18,5200 19,4300 17,1800 16,8900

ФП Процент 18,7000

16,9000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.4

План

Факт/прогноз

11,2000

11,500011,7000 11,6000 11,6000 11,5000 11,5000 11,4000 11,4000 11,3000 11,3000

11,2000

11,92000,0000 11,4428 9,7000 11,5000 11,5000 11,4000 12,4500 11,3300 11,3000

ФП Процент 11,2000

11,2000

Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами

1.5

План

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000ФП Процент 98,5000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

99,4000

99,29000,0000 97,7900 99,6000 99,4000 99,2900 99,3100 99,2700 99,3700 99,3500 99,3000

Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)

1.6

План

Факт/прогноз

84,1000

82,600082,1000 82,3000 82,5000 82,8000 83,0000 83,2000 83,4000 83,6000 83,7000

84,1000

83,04000,0000 82,3900 82,9000 84,4000 80,4000 81,2400 80,5000 82,2600 82,1300

ФП Процент 83,9000

82,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без

острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Постановлен

ие

Постановлен

ие о

программе

Выполнено.Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление о

программе"

Постановление АКО от

07.07.2025г. №266-а,

приложен файл.

31.12.2025 22.12.2025

1Единица 1 111.1

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2

квартал.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

46 дней. Предоставлен

отчет за 2 квартал.

Расчет осуществляется в

автоматизированной

системе мониторинга

медицинской статистики

Министерства

15.08.2025 30.09.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7c64d3d3-e5f2-4614-8e0f-eb4a55ea0521?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=K4FgLZIXI9SzPfLFp2XKtxKfL7E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/293c36e5-8553-4634-ae2f-6d40cf7a525e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C98dVzvW6hJG7m4IrLLovV5PduA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Российской Федерации

(АСММС).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.09.2025г. №9832/1,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 3

квартал.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 2

дней. Предоставлен

отчет о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 3

квартал.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

17.11.2025г. №12478,

приложен файл.

15.11.2025 17.11.2025

1.1.K.2

Направлен запрос о

начале разработки

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

Ведомствен

ная

информация

Иное О

подготовке

программы

Выполнено. Просрочка

17 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

подготовке программы"

25.03.2025 11.04.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/293c36e5-8553-4634-ae2f-6d40cf7a525e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C98dVzvW6hJG7m4IrLLovV5PduA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c19f6a98-ae6c-41d1-86d1-cd20e159b2e3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Yp9NZIuhcdTIvDo62je%2FJbExg%2Fc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3acc3a31-a951-430c-aa54-71861c22de21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sNjyb4wNh2HBvErtKORerj0hJPY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заболеваниями"

директора

департамент

а

Иное ДЗКО от

14.03.2025г. №2312,

приложен файл.

Разработан проект

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Разработан

проект региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями".

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.05.2025г. №5561,

приложен файл.

31.05.2025 31.05.2025

1.1.K.4

Программа согласована

с главным внештатным

специалистом-

кардиологом и главным

внештатным-

специалистом

неврологом Минздрава

России.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

ФГБУ

НМИЦ

Кардиологи

и им.

академика

Е.И. Чазова

Минздрава

России;

ФГБУ

ФЦМН

ФМБА

России.

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

17 дней. Программа

согласована.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

10.06.2025г. №5093,

приложен файл.

15.06.2025 02.07.2025

1.1.K.5

Утверждена

региональная программа

"Борьба с сердечно-

Мавренкова

Анна

Николаевна

Ведомствен

ная

информация

Постановлен

ие

Программа

Выполнено. Утверждена

региональная программа

"Борьба с сердечно-

15.07.2025 15.07.2025

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3acc3a31-a951-430c-aa54-71861c22de21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sNjyb4wNh2HBvErtKORerj0hJPY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0fce0f8-c771-4c78-91d4-55f3a8de7db8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q%2BuvNsC%2BblmBjI4PMgxpuVUqmXM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0b6f1c7-9462-4844-b04e-bd25206a59a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ynb9mf1zDWOLpN%2Ba%2BYmipbDBUow%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95f89c6a-2ce5-4897-93d6-906c2c3bc92a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Gm3D0C6ekvRwKJUsveurxh5eew%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сосудистыми

заболеваниями"

- первый

заместитель

директора

департамент

а

сосудистыми

заболеваниями"

Подтверждающие

документы: 1.

"Программа"

Постановление АКО от

07.07.2025г. №266-а,

приложен файл.

В субъектах Российской

Федерации организована

маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании профильных

порядков оказания

медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

о

выполнении

результата

Выполнено.Подписан

приказ о маршрутизации

пациентов на проведение

основных видов

диагностических

исследований при

ишемической болезни

сердца на территории

Костромской области

Результат выполнен.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо о выполнении

результата" Иное ДЗКО

от 04.08.2025г. №7481,

приложен файл.

31.12.2025 08.09.2025

1Единица 1 11

1.2

Иное

Информацио

2. "Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95f89c6a-2ce5-4897-93d6-906c2c3bc92a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Gm3D0C6ekvRwKJUsveurxh5eew%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3f55274-11d2-4ef2-95b2-40d4d03fbd36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B3uV0p68wJM94OvxmN2hma9rta4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd77063b-12ce-4b56-a548-5d40a3f4ed62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CEJbsLdHLBOF3aNl8PmGQU1lLyE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нное письмо

31.07.2025г. №7412,

приложен файл.

Сформирован паспорт

службы, оказывающей

помощь пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Костромской области

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

15 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.05.2025г. №4674,

приложен файл.

21.04.2025 06.05.2025

1.2.K.1

На официальном сайте

департамента

здравоохранения

Костромской области

размещены

актуализированные

нормативно-правовые ,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Сайт

департамент

а

здравоохран

ения

Костромско

й области

Иное

Размещение

приказа о

маршрутиза

ции на сайте

ДЗКО

Выполнено. Размещен

приказ "Об утверждении

порядка маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

территории

Костромской области"

Подтверждающие

документы: 1.

"Размещение приказа о

маршрутизации на сайте

ДЗКО" Иное ДЗКО от

29.02.2024г. №241,

указана ссылка.

30.06.2025 16.06.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd77063b-12ce-4b56-a548-5d40a3f4ed62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CEJbsLdHLBOF3aNl8PmGQU1lLyE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf4fe351-9746-46ac-b8a1-f432bb28c452?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CjnU3egnb3TgtkALKOaWzOL1aTY%3D
https://dzo44.ru/specialistam/npa?NpaSearch%5BsearchText%5D=241&cetegories-0=&NpaSearch%5Bcat_id%5D=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сосудистыми

заболеваниями

Получены методические

рекомендации от

профильных НМИЦ для

построения единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

11 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

07.04.2025г. №3136/2,

приложен файл.

31.03.2025 11.04.2025

1.2.K.3

Согласование

маршрутизации с

главными внештатными

специалистами по

неврологии и

кардиологии Минздрава

России.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

ФГБУ

НМИЦ

Кардиологи

и им.

академика

Е.И. Чазова

Минздрава

России;

ФГБУ

ФЦМН

ФМБА

России.

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

49 дней. Маршрутизация

согласована.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

02.07.2025г. №6326,

приложен файл.

15.05.2025 03.07.2025

1.2.K.4

https://dzo44.ru/specialistam/npa?NpaSearch%5BsearchText%5D=241&cetegories-0=&NpaSearch%5Bcat_id%5D=
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6f0fad8-7318-47ae-82f0-5898fb324f1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F0%2FnLUu65kpWldblKyIDj8RT5ZQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2881bd8f-40d5-4448-a77c-99eb4f03b88a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6pTunVczUEjQfOcXsJEbX2FTe70%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57274253-1a5e-44d4-91a0-7ac9cae481ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I28NWoXxBRR37UbyXOHris8ndf8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены

нормативно-правовые

акты, отражающие

единую маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Приказ Об

утверждении

порядка

маршрутиза

ции

пациентов с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми на

территории

Костромско

й области

Выполнено. Просрочка 1

дней. Приказ "Об

утверждении порядка

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

территории

Костромской области"

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении порядка

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

территории

Костромской области"

Приказ ДЗКО от

29.02.2024г. №241,

приложен файл.

15.06.2025 16.06.2025

1.2.K.5

От главных внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

получены рекомендации

по целевой модели

службы, оказывающей

помощь пациентам с

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. От главных

внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

получены рекомендации

по целевой модели

службы, оказывающей

01.08.2025 31.07.2025

1.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57274253-1a5e-44d4-91a0-7ac9cae481ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I28NWoXxBRR37UbyXOHris8ndf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/967385c3-dda6-472b-a255-4f9c44d01247?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kDYkyaUjB612%2B7uNKhB1LS%2BoyFE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Костромской области

помощь пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.07.2025г. №7412,

приложен файл.

На основе

своевременной и

современной

диагностики обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением Значение:

887,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.Значение

результата по итогам

2025 года составляет 892

человека. Предоставлена

информация : 892 из 887.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14220/1,

приложен файл.

31.12.2025 30.12.2025

892Человек 682 8928871.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. По итогам

2025 года значение

составляет 892 чел.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.12.2025 30.12.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/967385c3-dda6-472b-a255-4f9c44d01247?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kDYkyaUjB612%2B7uNKhB1LS%2BoyFE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9bc42247-e840-47eb-9e6a-fb402082cc7d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mcvlvCJp19gulq3NApgUiaPLr9k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b73ef19f-e247-4071-9069-f7a184d348c8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=s7cq%2FwwyUOrnfLzTyrxfjw%2BspBk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

30.12.2025г. №14220/1,

приложен файл.

Проведено обучение

врачей-кардиологов и

терапевтов по отбору

пациентов с показаниями

для проведения

нагрузочных тестов и

интерпретации

результатов.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Проведено

обучение врачей-

кардиологов и

терапевтов по отбору

пациентов с показаниями

для проведения

нагрузочных тестов и

интерпретации

результатов.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.09.2025г. №9854/1,

приложен файл.

30.09.2025 30.09.2025

1.3.K.2

Проведены мероприятия

для организации

выполнения стресс-

ЭХОКГ.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Проведены

мероприятия для

организации выполнения

стресс-ЭХОКГ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

24.12.2025г. №13986/1,

приложен файл.

31.12.2025 24.12.2025

1.3.K.3

Создан приказ

Мавренкова Ведомствен

Приказ Выполнено. Просрочка 6

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b73ef19f-e247-4071-9069-f7a184d348c8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=s7cq%2FwwyUOrnfLzTyrxfjw%2BspBk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58abfcdd-3bdc-473d-af16-19c84f774ae0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3lQwf6HY6Cl7LIiZj%2BxgQJMndtU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9b40f12f-32ac-4a48-815c-12efe5178331?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=qhqz2uZIYg%2FgQDC8FeYE74wVeqg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fdacccdc-dd6b-40a6-b324-f8b0bf925bc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xy28DbsNyRVEltPiL2yqM66Mw4o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамента

здравоохранения

Костромской области об

обучении врачей

функциональной

диагностики методике

выполнения

нагрузочного

тестирования

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

ная

информация

Приказ о

проведении

обучающего

мероприятия

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Приказ о

проведении обучающего

мероприятия" Приказ

ДЗКО от 03.04.2025г. №

400, приложен файл.

05.04.2025 11.04.2025

Проведено обучение

врачей функциональной

диагностики по

использованию

оборудования и методик

выполнения

нагрузочных тестов.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Проведено

обучение врачей

функциональной

диагностики по

использованию

оборудования и методик

выполнения

нагрузочных тестов.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.04.2025г. №4483,

приложен файл.

30.04.2025 30.04.2025

1.3.K.5

Создан приказ о

проведении обучения

врачей-кардиологов и

терапевтов по отбору

пациентов с показаниями

для проведения

нагрузочных тестов и

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

Ведомствен

ная

информация

Приказ

Приказ о

проведении

обучения

врачей-

кардиологов

и терапевтов

Выполнено. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ о

проведении обучения

врачей-кардиологов и

терапевтов по отбору

пациентов с показаниями

15.08.2025 15.08.2025

1.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fdacccdc-dd6b-40a6-b324-f8b0bf925bc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xy28DbsNyRVEltPiL2yqM66Mw4o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8e38bbe-faef-4429-9e6e-b9dd09fc8be9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5ztdnZd2gQ6jhxMmf33LNEU3ekA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c49560c-0779-4710-a470-63097ba95d84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zGlrrjzwHetLuvFGYtLsE%2B59ZR0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерпретации

результатов.

а

по отбору

пациентов с

показаниями

для

проведения

нагрузочных

тестов и

интерпретац

ии

результатов

для проведения

нагрузочных тестов и

интерпретации

результатов" Приказ

департамента

здравоохранения

Костромской области от

14.08.2025г. №987,

приложен файл.

Обеспеченa

профилактика развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении Значение: 3

458,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.Значение по

итогам 2025 года

составляет - 7762

человека. Предоставлена

информация : 7762 из

3458. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14221/1,

приложен файл.

31.12.2025 30.12.2025

7762Человек 3828 776234581.4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Значение по

итогам 2025 года

составляет - 7762

человека.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14221/1,

31.12.2025 30.12.2025

1.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c49560c-0779-4710-a470-63097ba95d84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zGlrrjzwHetLuvFGYtLsE%2B59ZR0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/35f3b175-ed45-40e0-a2ea-90da366e9e93?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=BPfDxOrtY5KCOyW9tN9GVJmS07o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d72da399-9b4e-4e78-9e05-a346840547ab?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2OHqw%2FxyQUcgMCGr4LwjByxvhTA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Представлен отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

11 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.05.2025г. №4664,

приложен файл.

25.04.2025 06.05.2025

1.4.K.2

Представлен отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Представлен

отчет о достижении

значений результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

16.06.2025г. №5941,

приложен файл.

25.06.2025 16.06.2025

1.4.K.3

Представлен отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное Отчет

Выполнено. Представлен

отчет о достижении

значений результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

25.08.2025 25.08.2025

1.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d72da399-9b4e-4e78-9e05-a346840547ab?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2OHqw%2FxyQUcgMCGr4LwjByxvhTA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7224f211-a55e-48d6-a4cb-d6c6fd721cd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdoQZwN6GozTEJOyPOyIOtjSMc0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e76d253-6583-40af-81ba-0a5a1a45e2b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dRvGH2XdsavOY%2FzZ%2FGKepi%2BMLEU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d328e7e8-fc49-4cd8-8bda-24560fc4b55d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PvVlngnM2RqR7mBJr31M0m7rMl0%3D


25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижения

департамент

а

достижения на

01.08.2025г..

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное ДЗКО от

06.08.2025г. №7299,

приложен файл.

Представлен отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Представлен

отчет о достижении

значений результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

03.10.2025г. №10031/1,

приложен файл.

25.10.2025 08.10.2025

1.4.K.5

Заключен контракт на

приобретение

соответствующих

лекарственных

препаратов

Мавренкова

Анна

Николаевна

- первый

заместитель

директора

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное

Контракт

Выполнено. Просрочка

11 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ДЗКО

от 25.06.2024г. №СС325

-001-у, приложен файл.

25.04.2025 06.05.2025

1.4.K.6

Иное 2. "Контракт" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d328e7e8-fc49-4cd8-8bda-24560fc4b55d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PvVlngnM2RqR7mBJr31M0m7rMl0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a62ee104-c96d-4351-964d-f2b509771b2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9BPEJ7ndwksfo94cJmDP4VtdXVM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/257b3e38-a34a-4e1c-a07c-ee2269272d43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1eXoQmIHAm003dYPRoDfGexMa0I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10a1d953-266a-4d7e-aec5-cfc4fb92f60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w%2FOnox%2FP4BJqidTAw1i1FbE3tsc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контракт

ДЗКО от 25.06.2024г. №

СС325-002-у, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10a1d953-266a-4d7e-aec5-cfc4fb92f60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w%2FOnox%2FP4BJqidTAw1i1FbE3tsc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших

предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1

95 458,1052 264,10

(04) Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении, код направления

расходов:558600

1.1 95 458,10 96,4592 073,5595 458,10

95 458,1052 264,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 95 458,10

 Некорректное отображение

фин. обеспечения по паспорту.

На основании доп. соглашения

№ 056-09-2025-1305/4 от

28.12.2025г. ЗНИ было

сформировано 31.12.2025г.,

отклонено департаментом

финансов. Экономия

возвращена в бюджет.

96,4592 073,5595 458,10

95 458,1052 264,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

95 458,10

 Некорректное отображение

фин. обеспечения по паспорту.

На основании доп. соглашения

№ 056-09-2025-1305/4 от

28.12.2025г. ЗНИ было

сформировано 31.12.2025г.,

96,4592 073,5595 458,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отклонено департаментом

финансов. Экономия

возвращена в бюджет.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

95 458,1052 264,10 95 458,10 96,4592 073,5595 458,10

95 458,1052 264,10 95 458,10 96,4592 073,5595 458,10

95 458,1052 264,10 95 458,10 96,4592 073,5595 458,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год

без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

40 404,10 48 223,70 52 264,10 52 264,10 52 264,10 52 264,10 52 264,1052 264,1052 264,1052 264,1052 264,10

Факт/прогноз

40 241,13 50 131,86 50 427,83 50 501,64 51 886,21 52 102,05 92 073,5552 249,8652 229,4552 229,4552 171,96

30 303,06

0,00


