
Руководитель

регионального проекта —

Гирин Николай Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(10) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 69, из них:

- 58 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 26, из

них:

- 14 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

59256.70 тыс. руб., 100.00

%

По состоянию на 01.04.2024 достигнуто 40 показателя,  29 - в работе, из них 2-риска:

(14) Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ

(51) Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех

расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная

платформа национальной системы управления данными",в том числе в целях управления потоками пациентов

Результата - 6, из них 3 - имеют риски не достижения, а именно:

1) (17) 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

2) (16) субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

3) (15) 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Для обеспечения контроля достижения показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение»  департаментом здравоохранения Костромской области ежемесячно проводятся

совещания с руководителями медицинских организаций Костромской области, по результатам дается перечень поручений для исполнения.
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение.Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

обеспечивающих

передачу в ЕГИСЗ и

в федеральную

государственную

информационную

систему "Единый

портал

государственных и

муниципальных

услуг (функций)"

всех расписаний

приема медицинских

работников, в том

числе с

использованием

витрин данных

федеральной

государственной

информационной

системы "Единая

информационная

платформа

национальной

Предлагаемые решения:

1. Исполнен контракт

№2023.1012 от 15.06.2023г.

на поставку программно-

аппаратного комплекса

виртуализации,

предназначенного для

функционирования «Витрина

данных» Единой

информационной платформы

Национальной системы

управления данными в целях

предоставления услуги

"запись на прием к врачу" на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

https://zakupki.gov.ru/epz/order

/notice/ea20/view/common-

info.html?

regNumber=084120000072300

1012. А также, исполнен

контракт на оказание услуг по

модернизации и развитию

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Костромской области, в части

внедрения сервиса

взаимодействия с "Витриной

данных" от 13.06.2023

№2023.0995. Внедрение

оборудования произведено

совместно с Министерством

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации. По

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь,

обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ

и в федеральную государственную

информационную систему "Единый

портал государственных и

муниципальных услуг (функций)"

всех расписаний приема

медицинских работников,

в том числе с использованием витрин

данных федеральной

государственной информационной

системы "Единая информационная

платформа национальной системы

управления данными",в том числе в

целях управления потоками

пациентов

31.07.2024

Временные

последствия:

31.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

системы управления

данными", Причина

риска: Контракт

исполнен от

15.06.2023 г.

№2023.1012.

Произведена закупка

на поставку

программно-

аппаратного

комплекса

виртуализации,

предназначенного

для

функционирования

«Витрина данных»

Единой

информационной

платформы

Национальной

системы управления

данными .Запуск

региональной

витрины расписаний

запланирован  с 2023

года с переходом на -

2 квартал 2024 года.,

Вероятность: 100%

состоянию на 31.03.2024 г.

ведется настройка и

тестирование по

функционированию

"Витрины данных" Единой

информационной платформы

Национальной системы

управления данными.Запуск

региональной витрины

расписаний приёма

медицинских работников

запланирован с 2023 года с

переходом на - 2 квартал 2024

года.;

2

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

работе. Для

исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в

ФП "РЭМД"ГУП

"КОАБ".,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. В работе . Направлено

письмо в ГУП "КОАБ" от

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733;

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов

25.07.2024

Временные

последствия:

25.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

3

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

работе. Для

исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в

ФП "РЭМД"ГУП

"КОАБ".,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. В работе . Направлено

письмо в ГУП "КОАБ" от

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733;

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов

25.07.2024

Временные

последствия:

25.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

4

Недостижение "Доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Костромской области

(в т.ч. ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет),

обеспечивающих

сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактик

е в личном кабинете

пациента "Мое

Здоровье" на Едином

портале

государственных

Предлагаемые решения:

1. Направлен запрос в службы

технической поддержки

ЕГИСЗ ([#657964]) для

прохождения тестирования. В

Минздрав направлен запрос

от 12.01.2023г №60, о том

чтобы  сообщили доработан

ли функционал ЕПГУ для

предоставления «запись на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в ЛКП

«Мое Здоровье» на ЕПГУ»

.По состоянию на

20.03.2024г.информации не

поступало.Направлено

письмо в Депздрав  № ИсхД-

02-03-/2425 от 03.11.2023г (с

указанием причин). Ответа по

состоянию на 20.03.2024г. не

поступило.;

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

с целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.

31.07.2024

Временные

последствия:

31.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

услуг и функций",

Причина риска:

Достижение 100% не

реализуемо т.к. по

состоянию на

20.03.2024 г. нет

возможности пройти

тестирование и

подключение к

сервису записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактик

е в личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ в

виду отсутствие

данной формы на

портале ЕПГУ.

Функция не

доработана

Министерством

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации по

отражению формы на

портале ЕПГУ для

пациентов к сервису

записи.Точной

информации о

сроках

представления

формы СТП ЕГИСЗ

не располагает т.к.
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

разработка форм

находится в зоне

ответственности

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации.  ,

Вероятность: 100%

5

Выполнено.20 %

территориально

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций 85

субъектов

Российской

Федерации в личном

кабинете пациента

"Мое здоровье" на

едином портале

государственных и

муниципальных

услуг (функций)

обеспечат для

граждан сервис

записи на прием к

врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение для

пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами,

иными состояниями,

Причина риска:

Предлагаемые решения:

1. Выполнено. Выполнение

КТ отразиться в апрельском

отчете.;

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

с целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.

01.04.2024

Временные

последствия:

01.04.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Выполнено.

Выполнение КТ

отразиться в

апрельском отчете.,

Вероятность: 100%

6

Не достижение.100%

территориально

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

системы

здравоохранения

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85

субъектов

Российской

Федерации

оформляют рецепты

в форме

электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского

работника и

обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

аптечными

организациями ,

Предлагаемые решения:

1. Департаментом

здравоохранения

Костромской области

ежемесячно проводятся

совещания с руководителями

медицинских организаций

Костромской области, по

достижению. По результатам

дается перечень поручений

для исполнения. Контроль

исполнения.;

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов

31.05.2024

Временные

последствия:

31.05.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Причина риска: В

работе. 25 из 34

территориально

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

системы

здравоохранения

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85

субъектов

Российской

Федерации

оформляют рецепты

в форме

электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского

работника и

обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

аптечными

организациями. По

состоянию на

25.03.2024 года

процент выполнения

составляет 74%.,

Вероятность: 100%
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

7

Выполнено."Доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Костромской области

, обеспечивающих

сервис  записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение для

пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами,

иными состояниями

в личном кабинете

пациента "Мое

Здоровье" на Едином

портале

государственных

услуг и функций",

Причина риска:

Выполнена КТ.

Выполнение

отразиться в

апрельском отчете.,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. Выполнена КТ.

Выполнение отразиться в

апрельском отчете.;

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

с целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.

01.04.2024

Временные

последствия:

01.04.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

8

Недостижение "Доля

территориально-

Предлагаемые решения:

1. Направлен запрос в службы

технической

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

31.07.2024

Временные

последствия:

31.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Костромской области

(в т.ч. ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет),

обеспечивающих

сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактик

е в личном кабинете

пациента "Мое

Здоровье" на Едином

портале

государственных

услуг и функций",

Причина риска:

Достижение 100% не

реализуемо т.к. по

состоянию на

20.03.2024 г. нет

возможности пройти

тестирование и

подключение к

сервису записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически

поддержки ЕГИСЗ

([#657964]) для прохождения

тестирования. В Минздрав

направлен запрос от

12.01.2023г №60, о том чтобы

сообщили доработан ли

функционал ЕПГУ для

предоставления «запись на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в ЛКП

«Мое Здоровье» на ЕПГУ»

.По состоянию на 20.03.2024

г.информации не

поступало.Направлено

письмо в Депздрав  № ИсхД-

02-03-/2425 от 03.11.2023г (с

указанием причин). Ответа по

состоянию на 20.03.2024г. не

поступило.;

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

с целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактик

е в личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ в

виду отсутствие

данной формы на

портале ЕПГУ.

Функция не

доработана

Министерством

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации по

отражению формы на

портале ЕПГУ для

пациентов к сервису

записи.Точной

информации о

сроках

представления

формы СТП ЕГИСЗ

не располагает т.к.

разработка форм

находится в зоне

ответственности

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации.  ,

Вероятность: 100%

9

Недостижение "Доля

территориально-

Предлагаемые решения:

1. Направлен запрос в службы

технической

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

31.07.2024

Временные

последствия:

31.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Костромской области

(в т.ч. ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет),

обеспечивающих

сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактик

е в личном кабинете

пациента "Мое

Здоровье" на Едином

портале

государственных

услуг и функций",

Причина риска:

Достижение 100% не

реализуемо т.к. по

состоянию на

31.03.2024 г. нет

возможности пройти

тестирование и

подключение к

сервису записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически

поддержки ЕГИСЗ

([#657964]) для прохождения

тестирования. В

Министерство

здравоохранения направлен

запрос от 12.01.2023г №60, о

том чтобы сообщили

доработан ли функционал

ЕПГУ для предоставления

«запись на вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в ЛКП

«Мое Здоровье» на ЕПГУ»

.По состоянию на 31.03.2024 г

информации не

поступало.Направлено

письмо в Минздрав России

№ИсхД-02-03/2425 от

03.11.2023г. По состоянию на

31.03.2024 г. информации не

поступало.;

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том числе

ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет),

обеспечивающих сервис записи на

вакцинацию и информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое

Здоровье" на ЕПГУ

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактик

е в личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ в

виду отсутствие

данной формы на

портале ЕПГУ.

Функция не

доработана

Министерством

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации по

отражению формы на

портале ЕПГУ для

пациентов к сервису

записи.Точной

информации о

сроках

представления

формы СТП ЕГИСЗ

не располагает т.к.

разработка форм

находится в зоне

ответственности

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации.  ,

Вероятность: 100%

10

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

работе. Для

Предлагаемые решения:

1. В работе . Направлено

письмо в ГУП "КОАБ" от

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов

25.07.2024

Временные

последствия:

25.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в

ФП "РЭМД"ГУП

"КОАБ".,

Вероятность: 100%

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733;

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

11

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

работе. Для

исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в

ФП "РЭМД"ГУП

"КОАБ".,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. В работе . Направлено

письмо в ГУП "КОАБ" от

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733;

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов

25.07.2024

Временные

последствия:

25.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

12

Недостижение.100%

аптечных

организаций 85

субъектов

Российской

Федерации

обеспечивают

электронное

инфрмационное

взаимодействие с

медицинскими

организациями при

обслуживании

рецептов,

оформленных в

форме электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

подписи

медицинского

Предлагаемые решения:

1. Департаментом

здравоохранения

Костромской области

ежемесячно проводятся

совещания с руководителями

медицинских организаций

Костромской области, по

достижению. По результатам

дается перечень поручений

для исполнения. Контроль

исполнения.;

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов

31.05.2024

Временные

последствия:

31.05.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

работника, Причина

риска: В работе. 32

аптечных

организаций из 48

обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

медицинскими

организациями при

обслуживании

рецептов,

оформленных в

форме электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

подписи

медицинского

работника. По

состоянию на

25.03.2024 г. -

составляет 66,7%

аптечных

организаций которые

обеспечивают

информационное

взаимодействие.,

Вероятность: 100%

13

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских

организаций

Предлагаемые решения:

1. КТ исполнена, выполнение

отразиться в оперативном

апрельском отчете.;

100% медицинских организаций

обеспечивают для граждан доступ к

юридически значимым электронным

медицинским документам

посредством Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг.

05.04.2024

Временные

последствия:

05.04.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации

электронных

медицинских

документов в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале

государственных

услуг и функций для

граждан, Причина

риска: КТ исполнена,

выполнение

отразиться в

оперативном

апрельском отчете.,

Вероятность: 100%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих

межведомственное электронное

взаимодействие с учреждениями

медико-социальной экспертизы

посредством ЕГИСЗ,

возрастающий

Показатель достигнут п.1.1.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001001.1.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь (включая

ФАП и ФП, подключенных к сети

Интернет) субъекта Российской

Федерации и доля аптечных

организаций субъекта Российской

Федерации, участвующих в

реализации программ льготного

лекарственного обеспечения,

подключенных к централизованной

системе (подсистеме) "Управление

льготным лекарственным

Показатель достигнут п. 1.20.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

100 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

1001001.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a33a4fab-7d0d-4f37-92c2-51d87e1b5949?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L73%2BX8EhQeHNNkj%2FMx9O98iJDFY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab2327bf-963d-4f35-b169-1fc6533f2ce7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7TAZKzhCmpMJ2RPUbGlKNMgUP3g%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

обеспечением" государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

возрастающий

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации (включая

ФАП и ФП, подключенных к сети

Интернет), а также доля клинико-

диагностических лабораторий

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

подключенных к централизованной

системе

(подсистеме) "Лабораторные

исследования" государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

возрастающий

Показатель достигнут п.1.18.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

100 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

1001001.3.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

подключенных к централизованной

Показатель достигнут п.1.15.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

0 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

1001001.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab2327bf-963d-4f35-b169-1fc6533f2ce7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7TAZKzhCmpMJ2RPUbGlKNMgUP3g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b188d0af-d126-4d00-bf01-fdc0cafc2ee7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rfWMyzYnQnANvMvS2OzN4hoWuAc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5eafdb7-a603-434a-b931-2dc79fbc82b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pvTkDwGrxKHLf5R5X7ll%2BiC81MY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

системе

(подсистеме) "Центральный архив

медицинских изображений"

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации, в

которых врачи имеют доступ к

ссылке на диагностическое

исследование в подсистеме

"Региональная интегрированная

электронная медицинская карта

пациента" государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

возрастающий

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

Костромской

области

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет), оказывающих

медицинскую помощь,

передающих данные в подсистему

"Региональная интегрированная

электронная медицинская карта

пациента" государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации и имеют

Показатель достигнут п.1.16.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001001.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5eafdb7-a603-434a-b931-2dc79fbc82b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pvTkDwGrxKHLf5R5X7ll%2BiC81MY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9aa86efc-aa8c-4dbb-ada2-02426fe0b129?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uoeluse9DnYx9vbZYzzZAvdnD0w%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

доступ к интегрированной

электронной медицинской карте

пациента, возрастающий

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

участвующих в оказании

медицинской помощи беременным

женщинам, подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) "Организация

оказания медицинской помощи по

профилям "Акушерство и

гинекология" и "Неонатология"

(Мониторинг беременных)"

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации,

возрастающий

Показатель достигнут п.1.17.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

1001001.6.

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

участвующих в оказании

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями,

Показатель достигнут п.1.22.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

0 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

1001001.7.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9aa86efc-aa8c-4dbb-ada2-02426fe0b129?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uoeluse9DnYx9vbZYzzZAvdnD0w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c2b8d42-a2c6-4078-b1f1-3642424c47a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ol2S0hCIX7jsm7SjzrMHHNIIpD0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/563b32bb-8bcd-432d-932b-c5b657e12dcf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a6UEkjYqx56GD57ks5UoVYkSDQI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

подключенных к централизованной

системе

(подсистеме) "Организация

оказания медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями" государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

возрастающий

приложен файл.

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации общего

профиля и сердечно-сосудистых

центров, участвующих в оказании

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) "Организация

оказания медицинской помощи

больным сердечно-сосудистыми

заболеваниями" государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

возрастающий

Показатель достигнут п.1.19.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

1001001.8.

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

Показатель достигнут п.1.21.

подтверждающего документа от

0 100

Данные

оперативного

1001001.9.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет), подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) "Телемедицинские

консультации" государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

возрастающий

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы для

организации и оказания

медицинской помощи гражданам,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

возрастающий

Показатель достигнут п.1.10.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

54 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001001.10.

Тысяча

человек

ФП

Число граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и функций ,

возрастающий

Показатель в работе п.1.3.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 138,2900%.

Подтверждающие документы: 1.

61.719 49.2

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

196.8138.291.11.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-14,

приложен файл.

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

Показатель достигнут п.1.5.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 83,2000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 63

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

6383.21.12.

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

по факту оказания медицинской

помощи за период , возрастающий

Показатель в работе п.1.4.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 45,7000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-14,

приложен файл.

0 20.76

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

8345.71.13.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих передачу в

электронном виде медицинских

Показатель достигнут п.1.2.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100,0000%.

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

1001001.14.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

свидетельств о рождении, а также

документов, содержащих сведения

медицинского свидетельства о

рождении, в Федеральный реестр

медицинских документов о

рождении ЕГИСЗ, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих передачу в

электронном виде медицинских

свидетельств о смерти, а также

документов, содержащих сведения

медицинского свидетельства о

смерти или перинатальной смерти,

зарегистрированных в

Федеральном реестре медицинских

документов о смерти ЕГИСЗ,

возрастающий

Показатель достигнут п.1.12.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100,0000%.

Т.о. помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют

100,0000%. Подтверждающие

документы: 1. "О направлении

информации" Иное ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024г. №629/01-

14, приложен файл.

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001001.15.

ПроцентРП

Доля территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих для граждан

Показатель достигнут п.1.13.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

0 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

1001001.16.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервис прикрепления онлайн в ЛКП

"Мое Здоровье" на ЕПГУ,

возрастающий

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет), обеспечивающих

сервис записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое

Здоровье" на ЕПГУ, возрастающий

Существует риск:

Недостижение "Доля

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Костромской

области (в т.ч. ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет),

обеспечивающих сервис записи

на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике в личном

кабинете пациента "Мое

Здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций", Причина риска:

Достижение 100% не

реализуемо т.к. по состоянию на

31.03.2024 г. нет возможности

пройти тестирование и

подключение к сервису записи

на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ в виду

отсутствие данной формы на

0 5

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

10001.17.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

портале ЕПГУ. Функция не

доработана Министерством

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

отражению формы на портале

ЕПГУ для пациентов к сервису

записи.Точной информации о

сроках представления формы

СТП ЕГИСЗ не располагает т.к.

разработка форм находится в

зоне ответственности

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации. , Вероятность: 100%

, ожидаемая дата наступления:

31.07.2024г. Принятые меры: 1.

Направлен запрос в службы

технической поддержки ЕГИСЗ

([#657964]) для прохождения

тестирования. В Министерство

здравоохранения направлен

запрос от 12.01.2023г №60, о том

чтобы сообщили доработан ли

функционал ЕПГУ для

предоставления «запись на

вакцинацию и информирование

о фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в ЛКП

«Мое Здоровье» на ЕПГУ» .По

состоянию на 31.03.2024 г

информации не

поступало.Направлено письмо в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/107c589d-9e1f-44a4-8b2f-1e41d45f1de6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A9mYVXioJ6FZlNV6I50xqwHUJzo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минздрав России №ИсхД-02-

03/2425 от 03.11.2023г. По

состоянию на 31.03.2024 г.

информации не поступало., срок

исполнения 31.07.2024, Гирин

Николай Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Показатель в работе п.1.14.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 0%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-14,

приложен файл.

2. "О направлении информации"

Иное Департамента

здравоохранения Костромской

области от 03.11.2023г. №ИсхД-

02-03/2425, приложен файл.

3. "О направлении информации"

Иное Департамента

здравоохранения Костромской

области от 12.01.2023г. №60,

приложен файл.

ПроцентРП

Доля территориально-выделенных

структурных подразделений

Показатель достигнут п 1.7.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №627/01-14. ОГБУЗ

0 5

Данные

оперативного

мониторинга

1001001.18.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/107c589d-9e1f-44a4-8b2f-1e41d45f1de6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A9mYVXioJ6FZlNV6I50xqwHUJzo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/373d23c6-5f10-48de-867f-0644e1e08deb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1%2BrDZWFhZ1xonClt8AOGvd9zSZ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b093958-41c4-43f3-bd66-f169038bdd0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vu5ZmWhp0XB2ZH%2FM%2F720Ymb1svQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f97fc04-c216-4de5-86c9-c6c41a06f08e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MttZBXafnOtQ5uGepobNRgXToeI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих сервис записи на

прием к врачу, осуществляющему

диспансерное наблюдение для

пациентов с хроническими

заболеваниями, функциональными

расстройствами, иными

состояниями в ЛКП "Мое

Здоровье" на ЕПГУ, возрастающий

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №627/01

-14. Уточненные данные за

январь месяц составляют 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №627/01-14,

приложен файл.

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет), подключенных к

защищенной сети передачи данных

субъекта Российской Федерации,

возрастающий

Показатель достигнут п.1.11.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

1001001.19.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

Показатель достигнут п.1.8.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

1001001.20.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f97fc04-c216-4de5-86c9-c6c41a06f08e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MttZBXafnOtQ5uGepobNRgXToeI%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2676eeb2-94e8-480a-bd2f-a9fb59bfd230?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qcg6cL4jnGVN7aj0yCJgiPxCyRQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЕГИСЗ передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на получение

права ношения оружия и права

заниматься частной детективной и

охранной деятельностью с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией, возрастающий

2024 года составляет 100,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих

межведомственное электронное

взаимодействие с Социальным

фондом России в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по

проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в

течение первого года жизни,

возрастающий

Показатель достигнут п.1.9.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001001.21.

ПроцентРП

Доля аптечных организаций,

участвующих в реализации

Показатель в работе п.1.7.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

0 100

Данные

оперативного

мониторинга

10070.831.22.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2676eeb2-94e8-480a-bd2f-a9fb59bfd230?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qcg6cL4jnGVN7aj0yCJgiPxCyRQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2181c6c2-b4d3-47ae-ba15-841264c5b3fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x5oh6CGBsMkbywgoftJD8%2FhcyU4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/380e1244-6207-40b6-9412-633ee86a8ea7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BTTIhO9i8QNelvg1WUvZILUJXew%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программ льготного

лекарственного обеспечения,

обеспечивающих посредством

системы

(подсистемы) "Управление

льготным лекарственным

обеспечением" государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации в

РЭМД ЕГИСЗ, возрастающий

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 70,8300%.

Т.о. помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №628/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют

2,3000%. Подтверждающие

документы: 1. "О направлении

информации" Иное ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024г. №628/01-

14, приложен файл.

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет), подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) "Организация

оказания профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное

Показатель достигнут п.1.6.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

1001001.23.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/380e1244-6207-40b6-9412-633ee86a8ea7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BTTIhO9i8QNelvg1WUvZILUJXew%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86df1688-64a2-4d33-b7f5-e2be9b12e9af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uvTbX97944QRMuEH3aldCDbYbhk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

наблюдение, профилактические

осмотры)" государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

возрастающий

Задача. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по которым

предоставлены электронные

медицинские документы в

подсистеме ЕГИСЗ за период,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.42.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 269,7000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

100269.72.1.

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

подключенных к

централизованным подсистемам

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации ,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.17.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

50.2 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001002.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86df1688-64a2-4d33-b7f5-e2be9b12e9af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uvTbX97944QRMuEH3aldCDbYbhk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c19f037a-f7fb-4be7-95a3-07f30c0c83f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vdVxgKlEH6fXOONHo8O6xoT3rw4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/059dcbec-920b-4910-a1db-7de884177f2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JfaAKd1Dozf5VSrRS2pyNniWS0k%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь (в том числе

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет), обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы) "Управление

льготным лекарственным

обеспечением" государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации в

РЭМД ЕГИСЗ, возрастающий

Показатель в работе п.2.41.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 73,5600%.

Т.о. помесячное исполнение

показателя за январь, февраль

занесенное в ГИИС

"Электронный бюджет" не

соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №628/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют 0%, за

февраль месяц составляют

92,9000%. Подтверждающие

документы: 1. "О направлении

информации" Иное ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2023г. №628/01-

14, приложен файл.

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

10073.562.3.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

перешедших на электронный

медицинский документооборот

согласно утвержденного приказа и

плана, возрастающий

Показатель в работе п.2.22.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 22,5000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

0 22.5

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

3022.52.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/543d3cfa-6dba-452d-b813-18aa8bf7fe8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y%2BEBp7qDlnQVeTpOQY2QmN%2F6gps%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d88a6cff-684e-41d6-bffd-3658a9bfe5c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A1rr3LMSRiP3r49EpdxKtLc4TsQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара, от

которых зарегистрированы СЭМД

"Эпикриз в стационаре выписной"

и/или "Выписной эпикриз из

родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ,

возрастающий

Показатель в работе п.2.20.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 77,1000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-14,

приложен файл.

0 70

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

9077.12.5.

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в том числе

специализированную, от которых

зарегистрированы СЭМД "Эпикриз

по законченному случаю

амбулаторный"/"Талон

амбулаторного пациента" и/или

"Протокол консультации" в РЭМД

ЕГИСЗ, возрастающий

Показатель в работе п.2.18.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 86,4000%.

Т.о. помесячное исполнение

показателя за январь, занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №628/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют

86,4000%. Подтверждающие

документы: 1. "О направлении

информации" Иное ОГБУЗ

0 90

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

10086.42.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d88a6cff-684e-41d6-bffd-3658a9bfe5c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A1rr3LMSRiP3r49EpdxKtLc4TsQ%3D
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"МИАЦ" от 28.03.2024г. №628/01-

14, приложен файл.

ПроцентРП

Доля клинико-диагностических

лабораторий и клинико-

диагностических лабораторий

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации, от которых

зарегистрированы СЭМД

"Протокол лабораторного

исследования" в РЭМД ЕГИСЗ ,

возрастающий

Показатель в работе п.2.1.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 45,7000%.

Т.о. помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №628/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют

26,2000%. Подтверждающие

документы: 1. "О направлении

информации" Иное ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024г. №628/01-

14, приложен файл.

0 30

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

10045.72.7.

ПроцентРП

Доля направлений на медико-

социальную экспертизу,

формируемых в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации в форме

электронных медицинских

документов, зарегистрированных в

РЭМД ЕГИСЗ, возрастающий

Показатель достигнут п.2.3.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001002.8.

ПроцентРП

Показатель достигнут п.2.1.

0 0 Подсистема 1001002.9.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля клинико-диагностических

лабораторий медицинских

организаций и клинико-

диагностических лабораторий

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих передачу

результатов лабораторных

исследований на новую

короновирусную инфекцию

(COVID - 19) в РЭМД ЕГИСЗ,

возрастающий

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №627/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №627/01-14,

приложен файл.

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля фактов записи на прием к

врачу в медицинские организации

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации через все

источники зарегистрированы и

учтены в ФЭР ЕГИСЗ ,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.5.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №627/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №627/01-14,

приложен файл.

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001002.10.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

обеспечивающих

персонифицированный учет

Показатель достигнут п.2.5.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

60 60

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

601002.11.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95a24333-1304-4355-8f17-7caac154b64c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZnF9W%2BRmrumJWOATfcSLXHVV7cY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5a5032b-0a92-4a91-8a30-22afca0ab2db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DkcKvouBf%2F%2B6QS4Knoy1vuOm53c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1346dc6-c1e7-40c5-8fd6-b814c99a578b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jxXBoADkIbDZ5ub3cD1uhC3XEvc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

дорогостоящих лекарственных

средств, возрастающий

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

ПроцентРП

Доля территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации, с тяжелым

диагностическим оборудованием,

обеспечивающих передачу СЭМД

"Протокол инструментальных

исследований" в РЭМД ЕГИСЗ,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.3.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №627/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 78,7200%.

Т.о. помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №627/01

-14. Уточненные данные за

январь месяц составляют

60,0000%. Подтверждающие

документы: 1. "О направлении

информации" Иное ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024г. №627/01-

14, приложен файл.

0 0

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

6078.722.12.

ПроцентРП

Доля отделений (станций и

подстанций) медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой

медицинской помощи, от которых

зарегистрированы СЭМД "Карта

вызова скорой медицинской

помощи" в РЭМД ЕГИСЗ,

Показатель в работе п.2.6.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 80,7000%.

Т.о. помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

0 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

10080.72.13.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1346dc6-c1e7-40c5-8fd6-b814c99a578b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jxXBoADkIbDZ5ub3cD1uhC3XEvc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd0bc422-91b5-4300-8c4c-0208ab531a3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fT1An3nBKv%2FzCGfmC8sxqdVy%2FzI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2641e6c8-f987-4340-a906-d7f43a446d30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KrAToYP6si69lcyHft4iPeLxgcU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №628/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют

0,0000%. Подтверждающие

документы: 1. "О направлении

информации" Иное ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024г. №628/01-

14, приложен файл.

ПроцентРП

Доля врачей медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

участвующих в оказании

медицинской помощи,

обеспеченных усиленной

квалифицированной электронной

подписью, возрастающий

Показатель достигнут п.2.7.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14. Уточненные данные за

январь месяц составляют 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Данные

оперативного

мониторинга

информации от

медицинских

организаций

Костромской

области

1001002.14.

ПроцентРП

Доля СЭМД "Эпикриз по

законченному случаю

амбулаторный", СЭМД "Протокол

консультации" в РЭМД ЕГИСЗ

относительно количества случаев

оказания первичной медико-

Показатель достигнут п.2.8.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 140,8000%.

0 80

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

80140.82.15.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2641e6c8-f987-4340-a906-d7f43a446d30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KrAToYP6si69lcyHft4iPeLxgcU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ca11ae5-d4f2-48be-82e7-78b7cd5b2e32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ehzuVwXC7btOANlMDZ7PPGJE%2FFE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c204111c-7bd8-4ba7-a924-db6d03c50aad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rwcA23NHEnXyMIX23z6NNsAhEgs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

санитарной медицинской помощи,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

 Доля СЭМД "Эпикриз в

стационаре выписной" и/или

СЭМД "Выписной эпикриз из

родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ

относительно количества случаев

медицинской помощи, оказанной в

условиях стационаров,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.2.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 96%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 80

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

80962.16.

ПроцентРП

Доля врачей медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации III уровня

оказания медицинской помощи, от

которых зарегистрированы СЭМД

в РЭМД ЕГИСЗ, возрастающий

Показатель в работе п.2.9.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 63,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-14,

приложен файл.

0 70

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

90632.17.

ПроцентРП

Доля медицинских свидетельств о

рождении, оформленных в

медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Показатель достигнут п.2.19.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

1001002.18.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c204111c-7bd8-4ba7-a924-db6d03c50aad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rwcA23NHEnXyMIX23z6NNsAhEgs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d50082d7-4303-4ccc-94e2-150d67887324?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=17xcd7AOMDFgsbiGno5AdUQswI8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba543bfa-052b-4007-ad3a-818ea271a4c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dxR5%2F6pnMmhz7s%2FLx6l31%2FHxPQ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7710c81-b07f-49fc-b16a-f0389ece3f75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xhaC%2Foix7rbmS8Y0alkupBs6Cq8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Российской Федерации в форме

электронных медицинских

документов, а также документах,

содержащих сведения

медицинского свидетельства о

рождении, зарегистрированных в

Федеральном реестре медицинских

документов о рождении ЕГИСЗ,

возрастающий

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля медицинских свидетельств о

смерти, формируемых в

медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации в форме

электронных медицинских

документов, а также документов,

содержащих сведения

медицинского свидетельства о

смерти или перинатальной смерти,

зарегистрированных в

Федеральном реестре медицинских

документов о смерти ЕГИСЗ,

возрастающий

Показатель в работе п.2.11.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 97,8000%.

Т.о. помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №628/01

-14. Уточненные данные за

январь месяц составляют 0%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-14,

приложен файл.

0 80

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

10097.82.19.

ПроцентРП

Доля успешных записей через

сервис "Запись на прием к врачу"

на ЕПГУ от общего числа попыток

записи (без учета "черновиков",

Показатель в работе п.2.12.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

0 90

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

90552.20.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7710c81-b07f-49fc-b16a-f0389ece3f75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xhaC%2Foix7rbmS8Y0alkupBs6Cq8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47dc57be-19bb-49a1-acb1-0c0bbc7532e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5Vr6NkB220kut4atwkR89hqpvbY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72d17e79-79cf-4b02-8d8f-c194ab74a899?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p9AKZDOtRzhNj1I5d10ciC3z7EQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ошибок ФЭР и ЕПГУ),

возрастающий

значения показателя за март

2024 года составляет 55,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-14,

приложен файл.

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь,

обеспечивающих передачу в

ЕГИСЗ и в федеральную

государственную

информационную систему

"Единый портал государственных

и муниципальных услуг

(функций)" всех расписаний

приема медицинских работников, в

том числе с использованием витрин

данных федеральной

государственной информационной

системы "Единая информационная

платформа национальной системы

управления данными",в том числе в

целях управления потоками

пациентов , возрастающий

Существует риск:

Недостижение.Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь,

обеспечивающих передачу в

ЕГИСЗ и в федеральную

государственную

информационную систему

"Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)" всех расписаний

приема медицинских

работников, в том числе с

использованием витрин данных

федеральной государственной

информационной системы

"Единая информационная

платформа национальной

системы управления данными",

Причина риска: Контракт

исполнен от 15.06.2023 г. №

2023.1012. Произведена закупка

0 0

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

10002.21.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72d17e79-79cf-4b02-8d8f-c194ab74a899?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p9AKZDOtRzhNj1I5d10ciC3z7EQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9c0fbed-690d-4943-bd14-dd99617e9178?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o9ijlgXYftKxZVtMIaTnkJm9WDU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

на поставку программно-

аппаратного комплекса

виртуализации,

предназначенного для

функционирования «Витрина

данных» Единой

информационной платформы

Национальной системы

управления данными .Запуск

региональной витрины

расписаний запланирован с 2023

года с переходом на -2 квартал

2024 года., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

31.07.2024г. Принятые меры: 1.

Исполнен контракт №2023.1012

от 15.06.2023г. на поставку

программно-аппаратного

комплекса виртуализации,

предназначенного для

функционирования «Витрина

данных» Единой

информационной платформы

Национальной системы

управления данными в целях

предоставления услуги "запись

на прием к врачу" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

https://zakupki.gov.ru/epz/order/n

otice/ea20/view/common-

info.html?

regNumber=0841200000723001012.

А также, исполнен контракт на

оказание услуг по модернизации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9c0fbed-690d-4943-bd14-dd99617e9178?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o9ijlgXYftKxZVtMIaTnkJm9WDU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

и развитию государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Костромской области, в части

внедрения сервиса

взаимодействия с "Витриной

данных" от 13.06.2023 №

2023.0995. Внедрение

оборудования произведено

совместно с Министерством

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации. По

состоянию на 31.03.2024 г.

ведется настройка и

тестирование по

функционированию "Витрины

данных" Единой

информационной платформы

Национальной системы

управления данными.Запуск

региональной витрины

расписаний приёма

медицинских работников

запланирован с 2023 года с

переходом на - 2 квартал 2024

года., срок исполнения

31.07.2024, Гирин Николай

Владимирович - директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Показатель в работе п.2.13.

подтверждающего документа от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9c0fbed-690d-4943-bd14-dd99617e9178?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o9ijlgXYftKxZVtMIaTnkJm9WDU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 0%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-14,

приложен файл.

2. "О направлении информации"

Иное Департамента

здравоохранения Костромской

области от 27.06.2023г. №ИсхД-

02-03/1198, приложен файл.

ПроцентРП

Доля видов структурированных

электронных медицинских

документов, которые передаются

на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ,

возрастающий

Показатель в работе п.2.2.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №627/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 66,6000%.

Т.о. помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №627/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №627/01-14,

приложен файл.

0 24.99

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

10066.62.22.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9c0fbed-690d-4943-bd14-dd99617e9178?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o9ijlgXYftKxZVtMIaTnkJm9WDU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee542882-9ce5-4dd9-9080-1527702ec599?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pd73Y2aUg6foB8FL6Ebf4IQekxM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22fb6480-12d1-4256-bf6d-d8b4caa15f5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=91cgeuIMKRRdh2cPdNuF7HZnZUg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11570bba-cd7b-410b-845a-3e28aedddc92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ViEwKeLyUE68gJDJOVQiKtoppf8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

45

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентРП

Доля отделений (станций и

подстанций) медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой

медицинской помощи,

подключённых к централизованной

системе (подсистеме) "Управление

системой оказания скорой

медицинской помощи и

медицинской эвакуацией (в том

числе санитарно-авиационной) в

повседневном режиме и в режиме

чрезвычайной ситуации"

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.10.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

0 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001002.23.

ПроцентРП

В 2024 году должно быть не более

10% технических ошибок

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации

(без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ)

от общего числа попыток записи

через сервис "Запись на прием к

врачу" на ЕПГУ, в том числе и

успешных записей (без учета

"черновиков", ошибок ФЭР и

ЕПГУ), убывающий

Показатель в работе п.2.15.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 36,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

10 10

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

10362.24.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11570bba-cd7b-410b-845a-3e28aedddc92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ViEwKeLyUE68gJDJOVQiKtoppf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea945c1c-3739-4318-a4f0-8c4eb547f7ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X3NOTPP6FgfnW5ac7CbjlAtiALg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b93ce229-a240-43f9-8a19-e16c2bf2221f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0cGoqZ588ZO%2BI2sdFI8DzyAB21s%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

46

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентРП

Доля врачей медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации, от которых

зарегистрированы СЭМД в РЭМД

ЕГИСЗ, возрастающий

Показатель в работе п.2.16.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 63,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-14,

приложен файл.

0 70

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

80632.25.

ЕдиницаРП

В государственной

информационной системе в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации

применяются не менее трех

медицинских изделий с

технологией искусственного

интеллекта, возрастающий

Показатель в работе п.2.14.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 1 ед.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-14,

приложен файл.

3 1

Государственная

информационная

система

"Региональная

медицинская

информационная

система" (ГИС

РМИС)

312.26.

ЕдиницаРП

Проведена интеграция

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации с

подсистемами "Федеральный

регистр медицинских работников"

и "Федеральный реестр

медицинских организаций" ЕГИСЗ,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.33.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 1 ед. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

1 0

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

112.27.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b93ce229-a240-43f9-8a19-e16c2bf2221f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0cGoqZ588ZO%2BI2sdFI8DzyAB21s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71c4fdeb-fbff-4bff-ad50-4f5f969c5df4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oa0pbRDvrZdaqByY9Lb8LWCLwmY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fef1d3e5-4fbd-4829-96d4-26ef7d95f3de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sabssXULKLjq5R%2BzPWyJh%2FTHGwQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют 1 ед.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

ПроцентРП

Доля клинико-диагностических

лабораторий медицинских

организаций и клинико-

диагностических лабораторий

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих передачу СЭМД

"Протокол лабораторного

исследования", возрастающий

Показатель в работе п.2.4.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №627/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 45,7000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №627/01-14,

приложен файл.

0 35

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

10045.72.28.

ЕдиницаРП

В государственной

информационной системе в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

медицинских информационных

системах медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской федерации

используется отечественное

программное обеспечение,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.23.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 1 ед. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14. Уточненные данные за

1 0

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

112.29.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fef1d3e5-4fbd-4829-96d4-26ef7d95f3de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sabssXULKLjq5R%2BzPWyJh%2FTHGwQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/410c71c9-57a6-4117-bab2-45c4460697ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dV%2FO6NmXtlYQNDTFH%2B6AGJJgqE4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db5f9e12-aa0d-4d5f-99d3-d3b00df489ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WJaWbwkSPctFwHSgUPT6f9kIf3A%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

48

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

январь месяц составляют 1 ед.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

ЕдиницаРП

Государственная информационная

система в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации

имеет аттестат соответствия

требованиям информационной

безопасности, возрастающий

Показатель достигнут п.2.24.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 1 ед. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют 1 ед.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

1 0

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

112.30.

ПроцентРП

Доля автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации, на которых

доступно голосовое заполнение

электронных медицинских

Показатель в работе п.2.25.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 0%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

20 0

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

2002.31.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db5f9e12-aa0d-4d5f-99d3-d3b00df489ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WJaWbwkSPctFwHSgUPT6f9kIf3A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b46450f-bf55-4d4a-91a5-05bb4c975126?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tKF%2FULwopZFaCtsMpUzyknXr%2FLE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39d77973-e2be-4cb4-9a9f-378cc74e4039?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yt7Lp4QMoSv%2B6hfUcPZfvjPfjhA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

49

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документов в медицинских

информационных системах,

возрастающий

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля звонков граждан в

региональный колл-центр, в том

числе по номеру 122, по вопросу

записи на прием к врачу за

первичной медико-санитарной

помощью, обработанных с

использованием голосовых

роботов с применением

технологий искусственного

интеллекта, возрастающий

Показатель в работе п.2.26.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 0%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

20 0

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

2002.32.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

частной системы здравоохранения,

оказывающих медицинскую

помощь на территории субъекта

Российской Федерации,

подключенных к государственной

информационной системе в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации и

предоставляющих сведения в

подсистемы ЕГИСЗ, возрастающий

Показатель в работе п.2.27.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 2,3000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

20 0

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

202.32.33.

ПроцентРП

Доля врачей (врачей-терапевтов,

врачей общей практики, врачей

-педиатров) от которых

ежемесячно зарегистрированы

более 500 структурированных

электронных медицинских

Показатель в работе п.2.28.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 37,2000%.

50 30

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

5037.22.34.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39d77973-e2be-4cb4-9a9f-378cc74e4039?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yt7Lp4QMoSv%2B6hfUcPZfvjPfjhA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f26465c-d623-48c8-be2d-6ce558d8f4e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wsHIe1r16Kl0sr%2BEvTOjZSGbX7A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb64da7d-f387-42ce-8ed8-140f48c37662?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bUEaiLeQl6nMU2DZEdbZ9a%2Fb83M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23920c81-be47-4fab-807f-5f07b68881ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eSqQdJcSZTWY%2BZ1aBlaluvZHAUQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документов в подсистеме " Реестр

электронных медицинских

документов" ЕГИСЗ (далее

соответственно-СЭМД, РЭМД

ЕГИСЗ)., возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих передачу

актуальных сведений о

застрахованных по ОМС лицах в

ГИС ОМС, передачу в ГИС ОМС

сведений о медицинской помощи,

оказанной таким лицам, а также

зарегистрированы

соответствующие СЭМД в РЭМД

ЕГИСЗ, возрастающий

Показатель в работе п.2.29.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 0%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

80 20

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

8002.35.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации II и III

уровня оказания медицинской

помощи, от которых

зарегистрированы СЭМД

"Протокол телемедицинских

консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ,

возрастающий

Показатель в работе п.2.30.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 33,3000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

90 70

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

9033.32.36.

ПроцентРП

Доля ФАП и ФП, подключённых к

сети Интернет, обеспечивающих

Показатель в работе п.2.31.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

90 30

Подсистема

автоматизирован

90712.37.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

передачу СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ,

возрастающий

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 71,0000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

ного сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля фактов записи на прием к

врачу в медицинские организации

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации через все

источники зарегистрированы и

учтены в подсистеме "Федеральная

электронная регистратура" ЕГИСЗ,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.32.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

100 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001002.38.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих в медицинских

Показатель достигнут п.2.21.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

100 15

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

1001002.39.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

информационных системах

обработку анкетных данных

пациентов, заполненных на ЕПГУ

при записи к врачу на

диспансеризацию и вакцинацию,

возрастающий

2024 года составляет 100%. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет), использующих

электронный сервис

идентификации граждан по полису

ОМС и документам,

удостоверяющим личность, а также

обеспечивающих возможность

сканирования штрих-кода полиса

ОМС для поиска информации в

медицинской информационной

системе и предзаполнения данных,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.34.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

100 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001002.40.

ПроцентРП

Показатель в работе п.2.35.

100 24.99 Подсистема 10066.62.41.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля видов СЭМД, в соответствии

со списком, утвержденным

протоколом президиума

Правительственной комиссии по

цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности, зарегистрированных

в РЭМД ЕГИСЗ, возрастающий

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 66,6000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет), оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную, а также

медицинскую помощь в условиях

стационара, использующих единую

региональную медицинскую

информационную систему, в

соответствии с требованиями

Минздрава России, возрастающий

Показатель достигнут п.2.36.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

100 100

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001002.42.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

Показатель в работе п.2.37.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

100 20

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

10047.82.43.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обладающих лицензией на

проведение медицинских осмотров

(предварительных,

периодических), от которых

зарегистрированы СЭМД

"Медицинское заключение по

результатам предварительного

(периодического) медицинского

осмотра (обследования)" в РЭМД

ЕГИСЗ, возрастающий

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 47,8000%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля пациентов с установленным

диагнозом "вирусный гепатит",

сведения о которых переданы в

"Регистр лиц больных

хроническими вирусными

гепатитами" ЕГИСЗ, возрастающий

Показатель в работе п.2.38.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №628/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 0%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2023г. №628/01-14,

приложен файл.

100 0

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

10002.44.

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

завершивших категорирование

используемых объектов КИИ,

ИСПДн, возрастающий

Показатель достигнут п.2.39.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

100 20

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

1001002.45.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e701f55-4b70-466c-bc20-281af24be6ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VuqI9I8aXe1e7JQTJWylZjn9W48%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8dee9ad8-4f65-4e8f-9ee4-708a8eae5de8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YZ8DrPr%2F6Ayk7FwYit5RIAkGyUk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f0c72d9-ac55-4bf3-8d9b-b2e1ff2fd2f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HIUT1oE4%2BNun5H4XPIu0Xcju4HU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

предоставления

отчетности

ПроцентРП

Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

использующих отечественные

средства защиты информации,

возрастающий

Показатель достигнут п.2.40.

подтверждающего документа от

28.03.2024 г. №629/01-14. ОГБУЗ

"МИАЦ" в отчетный период

представляет оперативные

значения показателя за март

2024 года составляет 100%. Т.о.

помесячное исполнение

показателя за январь занесенное

в ГИИС "Электронный бюджет"

не соответствует информации

представляемой ОГБУЗ

"МИАЦ" от 28.03.2024 г. №629/01

-14 . Уточненные данные за

январь месяц составляют 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №629/01-14,

приложен файл.

100 20

Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

предоставления

отчетности

1001002.46.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f0c72d9-ac55-4bf3-8d9b-b2e1ff2fd2f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HIUT1oE4%2BNun5H4XPIu0Xcju4HU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ceaf0f4-9a7f-4c01-85dd-4d0e53a55bde?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=61O6quwWrX9fDnL9WMDxm9Gm4%2B8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико- санитарную

помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в

реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением"

государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в  электронном виде

медицинских свидетельств о смерти, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в

Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ

1.3

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,000088,4000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о рождении, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, в Федеральный реестр медицинских документов о

рождении ЕГИСЗ

1.4

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация

оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации

1.5

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации

1.6

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, передающих данные в подсистему "Региональная интегрированная

электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации и имеют доступ к

интегрированной электронной медицинской карте пациента

1.7

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ

1.8

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное

взаимодействие с Социальным фондом России в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в

период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по

1.9
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической

медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

1.10

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской

помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

1.11

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к

централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" государственной информационной системы

в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации

1.12

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе

(подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, в которых

врачи имеют доступ к ссылке на диагностическое исследование в подсистеме "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной

информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации

1.13
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу

сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью

обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией

1.14

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" государственной

информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации

1.15

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), а также доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования"

государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации

1.16

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление

льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных

рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и

бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ

1.17

План

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000РП Процент 100,0000
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№
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Факт/прогноз

100,0000

70,8300100,0000 2,3000 70,8300 70,8300 70,8300 70,8300 70,8300 70,8300 80,0000 90,0000

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными

расстройствами, иными состояниями в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ

1.18

План

Факт/прогноз

100,0000

15,00000,0000 0,0000 5,0000 15,0000 25,0000 35,0000 50,0000 70,0000 90,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.19

План

Факт/прогноз

83,0000

27,68006,9200 13,8400 20,7600 34,6000 41,5200 48,4400 55,3600 62,2800 69,2000

83,0000

45,700019,3000 34,4000 45,7000 45,7000 45,7000 50,0000 58,0000 65,0000 75,0000

ФП Процент 76,1200

80,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное

взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ

1.20

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.21

План

Факт/прогноз

63,0000

63,000063,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000

83,2000

83,200068,5000 72,2000 83,2000 83,2000 83,2000 83,2000 83,2000 83,2000 83,2000

ФП Процент 63,0000

83,2000

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях

по вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ

1.22

План

100,0000

15,00000,0000 0,0000 5,0000 15,0000 25,0000 35,0000 50,0000 70,0000 90,0000РП Процент 100,0000



61

№
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Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.23

План

Факт/прогноз

196,8000

65,600016,4000 32,8000 49,2000 82,0000 98,4000 114,8000 131,2000 147,6000 164,0000

196,8000

138,290020,2000 37,2130 138,2900 138,2900 138,2900 138,2900 138,2900 147,6000 164,0000

ФП Тысяча

человек

180,4000

180,4000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих в медицинских информационных

системах обработку анкетных данных пациентов, заполненных на ЕПГУ при записи к врачу на диспансеризацию и вакцинацию

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

20,00000,0000 10,0000 15,0000 25,0000 35,0000 45,0000 55,0000 70,0000 80,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 90,0000

100,0000

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим

личность, а также обеспечивающих возможность сканирования штрих-кода полиса ОМС для поиска информации в медицинской информационной системе и предзаполнения

данных

2.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля звонков граждан в региональный колл-центр, в том числе по номеру 122, по вопросу записи на прием к врачу за первичной медико-санитарной помощью, обработанных с

использованием голосовых роботов с применением технологий искусственного интеллекта

2.3

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 5,0000 10,0000 15,0000

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 5,0000 10,0000 15,0000

РП Процент 20,0000

20,0000
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Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из

родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ

2.4

План

Факт/прогноз

90,0000

80,000070,0000 70,0000 70,0000 80,0000 80,0000 85,0000 85,0000 85,0000 90,0000

90,0000

80,000060,0000 68,8100 77,1000 80,0000 80,0000 85,0000 85,0000 85,0000 90,0000

РП Процент 90,0000

90,0000

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.5

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

269,7000

269,7000134,9000 126,2000 269,7000 269,7000 269,7000 269,7000 269,7000 269,7000 269,7000

ФП Процент 100,0000

269,7000

Государственная информационная система в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации имеет аттестат соответствия требованиям информационной безопасности

2.6

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

1,00000,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

РП Единица 1,0000

1,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"

всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная

платформа национальной системы управления данными",в том числе в целях управления потоками пациентов

2.7

План

Факт/прогноз

100,0000

100,00000,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,00000,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации

в форме электронных медицинских документов, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в

Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ

2.8

100,0000

80,000080,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000РП Процент 80,0000
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План

Факт/прогноз

100,0000

97,800056,0000 78,9600 97,8000 97,8000 97,8000 97,8000 97,8000 97,8000 97,8000 97,8000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу актуальных сведений о

застрахованных по ОМС лицах в ГИС ОМС, передачу в ГИС ОМС сведений о медицинской помощи, оказанной таким лицам, а также зарегистрированы соответствующие СЭМД в

РЭМД ЕГИСЗ

2.9

План

Факт/прогноз

80,0000

25,000010,0000 15,0000 20,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 60,0000

80,0000

30,00000,0000 0,0000 0,0000 25,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 60,0000

РП Процент 70,0000

70,0000

Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от

которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ

2.10

План

Факт/прогноз

90,0000

75,000060,0000 65,0000 70,0000 78,0000 80,0000 83,0000 85,0000 87,0000 88,0000

90,0000

78,00000,0000 58,0000 63,0000 75,0000 80,0000 83,0000 85,0000 87,0000 88,0000

РП Процент 90,0000

90,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, использующих отечественные средства защиты

информации

2.11

План

Факт/прогноз

100,0000

30,00000,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД

ЕГИСЗ

2.12

План

Факт/прогноз

80,0000

75,000060,0000 65,0000 70,0000 77,0000 79,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

80,0000

77,000054,0000 54,0000 63,0000 75,0000 79,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

РП Процент 80,0000

80,0000

Доля медицинских свидетельств о рождении, оформленных в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документах, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, зарегистрированных в

Федеральном реестре медицинских документов о рождении ЕГИСЗ

2.13
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План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники

зарегистрированы и учтены в подсистеме "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ

2.14

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)

2.15

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000069,0000 78,0000 55,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

РП Процент 90,0000

90,0000

Доля видов структурированных электронных медицинских документов, которые передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ

2.16

План

Факт/прогноз

100,0000

33,32008,3300 16,6600 24,9900 41,6500 49,9800 58,3100 66,6400 74,9700 83,3000

100,0000

75,000072,6000 100,0000 66,6000 70,0000 80,0000 80,0000 85,0000 85,0000 90,0000

РП Процент 91,6300

95,0000

В 2024 году должно быть не более 10% технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации (без учета

ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновиков", ошибок ФЭР

и ЕПГУ)

2.17

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

10,0000

10,000022,0000 7,0000 36,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

РП Процент 10,0000

10,0000

Доля отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих

оказание скорой медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской

2.18
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помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственной информационной системы

в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации II и III уровня оказания медицинской помощи, от

которых зарегистрированы СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ

2.19

План

Факт/прогноз

90,0000

70,000060,0000 65,0000 70,0000 70,0000 75,0000 75,0000 80,0000 80,0000 85,0000

90,0000

70,00000,0000 6,5000 33,3000 70,0000 75,0000 75,0000 80,0000 80,0000 85,0000

РП Процент 90,0000

90,0000

Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, подключенных к

государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации и предоставляющих сведения в подсистемы ЕГИСЗ

2.20

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20,0000

2,30000,0000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000

РП Процент 10,0000

10,0000

В государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации применяются не менее трех медицинских изделий с технологией

искусственного интеллекта

2.21

План

Факт/прогноз

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

РП Единица 3,0000

3,0000

Доля пациентов с установленным диагнозом "вирусный гепатит", сведения о которых переданы в "Регистр лиц больных хроническими вирусными гепатитами" ЕГИСЗ

2.22

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 50,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 50,0000

РП Процент 80,0000

80,0000

 Доля СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев медицинской

2.23
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помощи, оказанной в условиях стационаров

План

Факт/прогноз

80,0000

80,000080,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

96,0000

96,000085,7000 95,5600 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000

РП Процент 80,0000

96,0000

Доля врачей (врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей -педиатров) от которых ежемесячно зарегистрированы более 500 структурированных  электронных медицинских

документов в подсистеме " Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ (далее соответственно-СЭМД, РЭМД ЕГИСЗ).

2.24

План

Факт/прогноз

50,0000

32,000025,0000 28,0000 30,0000 37,0000 40,0000 42,0000 45,0000 47,0000 49,0000

50,0000

37,20000,0000 33,3000 37,2000 37,2000 40,0000 42,0000 45,0000 47,0000 49,0000

РП Процент 50,0000

50,0000

Доля видов СЭМД, в соответствии со списком, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ

2.25

План

Факт/прогноз

100,0000

33,32008,3300 16,6600 24,9900 41,6500 49,9800 58,3100 66,6400 74,9700 83,3000

100,0000

66,60000,0000 66,6000 66,6000 66,6000 66,6000 66,6000 66,6400 74,9700 83,3000

РП Процент 91,6300

91,6300

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.26

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской

помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью

2.27

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет, обеспечивающих передачу СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ

2.28
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№
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План

Факт/прогноз

90,0000

40,000010,0000 20,0000 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 85,0000 88,0000

90,0000

71,00000,0000 54,0000 71,0000 71,0000 71,0000 71,0000 80,0000 85,0000 88,0000

РП Процент 90,0000

90,0000

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ

2.29

План

Факт/прогноз

60,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

78,7200

78,720052,7000 60,0000 78,7200 78,7200 78,7200 78,7200 78,7200 78,7200 78,7200

РП Процент 0,0000

78,7200

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, завершивших категорирование используемых

объектов КИИ, ИСПДн

2.30

План

Факт/прогноз

100,0000

30,00000,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

В государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, медицинских информационных системах медицинских организаций

государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской федерации используется отечественное программное обеспечение

2.31

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

1,00000,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

РП Единица 1,0000

1,0000

Проведена интеграция государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации с подсистемами "Федеральный регистр медицинских

работников" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ

2.32

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

1,00000,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

РП Единица 1,0000

1,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, а также медицинскую помощь в условиях стационара, использующих единую

региональную медицинскую информационную систему, в соответствии с требованиями Минздрава России

2.33
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№
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План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз по законченному случаю

амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ

2.34

План

Факт/прогноз

100,0000

92,000090,0000 90,0000 90,0000 92,0000 95,0000 95,0000 97,0000 98,0000 100,0000

100,0000

92,0000100,0000 86,4000 86,4000 92,0000 95,0000 95,0000 97,0000 98,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обладающих лицензией на проведение медицинских

осмотров (предварительных, периодических), от которых зарегистрированы СЭМД "Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского

осмотра (обследования)" в РЭМД ЕГИСЗ

2.35

План

Факт/прогноз

100,0000

30,00005,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

100,0000

47,80000,0000 44,0000 47,8000 47,8000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации, на которых доступно голосовое заполнение электронных медицинских документов в медицинских информационных системах

2.36

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 5,0000 10,0000 15,0000

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 5,0000 10,0000 15,0000

РП Процент 20,0000

20,0000

Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования"

2.37

План

Факт/прогноз

100,0000

40,000026,0000 30,0000 35,0000 45,0000 50,0000 55,0000 60,0000 70,0000 85,0000

100,0000

45,700026,2000 38,1000 45,7000 45,7000 50,0000 55,0000 60,0000 70,0000 85,0000

РП Процент 95,0000

95,0000

Доля отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации,

2.38
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обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ

План

Факт/прогноз

100,0000

100,000090,0000 90,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,000068,4000 80,7000 80,7000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешедших на электронный медицинский

документооборот согласно утвержденного приказа и плана

2.39

План

Факт/прогноз

30,0000

24,000022,5000 22,5000 22,5000 25,0000 26,0000 27,0000 28,0000 29,0000 30,0000

30,0000

25,000022,5000 22,5000 22,5000 24,0000 26,0000 27,0000 28,0000 29,0000 30,0000

РП Процент 30,0000

30,0000

Доля фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники

зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ

2.40

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-

санитарной медицинской помощи

2.41

План

Факт/прогноз

80,0000

80,000080,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

140,8000

140,800067,4000 127,5000 140,8000 140,8000 140,8000 140,8000 140,8000 140,8000 140,8000

РП Процент 80,0000

140,8000

Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу результатов лабораторных исследований на новую короновирусную инфекцию (COVID - 19) в РЭМД ЕГИСЗ

2.42

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 0,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико- санитарную

помощь (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением"

2.43
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государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты,

медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в

РЭМД ЕГИСЗ

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,000017,9000 92,2000 73,5600 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля клинико-диагностических лабораторий и клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в РЭМД ЕГИСЗ

2.44

План

Факт/прогноз

100,0000

35,000026,0000 28,0000 30,0000 40,0000 45,0000 55,0000 65,0000 75,0000 85,0000

100,0000

45,70000,0000 38,1000 45,7000 45,7000 45,7000 55,0000 65,0000 75,0000 85,0000

РП Процент 100,0000

100,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях

стационара, обеспечивающих персонифицированный учет дорогостоящих лекарственных средств

2.45

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 60,0000

100,0000

Доля направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской

Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ

2.46

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

РП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ"

Иное О

направлении

информации

Выполнено.Исполнен.

п.1.18.

подтверждающего

документа от 13.12.2023

г. №2587/01-14

"Сведения об

исполнении помесячного

плана достижения

показателей

регионального проекта в

2023 году". Просрочка

29 дней. Предоставлена

информация : 100 из 100.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

13.12.2023г. №2587/01-

14, приложен файл.

31.12.2023 29.01.2024

100Процент 0 1001001.1

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

Доп.

соглашение

№ 056-2019-

N70010-1/3

Иное О

корректиров

ке плана

мероприятий

Выполнено. Просрочка

40 дней. Минздрав

России во исполнение

плана мероприятий

20.12.2023 29.01.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ced12168-5832-4bff-b2bd-65f2cc935fe9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=thx6DCiz0NV9M7HtoR5%2FW7lkCr8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3d31efd-231e-43b8-869e-f472f4030936?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=heIZwZxlN6LjWfiXkzTRe0e0weA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной

системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

медицинских

организациях малолетних

детях.

директор

департамент

а

от

11.12.2020 г.

федеральног

о проекта

федерального проекта

разработал и направил

письмом от 01.03.2023

№ 18-3/И/2-3495

дорожную карту по

реализации

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой МВД России

по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в

медицинских

организациях

малолетних детях в 2023

г. с просьбой

рассмотреть и в случае

отсутствия замечаний

согласовать в срок до

16.03.2023. Письмом

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3d31efd-231e-43b8-869e-f472f4030936?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=heIZwZxlN6LjWfiXkzTRe0e0weA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МВД России от

05.04.2023 г. № 9/3828

получена информация,

что дорожная карта

проходит

внутриведомственное

согласование, и

информация о

результатах

рассмотрения проекта

дорожной карты будет

направлена

дополнительно. По

состоянию на 29.01.2024

г в адрес Минздрава

России информация по

согласованию дорожной

карты не поступала.

Принимая во внимание

изложенное с МВД

России согласована

корректировка плана

мероприятий.

Мониторинг

дальнейшего достижения

будет осуществляется в

рамках КТ 2023 года: "

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3d31efd-231e-43b8-869e-f472f4030936?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=heIZwZxlN6LjWfiXkzTRe0e0weA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной

системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

медицинских

организациях

малолетних детях."

Подтверждающие

документы: 1. "О

корректировке плана

мероприятий

федерального проекта"

Иное Минздрав России

от 23.05.2023г. №18-

3/И/2-9031, приложен

файл.

Иное

Согласовани

е

корректиров

ки плана

2. "Согласование

корректировки плана

мероприятий." Иное

МВД России от

05.06.2023г. №9/6275,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3d31efd-231e-43b8-869e-f472f4030936?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=heIZwZxlN6LjWfiXkzTRe0e0weA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2312b43-f56f-47ad-8590-7158123f3d47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Si4h94BhoxXkpLWAA8gAxAyjdnU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

.

приложен файл.

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ"

Иное Приказ

"О

внедрении

централизов

анной

системы"

В

работе.Централизованна

я система (подсистема)

«Телемедицинские

консультации» внедрена

приказом департамента

здравоохранения

Костромской области от

22.02.2023г. №219.

Утверждена приказом

дорожная карта по

телемедицинским

технологиям от

06.08.2021г. №648. По

состоянию на

25.03.2024г. все

медицинские

организации согласно

Приложения к приказу

департамента

здравоохранения

Костромской области от

22.02.2023г. №219

(перечня МО), имеют

технические

возможности к ТМК, в

том числе, проводят

консультации. Приказ

департамента

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2312b43-f56f-47ad-8590-7158123f3d47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Si4h94BhoxXkpLWAA8gAxAyjdnU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd1cf530-1780-4687-ab57-ffc64cfa9a4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=br7mW7jqVVGIrLr9J7mmjavzh8o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Костромской области от

01.03.2022г. №189,

приказ №563 от

08.06.2022г.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

"О внедрении

централизованной

системы"" Иное

Департамента

Здравоохранения

Костромской области от

01.03.2022г. №189,

приложен файл.

Иное Приказ

"Об

утверждении

мероприятий

дорожной

карты"

2. "Приказ "Об

утверждении

мероприятий дорожной

карты"" Иное

Департамента

здравоохранения

Костромской области от

06.08.2021г. №648,

приложен файл.

Иное Приказ

"О внесении

изменений"

3. "Приказ "О внесении

изменений"" Иное

Департамента

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd1cf530-1780-4687-ab57-ffc64cfa9a4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=br7mW7jqVVGIrLr9J7mmjavzh8o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d9e3002-ff65-4fd8-b51d-28b326ff0a76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rfFr3V56hVsoeygGytZ4EtG6eB0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a5e6fde-aa7e-4a87-86fc-01fed76ed1ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dh9G%2Fme%2Bgl6wbEyynKHBPWLo86c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Здравоохранения

Костромской области от

08.06.2022г. №563,

приложен файл.

Иное Приказ

4. "Приказ" Иное

Департамента

здравоохранения

Костромской области от

22.02.2023г. №219,

приложен файл.

Количество проведенных в

2023 году консультаций и

(или) консилиумов врачей

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Отчет

НМИЦ  (ПП

Парус-

система

сбора

данных МО)

Иное Приказ

Выполнено. Просрочка 7

дней. КТ исполнена.

Централизованная

система (подсистема)

«Телемедицинские

консультации» внедрена

приказом департамента

здравоохранения

Костромской области от

22.02.2023г. №219. На

текущий момент

подключены все 19

медицинских

организаций которые

имеют технические

возможности к ТМК и в

том числе проводят

консультации все 19

медицинских

31.01.2024 07.02.2024

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи за

отчетный год.

организаций. По

состоянию на

01.01.2024года

проведено 901

консультаций и (или)

консилиумов врачей,

проведенных с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой, в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи.

Консультации с

нарастающим итогом с

01.01.2023г-по

31.12.2023г. Отчет

формируется с 01 по 10

число месяца

следующего за отчетным

периодом с

нарастающим итогом.

Отчетность с МО

собирается по итогам

текущего месяца до 31

числа. Далее с 01 до 10

числа месяца,

следующего за отчетным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

периодом формируется

сводная отчетность на

уровне МИАЦ на

основании данных

представленных МО с

нарастающим итогом.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ"

Иное Департамента

здравоохранения

Костромской области от

22.02.2023г. №219,

приложен файл.

Иное О

направлении

отчета

2. "О направлении

отчета" Иное ОГБУЗ

"МИАЦ" от 09.01.2024г.

№6/01-14, приложен

файл.

85 субъектов Российской

Федерации реализовали

систему электронных

рецептов Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ"

Иное Приказ

" О

внедрении в

эксплуатаци

ю модуля

ЭР"

В работе.Существуют

риски: Недостижение

КТ., Причина риска: В

работе. Для исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в ФП

"РЭМД"ГУП "КОАБ".,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.07.2024г. Принятые

31.12.2023 25.07.2024

1Процент 0 011.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. В работе .

Направлено письмо в

ГУП "КОАБ" от

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733, срок

исполнения 25.07.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

работе. Для исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в ФП

"РЭМД"ГУП "КОАБ".,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.07.2024г. Принятые

меры: 1. В работе .

Направлено письмо в

ГУП "КОАБ" от

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733, срок

исполнения 25.07.2024,

Гирин Николай

Владимирович -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение.100%

аптечных организаций

85 субъектов Российской

Федерации

обеспечивают

электронное

инфрмационное

взаимодействие с

медицинскими

организациями при

обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа

с использованием

усиленной

квалифицированной

подписи медицинского

работника, Причина

риска: В работе. 32

аптечных организаций из

48 обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

медицинскими

организациями при
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа

с использованием

усиленной

квалифицированной

подписи медицинского

работника. По

состоянию на 25.03.2024

г. -составляет 66,7%

аптечных организаций

которые обеспечивают

информационное

взаимодействие.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2024г. Принятые

меры: 1. Департаментом

здравоохранения

Костромской области

ежемесячно проводятся

совещания с

руководителями

медицинских

организаций

Костромской области, по

достижению. По

результатам дается

перечень поручений для

исполнения. Контроль
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения., срок

исполнения 31.05.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

работе. Для исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в ФП

"РЭМД"ГУП "КОАБ".,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.07.2024г. Принятые

меры: 1. В работе .

Направлено письмо в

ГУП "КОАБ" от

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733, срок

исполнения 25.07.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОБЛАСТИ. Не

достижение.100%

территориально

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в

форме электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника

и обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

аптечными

организациями ,

Причина риска: В

работе. 25 из 34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территориально

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в

форме электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника

и обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

аптечными

организациями. По

состоянию на 25.03.2024

года процент

выполнения составляет

74%., Вероятность: 100%

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eacb7e06-9282-4624-ae0a-c6cd23653185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oI7D6m%2B5edVLHgjuOZxpj4ArOKQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, ожидаемая дата

наступления:

31.05.2024г. Принятые

меры: 1. Департаментом

здравоохранения

Костромской области

ежемесячно проводятся

совещания с

руководителями

медицинских

организаций

Костромской области, по

достижению. По

результатам дается

перечень поручений для

исполнения. Контроль

исполнения., срок

исполнения 31.05.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

работе. Для исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в ФП

"РЭМД"ГУП "КОАБ".,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eacb7e06-9282-4624-ae0a-c6cd23653185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oI7D6m%2B5edVLHgjuOZxpj4ArOKQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 100...

Иное Приказ

"О

совершенств

овании

работы

централизов

анной

системы

(подсистемы

) Управление

льготным

лекарственн

ым

обеспечение

м

Костромско

й области

2. "Приказ "О

совершенствовании

работы

централизованной

системы (подсистемы)

Управление льготным

лекарственным

обеспечением

Костромской области"

Иное Департамента

здравоохранения

Костромской области от

19.10.2022г. №1103,

приложен файл.

Иное О

предоставле

нии

информации

3. "О предоставлении

информации" Иное

Департамента

здравоохранения

Костромкой области от

01.12.2023г. №ИсхД-02-

03/2733, приложен файл.

Мониторинг доли

территориально

выделенных структурных

подразделений

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

Отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ",

СВОДЫ

Иное Приказ

"О

совершенств

овании

В работе. Просрочка 481

дней. Существует риск:

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

01.04.2023 25.07.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eacb7e06-9282-4624-ae0a-c6cd23653185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oI7D6m%2B5edVLHgjuOZxpj4ArOKQ%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/110ac595-dfba-4517-b613-80f7e6070727?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mUh44judc92OP%2FBtE%2FDDf0v5aRs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов

Российской Федерации в

ЕГИСЗ

директор

департамент

а

ЕГИСЗ

работы

централизов

анной

системы

(подсистемы

) Управление

льготным

лекарственн

ым

обеспечение

м

Костромско

й области

работе. Для исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в ФП

"РЭМД"ГУП "КОАБ".,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.07.2024г. Принятые

меры: 1. В работе .

Направлено письмо в

ГУП "КОАБ" от

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733, срок

исполнения 25.07.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

"О совершенствовании

работы

централизованной

системы (подсистемы)

Управление льготным

лекарственным

обеспечением

Костромской области"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/110ac595-dfba-4517-b613-80f7e6070727?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mUh44judc92OP%2FBtE%2FDDf0v5aRs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Департамента

здравоохранения

Костромской области от

19.10.2022г. №1103,

приложен файл.

Иное О

предоставле

нии

информации

2. "О предоставлении

информации" Иное

Департамента

здравоохранения

Костромской области от

01.12.2023г. №ИсхД-02-

03/2733, приложен файл.

Мониторинг доли

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ" ,

СВОДЫ

ЕГИСЗ

Иное О

предоставле

нии

информации

В работе. Просрочка 390

дней. Существует риск:

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

работе. Для исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в ФП

"РЭМД"ГУП "КОАБ".,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.07.2024г. Принятые

меры: 1. В работе .

Направлено письмо в

ГУП "КОАБ" от

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733, срок

01.07.2023 25.07.2024

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/110ac595-dfba-4517-b613-80f7e6070727?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mUh44judc92OP%2FBtE%2FDDf0v5aRs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов

Российской Федерации в

ЕГИСЗ

исполнения 25.07.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

Департамента

здравоохранения

Костромской области от

01.12.2023г. №ИсхД-02-

03/2733, приложен файл.

Иное Приказ

"О

совершенств

овании

работы

централизов

анной

системы

(подсистемы

) Управление

льготным

лекарственн

ым

2. "Приказ "О

совершенствовании

работы

централизованной

системы (подсистемы)

Управление льготным

лекарственным

обеспечением

Костромской области"

Иное Департамента

здравоохранения

Костромской области от

19.10.2022г. №1103,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd000405-bf8c-4232-b718-105409113efe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9xsQxd671qRzaP1xN%2BTUR54iZ0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечение

м

Костромско

й области

приложен файл.

Мониторинг доли

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ",

СВОДЫ

ЕГИСЗ

Иное О

предоставле

нии

информации

В работе. Просрочка 298

дней. Существует риск:

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

работе. Для исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в ФП

"РЭМД"ГУП "КОАБ".,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.07.2024г. Принятые

меры: 1. В работе .

Направлено письмо в

ГУП "КОАБ" от

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733, срок

исполнения 25.07.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

01.10.2023 25.07.2024

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0bc528e-c5f2-4bde-bb5a-01892e30e8fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fkTIJ2qhfRS8MJ1pDEUS28pq0uU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef814747-d097-48ad-9ab5-5c0052c563a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1I4Aj964JmRyW8wk9wswubxqAac%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов

Российской Федерации в

ЕГИСЗ

предоставлении

информации" Иное

Департамента

здравоохранения

Костромской области от

01.12.2023г. №ИсхД-02-

03/2733, приложен файл.

Иное Приказ

"О

совершенств

овании

работы

централизов

анной

системы

(подсистемы

) Управление

льготным

лекарственн

ым

обеспечение

м

Костромско

й области

2. "Приказ "О

совершенствовании

работы

централизованной

системы (подсистемы)

Управление льготным

лекарственным

обеспечением

Костромской области"

Иное Департамента

здравоохранения

Костромской области от

19.10.2022г. №1103,

приложен файл.

100% территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

СВОДЫ

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 163

дней. Существует риск:

Не достижение.100%

территориально

выделенных

структурных

20.12.2023 31.05.2024

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef814747-d097-48ad-9ab5-5c0052c563a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1I4Aj964JmRyW8wk9wswubxqAac%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d0761f2-981f-4cb1-8ede-93ee783b77f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZwrlTIpycHjKwNEvzfTMUcD%2BILs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в

форме электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника и

обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

аптечными организациями

а

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в

форме электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника

и обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

аптечными

организациями ,

Причина риска: В

работе. 25 из 34

территориально

выделенных

структурных

подразделений

медицинских
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в

форме электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника

и обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

аптечными

организациями. По

состоянию на 25.03.2024

года процент

выполнения составляет

74%., Вероятность: 100%

, ожидаемая дата

наступления:

31.05.2024г. Принятые

меры: 1. Департаментом

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области

ежемесячно проводятся

совещания с

руководителями

медицинских

организаций

Костромской области, по

достижению. По

результатам дается

перечень поручений для

исполнения. Контроль

исполнения., срок

исполнения 31.05.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе. 25

из 34 территориально

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в

форме электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника

и обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

аптечными

организациями. По

состоянию на 25.03.2024

года процент

выполнения составляет

74%.

100% аптечных

организаций 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

электронное

инфрмационное

взаимодействие с

медицинскими

организациями при

обслуживании рецептов,

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

СВОДЫ

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 163

дней. Существует риск:

Недостижение.100%

аптечных организаций

85 субъектов Российской

Федерации

обеспечивают

электронное

инфрмационное

взаимодействие с

20.12.2023 31.05.2024

1.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оформленных в форме

электронного документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

подписи медицинского

работника

медицинскими

организациями при

обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа

с использованием

усиленной

квалифицированной

подписи медицинского

работника, Причина

риска: В работе. 32

аптечных организаций из

48 обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

медицинскими

организациями при

обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа

с использованием

усиленной

квалифицированной

подписи медицинского

работника. По

состоянию на 25.03.2024

г. -составляет 66,7%

аптечных организаций

которые обеспечивают

информационное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодействие.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2024г. Принятые

меры: 1. Департаментом

здравоохранения

Костромской области

ежемесячно проводятся

совещания с

руководителями

медицинских

организаций

Костромской области, по

достижению. По

результатам дается

перечень поручений для

исполнения. Контроль

исполнения., срок

исполнения 31.05.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе. 32

аптечных организаций из

48 обеспечивают

электронное

информационное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодействие с

медицинскими

организациями при

обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа

с использованием

усиленной

квалифицированной

подписи медицинского

работника. По

состоянию на 25.03.2024

г. -составляет 66,7%

аптечных организаций

которые обеспечивают

информационное

взаимодействие.

100% территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в

том числе ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивает посредством

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ",

СВОДЫ

ЕГИСЗ

Иное О

предоставле

нии

информации

В работе. Просрочка 218

дней. Существует риск:

Недостижение КТ.,

Причина риска: В

работе. Для исполнения

требуется обеспечить

передачу сведений в ФП

"РЭМД"ГУП "КОАБ".,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.07.2024г. Принятые

меры: 1. В работе .

20.12.2023 25.07.2024

1.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/013c4437-c22f-45b7-a706-0cd2f0820f2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tyZQSMmrPhqZIQ0S%2BUBdnPpTWx4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением» ГИС

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджета субъекта

Российской Федерации в

ЕГИСЗ

Направлено письмо в

ГУП "КОАБ" от

01.12.2023 г. ИсхД-02-

03/2733, срок

исполнения 25.07.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

Департамента

здравоохранения

Костромской области от

01.12.2023г. №ИсхД-02-

03/2733, приложен файл.

Иное Приказ

"О

совершенств

овании

работы

централизов

анной

системы

(подсистемы

2. "Приказ "О

совершенствовании

работы

централизованной

системы (подсистемы)

Управление льготным

лекарственным

обеспечением

Костромской области"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/013c4437-c22f-45b7-a706-0cd2f0820f2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tyZQSMmrPhqZIQ0S%2BUBdnPpTWx4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

) Управление

льготным

лекарственн

ым

обеспечение

м

Костромско

й области

Иное Департамента

здравоохранения

Костромской области от

19.10.2022г. №1103,

приложен файл.

100% аптечных

организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

посредством системы

(подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением» ГИС

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ",

СВОДЫ

ЕГИСЗ

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

23 дней. Достигнута КТ,

согласно п.1.34.

подтверждающего

документа "О

направлении

информации" № 2587/01

-14 от 13.12.2023 г. .

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

13.12.2023г. №2587/01-

14, приложен файл.

20.12.2023 12.01.2024

1.3.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета и

бюджета субъекта

Российской Федерации в

ЕГИСЗ

Иное Приказ

"О

совершенств

овании

работы

централизов

анной

системы

(подсистемы

) Управление

льготным

лекарственн

ым

обеспечение

м

Костромско

й области

2. "Приказ "О

совершенствовании

работы

централизованной

системы (подсистемы)

Управление льготным

лекарственным

обеспечением

Костромской области"

Иное Департамента

здравоохранения

Костромской области от

19.10.2022г. №1103,

приложен файл.

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ"

В работе.Существуют

риски: Выполнено."Доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

31.12.2024 31.07.2024

1Единица 0 011.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

здравоохранения

Костромской области ,

обеспечивающих сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение для

пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями в личном

кабинете пациента "Мое

Здоровье" на Едином

портале

государственных услуг и

функций", Причина

риска: Выполнена КТ.

Выполнение отразиться в

апрельском отчете.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Выполнена КТ.

Выполнение отразиться в

апрельском отчете., срок

исполнения 01.04.2024,

Гирин Николай

Владимирович -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение "Доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Костромской области (в

т.ч. ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет),

обеспечивающих сервис

записи на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

личном кабинете

пациента "Мое

Здоровье" на Едином

портале

государственных услуг и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функций", Причина

риска: Достижение 100%

не реализуемо т.к. по

состоянию на 20.03.2024

г. нет возможности

пройти тестирование и

подключение к сервису

записи на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ в

виду отсутствие данной

формы на портале

ЕПГУ. Функция не

доработана

Министерством

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

по отражению формы на

портале ЕПГУ для

пациентов к сервису

записи.Точной

информации о сроках

представления формы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СТП ЕГИСЗ не

располагает т.к.

разработка форм

находится в зоне

ответственности

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2024г. Принятые

меры: 1. Направлен

запрос в службы

технической поддержки

ЕГИСЗ ([#657964]) для

прохождения

тестирования. В

Минздрав направлен

запрос от 12.01.2023г №

60, о том чтобы

сообщили доработан ли

функционал ЕПГУ для

предоставления «запись

на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вакцинопрофилактике в

ЛКП «Мое Здоровье» на

ЕПГУ» .По состоянию

на 20.03.2024

г.информации не

поступало.Направлено

письмо в Депздрав №

ИсхД-02-03-/2425 от

03.11.2023г (с указанием

причин). Ответа по

состоянию на

20.03.2024г. не

поступило., срок

исполнения 31.07.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение "Доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области (в

т.ч. ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет),

обеспечивающих сервис

записи на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

личном кабинете

пациента "Мое

Здоровье" на Едином

портале

государственных услуг и

функций", Причина

риска: Достижение 100%

не реализуемо т.к. по

состоянию на 20.03.2024

г. нет возможности

пройти тестирование и

подключение к сервису

записи на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

личном кабинете

пациента «Мое
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здоровье» на ЕПГУ в

виду отсутствие данной

формы на портале

ЕПГУ. Функция не

доработана

Министерством

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

по отражению формы на

портале ЕПГУ для

пациентов к сервису

записи.Точной

информации о сроках

представления формы

СТП ЕГИСЗ не

располагает т.к.

разработка форм

находится в зоне

ответственности

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2024г. Принятые

меры: 1. Направлен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запрос в службы

технической под...

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Данные

оперативног

о

мониторинга

информации

от

медицински

х

организаций

Костромско

й области

Иное О

направлении

информации

В работе. Просрочка 468

дней. Существует риск:

Выполнено.20 %

территориально

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций 85

субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на едином

портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение для

пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями, Причина

20.12.2022 01.04.2024

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57b6191f-58db-46e3-82ed-afd51c8d648d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zmOtmwpNvp3U%2BScW4zsg3hvfd%2Fw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

риска: Выполнено.

Выполнение КТ

отразиться в апрельском

отчете., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Выполнено.

Выполнение КТ

отразиться в апрельском

отчете., срок исполнения

01.04.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Выполнена

КТ. Письмо "О

направлении

информации" № 627/01-

14 от 28.03.2024 г. п.1.7.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №627/01-

14, приложен файл.

100 % территориально

Гирин Отчет

Иное О В работе. Просрочка 224

20.12.2023 31.07.2024

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57b6191f-58db-46e3-82ed-afd51c8d648d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zmOtmwpNvp3U%2BScW4zsg3hvfd%2Fw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d12299e8-38a5-4e22-a289-c7651d527d73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lVqQjo8ktAHMgEU%2BRBDqvy9xJBc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ОГБУЗ

"МИАЦ"

направлении

информации

дней. Существует риск:

Недостижение "Доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Костромской области (в

т.ч. ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет),

обеспечивающих сервис

записи на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

личном кабинете

пациента "Мое

Здоровье" на Едином

портале

государственных услуг и

функций", Причина

риска: Достижение 100%

не реализуемо т.к. по

состоянию на 20.03.2024

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d12299e8-38a5-4e22-a289-c7651d527d73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lVqQjo8ktAHMgEU%2BRBDqvy9xJBc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. нет возможности

пройти тестирование и

подключение к сервису

записи на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ в

виду отсутствие данной

формы на портале

ЕПГУ. Функция не

доработана

Министерством

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

по отражению формы на

портале ЕПГУ для

пациентов к сервису

записи.Точной

информации о сроках

представления формы

СТП ЕГИСЗ не

располагает т.к.

разработка форм

находится в зоне

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d12299e8-38a5-4e22-a289-c7651d527d73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lVqQjo8ktAHMgEU%2BRBDqvy9xJBc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ответственности

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2024г. Принятые

меры: 1. Направлен

запрос в службы

технической поддержки

ЕГИСЗ ([#657964]) для

прохождения

тестирования. В

Минздрав направлен

запрос от 12.01.2023г №

60, о том чтобы

сообщили доработан ли

функционал ЕПГУ для

предоставления «запись

на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

ЛКП «Мое Здоровье» на

ЕПГУ» .По состоянию

на 20.03.2024

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d12299e8-38a5-4e22-a289-c7651d527d73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lVqQjo8ktAHMgEU%2BRBDqvy9xJBc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г.информации не

поступало.Направлено

письмо в Депздрав №

ИсхД-02-03-/2425 от

03.11.2023г (с указанием

причин). Ответа по

состоянию на

20.03.2024г. не

поступило., срок

исполнения 31.07.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе п.

1.14. подтверждающего

документа "О

направлении

информации" № 628/01-

14 от 28.03.2024

г.Письмо направлено в

Министерство

здравоохранение "О

направлении

информации" № 60 от

12.01.2023г. п.5., №

ИсхД-02-03-/2425 от

03.11.2023г

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d12299e8-38a5-4e22-a289-c7651d527d73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lVqQjo8ktAHMgEU%2BRBDqvy9xJBc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

Департамента

здравоохранения

Костромской области от

12.01.2023г. №60,

приложен файл.

Иное О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Иное

Департамента

здравоохранения

Костромской области от

03.11.2023г. №ИсхД-02-

03/2425, приложен файл.

Иное О

направлении

информации

3. "О направлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-

14, приложен файл.

100 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ"

Иное О

направлении

информации

В работе. Просрочка 103

дней. Существует риск:

Выполнено."Доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

20.12.2023 01.04.2024

1.4.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Костромской области ,

обеспечивающих сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение для

пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями в личном

кабинете пациента "Мое

Здоровье" на Едином

портале

государственных услуг и

функций", Причина

риска: Выполнена КТ.

Выполнение отразиться в

апрельском отчете.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Выполнена КТ.

Выполнение отразиться в

апрельском отчете., срок

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e0f0a9a-b6c1-4527-89dc-43314cedda5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IVkgBuq%2FXyBzhTJLRYMvFcKceK8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 01.04.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Выполнена

КТ. Подтверждающий

документ "О

направлении

информации" №627/01-

14 от 28.03.2024 г. п.1.7.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №627/01-

14, приложен файл.

100 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ"

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

22 дней. Контрольная

точка исполнена,

достижение составляет

100% (пункт 1.2

подтверждающего

документа № 2587/01-14

от 13.12.2023 г.).

Подтверждающие

документы: 1. "О

20.12.2023 11.01.2024

1.4.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи

направлении

информации" Иное О

направлении

информации от

13.12.2023г. №2587/01-

14, приложен файл.

Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2024 г.

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

СВОДЫ

ЕГИСЗ

В работе. В работе. По

состоянию на 25.03.2024

года план распределения

финансирования на 2024

год ещё не согласован и

не утвержден

Министерством

здравоохранения РФ.

15.04.2024 15.04.2024

1.4.

5

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Данные

оперативног

о

мониторинга

информации

от

медицински

х

организаций

Костромско

й области

Иное О

направлении

информации

В работе. Просрочка 589

дней. Существует риск:

Недостижение "Доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Костромской области (в

20.12.2022 31.07.2024

1.4.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

т.ч. ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет),

обеспечивающих сервис

записи на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

личном кабинете

пациента "Мое

Здоровье" на Едином

портале

государственных услуг и

функций", Причина

риска: Достижение 100%

не реализуемо т.к. по

состоянию на 20.03.2024

г. нет возможности

пройти тестирование и

подключение к сервису

записи на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d3c5887-6880-40e3-beae-438e063210d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RSp5ZjhgwQ4CRHBdj11iwNVRpJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

виду отсутствие данной

формы на портале

ЕПГУ. Функция не

доработана

Министерством

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

по отражению формы на

портале ЕПГУ для

пациентов к сервису

записи.Точной

информации о сроках

представления формы

СТП ЕГИСЗ не

располагает т.к.

разработка форм

находится в зоне

ответственности

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2024г. Принятые

меры: 1. Направлен

запрос в службы

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d3c5887-6880-40e3-beae-438e063210d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RSp5ZjhgwQ4CRHBdj11iwNVRpJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической поддержки

ЕГИСЗ ([#657964]) для

прохождения

тестирования. В

Минздрав направлен

запрос от 12.01.2023г №

60, о том чтобы

сообщили доработан ли

функционал ЕПГУ для

предоставления «запись

на вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

ЛКП «Мое Здоровье» на

ЕПГУ» .По состоянию

на

20.03.2024г.информации

не

поступало.Направлено

письмо в Депздрав №

ИсхД-02-03-/2425 от

03.11.2023г (с указанием

причин). Ответа по

состоянию на

20.03.2024г. не

поступило., срок

исполнения 31.07.2024,

Гирин Николай

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d3c5887-6880-40e3-beae-438e063210d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RSp5ZjhgwQ4CRHBdj11iwNVRpJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе п.

1.14. подтверждающего

документа "О

направлении

информации" № 628/01-

14 от 28.03.2024 г.

Письмо направлено в

Министерство

здравоохранение "О

направлении

информации" № 60 от

12.01.2023г. п.5., №

ИсхД-02-03-/2425 от

03.11.2023г

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

Департамента

здравоохранения

Костромской области от

03.11.2023г. №ИсхД-02-

03/2425, приложен файл.

Иное О

направлении

2. "О направлении

информации" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d3c5887-6880-40e3-beae-438e063210d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RSp5ZjhgwQ4CRHBdj11iwNVRpJ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10088751-346b-4857-9911-1c0c1e0cc02f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OCEuYT07lFfy1iai6dGdMcMNRvU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации

Департамента

здравоохранения

Костромской области от

12.01.2023г. №60,

приложен файл.

Иное О

направлении

информации

3. "О направлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

28.03.2024г. №628/01-

14, приложен файл.

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

закупки

Иное

Протокол

Выполнено. Просрочка

22 дней. Исполнена КТ.

Протокол от 23.12.2022

г. № 22, счет-фактура №

1067 от 20.12.2022 г.

Осуществлена поставка

и ввод в эксплуатацию

серверного

оборудования для

оснащения ЦОД ОГБУЗ

«МИАЦ» в рамках

реализации

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

20.12.2023 11.01.2024

1.4.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10088751-346b-4857-9911-1c0c1e0cc02f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OCEuYT07lFfy1iai6dGdMcMNRvU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ) (Костромская

область)»

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

23.12.2022г. №22,

приложен файл.

Иное Счет-

фактура

2. "Счет-фактура" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

20.12.2022г. №1067,

приложен файл.

Иное

Контракт на

поставку

серверного

оборудовани

я для

оснащения

ЦОД ОГБУЗ

"МИАЦ" в

рамках

реализации

регионально

го проекта

"Создание

единого

3. "Контракт на поставку

серверного

оборудования для

оснащения ЦОД ОГБУЗ

"МИАЦ" в рамках

реализации

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c157c8e9-dcb6-4903-8b84-29419dc3becb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s7AfeOCq%2BZcPdxQjOaD%2F%2BhOeY0Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)

(Костромско

й области)"

(ЕГИСЗ) (Костромской

области)"" Иное ОГБУЗ

"МИАЦ" от 18.10.2022г.

№2022.1776, указана

ссылка.

 Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях 85

субъектов Российской

Федерации в 2023 году

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

закупки

Иное

Протокол

Выполнено. Просрочка

22 дней. Исполнена КТ.

Протокол от 23.12.2022

г. № 22, счет-фактура №

1067 от 20.12.2022 г.

Осуществлена поставка

и ввод в эксплуатацию

серверного

оборудования для

оснащения ЦОД ОГБУЗ

«МИАЦ» в рамках

реализации

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

20.12.2023 11.01.2024

1.4.

8

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841200000722001776
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ) (Костромская

область)»

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

23.12.2022г. №22,

приложен файл.

Иное

Контракт на

поставку

серверного

оборудовани

я для

оснащения

ЦОД ОГБУЗ

"МИАЦ" в

рамках

реализации

регионально

го проекта

"Создание

единого

цифрового

2. "Контракт на поставку

серверного

оборудования для

оснащения ЦОД ОГБУЗ

"МИАЦ" в рамках

реализации

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ) (Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8d200d1-712a-4620-9149-31614153fe60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EL4votlbAOkpRA5Kox60zjCprLg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841200000722001776
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)

(Костромско

й области)"

области)"" Иное ОГБУЗ

"МИАЦ" от 18.10.2022г.

№2022.1776, указана

ссылка.

Иное Счет-

фактура

3. "Счет-фактура" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

20.12.2022г. №1067,

приложен файл.

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с целью

обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с МВД

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Аналитика

данных  МО

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

22 дней. Исполнена КТ

значения результата.

Передают сведения о

прохождении

медицинского

освидетельствования на

допуск к управлению

транспортными

средствами посредствам

ЕГИСЗ 18 медицинских

20.12.2023 11.01.2024

1.4.

9

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841200000722001776
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9af9dd9-03cc-458f-a39f-673bc7ef655a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lMw0BzadJ0SbU%2FnjOZSyEaShaqI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8edf0fdf-f52e-46f3-8c86-8bbcd35603e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uh%2BO8ho6tUL%2FPPRj4wVzCkZq0bE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на

допуск к управлению

транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.

организаций из 25.

Выполнение составляет

72%. Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

18.09.2023г. №1935/01-

14, приложен файл.

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с целью

обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с

Росгвардией

обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на

получение права ношения

оружия и права заниматься

частной детективной и

охранной деятельностью.

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

СВОДЫ

ЕГИСЗ

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

22 дней. КТ значения

результата исполнена

( п.1.33

подтверждающего

документа № 2587/01-14

от 13.12.2023 г.).

Передают сведения о

прохождении

медицинского

освидетельствования на

получение права

ношения оружия и права

заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью 20

медицинских

организаций из 20.

Выполнение составляет

100%. Подтверждающие

документы: 1. "О

20.12.2023 11.01.2024

1.4.

10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8edf0fdf-f52e-46f3-8c86-8bbcd35603e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uh%2BO8ho6tUL%2FPPRj4wVzCkZq0bE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b335053c-2454-4a53-b81a-e6b52e2c3719?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AnO3ANvjcnDolxVh3TCZql7xZjI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

13.12.2023г. №2587/01-

14, приложен файл.

50%

психоневрологических и

наркологических

диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

для передачи сведений о

наличии/отсутствии

заболеваний, являющихся

противопоказаниями к

управлению

транспортными

средствами.

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

СВОДЫ

ЕГИСЗ

Иное

Контракт по

модернизаци

и модуля

ЕГИСЗ в

части

формирован

ия

структуриро

ванного

электронног

о

медицинског

о документа

«Медицинск

ое

заключение

о наличии

(об

отсутствии)

у водителей

транспортны

х средств

медицински

х

Выполнено. Просрочка

22 дней. Все МО

подключены к единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ), в том числе

психоневрологический и

наркологический

диспансеры.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

по модернизации модуля

ЕГИСЗ в части

формирования

структурированного

электронного

медицинского

документа

«Медицинское

заключение о наличии

(об отсутствии) у

водителей транспортных

средств медицинских

20.12.2023 11.01.2024

1.4.

11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b335053c-2454-4a53-b81a-e6b52e2c3719?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AnO3ANvjcnDolxVh3TCZql7xZjI%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=2023.0877&strictEqual=true&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

противопока

заний,

медицински

х показаний

или

медицински

х

ограничений

к

управлению

транспортны

ми

средствами»

и

последующе

й  передачей

в

федеральну

ю

подсистему

реестр

электронных

медицински

х

документов.

противопоказаний,

медицинских показаний

или медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами» и

последующей передачей

в федеральную

подсистему реестр

электронных

медицинских

документов." Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

02.06.2023г. №

2023.0877, указана

ссылка.

Иное Акт о

приёмке

услуг № 459

от 20

октября

2023 г

2. "Акт о приёмке услуг

№ 459 от 20 октября

2023 г" Иное ОГБУЗ

МИАЦ от 20.10.2023г.

№459, приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=2023.0877&strictEqual=true&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c850cdcf-663b-4e0c-ae18-104a3137ecdd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JiE%2FrkRf3y5ilwARnF5e%2FIAJYXc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4102ef02-09a9-4700-aef2-c2ffb154dad7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gyki39g0CCZcuS0oQbwXEFqChbc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации используют

электронный сервис

идентификации граждан

по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим

личность.

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ"

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

22 дней. КТ значения

результата исполнена

( п.1.32

подтверждающего

документа № 2587/01-14

от 13.12.2023 г.).

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

13.12.2023г. №2587/01-

14, приложен файл.

20.12.2023 11.01.2024

1.4.

12

100 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ"

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

22 дней. Контрольная

точка исполнена,

достижение составляет

100% (пункт 1.28

подтверждающего

документа № 2587/01-14

от 13.12.2023 г.)

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ОГБУЗ"МИАЦ" от

13.12.2023г. №2587/01-

14, приложен файл.

20.12.2023 11.01.2024

1.4.

13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4102ef02-09a9-4700-aef2-c2ffb154dad7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gyki39g0CCZcuS0oQbwXEFqChbc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2227f30-a8df-4df3-81e4-9919a4276d66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UHTah%2Fiv8yFUhYIOGPcxN%2Br2I3c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.

Задача. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2023

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ"

Иное О

направлении

информации

Выполнено.Выполнен.

Все 100% медицинских

организаций

обеспечивают доступ

гражданам к

электронным

медицинским

документам в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале

государственных услуг и

функций. Фактическое

выполнение КТ

отражено за 2023 год на

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru/Desktop.

Просрочка 29 дней.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

31.12.2023 29.01.2024

100Процент 0 1001002.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/141e6662-eab3-4828-8375-64ea54c76e98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2%2Bbu6QF7V0DaVbJhAsPvUxPqKBA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

29.12.2023г. №2551/01-

14, приложен файл.

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

СВОДЫ

ЕГИСЗ

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

303 дней. Выполнена КТ.

Подтверждающий

документ №2551/01-14

от 29.12.2023 года (п.7.1.

Приложение). Все 100%

медицинских

организаций

обеспечивают доступ

гражданам к

электронным

медицинским

документам в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале

государственных услуг и

функций. Информация о

фактическом

выполнение отражается

на

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru/Desktop.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

01.04.2023 29.01.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/141e6662-eab3-4828-8375-64ea54c76e98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2%2Bbu6QF7V0DaVbJhAsPvUxPqKBA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0165804-d86a-420a-abfa-b3bb4702432e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F%2FlxFPvRpUqsuMJ2rvIlg%2B9Sil8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

29.12.2023г. №2551/01-

14, приложен файл.

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

СВОДЫ

ЕГИСЗ

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

212 дней. Выполнена КТ.

Подтверждающий

документ №2551/01-14

от 29.12.2023 года (п.7.1.

Приложение). Все 100%

медицинских

организаций

обеспечивают доступ

гражданам к

электронным

медицинским

документам в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале

государственных услуг и

функций. Информация о

фактическом

выполнение отражается

на

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru/Desktop.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

01.07.2023 29.01.2024

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0165804-d86a-420a-abfa-b3bb4702432e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F%2FlxFPvRpUqsuMJ2rvIlg%2B9Sil8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e76dd107-afdf-49e2-a6b3-8ad564f8b47e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mX23RVziZTw4KOYjNDTHOvaMJ90%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

29.12.2023г. №2551/01-

14, приложен файл.

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

СВОДЫ

ЕГИСЗ

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

120 дней. Выполнена КТ.

Подтверждающий

документ №2551/01-14

от 29.12.2023 года (п.7.1.

Приложение). Все 100%

медицинских

организаций

обеспечивают доступ

гражданам к

электронным

медицинским

документам в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале

государственных услуг и

функций. Информация о

фактическом

выполнение отражается

на

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru/Desktop.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

01.10.2023 29.01.2024

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e76dd107-afdf-49e2-a6b3-8ad564f8b47e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mX23RVziZTw4KOYjNDTHOvaMJ90%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8e999c1-d5e0-4fbc-95fb-49d61c0768c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vVUJwnejm9kEoDf%2BKOMcEYGzjSE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

29.12.2023г. №2551/01-

14, приложен файл.

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2024

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

отчет

ОГБУЗ

"МИАЦ"

Иное О

предоставле

нии

информации

В работе.Существует

риск: Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале

государственных услуг и

функций для граждан,

Причина риска: КТ

исполнена, выполнение

отразиться в

оперативном апрельском

31.12.2024 05.04.2024

100Процент 0 1001002.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8e999c1-d5e0-4fbc-95fb-49d61c0768c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vVUJwnejm9kEoDf%2BKOMcEYGzjSE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd49caf4-dce5-4f1e-9719-50104d1898fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YMDrhvPsPbMgdedmGhuTqR93RaA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отчете., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

05.04.2024г. Принятые

меры: 1. КТ исполнена,

выполнение отразиться в

оперативном апрельском

отчете., срок исполнения

05.04.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Выполнена.

Все 100% медицинских

организаций

обеспечивают доступ

гражданам к

электронным

медицинским

документам в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале

государственных услуг и

функций. Фактическое

выполнение КТ

отражено за 2024 год на

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru/Desktop.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd49caf4-dce5-4f1e-9719-50104d1898fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YMDrhvPsPbMgdedmGhuTqR93RaA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 100 из 100.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

05.04.2024г. №731/01-

14, приложен файл.

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

СВОДЫ

ЕГИСЗ

Иное О

направлении

информации

В работе. Просрочка 4

дней. Существует риск:

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале

01.04.2024 05.04.2024

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd49caf4-dce5-4f1e-9719-50104d1898fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YMDrhvPsPbMgdedmGhuTqR93RaA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ab0fee1-5cef-4b95-a22c-4790daeeff68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IvclknYnNqHmRROAitqsaBEKOe4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных услуг и

функций для граждан,

Причина риска: КТ

исполнена, выполнение

отразиться в

оперативном апрельском

отчете., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

05.04.2024г. Принятые

меры: 1. КТ исполнена,

выполнение отразиться в

оперативном апрельском

отчете., срок исполнения

05.04.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Выполнена

КТ. Подтверждающий

документ №731-01-14

от 05.04.2024 г. , №

2551/01-14 от 29.12.2023

года (п.7.1.

Приложение). Все 100%

медицинских

организаций

обеспечивают доступ

гражданам к

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ab0fee1-5cef-4b95-a22c-4790daeeff68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IvclknYnNqHmRROAitqsaBEKOe4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронным

медицинским

документам в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале

государственных услуг и

функций. Информация о

фактическом

выполнение отражается

на

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru/Desktop.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

29.12.2023г. №2551/01-

14, приложен файл.

Иное О

предоставле

нии

информации

2. "О предоставлении

информации" Иное

ОГБУЗ "МИАЦ" от

05.04.2024г. №731/01-

14, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ab0fee1-5cef-4b95-a22c-4790daeeff68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IvclknYnNqHmRROAitqsaBEKOe4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8107bf9f-6fc4-46bc-9bdf-a69eff409ca3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8gCaTdPyUS3vJ7kEq06DVqxefNk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

59 256,7059 256,70

(17) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ., код

направления расходов:511400

1.1 59 256,70 100,0059 256,7059 256,70

59 256,7059 256,70консолидированный бюджет1.1.1 59 256,70 100,0059 256,7059 256,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

59 256,7059 256,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

59 256,70 100,0059 256,7059 256,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

59 256,7059 256,70 59 256,70 100,0059 256,7059 256,70

59 256,7059 256,70 59 256,70 100,0059 256,7059 256,70

59 256,7059 256,70 59 256,70 100,0059 256,7059 256,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 59 256,7023 256,7015 000,0015 000,0015 000,00

Факт/прогноз

0,00 59 256,70 59 256,70 59 256,70 59 256,70 59 256,70 59 256,7059 256,7059 256,7059 256,7059 256,70

0,00

0,00


