Информация 
по вопросу 2 «О закупке медицинского оборудования по Программе модернизации здравоохранения Костромской области»

Докладывает: Рослов А.И.,
директор департамента здравоохранения 
Костромской области

Слайд №1
Слайд №2
По состоянию на 1 сентября 2011 года из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в область поступило на закупку оборудования 454,4 миллиона рублей (54,9% от плана года).
По состоянию на 05 сентября 2011 года в рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения Костромской области 2011-2012» опубликовано 33 аукциона в электронной форме на приобретение 311 комплектов оборудования (включающие более 1000 единиц оборудования) по 39 видам на сумму 665,79 млн. рублей  - 80% от плана на год, что составляет 146,5% от поступивших в область средств (общая сумма на реализацию программы, в части поставки медицинского оборудования  на 2011 год  составляет 828,3 млн. рублей).
Слайд №3
	Заключено 20 контрактов на поставку 145 комплектов оборудования (открытая реанимационная система – 11 единиц, аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (СPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором – 14  комплектов, транспортный кювез с транспортным ИВЛ – 4 комплекта, инкубатор неонатальный – 9 единиц, стол операционный нейрохирургический - 1 единица, инкубатор интенсивной терапии с возможностью трансформации – 4 комплекта, денситометрический комплекс, прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности – 41 единица; эндоскопическое оборудование – 3 комплекта, видеоэндоскопические стойки – 12 комплектов, электрокардиостимуляторы  - 6 единиц, рентгеновский хирургический комплекс на базе С-дуги – 2 комплекта, рентгено-маммографический кабинет – 1 комплект, системы маммографические – 6 комплектов) на сумму 352,3 млн. рублей.
Слайд №4
По состоянию на 7 сентября оплачено поставщикам по представленным документам:
Федеральный бюджет 48 062 959,91 рублей, в т.ч. 
1)	авансовые платежи 45 967 599,41 рублей; 
2)	окончательное исполнение 2 095 360,50 рублей.
Областной бюджет  7 000 000 рублей, в т.ч. 
1)	авансовые платежи 3 510 000,00 рублей; 
2)	окончательное исполнение 3 490 000,00 рублей.
Экономия по проведенным торгам и заключенным контрактам составила 33,0 млн. рублей (5,0%), в том числе при формировании начальной цены контракта – 7,5 млн. рублей (1,1%).
Слайд №5
Поставлено 18 единиц оборудования на сумму 6,14 млн. рублей (электрокардиостимуляторы – 6 единиц, стол операционный нейрохирургический – 1 единица, открытая реанимационная система для новорожденных – 11 единиц).
Слайд №6
По состоянию на 07 сентября 2011 года участниками размещения заказа было подано 17 жалоб, из них:
- жалобы на положения документации об аукционе – 13;
- жалобы на действия аукционной комиссии – 4.
По решению УФАС 2 аукциона были аннулированы. Департаменту здравоохранения предписано внести изменения в документацию об аукционе в части технических характеристик медицинского оборудования. Фактически, предписывается снизить требования к техническим характеристикам оборудования, что чревато предложением оборудования неизвестного качества.
Слайд №7
Жалобы подавались следующими участниками размещения заказа:
1.	 ООО «Ликом» - 5 жалоб. Все жалобы были признаны необоснованными.
2.	ООО НПФ «Костромская медтехника» – 10 жалоб. При этом  3 жалобы были поданы по тем же основаниям, что и жалобы  ООО «Ликом», и признаны необоснованными. 
3.	ЗАО «Интермедсервис» - 1 жалоба.
4.	ООО «Ветта-М» - 1 жалоба. 
При этом жалобы ООО НПФ «Костромская медтехника» в ряде случаев подавались непосредственно перед окончанием срока подачи заявок на участие в аукционе (например, аукцион на поставку аппаратов ИВЛ универсальных и детских – окончание подачи заявок 26 июля, жалоба подана 25 июля; аукцион на поставку рентгенодиагностических комплексов – окончание подачи заявок 22 июля, жалоба подана 21 июля).  Это обстоятельство указывает на то, что жалобы подаются с целью затягивания процесса размещения заказов.
Суть жалоб ООО НПФ «Костромская медтехника» сводится к попытке изменить условия торгов с целью  лоббирования продукции, которая имеется в наличии у ООО НПФ «Костромская медтехника».
При этом по ряду существенных и принципиальных параметров оборудование, предлагаемое ООО НПФ «Костромская медтехника» не соответствует требованиям документации об аукционе и не позволяет решать задачи, стоящие перед здравоохранением области. 
Все параметры оборудования, заявленные департаментом здравоохранения в документациях об аукционе, являются необходимыми и предполагают поставку оборудования высшего качества от ведущих мировых производителей, в том числе отечественных.  
По ряду аукционов длительный процесс рассмотрения жалоб привел к продлению сроков проведения процедур и, соответственно, заключения контрактов, на срок более 2-х недель. 
