Информация 
по вопросу 1 «О ходе проведения капитальных ремонтов помещений для установки медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Костромской области»

Докладывает: Рослов А.И.,
директор департамента здравоохранения 
Костромской области

	Слайд №1
	Слайд №2
В 2011 году проведение капитального ремонта запланировано в 13 учреждениях здравоохранения Костромской области на сумму 61 186,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий  ФФОМС – 33922,2 тыс. рублей,  средства бюджета субъекта РФ -27264,5 тыс. рублей.
	Распорядителями областных бюджетных средств являются учреждения в соответствии с росписью бюджета на 2011 год-19060,0 тыс. рублей: ГУЗ «Костромская областная больница» -2259,0 тыс. рублей, ГУЗ «Областная психиатрическая больница»-16801,0 тыс. руб.
	На средства местного бюджета проводит ремонт МУЗ «Нерехтская ЦРБ». На 2011 год запланированы средства в размере 1323,0 млн.руб. 
	Слайд №3
По состоянию на 1 сентября 2011 года ремонты осуществляют два лечебных учреждения:  МУЗ «Костромская ЦРБ»- капитальный ремонт помещения под установку аппарата рентгенографического цифрового на 3 рабочих места, и МУЗ Буйская ЦРБ - ремонт помещения под установку цифрового флюорографа. 
	Проведены аукционы на капитальный ремонт помещений в МУЗ Первая городская больница, МУЗ Волгореченская городская больница. Ремонты начнутся 13.09.11 и 18.09.11 соответственно.
	Аукционы на проведение капитальных ремонтов помещений состоятся в сентябре в следующих учреждениях:
МУЗ Вторая городская больница- 15.09.11;
ГУЗ «Костромской кардиологический диспансер»- 16.09.11.
	Слайд №4
Проектная документация на ремонт помещений в   ГУЗ «Костромская областная больница», ГУЗ «Костромская психиатрическая больница», МУЗ Детская городская больница, МУЗ Галичская городская больница проходит экспертизу  в ОГУ «Костромагосэкспертиза». 
На разработке в ОАО «Костромапроект» находится проектная документация на ремонт помещений МУЗ Шарьинская ЦРБ, МУЗ Нерехтская ЦРБ. Причиной медленного исполнения проектов являются вопросы технического характера ( Шарьинская ЦРБ- не решен вопрос усиления перекрытий для установки рентгенаппарата, в МУЗ Нерехтская ЦРБ – не подготовлено техническое задание на проектирование в части определения марки рентгенаппарата).
	Слайд №5
В соответствии с соглашением главные врачи учреждений здравоохранения и главы муниципальных образований должны будут осуществить ремонты помещений под установку следующего оборудования:
-маммографических аппаратов  в ГУЗ «Областной онкологический диспансер», МУЗ Волгореченская ГБ,МУЗ Галичская ГБ, МУЗ Мантуровская ЦРБ,МУЗ Шарьинская ЦРБ, МУЗ Вохомская ЦРБ, МУЗ Нерехтская ЦРБ;
-акушерско-гинекологических кабинетов в МУЗ Галичская ГБ, МУЗ Мантуровская ЦРБ,  МУЗ Шарьинская ЦРБ, МУЗ Буйская ЦРБ,МУЗ Вохомская ЦРБ, МУЗ Вторая ГБ, МУЗ Кологривская ЦРБ, МУЗ Макарьевская ЦРБ,МУЗ ЦРБ с. Парфеньева, ГУЗ « Центр матери и ребенка»;
-ЛОР-установок в ГУЗ «Костромская областная больница», МУЗ Мантуровская ЦРБ,  МУЗ Шарьинская ЦРБ,МУЗ Галичская ГБ, МУЗ Вторая ГБ, МУЗ Детская ГБ,МУЗ Первая ГБ.
Слайд №6
Слайд №7
