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1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

Наименование показателя Уровень показателя Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1. ВП Процент 0 0 X 0 0 показатель не реализуется в 2025 году

2. ВП Процент 59 59 X 83 83 показатель выполнен

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

Наименование прокси-показателя Базовое значение Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

Показатели ведомственного проекта Уровень показателя Плановые значения по кварталам/месяцам На конец 2025 года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1.1. Доля зданий медицинских организаций, находящихся в нормативном состоянии, не требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, Процент
План ВП X X 0 X X 0 X X 0 X X 0
Факт/прогноз X X 0 X X X X X X X X X

1.2. Доля объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта), Процент
План ВП X X 59 X X 59 X X 67 X X 83
Факт/прогноз X X 59 X X X X X X X X X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

Срок реализации Комментарий

план факт план факт прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

Информационная 
система

■ Доля зданий медицинских организаций, находящихся в 
нормативном состоянии, не требующих сноса, 
реконструкции и капитального ремонта

Иной документ "Информационное 
письмо" ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 
31.03.2025 № б/н

Ведомственный 
учет

■ Доля объектов первичной медико-санитарной помощи 
государственных медицинских организаций, находящихся в 
удовлетворительном состоянии (не требующих капитального 
ремонта)

Иной документ "Информационное 
письмо" ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 
31.03.2025 № б/н

Ведомственный 
учет

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

№
п/п

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной 
точки

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Количество объектов мероприятия 
(результата)

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ



1.1. Единица X X 0 1 0 0 31.12.2025 X 31.12.2025 в работе

- - X - - - 15.03.2025 27.02.2025 X

Техническая готовность объекта составляет не менее 15% X X - - - - 25.05.2025 X 25.05.2025

Техническая готовность объекта составляет не менее 25% X X - - - - 25.06.2025 X 25.06.2025

Мероприятие (результат) "Завершена реализация 
мероприятий по созданию и замене фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек"

Кралин Сергей 
Николаевич - 

Директор 
департамента 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Костромской 
области

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.03.2025 № б/н

1.1.К.1
.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр соглашений)

Кралин Сергей 
Николаевич - 

Директор 
департамента 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Костромской 
области

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении 
областному 
государственному 
бюджетному 
учреждению
субсидии в 
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса
Российской 
Федерации" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
27.02.2025 № № 20-
2025-069963

соглашение 
заключено

1.1.К.2
.

Кралин Сергей 
Николаевич - 

Директор 
департамента 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Костромской 
области

1.1.К.3
.

Кралин Сергей 
Николаевич - 

Директор 
департамента 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Костромской 
области



1.2. Единица X X 0 9 0 0 31.12.2025 X 31.12.2025

X - X - - - 01.04.2025 31.03.2025 X

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8
Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи, всего: 15,57

0,00 0,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

23,34

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 23,34
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: 15,57
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 15,57
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие (результат) "В медицинских организациях 
выполнена подготовка помещений для размещения 
тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках 
реализации регионального проекта "Модернизация 
первичного звена здравоохранения""

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо+ реестр 
Соглашений" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.03.2025 № б/н

в работе, в первом 
квартале велись 
работы по 
заключению 
Соглашений

1.2.К.1
.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр соглашений)

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо + реестр 
соглашений" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.03.2025 № б/н

соглашения 
заключены

Предусмотрено 
паспортом

Сводная бюджетная 
роспись

Лимиты бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Кассовое
исполнение

32 773,60 33 458,10 33 458,10 32 773,60 5 209,76
Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек" (всего), в том числе:

11 134,60 11 134,60 11 134,60 11 134,60

11 134,60 11 134,60 11 134,60 11 134,60

Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в 
рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения"" (всего), в том числе:

21 639,00 22 323,50 22 323,50 21 639,00 5 209,76

21 639,00 22 323,50 22 323,50 21 639,00 5 209,76

32 773,60 33 458,10 33 458,10 32 773,60 5 209,76
32 773,60 33 458,10 33 458,10 32 773,60 5 209,76



Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Предусмотрено паспортом Сводная бюджетная роспись Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
Модернизация первичного звена здравоохранения (всего) 0,00 0,00 0,00

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"
План
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00

1.2. Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения""
План
Факт/прогноз 0,00 0,00

6. Информация о рисках ведомственного проекта

Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) Описание риска Оценка возможных последствий риска Уровень риска Планируемые меры реагирования Срок выполнения меры реагирования

1 2 3 4 5 6 7 8
Риски отсутствуют

№
п/п

Всего на конец 2025 
года (тыс. рублей)

11 134,60 11 134,60 11 134,60 11 134,60 11 134,60 11 134,60 11 134,60 11 134,60

5 409,75 5 409,75 5 409,75 10 819,50 10 819,50 10 819,50 16 229,25 16 229,25 16 229,25 21 639,00
5 209,76

№
п/п

Ответственный за принятие мер 
реагирования (ФИО, должность, 

организация)


	Результат

