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1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

Наименование показателя Уровень показателя Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1. ВП Процент 0 0 X 0 0 показатель в 2025 году не реализуется

2. ВП Процент 0 0 X 80 0

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

Наименование прокси-показателя Базовое значение Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

Показатели ведомственного проекта Уровень показателя Плановые значения по кварталам/месяцам На конец 2025 года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

План ВП X X 0 X X 0 X X 0 X X 0
Факт/прогноз X X 0 X X X X X X X X X

1.2.

План ВП X X 0 X X 0 X X 0 X X 80
Факт/прогноз X X 0 X X X X X X X X X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

«Осуществление проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных 
за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера»

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

Информационная 
система

■ Доля выполнения запланированных  проектно-
изыскательских работ, работ по разработке проектно-
сметной документации, проведению государственной 
экспертизы проектно-сметной документации, капитального 
ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за 
учреждениями на праве оперативного управления

Иной документ "Информационное 
письмо" ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 
31.03.2025 № б/н

Ведомственный 
учет

■ Доля проектно-изыскательских работ, работ по разработке 
проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации, капитального ремонта 
зданий, помещений и сооружений, закрепленных за 
учреждениями на праве оперативного управления, работ по 
техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих 
организаций, расходов инвестиционного характера

Иной документ "Информационное 
письмо" ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 
31.03.2025 № б/н

ведомственный 
учет

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

№
п/п

Доля выполнения запланированных  проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, 
Процент

Доля проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям 
ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера, Процент



Срок реализации Комментарий

план факт план факт прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Единица X X 0 1 0 0 31.12.2025 X 31.12.2025

X X - - - - 15.04.2025 X 15.04.2025

X X - - - - 20.04.2025 X 20.04.2025

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной 
точки

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Количество объектов мероприятия 
(результата)

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ

Мероприятие (результат) "Осуществлены проектно-
изыскательские работы, работы по разработке проектной 
документации, проведению государственной экспертизы 
проектной документации, капитального ремонта зданий, 
помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями 
на праве оперативного управления, работы по техническому 
присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, 
расходы инвестиционного характера"

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.03.2025 № б/н

Данное 
мероприятие в 
дальнейшем 
планируется 
осуществлять в 
рамках комплекса 
процессных 
мероприятий 
«Профилактика 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной 
помощи. 
Совершенствование 
оказания 
специализированно
й, включая 
высокотехнологичн
ую, медицинской 
помощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализированно
й, медицинской 
помощи, 
медицинской 
эвакуации».

1.1.К.1
.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр соглашений)

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

1.1.К.2
.

Предоставлен отчет за 1 квартал 2025 года о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента



1.2. Единица X X 0 1 1 0 31.12.2025 X 31.12.2025

X - X - - - 15.04.2025 29.01.2025 X

X X - - - - 20.04.2025 X 20.04.2025 в работе

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие (результат) "Завершено строительство и 
реконструкция объектов социального  комплекса 
(медицинских организаций)"

Кралин Сергей 
Николаевич - 

Директор 
департамента 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Костромской 
области

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.03.2025 № б/н

по истечении 
первого квартала 
проведена работа 
по заключению 
соглашений о 
предоставлении из 
областного 
бюджета 
областному 
бюджетному 
учреждению 
субсидий в 
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

1.2.К.1
.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр соглашений)

Кралин Сергей 
Николаевич - 

Директор 
департамента 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Костромской 
области

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении 
областному 
государственному 
бюджетному 
учреждению
субсидии в 
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса
Российской 
Федерации" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
29.01.2025 № 20-
2025-011163

Соглашение 
заключено

1.2.К.2
.

Предоставлен отчет за 1 квартал 2025 года о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Кралин Сергей 
Николаевич - 

Директор 
департамента 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Костромской 
области

Предусмотрено 
паспортом

Сводная бюджетная 
роспись

Лимиты бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Кассовое
исполнение



0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

0,00 0,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Предусмотрено паспортом Сводная бюджетная роспись Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
0,00 0,00 0,00

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00

1.2. Мероприятие (результат) "Завершено строительство и реконструкция объектов социального  комплекса (медицинских организаций)"
План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00

Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп 
населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи, всего:

59 100,00 145 000,00 145 000,00 25 000,00

Мероприятие (результат) "Осуществлены проектно-изыскательские работы, работы по разработке проектной документации, проведению 
государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на 
праве оперативного управления, работы по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходы инвестиционного 
характера" (всего), в том числе:

34 100,00

34 100,00

Мероприятие (результат) "Завершено строительство и реконструкция объектов социального  комплекса (медицинских организаций)" (всего), в том 
числе:

25 000,00 145 000,00 145 000,00 25 000,00

25 000,00 145 000,00 145 000,00 25 000,00

59 100,00 145 000,00 145 000,00 25 000,00
59 100,00 145 000,00 145 000,00 25 000,00

Осуществление проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по 
техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера (всего) 

№
п/п

Всего на конец 2025 
года (тыс. рублей)

Мероприятие (результат) "Осуществлены проектно-изыскательские работы, работы по разработке проектной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работы по 
техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходы инвестиционного характера"

34 100,00

25 000,00



6. Информация о рисках ведомственного проекта

Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) Описание риска Оценка возможных последствий риска Уровень риска Планируемые меры реагирования Срок выполнения меры реагирования

1 2 3 4 5 6 7 8
Риски отсутствуют

№
п/п

Ответственный за принятие мер 
реагирования (ФИО, должность, 

организация)


	Результат

