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1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

Наименование показателя Уровень показателя Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1. ВП Процент 59 59 X 83 83

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

Наименование прокси-показателя Базовое значение Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

Показатели ведомственного проекта Уровень показателя Плановые значения по кварталам/месяцам На конец 2025 года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1.1. Доля объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта), Процент
План ВП X X 59 X X 59 X X 67 X X 83
Факт/прогноз X X 59 X X 59 X X X X X X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

Срок реализации Комментарий

план факт план факт прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1.1. Единица X X 0 1 1 0 31.12.2025 X 31.12.2025

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

Информационная 
система

■ Доля объектов первичной медико-санитарной помощи 
государственных медицинских организаций, находящихся в 
удовлетворительном состоянии (не требующих капитального 
ремонта)

Иной документ "Информационное 
письмо " ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 
30.06.2025 № б/н

Ведомственный 
учет

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

№
п/п

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной 
точки

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Количество объектов мероприятия 
(результата)

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ

Мероприятие (результат) "Осуществлено новое 
строительство (реконструкция) объектов медицинских 
организаций на средства областного бюджета"

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо от 
30.06.2025 г" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.06.2025 № б/н



- - X - - - 15.06.2025 12.05.2025 X

X X - - - - 15.07.2025 X 15.07.2025

X X - - - - 20.07.2025 X 20.07.2025

1.1.1. Условная единица X X 0 1 - - 31.12.2025 X 31.12.2025

1.1.К.1
.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр соглашений)

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении из 
бюджета 
Костромской 
области областному
государственному 
бюджетному 
учреждению 
"Управление 
капитального 
строительства
Костромской 
области" субсидий в 
соответствии с 
пунктом 8 статьи 
78, статьей 78.2,
подпунктом 3 
пункта 1 статьи 78.3 
Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
12.05.2025 № 60-
2025-000516

1.1.К.2
.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу за 2 квартал 2025 года 

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.1.К.3
.

Предоставлен отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 года 

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Строительство ОГБУЗ «Городская больница г.Костромы. 
Поликлиника взрослых г. Кострома, м/р-н Давыдовский

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо от 
30.06.2025 г" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.06.2025 № б/н



- - X - - - 15.06.2025 12.05.2025 X

X X - - - - 15.07.2025 X 15.07.2025

X X - - - - 20.07.2025 X 20.07.2025

1.1.1.К
.1.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр соглашений)

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении из 
бюджета 
Костромской 
области областному
государственному 
бюджетному 
учреждению 
"Управление 
капитального 
строительства
Костромской 
области" субсидий в 
соответствии с 
пунктом 8 статьи 
78, статьей 78.2,
подпунктом 3 
пункта 1 статьи 78.3 
Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
12.05.2025 № 60-
2025-000516

1.1.1.К
.2.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу за 2 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.1.1.К
.3.

Предоставлен отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента



1.2. Единица X 1 X 3 0 0 31.12.2024 01.04.2025 XМероприятие (результат) "Осуществлено новое 
строительство (реконструкция) объектов медицинских 
организаций на средства областного бюджета"

Кралин Сергей 
Николаевич - 

Директор 
департамента 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Костромской 
области

В 2024 году 
бюджетные 
ассигнования были 
выделены на 3 
объекта. Тех. 
присоединение для 
ОГБУЗ "ГБ г. 
Кострома" 
поликлиника 
детская и взрослая 
м-н Венеция работы 
выполнены в 
полном объеме. 
Строительство  
Поликлиники 
взрослых "ГБ г. 
Костромы" будет 
продолжаться в 
2025 году 
(выделены 
дополнительные 
бюджетные 
ассигнования в 2025 
году). 
Строительство 
поликлиники для 
взрослых ОГБУЗ 
"ОБКО№1" будет 
закончено в 2025 
году (бюджетные 
ассигнования были 
предусмотрены в 
2024 году)  В 
соответствии с 
условиями системы, 
если по 
мероприятию 
(результату) не 
были достигнуты 
значения в 2024 
году, то такое 
мероприятие 
попадает в 
отчетность 2025 
года. Если по 
мероприятию не 
достигнуты 
значения в 2024 
году, то следует 
выставить признак 
«Досрочное 
прекращение» в 
документе 
исполнения. 



1.3. Единица X X 0 1 0 0 31.12.2025 X 31.12.2025 в работе

Техническая готовность объекта составляет не менее 15% - - X - - - 25.05.2025 30.05.2025 X

Техническая готовность объекта составляет не менее 25% - - X - - - 25.06.2025 25.06.2025 X

Техническая готовность объекта составляет не менее 50% X X - - - - 25.07.2025 X 25.07.2025

Мероприятие (результат) "Завершена реализация 
мероприятий по созданию и замене фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек"

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо " 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.06.2025 № б/н

1.3.К.1
.

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.05.2025 № б/н

19.11.2024 
получено решение 
поставщика об 
одностороннем 
отказе от 
исполнения 
контракта, которое 
02.12.2024 вступило 
в силу. По 
результатам 
конкурентных 
процедур 
21.05.2025 
заключен контракт 
с ООО «Универсал 
36» (Г. Москва) с 
ценой контракта 
48,0 млн. рублей. 
Срок поставки до 
24.09.2025.

1.3.К.2
.

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
25.06.2025 № б/н

1.3.К.3
.

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента



1.4. Единица X 1 X 2 0 0 31.12.2024 01.05.2025 XМероприятие (результат) "Завершена реализация 
мероприятий по созданию и замене фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек"

Кралин Сергей 
Николаевич - 

Директор 
департамента 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Костромской 
области

По объекту: 
поставка 
модульного здания 
врачебной 
амбулатории по 
адресу с. Пыщуг 
Пыщугского района 
работы будут 
завершены в 2025 
году 
(дополнительное 
финансовое 
обеспечение из 
регионального 
бюджета 
предусмотрено как 
на 2025 год, так и 
было 
предусмотрено в 
2024 году). Также 
объект реализуется 
в рамках 
программы 
"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения" 
завершение 
мероприятия 
запланировано на 
2025 г. В 
соответствии с 
условиями системы, 
если по 
мероприятию 
(результату) не 
были достигнуты 
значения в 2024 
году, то такое 
мероприятие 
попадает в 
отчетность 2025 
года. Если по 
мероприятию не 
достигнуты 
значения в 2024 
году, то следует 
выставить признак 
«Досрочное 
прекращение» в 
документе 
исполнения. Данная 
доработка по 
закрытию 
исполнения 
невыполненных 
мероприятий 
(результатов) 2024 
года была 
доработана в 
электронном 
бюджете в мае 2025 
года, поэтому в 
отчетах за первый 
квартал 2025 года 
эти мероприятия не 
отображались. 
Возможности 
"досрочного 
прекращения" не 
было.



1.5. Единица X X 0 9 0 0 31.12.2025 X 31.12.2025 в работе

X X - - - - 30.09.2025 X 30.09.2025

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8
Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи, всего: 32,35

58,28

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 58,28
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

0,00 0,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

32,53

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 32,53
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: 32,35
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 32,35
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие (результат) "В медицинских организациях 
выполнена подготовка помещений для размещения 
тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках 
реализации регионального проекта "Модернизация 
первичного звена здравоохранения""

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.06.2025 № б/н

1.5.К.1
.

Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (50 % 
запланированных работ)

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Предусмотрено 
паспортом

Сводная бюджетная 
роспись

Лимиты бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Кассовое
исполнение

47 185,90 47 185,90 47 185,90 47 185,90 15 262,69
Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета" 
(всего), в том числе:

13 727,80 13 727,80 13 727,80 13 727,80 8 000,00

13 727,80 13 727,80 13 727,80 13 727,80 8 000,00

Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек" (всего), в том числе:

11 134,60 11 134,60 11 134,60 11 134,60

11 134,60 11 134,60 11 134,60 11 134,60

Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в 
рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения"" (всего), в том числе:

22 323,50 22 323,50 22 323,50 22 323,50 7 262,69

22 323,50 22 323,50 22 323,50 22 323,50 7 262,69

47 185,90 47 185,90 47 185,90 47 185,90 15 262,69
47 185,90 47 185,90 47 185,90 47 185,90 15 262,69



Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Предусмотрено паспортом Сводная бюджетная роспись Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
Модернизация первичного звена здравоохранения (всего) 0,00 0,00 0,00

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета"
План 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"
План
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения""
План
Факт/прогноз 0,00 0,00

6. Информация о рисках ведомственного проекта

Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) Описание риска Оценка возможных последствий риска Уровень риска Планируемые меры реагирования Срок выполнения меры реагирования

1 2 3 4 5 6 7 8
Риски отсутствуют

№
п/п

Всего на конец 2025 
года (тыс. рублей)

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 022,00 8 022,00 8 022,00 8 022,00 13 727,80
8 000,00 8 000,00

5 362,63 10 374,42 10 374,42 10 374,42 10 374,42 10 374,42 10 374,42 11 134,60

5 209,76 5 594,75 5 594,75 11 004,50 11 004,50 11 004,50 16 414,25 16 414,25 16 414,25 22 323,50
5 209,76 5 594,75 5 594,75 7 262,69

№
п/п

Ответственный за принятие мер 
реагирования (ФИО, должность, 

организация)


	Результат

