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1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

Наименование показателя Уровень показателя Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1. ВП Процент 67 79,28 X 83 83

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

Наименование прокси-показателя Базовое значение Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

Показатели ведомственного проекта Уровень показателя Плановые значения по кварталам/месяцам На конец 2025 года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1.1. Доля объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта), Процент
План ВП X X 59 X X 59 X X 67 X X 83
Факт/прогноз X X 59 X X 59 X X 79,28 X X X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

Срок реализации Комментарий

план факт план факт прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1.1. Единица X X 0 1 1 0 31.12.2025 X 31.12.2025

1.1.1. Единица X X 0 1 - - - - - - - -

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

Информационная 
система

■ Доля объектов первичной медико-санитарной помощи 
государственных медицинских организаций, находящихся в 
удовлетворительном состоянии (не требующих капитального 
ремонта)

Иной документ "Информационное 
письмо " ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 
01.10.2025 № б/н

Ведомственный 
учет

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

№
п/п

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной 
точки

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Количество объектов мероприятия 
(результата)

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ

Мероприятие (результат) "Осуществлено новое 
строительство (реконструкция) объектов медицинских 
организаций на средства областного бюджета"

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н

Новое строительство (реконструкция) объектов 
медицинских организаций 



- - X - - - 15.07.2025 04.07.2025 X

- - X - - - 20.07.2025 04.07.2025 X

X X - - - - 20.10.2025 X 20.10.2025

X X - - - - 25.10.2025 X 25.10.2025

X X - - - - 31.12.2025 X 31.12.2025

1.1.2. Условная единица X X 0 1 - - 31.12.2025 X 31.12.2025

1.1.К.1
.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу за 2 квартал 2025 года 

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Отчет "Отчет о 
расходах, к 
соглашению №60-
2025-000516" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
04.07.2025 № б/н

1.1.К.2
.

Предоставлен отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 года 

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Отчет "Отчет о 
расходах, к 
соглашению №60-
2025-000516" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
04.07.2025 № б/н

1.1.К.3
.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу за 3 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.1.К.4
.

Предоставлен отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии за 3 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.1.К.5
.

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг 

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Строительство ОГБУЗ «Городская больница г.Костромы. 
Поликлиника взрослых г. Кострома, м/р-н Давыдовский

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо от 
30.09.2025 г" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н



- - X - - - 15.07.2025 04.07.2025 X

- - X - - - 20.07.2025 04.07.2025 X

X X - - - - 20.10.2025 X 20.10.2025

X X - - - - 25.10.2025 X 25.10.2025

X X - - - - 31.12.2025 X 31.12.2025

1.2. Единица X X 0 0 0 0 31.12.2025 X 31.12.2025

1.1.2.К
.1.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу за 2 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Отчет "Отчет о 
расходах, к 
соглашению №60-
2025-000516" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
04.07.2025 № б/н

1.1.2.К
.2.

Предоставлен отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Отчет "Отчет о 
расходах, к 
соглашению №60-
2025-000516" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
04.07.2025 № б/н

1.1.2.К
.3.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу за 3 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.1.2.К
.4.

Предоставлен отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии за 3 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.1.2.К
.5.

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг 

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Мероприятие (результат) "Завершена реализация 
мероприятий по созданию и замене фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек"

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н

бюджетные 
ассигнования 
Законом 
Костромской 
области об 
областном бюджете 
не предусмотрены



1.3. Единица X X 0 9 0 0 31.12.2025 X 31.12.2025 в работе

- - X - - - 30.09.2025 19.08.2025 X

X - X - - - 01.10.2025 06.08.2025 X

X X - - - - 15.12.2025 X 15.12.2025

X X - - - - 29.12.2025 X 29.12.2025

X X - - - - 29.12.2025 X 29.12.2025

1.4. Единица X X 0 2 0 0 31.12.2025 X 31.12.2025

Мероприятие (результат) "В медицинских организациях 
выполнена подготовка помещений для размещения 
тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках 
реализации регионального проекта "Модернизация 
первичного звена здравоохранения""

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
01.10.2025 № б/н

1.3.К.1
.

Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (50 % 
запланированных работ)

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо " 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
19.08.2025 № б/н

1.3.К.2
.

Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
06.08.2025 № б/н

Иной документ 
"Отчеты о 
выполнении 
соглашений о 
предоставлении 
субсидии 
юридическому 
(физическому) лицу 
за 2 квартал 2025 г." 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
06.08.2025 № б/н

1.3.К.3
.

Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (100 % 
запланированных работ)

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

1.3.К.4
.

Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

1.3.К.5
.

Произведена оплата поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Мероприятие (результат) "Осуществлен ремонт объектов 
социального комплекса (медицинских организаций) за счет 
областного бюджета (сверх сумм предусмотренных 
Региональным проектом "Модернизация первичного звена 
здравоохранения Костромской области")"

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо " 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н



- - X - - - 22.08.2025 18.08.2025 X

- - X - - - 31.08.2025 18.08.2025 X

X X - - - - 20.10.2025 X 20.10.2025

X X - - - - 25.10.2025 X 25.10.2025

X X - - - - 30.10.2025 X 30.10.2025

Услуга оказана (работы выполнены) X X - - - - 31.12.2025 X 31.12.2025

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8
Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи, всего: 54,03

54,88

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 54,88
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

1.4.К.1
.

Внесены изменения в Закон Костромской области от 
13.12.2024 № 569-7-ЗКО «Об областном бюджете на 2025 
год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в части 
предоставления субсидии

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
18.08.2025 № б/н

1.4.К.2
.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр соглашений)

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо+соглашение
" ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
18.08.2025 № б/н

1.4.К.3
.

Подготовлена документация к закупке (заключению 
контракта на ремонтные работы) 

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.4.К.4
.

Заключен контракт на выполнение ремонтных работ в том 
числе на средства сверх федеральных

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.4.К.5
.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу за 3 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.4.К.6
.

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Предусмотрено 
паспортом

Сводная бюджетная 
роспись

Лимиты бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Кассовое
исполнение

40 864,20 40 864,20 40 864,20 40 864,20 22 077,05
Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета" 
(всего), в том числе:

14 577,80 14 577,80 14 577,80 14 577,80 8 000,00

14 577,80 14 577,80 14 577,80 14 577,80 8 000,00



46,25

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 46,25
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

94,67

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 94,67
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: 54,03
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 54,03
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Предусмотрено паспортом Сводная бюджетная роспись Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
Модернизация первичного звена здравоохранения (всего) 0,00 0,00 0,00

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Создание условий  для оказания гражданам первичной медико-санитарной  помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета"
План 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"
План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения""
План
Факт/прогноз 0,00 0,00

1.4. Мероприятие (результат) "Осуществлен ремонт объектов социального комплекса (медицинских организаций) за счет областного бюджета (сверх сумм предусмотренных Региональным проектом "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области")"

План
Факт/прогноз

6. Информация о рисках ведомственного проекта

Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) Описание риска Оценка возможных последствий риска Уровень риска Планируемые меры реагирования Срок выполнения меры реагирования

1 2 3 4 5 6 7 8
Риски отсутствуют

Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в 
рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения"" (всего), в том числе:

22 323,50 22 323,50 22 323,50 22 323,50 10 325,32

22 323,50 22 323,50 22 323,50 22 323,50 10 325,32

Мероприятие (результат) "Осуществлен ремонт объектов социального комплекса (медицинских организаций) за счет областного бюджета (сверх сумм 
предусмотренных Региональным проектом "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области")" (всего), в том числе:

3 962,90 3 962,90 3 962,90 3 962,90 3 751,73

3 962,90 3 962,90 3 962,90 3 962,90 3 751,73

40 864,20 40 864,20 40 864,20 40 864,20 22 077,05
40 864,20 40 864,20 40 864,20 40 864,20 22 077,05

№
п/п

Всего на конец 2025 
года (тыс. рублей)

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 022,00 8 022,00 8 022,00 8 022,00 14 577,80
8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

5 209,76 5 594,75 10 957,40 12 889,61 12 889,61 12 889,61 14 703,12 14 903,18 15 753,18 22 323,50
5 209,76 5 594,75 5 594,75 7 262,69 7 319,15 7 445,15 10 325,32

3 962,90 3 962,90 3 962,90 3 962,90 3 962,90 3 962,90
3 751,73 3 751,73 3 751,73

№
п/п

Ответственный за принятие мер 
реагирования (ФИО, должность, 

организация)


	Результат

