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1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

Наименование показателя Уровень показателя Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1. ВП Процент 15 0 X 80 0 ведомственный учет

2. ГП РФ, ВП Год - X - 69,59 -

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

Наименование прокси-показателя Базовое значение Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения, лет, Год

1.1. Процент 68,9 10 20,6975 X 73,6 73,6

2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

Показатели ведомственного проекта Уровень показателя Плановые значения по кварталам/месяцам На конец 2025 года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

План ВП X X 0 X X 0 X X 15 X X 80
Факт/прогноз X X 0 X X 0 X X 0 X X X

1.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения, лет, Год
План ГП РФ, ВП X X X X X X X X X X X 69,59
Факт/прогноз X X X X X X X X X X X -

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

Срок реализации Комментарий

«Осуществление проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за 
учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера»

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

Информационная 
система

■ Доля проектно-изыскательских работ, работ по разработке 
проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации, капитального ремонта 
зданий, помещений и сооружений, закрепленных за 
учреждениями на праве оперативного управления, работ по 
техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих 
организаций, расходов инвестиционного характера

Иной документ "Информационное 
письмо" ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 
01.10.2025 № б/н

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
сельского населения, лет

Ведомственный 
учет

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

■ Доля сельских территорий, населению которых доступна бесплатная медицинская 
помощь

Иной документ "Информационное 
письмо " ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 
01.10.2025 № б/н

№
п/п

Доля проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям 
ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера, Процент

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной 
точки

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Количество объектов мероприятия 
(результата)

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ



план факт план факт прогноз

Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Единица X X 0 0 0 0 31.12.2025 X 31.12.2025

1.2. Единица X X 0 3 3 0 31.12.2025 X 31.12.2025

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной 
точки

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ

Мероприятие (результат) "Осуществлены проектно-
изыскательские работы, работы по разработке проектной 
документации, проведению государственной экспертизы 
проектной документации, капитального ремонта зданий, 
помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями 
на праве оперативного управления, работы по техническому 
присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, 
расходы инвестиционного характера"

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо " 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н

Законом 
Костромской 
области от 
13.12.2024 № 569-7-
ЗКО «Об областном 
бюджете на 2025 
год и на плановый 
период 2026 и 2027 
годов» бюджетные 
ассигнования на 
данное мероприятие 
не предусмотрены. 

Мероприятие (результат) "Завершены строительство 
(реконструкция), работы по техническому присоединению к 
сетям ресурсоснабжающих организаций объектов 
социального  комплекса (медицинских организаций) за счет 
средств областного бюджета"

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо " 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н

по истечении III 
квартала 2025 г. 
ведутся работы 
созданию 
модульной 
конструкции для 
размещения 
паталогоанатомичес
кого отделения 
ОГБУЗ  
«Мантуровская 
ЦРБ», 
строительству 
лечебно-
диагностического 
корпуса 
Костромской 
областной детской 
больницы 
(дополнительно к 
средствам 
регионального 
проекта), по 
подключению 
объекта 
капитального 
строительства 
«Строительство 
блочно-модульной 
котельной 
комплекса зданий 
ОГБУЗ «Окружная 
больница 
Костромского 
округа № 1» к сети 
газораспределения. 
Завершение работ 
планируется до 
конца 2025 г. 
Работы ведутся в 
полном объеме.



1.2.1. Единица X X 0 3 - - - - - - - -

- - X - - - 20.07.2025 01.07.2025 X

X X - - - - 20.10.2025 X 20.10.2025

Техническая готовность объекта составляет не менее 50% X X - - - - 25.10.2025 X 25.10.2025

X X - - - - 31.12.2025 X 31.12.2025

1.2.2. Условная единица X X 0 1 - - 31.12.2025 X 31.12.2025

- - X - - - 15.07.2025 01.07.2025 X

Количество объектов медицинских организаций и их 
инфраструктуры в которых выполнены работы по 
строительству (реконструкции), по техническому 
присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций 
на средства областного бюджета

1.2.К.1
.

Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Отчет "Отчет о 
расходах " 
ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
01.07.2025 № б/н

1.2.К.2
.

Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.2.К.3
.

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.2.К.4
.

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Строительство лечебно-диагностического корпуса 
Костромской областной детской больницы (дополнительно 
к средствам регионального проекта)

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н

1.2.2.К
.1.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу за 2 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Отчет "Отчет о 
расходах 
" ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
01.07.2025 № б/н



- - X - - - 20.07.2025 01.07.2025 X

X X - - - - 20.10.2025 X 20.10.2025

X X - - - - 25.10.2025 X 25.10.2025

X X - - - - 31.12.2025 X 31.12.2025

1.2.3. Условная единица X X 0 1 - - 31.12.2025 X 31.12.2025

X - X - - - 01.10.2025 17.09.2025 X

1.2.2.К
.2.

Предоставлен отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Отчет "Отчет о 
расходах" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
01.07.2025 № б/н

1.2.2.К
.3.

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу за 3 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.2.2.К
.4.

Предоставлен отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии за 3 квартал 2025 года

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.2.2.К
.5.

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Подключение объекта капитального строительства: 
"Строительство блочно-модульной котельной комплекса 
зданий ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа 
№ 1" к сети газораспределения

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо " 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н

1.2.3.К
.1.

Договор на выполнение работ между ОГБУ "Управление 
капитального строительства Костромской области" и ООО 
"Газпром газораспределение Кострома" заключен

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Договор (Контракт) 
"договор 307 от 
18.05.2023" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
18.05.2023 № 307



X - X - - - 01.10.2025 17.09.2025 X

X X - - - - 05.10.2025 X 05.10.2025

X X - - - - 15.10.2025 X 15.10.2025

X X - - - - 28.10.2025 X 28.10.2025

X X - - - - 30.12.2025 X 30.12.2025

Услуга оказана (работы выполнены) X X - - - - 31.12.2025 X 31.12.2025

1.2.3.К
.1.

Договор на выполнение работ между ОГБУ "Управление 
капитального строительства Костромской области" и ООО 
"Газпром газораспределение Кострома" заключен

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо от ОГБУ 
"Управление 
капитального 
строительства 
Костромской 
области"" 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ" от 
17.09.2025 № 2363

1.2.3.К
.2.

Внесены изменения в Закон Костромской области от 
13.12.2024 № 569-7-ЗКО «Об областном бюджете на 2025 
год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в части 
предоставления субсидии

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.2.3.К
.3.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр соглашений)

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.2.3.К
.4.

Представлен отчет о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия за III квартал 2025 
г.

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.2.3.К
.5.

Предоставлен предварительный отчет о достижении 
значений результатов использования Субсидии за 2025 год

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.2.3.К
.6.

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента



1.2.4. Условная единица X X 0 1 - - 31.12.2025 X 31.12.2025

- - X - - - 20.07.2025 01.07.2025 X

X X - - - - 20.10.2025 X 20.10.2025

Техническая готовность объекта составляет не менее 50% X X - - - - 25.10.2025 X 25.10.2025

X X - - - - 30.12.2025 X 30.12.2025

1.3. Единица X X 0 1 1 0 31.12.2025 X 31.12.2025

1.3.1. Единица X X 0 1 - - - - - - - -

Создание модульной конструкции для размещения 
паталогоанатомического отделения ОГБУЗ" Мантуровская 
ЦРБ"

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н

Работы по 
созданию 
модульной 
конструкции для 
размещения 
паталогоанатомичес
кого отделения 
ОГБУЗ 
«Мантуровская 
ЦРБ» 
продолжаются

1.2.4.К
.1.

Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Отчет о расходах" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
01.07.2025 № Б/Н

1.2.4.К
.2.

Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.2.4.К
.3.

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.2.4.К
.4.

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию 
объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации"

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н

Количество введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства медицинских организаций



- - X - - - 25.09.2025 25.09.2025 X

- - X - - - 30.09.2025 30.09.2025 X

X X - - - - 15.10.2025 X 15.10.2025

X X - - - - 30.10.2025 X 30.10.2025

X X - - - - 30.12.2025 X 30.12.2025

X X - - - - 31.12.2025 X 31.12.2025

1.3.2. Условная единица X X 0 1 - - 31.12.2025 X 31.12.2025

1.3.К.1
.

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
заключено

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо + 
соглашение" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
25.09.2025 № б/н

1.3.К.2
.

Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия на 1 января 2025 г.

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо+отчет" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н

1.3.К.3
.

Контракт на строительно-монтажные работы заключен Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.3.К.4
.

Техническая готовность объекта капитального 
строительства не менее 25%

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.3.К.5
.

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.3.К.6
.

Предоставлен предварительный отчет о достижении 
значений результатов использования Субсидии за 2025 год

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Строительство лечебно-диагностического корпуса 
Костромской областной детской больницы 

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н



- - X - - - 25.09.2025 25.09.2025 X

- - X - - - 30.09.2025 30.09.2025 X

X X - - - - 15.10.2025 X 15.10.2025

X X - - - - 30.10.2025 X 30.10.2025

X X - - - - 30.12.2025 X 30.12.2025

X X - - - - 31.12.2025 X 31.12.2025

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8
6,71

6,71

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 6,71
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.К
.1.

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
заключено

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо + 
соглашение" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
25.09.2025 № б/н

1.3.2.К
.2.

Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия на 1 января 2025 г.

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо + отчет" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2025 № б/н

1.3.2.К
.3.

Контракт на строительно-монтажные работы заключен Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.3.2.К
.4.

Техническая готовность объекта капитального 
строительства не менее 25%

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.3.2.К
.5.

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

1.3.2.К
.6.

Предоставлен предварительный отчет о достижении 
значений результатов использования Субсидии за 2025 год

Герасимчук 
Виталий 

Владимирович - 
Исполняющий 

обязанности 
директора 

департамента

Предусмотрено 
паспортом

Сводная бюджетная 
роспись

Лимиты бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Кассовое
исполнение

Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп 
населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи, всего:

147 395,20 147 395,20 147 395,20 147 395,20 9 895,18

Мероприятие (результат) "Завершены строительство (реконструкция), работы по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих 
организаций объектов социального  комплекса (медицинских организаций) за счет средств областного бюджета" (всего), в том числе:

147 395,20 147 395,20 147 395,20 147 395,20 9 895,18

147 395,20 147 395,20 147 395,20 147 395,20 9 895,18



межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: 6,71
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 6,71
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Предусмотрено паспортом Сводная бюджетная роспись Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
0,00 0,00 0,00

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Мероприятие (результат) "Завершены строительство (реконструкция), работы по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций объектов социального  комплекса (медицинских организаций) за счет средств областного бюджета"

План 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Информация о рисках ведомственного проекта

Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) Описание риска Оценка возможных последствий риска Уровень риска Планируемые меры реагирования Срок выполнения меры реагирования

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения  с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Недостижение планового показателя Низкий 31.12.2025

147 395,20 147 395,20 147 395,20 147 395,20 9 895,18
147 395,20 147 395,20 147 395,20 147 395,20 9 895,18

Осуществление проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по 
техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера (всего) 

№
п/п

Всего на конец 2025 
года (тыс. рублей)

Мероприятие (результат) "Осуществлены проектно-изыскательские работы, работы по разработке проектной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работы по 
техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходы инвестиционного характера"

9 377,00 9 377,00 14 082,30 17 272,70 17 284,30 17 301,60 19 002,00 147 395,20
7 500,00 7 500,00 7 500,00 9 895,18

№
п/п

Ответственный за принятие мер 
реагирования (ФИО, должность, 

организация)

Доля проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной 
документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, 
закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по 
техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, 
расходов инвестиционного характера

Проектно-изыскательские работы не 
будут выполнены, проектная 

документация не будет разработана

Работы ведутся в полном объеме. 
Завершение работ планируется до конца 

2025 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Гирин Николай Владимирович - директор 
департамента


	Результат

