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1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

Наименование показателя Уровень показателя Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний

1. Процент 95 98,4 X 95 95

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

Наименование прокси-показателя Базовое значение Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

Показатели ведомственного проекта Уровень показателя Плановые значения по кварталам/месяцам На конец 2025 года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний

1.1.

План ГП РФ, ФП вне НП, ВП 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Факт/прогноз - - 100 - - 99 - - 98,4 X X X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

Срок реализации Комментарий

план факт план факт прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний

1.1. Тысяча человек X X 2,474 3,7 0 0 31.12.2025 X 31.12.2025 в работе

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

Информационная 
система

■ Доля новорожденных, обследованных на врожденные и 
(или) наследственные заболевания в рамках расширенного 
неонатального скрининга, от общего числа родившихся 
живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих 
мероприятия по проведению расширенного неонатального 
скрининга на врожденные и (или) наследственные 
заболевания

ГП РФ, ФП вне НП, 
ВП

Иной документ "Информационное 
письмо " ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 
01.10.2025 № б/н

Ведомственный 
учет

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

№
п/п

Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) 
наследственные заболевания, Процент

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной 
точки

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Количество объектов мероприятия 
(результата)

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ

Мероприятие (результат) "Проведено массовое 
обследование новорожденных на врожденные и (или) 
наследственные заболевания в рамках расширенного 
неонатального скрининга"

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Иной документ 
"Информационное 
письмо+отчет " 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
01.10.2025 № б/н



- - X - - - 15.07.2025 07.07.2025 X

- - X - - - 20.07.2025 01.07.2025 X

X X - - - - 15.10.2025 X 15.10.2025

X X - - - - 30.12.2025 X 30.12.2025

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8
Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний, всего: 69,45

69,45

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 69,45
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 69,45
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: 69,45
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 69,45
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 69,45
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

1.1.К.1
.

Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия за 6 месяцев 2025 г.

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Отчет "Отчет о 
расходах, в целях 
софинансирования 
которых 
предоставляется 
Субсидия за 6 
месяцев 2025 г." 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
07.07.2025 № б/н

1.1.К.2
.

Представлены сведения о проведенном обследовании 
новорожденных на врожденные и (или) наследственные 
заболевания в рамках расширенного неонатального 
скрининга за 2 квартал 2025 г.

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Отчет "Отчет о 
достижении 
значений 
результатов 
использования 
Субсидии за 2 
квартал" 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
01.07.2025 № б/н

1.1.К.3
.

Представлены сведения о проведенном обследовании 
новорожденных на врожденные и (или) наследственные 
заболевания в рамках расширенного неонатального 
скрининга за 3 квартал 2025 г.

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

1.1.К.4
.

Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия за 11 месяцев 2025 г.

Гирин Николай 
Владимирович - 

директор 
департамента

Предусмотрено 
паспортом

Сводная бюджетная 
роспись

Лимиты бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Кассовое
исполнение

12 254,70 12 254,70 12 254,70 12 254,70 8 510,66
Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках 
расширенного неонатального скрининга" (всего), в том числе:

12 254,70 12 254,70 12 254,70 12 254,70 8 510,66

12 254,70 12 254,70 12 254,70 12 254,70 8 510,66
11 274,30 11 274,30 11 274,30 11 274,30 7 829,79

12 254,70 12 254,70 12 254,70 12 254,70 8 510,66
12 254,70 12 254,70 12 254,70 12 254,70 8 510,66
11 274,30 11 274,30 11 274,30 11 274,30 7 829,79



Наименование ведомственного проекта Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Предусмотрено паспортом Сводная бюджетная роспись Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
Проведение мероприятий по расширенному неонатальному скринингу (всего) 0,00 0,00 0,00

0,00

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Организация массового расширенного неонатального скрининга на 36 заболеваний

1.1. Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга"
План 859,23
Факт/прогноз 0,00 0,00

6. Информация о рисках ведомственного проекта

Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) Описание риска Оценка возможных последствий риска Уровень риска Планируемые меры реагирования Срок выполнения меры реагирования

1 2 3 4 5 6 7 8
Риски отсутствуют

Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках 
расширенного неонатального скрининга"

№
п/п

Всего на конец 2025 
года (тыс. рублей)

1 748,46 2 577,70 3 436,90 4 296,16 5 155,40 6 014,60 7 262,60 8 510,60 9 758,70 11 006,70 12 254,70
2 570,20 3 429,43 3 429,43 5 155,40 6 014,63 6 014,63 8 510,66

№
п/п

Ответственный за принятие мер 
реагирования (ФИО, должность, 

организация)


	Результат

