
Руководитель

регионального проекта —

Гирин Николай Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

229117,81 тыс. руб., 26,92

%

Запланировано на 2025 год:

-приобретение 1 единицы автотранспорта, автомобиль приобретен;

-строительство поликлиники и приобретение модуля;

- капитальный ремонт 41 медицинской организации;

-приобретение 89 единиц оборудования.

Ведется работа по контрактации, размещаются аукционы, частично поступило оборудование, работы по капитальному ремонту в законтрактованных объектах ведутся.

Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию

проекта выделены дополнительные средства из областного бюджета, сверх выделенных в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Модернизация

первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» от 28.12.2024г. № 056-09-2025-1120

по кодам:

843 0902 021Д1 А3655 612 – 37 139,7 тыс.руб;

843 0902 021Д1 А3651 612 – 11 717,9 тыс.руб;

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

061 0902 021Д1 А3651 612- 85 256,80 тыс.руб.

Кроме того, объединили средства, выделенные на строительство и на приобретение модулей, т.к. мероприятие в региональном проекте совместное.

Изменения внесены в конце марта 2025 года. ЗНИ будет сформировано в апреле 2025 года.
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

показателя "(17)

Доля лиц, принятых

с целью оказания

ПМСП одним

передвижным

подразделением в

год, от расчетной

пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %",

Причина риска:

Недостижение

связано с частичным

техническим

обслуживанием

модулей.,

Вероятность: 30%

Предлагаемые решения:

1. Ожидается окончание

технического обслуживания

для полноценного оказания

ПМСП.;

Доля лиц,

принятых с целью оказания ПМСП

одним передвижным

подразделением в год,

от расчетной пропускной

способности одного передвижного

подразделения,

%

30.07.2025

Временные

последствия:

30.07.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача -

терапевта, получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

возрастающий

Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта

составляет 20,61%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 07.04.2025г. №

3103, приложен файл.

53 14 ОГБУЗ МИАЦ 5520,611.1.

ПроцентФП

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного передвижного

подразделения, %, возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(17)

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного

передвижного подразделения, %

", Причина риска:

Недостижение связано с

частичным техническим

57 15,3

Ведомственная

информация

618,11.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57cb4d54-7d89-42cd-b6bd-a8f8f1a9240a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k1JXjhD6Aibgz1wmfH2zW3xoP4Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24bda35e-e8ff-45a2-9441-2c622a14cc43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tKuP9%2BYq2mnrGUtlDKp8UROAqkk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

обслуживанием модулей.,

Вероятность: 30%, ожидаемая

дата наступления: 30.07.2025г.

Принятые меры: 1. Ожидается

окончание технического

обслуживания для полноценного

оказания ПМСП., срок

исполнения 30.07.2025, Гирин

Николай Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного

передвижного подразделения

составляет 8,1%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 07.04.2025г. №

3103, приложен файл.

ПроцентФП

Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная

помощь в модернизированных

медицинских подразделениях,

возрастающий

Доля населения, которой

доступна первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских подразделениях

составляет 0%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 01.04.2025г. №

2929/4, приложен файл.

68,9 0

Ведомственная

информация

73,601.3.

ПроцентФП

Удовлетворенность населения

46 46,1 Минздрав России 47,646,91.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24bda35e-e8ff-45a2-9441-2c622a14cc43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tKuP9%2BYq2mnrGUtlDKp8UROAqkk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4481007-bc8e-4c75-8625-5395276d8caf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DnKytnVEvtCPpGwIK2mjCnV9TL8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5d92b00-53a7-43ee-afb8-fab9428d0c5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dCGRPRixHcdZd72SOmdcdigAqYM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки общественного

мнения, возрастающий

медицинской помощью по

результатам оценки

общественного мнения

составляет 46,9%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 01.04.2025г. №

2929/4, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5d92b00-53a7-43ee-afb8-fab9428d0c5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dCGRPRixHcdZd72SOmdcdigAqYM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения

1.1

План

Факт/прогноз

47,6000

46,200046,0000 46,1000 46,1000 46,2000 46,4000 46,7000 46,9000 47,1000 47,3000

47,6000

46,20000,0000 47,3000 46,9000 46,2000 46,4000 46,7000 46,9000 47,1000 47,3000

ФП Процент 47,6000

47,6000

Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %

1.2

План

Факт/прогноз

61,0000

21,90003,6000 8,6000 15,3000 26,9000 32,0000 36,1000 40,2000 45,2000 50,8000

61,0000

26,90000,0000 3,0485 8,1000 21,9000 32,0000 36,1000 40,2000 45,2000 50,8000

ФП Процент 56,4000

56,4000

Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские

услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача -

терапевта

1.3

План

Факт/прогноз

55,0000

19,00003,0000 8,0000 14,0000 24,0000 28,0000 32,0000 36,0000 45,0000 50,0000

55,0000

24,00000,0000 17,1451 20,6100 19,0000 28,0000 32,0000 36,0000 45,0000 50,0000

ФП Процент 53,0000

53,0000

Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях

1.4

План

Факт/прогноз

73,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

73,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек Значение:

41,0000 Дата: 31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки,

ДЗКО,

Департамент

строительст

ва, ОГБУ

УКС КО

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.В 2025 году

запланирован 41

капитальный ремонт

мед. организаций

Костромской области.

Размещаются аукционы,

проводится процедура

контрактации, по

законтрактованным

объектам ведется

разработка ПСД.

Предоставлена

информация : 0 из 41.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

01.04.2025г. №2929,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

41Единица 0 0411.1

Обеспечен мониторинг

реализации

региональных проектов

модернизации

первичного звена

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

Иное Отчет

по

капитальном

у ремонту

Выполнено. Просрочка 4

дней. Информация

представлена на

01.03.2025г.

Размещаются аукционы,

15.03.2025 19.03.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec2b56e2-f69c-4d14-8541-3a928a8654c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P6b4hmKa552CmK5AUIiL0VDevP8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd2f0615-0409-4e90-9acb-5b64e982a004?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SXTWHzVEmoWez92RQ4Zow0%2BzAfo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

департамент

а

строительст

ва

Костромско

й области

проводится процедура

контрактации.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

капитальному ремонту"

Иное ДЗКО от

03.03.2025г. №1883,

приложен файл.

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2025

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

комплекса

Костромско

й области

Депстрой

Костромско

й области,

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области,

ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.В рамках

мероприятия на 2025 год

запланировано 2

объекта: -приобретение

модульной конструкции

ОГБУЗ «Шарьинская

окружная больница

имени Каверина В.Ф.»

Пыщугская врачебная

амбулатория - в стадии

формирования

аукционной

документации; -

строительство ОГБУЗ

"Городская больница

г.Костромы"

Поликлиника взрослых в

г. Кострома мкр.

Давыдовский - контракт

заключен.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2 0

31.12.2025 31.12.2025

2Единица 0 021.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd2f0615-0409-4e90-9acb-5b64e982a004?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SXTWHzVEmoWez92RQ4Zow0%2BzAfo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0ec1b26-532d-4709-a5a7-8f92ce4e9aaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dmPkHzFM3w%2F2I1sWEFBS6oz2wjg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо " Иное ДЗКО от

01.04.2025г. №2929/1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 4

дней. Мониторинг

представлен на

01.03.2025г.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо " Иное ДЗКО от

03.03.2025г. №1879,

приложен файл.

15.03.2025 19.03.2025

1.2.K.1

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки,

ДЗКО

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Запланировано

приобретение 89 единиц

оборудования. На

01.04.2025 г.

приобретено и

поставлено 80 единиц.

Предоставлена

информация : 80 из 89.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

28.03.2025г. №2823/3,

31.12.2025 31.12.2025

89Единица 0 80891.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0ec1b26-532d-4709-a5a7-8f92ce4e9aaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dmPkHzFM3w%2F2I1sWEFBS6oz2wjg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/077697b4-4ed1-4e0c-89c6-5169c418ed92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BQeQFtg07D8JJc9c%2FBzGU90%2BAuQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/532be672-4f61-487a-b69a-38e9903a8128?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nZzd79PHsE8vx4IewjjWB7Bp0NI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

численностью населения

до 100 тыс. человек

Значение: 89,0000 Дата:

31.12.2025

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 4

дней. Отчет представлен

на 01.03.2025г.

Приобретено и

поставлена 61 единица.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.03.2025г. №2021,

приложен файл.

15.03.2025 19.03.2025

1.3.K.1

Приобретены

транспортные средства

(за исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские

организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Приобретена 1

единица автотранспорта

в ОГБУЗ "Мантуровская

ЦРБ". Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

01.04.2025г. №2929/3,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 0 111.4

Закупка включена в план

закупок

Гирин

Николай

ЕИС

Закупки

Иное

Позиция

Выполнено. Закупка

включена в план

15.04.2025 19.03.2025

1.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/532be672-4f61-487a-b69a-38e9903a8128?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nZzd79PHsE8vx4IewjjWB7Bp0NI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4765ae0e-42bd-4749-96d1-1e01ea064ec3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=orownW9aZiqtKe3wVw6aZf1AreY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37d9f223-cf4c-4da0-8e0d-b6f004b7d1ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lldvyNn5YtTwci13Jv0aPtKvYFA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=202403413000482002&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&fz223=on&fz94=on&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_50&showLotsInfoHidden=false&searchType=true&selectedOrderPlanName=202403413000482002&isPg2020=true


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

плана-

графика

закупок.

Подтверждающие

документы: 1. "Позиция

плана-графика" Иное

ДЗКО от 08.11.2024г. №

24244040010784404010

0100390002910244,

указана ссылка.

Заключен контракт на

приобретение

автотранспорта

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

Иное

Электронны

й контракт

Выполнено. Контракт

заключен.

Подтверждающие

документы: 1.

"Электронный контракт"

Иное ДЗКО от

20.11.2024г. №

196К/2024, указана

ссылка.

18.04.2025 19.03.2025

1.4.K.2

Иное

Контракт на

ЕИС

закупках

2. "Контракт на ЕИС

закупках" Иное ДЗКО от

20.11.2024г. №

196К/2024, указана

ссылка.

Заключено соглашение с

медицинской

организацией на

приобретение

автотранспорта.

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

ДЗКО

Иное

Соглашение

Выполнено. Заключено

соглашение с

медицинской

организацией на

приобретение

автотранспорта.

15.03.2025 04.03.2025

1.4.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=202403413000482002&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&fz223=on&fz94=on&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_50&showLotsInfoHidden=false&searchType=true&selectedOrderPlanName=202403413000482002&isPg2020=true
file:///C:/Users/otdan/Downloads/%d0%9f%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%20%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b0%202.html
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2440400107824000207&contractInfoId=94915240
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41c96d05-28a6-4581-9e5b-257a40cf0d6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IKyfimW02%2FUk%2FMbcGWjfw7cYGHE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение" Иное

ДЗКО от 31.01.2024г. №

20-2024-037892,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41c96d05-28a6-4581-9e5b-257a40cf0d6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IKyfimW02%2FUk%2FMbcGWjfw7cYGHE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

312 929,80312 929,80

(03) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536510

1.1 312 929,80 13,0640 853,00312 929,80

312 929,80312 929,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 312 929,80

Законом Костромской области

«О внесении изменений в Закон

Костромской области «Об

областном бюджете на 2025 год

и на плановый период 2026 и

2027 годов» на реализацию

проекта выделены

дополнительные средства из

областного бюджета, сверх

выделенных в соответствии с

соглашением о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета

13,0640 853,00312 929,80



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджету субъекта Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и активная

жизнь» от 28.12.2024г. № 056-

09-2025-1120 по кодам: 843

0902 021Д1 А3655 612 – 37

139,7 тыс.руб; 843 0902 021Д1

А3651 612 – 11 717,9 тыс.руб;

061 0902 021Д1 А3651 612- 85

256,80 тыс.руб. Кроме того,

объединили средства,

выделенные на строительство и

на приобретение модулей, т.к.

мероприятие в региональном

проекте совместное.

Изменения внесены в конце

марта 2025 года. ЗНИ будет

сформировано в апреле 2025

года.

312 929,80312 929,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

312 929,80

Законом Костромской области

«О внесении изменений в

13,0640 853,00312 929,80



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Закон Костромской области

«Об областном бюджете на

2025 год и на плановый период

2026 и 2027 годов» на

реализацию проекта выделены

дополнительные средства из

областного бюджета, сверх

выделенных в соответствии с

соглашением о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и активная

жизнь» от 28.12.2024г. № 056-

09-2025-1120 по кодам: 843

0902 021Д1 А3655 612 – 37

139,7 тыс.руб; 843 0902 021Д1

А3651 612 – 11 717,9 тыс.руб;

061 0902 021Д1 А3651 612- 85

256,80 тыс.руб. Кроме того,

объединили средства,



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выделенные на строительство и

на приобретение модулей, т.к.

мероприятие в региональном

проекте совместное.

Изменения внесены в конце

марта 2025 года. ЗНИ будет

сформировано в апреле 2025

года.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

200 000,00213 764,60

(04) Созданы объекты первичного

звена здравоохранения, код

направления расходов:53654,

536550

1.2 213 764,60 2,555 100,00200 000,00

200 000,00213 764,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 213 764,60

Законом Костромской области

«О внесении изменений в Закон

Костромской области «Об

областном бюджете на 2025 год

и на плановый период 2026 и

2027 годов» на

2,555 100,00200 000,00



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализацию проекта выделены

дополнительные средства из

областного бюджета, сверх

выделенных в соответствии с

соглашением о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и активная

жизнь» от 28.12.2024г. № 056-

09-2025-1120 по кодам: 843

0902 021Д1 А3655 612 – 37

139,7 тыс.руб; 843 0902 021Д1

А3651 612 – 11 717,9 тыс.руб;

061 0902 021Д1 А3651 612- 85

256,80 тыс.руб. Кроме того,

объединили средства,

выделенные на строительство и

на приобретение модулей, т.к.

мероприятие в региональном

проекте



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

совместное.  Изменения

внесены в конце марта 2025

года. ЗНИ будет сформировано

в апреле 2025 года.

200 000,00213 764,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

213 764,60

Законом Костромской области

«О внесении изменений в Закон

Костромской области «Об

областном бюджете на 2025 год

и на плановый период 2026 и

2027 годов» на реализацию

проекта выделены

дополнительные средства из

областного бюджета, сверх

выделенных в соответствии с

соглашением о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и активная

жизнь» от 28.12.2024г. № 056-

2,555 100,00200 000,00



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

09-2025-1120 по кодам: 843

0902 021Д1 А3655 612 – 37

139,7 тыс.руб; 843 0902 021Д1

А3651 612 – 11 717,9 тыс.руб;

061 0902 021Д1 А3651 612- 85

256,80 тыс.руб. Кроме того,

объединили средства,

выделенные на строительство и

на приобретение модулей, т.к.

мероприятие в региональном

проекте совместное.

Изменения внесены в конце

марта 2025 года. ЗНИ будет

сформировано в апреле 2025

года.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

336 950,50336 950,50

(06) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

1.3 205 215,45 54,00181 964,81336 950,50



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536530

336 950,50336 950,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 205 215,45

Законом Костромской области

«О внесении изменений в Закон

Костромской области «Об

областном бюджете на 2025 год

и на плановый период 2026 и

2027 годов» на реализацию

проекта выделены

дополнительные средства из

областного бюджета, сверх

выделенных в соответствии с

соглашением о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

54,00181 964,81336 950,50



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

«Продолжительная и активная

жизнь» от 28.12.2024г. № 056-

09-2025-1120 по кодам: 843

0902 021Д1 А3655 612 – 37

139,7 тыс.руб; 843 0902 021Д1

А3651 612 – 11 717,9 тыс.руб;

061 0902 021Д1 А3651 612- 85

256,80 тыс.руб. Кроме того,

объединили средства,

выделенные на строительство и

на приобретение модулей, т.к.

мероприятие в региональном

проекте совместное.

Изменения внесены в конце

марта 2025 года. ЗНИ будет

сформировано в апреле 2025

года.

336 950,50336 950,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

205 215,45

Законом Костромской области

«О внесении изменений в Закон

Костромской области «Об

областном бюджете на 2025 год

и на плановый период 2026 и

2027 годов» на реализацию

проекта выделены

дополнительные средства из

областного бюджета, сверх

выделенных в соответствии с

соглашением о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета

54,00181 964,81336 950,50



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджету субъекта Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и активная

жизнь» от 28.12.2024г. № 056-

09-2025-1120 по кодам: 843

0902 021Д1 А3655 612 – 37

139,7 тыс.руб; 843 0902 021Д1

А3651 612 – 11 717,9 тыс.руб;

061 0902 021Д1 А3651 612- 85

256,80 тыс.руб. Кроме того,

объединили средства,

выделенные на строительство и

на приобретение модулей, т.к.

мероприятие в региональном

проекте совместное.

Изменения внесены в конце

марта 2025 года. ЗНИ будет

сформировано в апреле 2025

года.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

1 200,001 200,00

(07) Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК, код

направления расходов:536520

1.4 1 200,00 100,001 200,001 200,00

1 200,001 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 1 200,00

Законом Костромской области

«О внесении изменений в Закон

Костромской области «Об

областном бюджете на 2025 год

и на плановый период 2026 и

2027 годов» на реализацию

проекта выделены

дополнительные средства из

областного бюджета, сверх

выделенных в соответствии с

соглашением о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета

100,001 200,001 200,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджету субъекта Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и активная

жизнь» от 28.12.2024г. № 056-

09-2025-1120 по кодам: 843

0902 021Д1 А3655 612 – 37

139,7 тыс.руб; 843 0902 021Д1

А3651 612 – 11 717,9 тыс.руб;

061 0902 021Д1 А3651 612- 85

256,80 тыс.руб. Кроме того,

объединили средства,

выделенные на строительство и

на приобретение модулей, т.к.

мероприятие в региональном

проекте совместное.

Изменения внесены в конце

марта 2025 года. ЗНИ будет

сформировано в апреле 2025

года.

1 200,001 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

1 200,00

Законом Костромской области

«О внесении изменений в

100,001 200,001 200,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Закон Костромской области

«Об областном бюджете на

2025 год и на плановый период

2026 и 2027 годов» на

реализацию проекта выделены

дополнительные средства из

областного бюджета, сверх

выделенных в соответствии с

соглашением о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и активная

жизнь» от 28.12.2024г. № 056-

09-2025-1120 по кодам: 843

0902 021Д1 А3655 612 – 37

139,7 тыс.руб; 843 0902 021Д1

А3651 612 – 11 717,9 тыс.руб;

061 0902 021Д1 А3651 612- 85

256,80 тыс.руб. Кроме того,

объединили средства,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выделенные на строительство и

на приобретение модулей, т.к.

мероприятие в региональном

проекте совместное.

Изменения внесены в конце

марта 2025 года. ЗНИ будет

сформировано в апреле 2025

года.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

851 080,30864 844,90 733 109,85 26,92229 117,81851 080,30

851 080,30864 844,90 733 109,85 26,92229 117,81851 080,30

851 080,30864 844,90 733 109,85 26,92229 117,81851 080,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

21 241,90 173 529,70 328 380,50 336 950,50 336 950,50 336 950,50 336 950,50336 950,50336 950,50336 950,50336 950,50

Факт/прогноз

176 466,4

4

181 964,8

1

328 380,5

0

336 950,5

0

336 950,5

0

336 950,5

0

336 950,50336 950,5

0

336 950,5

0

336 950,5

0

336 950,5

0

0,00

0,00

1.2.

Созданы объекты первичного звена здравоохранения

План

0,00 0,00 0,00 100 000,00 113 764,00 136 064,60 213 764,60213 764,60213 764,60213 764,60174 914,60

Факт/прогноз

0,00 5 100,00 5 100,00 100 000,0

0

113 764,0

0

136 064,6

0

213 764,60213 764,6

0

213 764,6

0

213 764,6

0

174 914,6

0

0,00

0,00

1.3.

Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную

помощь, в том числе приобретение ПМК

План

75,00 618,00 1 170,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00

Факт/прогноз

1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00

0,00

0,00

1.4.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

3 844,94 104 537,85 129 738,14 176 293,00 221 293,00 244 193,00 312 929,80312 929,80312 929,80289 993,00267 093,00

Факт/прогноз

853,00 40 853,00 129 738,1

4

176 293,0

0

221 293,0

0

244 193,0

0

312 929,80312 929,8

0

312 929,8

0

289 993,0

0

267 093,0

0

0,00

0,00


