
П А С П О Р Т

регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Костромская область)

1. Основные положения

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Совершенствование экстренной

медицинской помощи (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской

помощи, оказываемой в экстренной форме

3.

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Гирин Н.В.Руководитель регионального проекта директор департамента5.

Мавренкова А.Н.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

здравоохранения Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1. Эвакуированы пациенты с

использованием

санитарной авиации для

оказания медицинской

помощи

0,0000 2025 -ЧеловекРП Гирин Н.В.

директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

223,0000223,0000 223,0000 223,0000 223,0000 223,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1. Эвакуированы пациенты с

использованием санитарной авиации для

оказания медицинской помощи

10,0000 20,0000 30,0000 53,0000 76,0000 99,0000

Человек 223,0000

216,000

0

193,000

0

170,000

0

147,000

0

122,000

0



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

Эвакуированы

пациенты с

использованием

санитарной авиации

для оказания

медицинской помощи

в экстренной и

неотложной формах

Человек

- 223,00

00

223,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

223,0000 2024

223,00

00

223,00

00

223,00

00

223,00

00

-

1.1

В рамках реализации мероприятия органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлена закупка авиационных работ для

осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи

(скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в

необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.0

Эвакуированы пациенты с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной формах

1.1

230 480,00205 690,00 217 750,000,00 0,00 653 920,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

230 480,00205 690,00 217 750,000,00 0,00 653 920,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

230 480,00205 690,00 217 750,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 205 690,00 217 750,00 230 480,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 653 920,00

0,00 230 480,00205 690,00 217 750,00 0,00 0,00 653 920,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1. Мероприятие (результат) "Эвакуированы

пациенты с использованием санитарной

авиации для оказания медицинской

помощи в экстренной и неотложной

формах"

12 342,44 29 479,22 46 616,01 63 752,79 80 889,58 98 026,37

205 690,00

188 642,3

8

171 505,6

0

154 368,8

1

137 232,0

2

117 629,2

0

ИТОГО:

12 342,44 29 479,22 46 616,01 63 752,79 80 889,58 98 026,37

205 690,00

188 642,3

8

171 505,6

0

154 368,8

1

137 232,0

2

117 629,2

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской

помощи (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1.

Мероприятие

(результат) "Эвакуированы

пациенты с использованием

санитарной авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной

формах"

В рамках реализации

мероприятия органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будет

осуществлена закупка

авиационных работ для

осуществления

медицинских эвакуаций

пациентов с

использованием

воздушных судов

гражданской авиации

для обеспечения

оказания им

медицинской помощи

(скорой, в том числе

скорой

специализированной,

медицинской помощи и

специализированной, в

том числе

Гирин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

высокотехнологичной,

медицинской помощи) в

необходимом объеме для

сохранения их жизни и

(или) здоровья

1.1.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о расходах в

ГИИС Электронный

бюджет

-

Мавренкова А.Н.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

между ДЗКО и ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет по

гос.заданию

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о расходах в

ГИИС Электронный

бюджет

-

Мавренкова А.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

между ДЗКО и ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет по

гос.заданию

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о расходах в

ГИИС Электронный

бюджет

-

Мавренкова А.Н.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

Соглашение Соглашение

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

между ДЗКО и ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет по

гос.заданию

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

авиации" авиации РФ "Такт"точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о расходах в

ГИИС Электронный

бюджет

-

Мавренкова А.Н.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реестр соглашений)

между ДЗКО и ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

1.1.24.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет по

гос.заданию

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о расходах в

ГИИС Электронный

бюджет

-

Мавренкова А.Н.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

между ДЗКО и ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет Отчет по

гос.заданию

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Представлен

отчет о количестве вылетов и

эвакуированных пациентах с

использованием санитарной

авиации"

Отчет Отчет из

автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации РФ "Такт"

-

Мавренкова А.Н.

15.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о расходах в

ГИИС Электронный

бюджет

-

Мавренкова А.Н.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная

точка"Государственное

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

между ДЗКО и ОГБУЗ

КОКБ им. Королева

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

Отчет Отчет по

гос.заданию

-

Мавренкова А.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи",

Влияние на достижение (процентов)

1

Эвакуированы пациенты с

использованием санитарной

авиации для оказания медицинской

помощи в экстренной и неотложной

формах

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального проекта,

%

100,00 100,00


