
Руководитель

регионального проекта —

Гирин Николай Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(44) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 13, из

них:

- 8 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

52229.45 тыс. руб., 99.93 %

6872 человека обеспечены профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний, находящихся на диспансерном наблюдении.

Имеются риски недостижения показателей.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

показателя "(8) Доля

случаев выполнения

тромболитической

терапии и

стентирования

коронарных артерий

пациентам с

инфарктом миокарда

от всех пациентов с

инфарктом

миокарда,

госпитализированны

х в стационар в

первые сутки от

начала заболевания

(охват

реперфузионной

терапией)", Причина

риска: Причины

недостаточного

процента

реваскуляризаций

нарастающим итогом

с начала года в

группе пациентов с

инфарктом

миокарда,

госпитализированны

х в первые сутки:

1)

Поступлен

ие в июне большего

числа пожилых

пациентов, которые

отказались от

проведения

Предлагаемые решения:

1. Мероприятия:  1)

запланировано обучение

рентгенологов ПСО и РСЦ по

проведению КТ-перфузии  2)

пересмотрен порядок

оказания медицинской

помощи пациентам с ОНМК,

включены алгоритмы

действий на до госпитальном

и госпитальном этапе, в том

числе по маршрутизации и

отбору пациентов для

проведения этапной

реперфузии (документ

согласован с НМИЦ, приказ

выйдет с 06.10.2025г) 3)

Проведение мероприятий по

информированию населения о

первых признаках ОНМК,

оказанию доврачебной

помощи (запланировано

выступление на телевидении

в октябре, дата согласуется,

выход в школы с лекциями,

распространение информации

в социальных сетях, СМИ) 4)

Ремонт КТ-аппаратов,  5)

проведение обучения по

клиническим рекомендациям

для врачей неврологов 6)

продолжение проведения

ВКС со скорой медицинской

помощью, ПСО и РСЦ для

контроля за оказанием

медицинской помощи

пациентам с ОНМК;

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

30.11.2025

Временные

последствия:

30.11.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

рентгенэндоваскуляр

ного вмешательства;

всего за июнь 17

отказов, из них 11 – в

возрасте старше 75

лет, средний возраст

отказавшихся

пациентов – 84 года

(данные РСЦ); в

августе – 5 отказов; 3

пациента – старше 90

лет, коморбидные;

2)

госпитализ

ацией пациентов с

многососудистым

поражением

коронарных артерий,

которым показано

АКШ (выполнение

АКШ в первые 7

дней от начала

инфаркта миокарда

входит в расчет

показателя), которое

не выполняется в

Костромской области

(данные пациенты

проконсультированы

с ФЦ); в августе – 2

таких пациента;

3) случаи

досуточных

летальных исходов в

ПСО до перевода в

РСЦ (3) и в РСЦ до
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

ЧКВ (3).

, Вероятность: 30%

2

Недостижение

показателя "(9) Доля

пациентов с

инфарктом мозга,

которым выполнена

тромбэкстракция, от

всех пациентов с

инфарктом мозга,

выбывших из

стационара",

Причина риска:

Причины

невыполнения

тромбоэкстракции:

1) трудности

в отборе пациентов

на

тромбоэкстракцию, в

том числе с этапа

СМП.

2) Низкий

процент поступления

пациентов с

ишемическим

инсультом в

терапевтическое

окно

3)

Отсутстви

е работы МРТ в

круглосуточном

режиме,

невозможность

выполнения КТ-

перфузии в

круглосуточном

режиме

Предлагаемые решения:

1. Мероприятия

направленные на повышение

процента тромбоэкстракции.

1) Продолжается проведение

информированности

населения, выпущены

брошюры с первыми

признаками ОНМК,

проводится просветительская

работа в соц.сетях,

выступления на телевидении.

;

Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена

тромбэкстракция,

от всех пациентов с инфарктом

мозга,

выбывших из стационара

30.11.2025

Временные

последствия:

30.11.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

, Вероятность: 100%

3

Недостижение

показателя "(11)

Больничная

летальность от

инфаркта миокарда",

Причина риска:          

Причины не

достижения целевого

показателя

«Больничная

летальность от

инфаркта миокарда»:

1. Низкая

доля пациентов с

острым коронарным

синдромом с

подъемом сегмента

ST,

госпитализированны

х в первые 2 часа и в

первые 12 часов от

начала боли;

2.

Недостато

чная медицинская

грамотность

пациентов, поздний

вызов бригады

скорой медицинской

помощи;

3.

Недостато

чное качество Д

наблюдения

пациентов с

ишемической

болезнью сердца,

артериальной

Предлагаемые решения:

1. Мероприятия,

направленные на достижение

целевого показателя

«больничная летальность от

инфаркта миокарда»: 1.

Проводится работа по

развитию службы экстренной

специализированной

медицинской помощи при

жизненно-угрожающих

состояниях, развитию сети

сосудистых центров. Создана

трехуровневая система

оказания медицинской

помощи пациентам, в рамках

которой в настоящее время

работает 2 ПСО на базе

ОГБУЗ «Шарьинская

окружная больница имени

Каверина В.Ф.», ОГБУЗ

«Галичская окружная

больница» и региональный

сосудистый центр на базе

ОГБУЗ «Костромская

областная клиническая

больница имени Королева

Е.И.». С 01.06.2025 проведена

реструктуризация

кардиологических коек в

ОГБУЗ «Костромская

областная клиническая

больница имени Королева

Е.И.», увеличено количество

кардиологических коек на 66,

в том числе коек ПРИТ — на

6, что позволит увеличить

профильность

Больничная летальность от инфаркта

миокарда

15.10.2025

Временные

последствия:

15.10.2025г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

гипертонией, в том

числе в части

назначения

гиполипидемической

терапии, достижения

целевых показателей

ХСЛПНП,

артериального

давления;

4.

Поступлен

ие в стационар

тяжелых,

коморбидных

пациентов, наличие

летальности от

инфаркта миокарда

вне РСЦ и ПСО.

, Вероятность: 10%

госпитализации пациентов с

острым коронарным

синдромом. Организовано

взаимодействие дежурного

кардиолога палаты

реанимации и интенсивной

терапии РСЦ с бригадами

скорой медицинской помощи 

(далее - СМП) и районными

медицинскими

организациями, дистанционно

круглосуточно передаются

ЭКГ в ПРИТ РСЦ. Ежедневно

проводятся видеоселекторы

специалистов РСЦ с ПСО, на

которых обсуждается тактика

ведения пациентов, решаются

вопросы перевода пациентов

в РСЦ. Ежедневно проводятся

конференции в режиме ВКС

руководителя РСЦ ОГБУЗ

«КОКБ имени Королева Е.И.»

с отделениями скорой

медицинской помощи

медицинских организаций

Костромской области в зоне

«прямой» госпитализации в

РСЦ, с участием главного

внештатного специалиста

кардиолога и специалиста по

скорой медицинской помощи

департамента

здравоохранения

Костромской области.

Осуществляется перевод из

первичных сосудистых

центров в РСЦ для

реваскуляризации больных с
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

ОКСбпST с высоким и

средним риском не позднее,

чем в течение 72 часов: за

январь-август 2025 г. в

отделение кардиологии РСЦ

переведен 121 пациент с

ОКСбпST высокого и

среднего риска, что составило

57,1% от всех переведенных в

региональный сосудистый

центр за отчетный период

(всего переведено 212

пациент). Переводы

осуществляются с

использование сил и средств

санитарной авиации. В

практику работы РСЦ и ПСО

области внедрено

определение

высокочувствительного

тропонина. В РСЦ ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница имени

Королева Е.И.» выполнено в

январе-августе 2025г 1571

корорнароангиография, 1017

ангиопластик со

стентированием коронарных

артерий. Показатель

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях составил 47,5%.

Регистрируются летальные

исходы от инфаркта миокарда

в медицинских организациях

вне маршрутизации ОКС.

Запланирован анализ данных

случаев летальных исходов.
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

2. Организован ежедневный

мониторинг догоспитальной

тромболитической терапии в

муниципальных образованиях

с доставкой до РСЦ более 120

минут в зоне «прямой»

госпитализации в РСЦ.

Определены муниципальные

районы с временем доставки

автомашинами «скорой

помощи» пациентов с острым

коронарным синдромом более

120 мин в зоне «прямой»

госпитализации в РСЦ:

Макарьевский, Кадыйский,

Островский, г. Нея и Нейский

район, г. Буй и Буйский

район, г. Галич и Галичский

район, Солигаличский,

Чухломской, Парфеньевский,

Антроповский районы. В

ежедневном режиме

проводится анализ оказания

медицинской помощи

пациентам с острым

коронарным синдромом,

доставленным в ПРИТ

отделения кардиологии РСЦ

ОГБУЗ «КОКБ имени

Королева Е.И.», в том числе с

ОКСпST в части

необоснованного

невыполнения

догоспитальной

тромболитической терапии

(мониторинг догоспитальной

ТЛТ). В работе бригад СМП
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

медицинских организаций

области используется

дистанционная передача ЭКГ

оборудованием системы

«Кардиометр-МТ» с

функцией анализа с

использованием

искусственного интеллекта.

За январь-август 2025 года

зарегистрировано бригадами

СМП 2290ЭКГ. 3. В

соответствии с приказом

департамента

здравоохранения

Костромской области от

18.01.2024г № 57 «Об

организации виртуальных

обходов в кардиологических

отделениях ПСЦ ОГБУЗ

«Галичская центральная

районная больница» и ОГБУЗ

«Шарьинская окружная

больница имени В.Ф.

Каверина», пароводятся

виртуальные обходы

специалистов РСЦ в ПСО.

Проводятся рабочие

совещания о мероприятиях,

направленных на снижение

смертности от БСК в режиме

ВКС с медицинским

организациями, разбираются

выявленные дефекты при

оказании медицинской

помощи на этапе скорой

медицинской помощи

пациентам с острым

коронарным синдромом, в

том числе в части

невыполнения
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

тромболитической терапии,

проведены 27.05.2025г.,

12.08.2025г. 4. Организована

курация медицинских

организаций области, в

которых нет врача

кардиолога, кардиологами

кардиодиспансера с целью

контроля за Д наблюдением

пациентов высокого риска,

выполнено 11 выездов,

планируются повторные

выезды в сентябре-октябре

2025 года. 5. Ежеквартально

проводятся ВКС по Д

наблюдению с МО области,

последний был проведен

14.08.2025, в том числе

обучение по назначению

гиполипидемической терапии

при ИБС в соответствии с

клиническими

рекомендациями. 6.

Организовано лекарственное

обеспечение пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в

соответствии с

Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 26 декабря

2017 г. № 1640 «Об

утверждении

государственной программы

Российской Федерации

«Развитие здравоохранения»,

в рамках заключенного

Соглашения с Министерством
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

здравоохранения Российской

Федерации на реализацию

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями». 7.

Проводятся мероприятия по

профилактике и лечению

факторов риска болезней

системы кровообращения,

организация и проведение

информационно-

просветительских программ

для населения с

использованием средств

массовой информации с

целью мотивирования

населения к здоровому образу

жизни, информированию о

первых симптомах инфаркта

миокарад и необходимости

своевременного быстрого

вызова бригады СМП.

Проводятся Всемирные дни

здоровья. Размещены

тематические материалы в

группах «Здоровая Кострома»

в социальных сетях

«Вконтакте» и

«Одноклассники», а также в

электронной газете ОГБУЗ

«Центр медицинской

профилактики Костромской

области» - «Здоровая

Кострома».;



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий

год без острых сердечно-сосудистых событий

1

ПроцентФП

Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения,

проживших предыдущий год без

острых сердечно-сосудистых

событий, возрастающий

Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения, проживших

предыдущий год без острых

сердечно-сосудистых событий

составляет 80,96%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.10.2025г. №

10026, приложен файл.

0 4.8

Ведомственная

информация

580.961.1.

ПроцентФП

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения составляет

17,18% Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.10.2025г. №

10026, приложен файл.

20.1 19

Ведомственная

информация

18.617.181.2.

ПроцентФП

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(9)

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара",

Причина риска: Причины

невыполнения

тромбоэкстракции: 1) трудности

в отборе пациентов на

0.6 1.7

Ведомственная

информация

20.621.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5081179-936f-4d55-beba-8d64c98a985e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GGtgjf0DCEazb5qsWqN1DLMG2HE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/828db032-ad16-4b45-afb4-e8015de70d31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2O5DPbKtHIoDlHHCOIyN6Z25XYE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/078970d3-abd7-4c0b-9695-9a276d8d265d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9g8kY1QrdW%2F8%2BFBG4DqAIIXEzdQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

тромбоэкстракцию, в том числе

с этапа СМП. 2) Низкий процент

поступления пациентов с

ишемическим инсультом в

терапевтическое окно 3)

Отсутствие работы МРТ в

круглосуточном режиме,

невозможность выполнения КТ-

перфузии в круглосуточном

режиме , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

30.11.2025г. Принятые меры: 1.

Мероприятия направленные на

повышение процента

тромбоэкстракции. 1)

Продолжается проведение

информированности населения,

выпущены брошюры с первыми

признаками ОНМК, проводится

просветительская работа в

соц.сетях, выступления на

телевидении. , срок исполнения

30.11.2025, Гирин Николай

Владимирович - директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля пациентов с инфарктом

мозга, которым выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

составляет 0,62%

Подтверждающие документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/078970d3-abd7-4c0b-9695-9a276d8d265d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9g8kY1QrdW%2F8%2BFBG4DqAIIXEzdQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.10.2025г. №

10026, приложен файл.

ПроцентФП

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда

от всех пациентов с инфарктом

миокарда, госпитализированных в

стационар в первые сутки от начала

заболевания (охват

реперфузионной терапией),

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(8)

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных

артерий пациентам с инфарктом

миокарда от всех пациентов с

инфарктом миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват

реперфузионной терапией)",

Причина риска: Причины

недостаточного процента

реваскуляризаций нарастающим

итогом с начала года в группе

пациентов с инфарктом

миокарда, госпитализированных

в первые сутки: 1) Поступление

в июне большего числа пожилых

пациентов, которые отказались

от проведения

рентгенэндоваскулярного

вмешательства; всего за июнь 17

отказов, из них 11 – в возрасте

старше 75 лет, средний возраст

отказавшихся пациентов – 84

года (данные РСЦ); в августе – 5

отказов; 3 пациента – старше 90

лет, коморбидные; 2)

госпитализацией пациентов с

многососудистым поражением

81.9 83.6

Ведомственная

информация

84.182.261.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/078970d3-abd7-4c0b-9695-9a276d8d265d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9g8kY1QrdW%2F8%2BFBG4DqAIIXEzdQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b77c950c-8b56-4b71-8f48-d52cad1e558f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nXYJBszY5Dz5I%2F%2BSL5LlN%2BdsZ%2Bw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

коронарных артерий, которым

показано АКШ (выполнение

АКШ в первые 7 дней от начала

инфаркта миокарда входит в

расчет показателя), которое не

выполняется в Костромской

области (данные пациенты

проконсультированы с ФЦ); в

августе – 2 таких пациента; 3)

случаи досуточных летальных

исходов в ПСО до перевода в

РСЦ (3) и в РСЦ до ЧКВ (3). ,

Вероятность: 30%, ожидаемая

дата наступления: 30.11.2025г.

Принятые меры: 1.

Мероприятия: 1) запланировано

обучение рентгенологов ПСО и

РСЦ по проведению КТ-

перфузии 2) пересмотрен

порядок оказания медицинской

помощи пациентам с ОНМК,

включены алгоритмы действий

на до госпитальном и

госпитальном этапе, в том числе

по маршрутизации и отбору

пациентов для проведения

этапной реперфузии (документ

согласован с НМИЦ, приказ

выйдет с 06.10.2025г) 3)

Проведение мероприятий по

информированию населения о

первых признаках ОНМК,

оказанию доврачебной помощи

(запланировано выступление на

телевидении в октябре, дата

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b77c950c-8b56-4b71-8f48-d52cad1e558f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nXYJBszY5Dz5I%2F%2BSL5LlN%2BdsZ%2Bw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

согласуется, выход в школы с

лекциями, распространение

информации в социальных

сетях, СМИ) 4) Ремонт КТ-

аппаратов, 5) проведение

обучения по клиническим

рекомендациям для врачей

неврологов 6) продолжение

проведения ВКС со скорой

медицинской помощью, ПСО и

РСЦ для контроля за оказанием

медицинской помощи

пациентам с ОНМК, срок

исполнения 30.11.2025, Гирин

Николай Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных

артерий пациентам с инфарктом

миокарда от всех пациентов с

инфарктом миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват

реперфузионной терапией)

составляет 82,26%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.10.2025г. №

10026, приложен файл.

ПроцентФП

Больничная летальность от Существует риск:

11.7 11.3 Ведомственная 11.211.331.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b77c950c-8b56-4b71-8f48-d52cad1e558f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nXYJBszY5Dz5I%2F%2BSL5LlN%2BdsZ%2Bw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/896c3c6e-1224-4083-8003-35eaf9c76936?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9QTH74dBW4TBhZDho64gbWJofAY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

инфаркта миокарда, убывающий

Недостижение показателя "(11)

Больничная летальность от

инфаркта миокарда", Причина

риска: Причины не достижения

целевого показателя

«Больничная летальность от

инфаркта миокарда»: 1. Низкая

доля пациентов с острым

коронарным синдромом с

подъемом сегмента ST,

госпитализированных в первые 2

часа и в первые 12 часов от

начала боли; 2. Недостаточная

медицинская грамотность

пациентов, поздний вызов

бригады скорой медицинской

помощи; 3. Недостаточное

качество Д наблюдения

пациентов с ишемической

болезнью сердца, артериальной

гипертонией, в том числе в

части назначения

гиполипидемической терапии,

достижения целевых

показателей ХСЛПНП,

артериального давления; 4.

Поступление в стационар

тяжелых, коморбидных

пациентов, наличие летальности

от инфаркта миокарда вне РСЦ

и ПСО. , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

15.10.2025г. Принятые меры: 1.

Мероприятия, направленные на

достижение целевого показателя

информация
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«больничная летальность от

инфаркта миокарда»: 1.

Проводится работа по развитию

службы экстренной

специализированной

медицинской помощи при

жизненно-угрожающих

состояниях, развитию сети

сосудистых центров. Создана

трехуровневая система оказания

медицинской помощи

пациентам, в рамках которой в

настоящее время работает 2

ПСО на базе ОГБУЗ

«Шарьинская окружная

больница имени Каверина

В.Ф.», ОГБУЗ «Галичская

окружная больница» и

региональный сосудистый центр

на базе ОГБУЗ «Костромская

областная клиническая больница

имени Королева Е.И.». С

01.06.2025 проведена

реструктуризация

кардиологических коек в ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница имени

Королева Е.И.», увеличено

количество кардиологических

коек на 66, в том числе коек

ПРИТ — на 6, что позволит

увеличить профильность

госпитализации пациентов с

острым коронарным

синдромом. Организовано
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

взаимодействие дежурного

кардиолога палаты реанимации

и интенсивной терапии РСЦ с

бригадами скорой медицинской

помощи (далее - СМП) и

районными медицинскими

организациями, дистанционно

круглосуточно передаются ЭКГ

в ПРИТ РСЦ. Ежедневно

проводятся видеоселекторы

специалистов РСЦ с ПСО, на

которых обсуждается тактика

ведения пациентов, решаются

вопросы перевода пациентов в

РСЦ. Ежедневно проводятся

конференции в режиме ВКС

руководителя РСЦ ОГБУЗ

«КОКБ имени Королева Е.И.» с

отделениями скорой

медицинской помощи

медицинских организаций

Костромской области в зоне

«прямой» госпитализации в

РСЦ, с участием главного

внештатного специалиста

кардиолога и специалиста по

скорой медицинской помощи

департамента здравоохранения

Костромской области.

Осуществляется перевод из

первичных сосудистых центров

в РСЦ для реваскуляризации

больных с ОКСбпST с высоким

и средним риском не позднее,

чем в течение 72 часов: за
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конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

январь-август 2025 г. в отделение

кардиологии РСЦ переведен 121

пациент с ОКСбпST высокого и

среднего риска, что составило

57,1% от всех переведенных в

региональный сосудистый центр

за отчетный период (всего

переведено 212 пациент).

Переводы осуществляются с

использование сил и средств

санитарной авиации. В практику

работы РСЦ и ПСО области

внедрено определение

высокочувствительного

тропонина. В РСЦ ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница имени

Королева Е.И.» выполнено в

январе-августе 2025г 1571

корорнароангиография, 1017

ангиопластик со

стентированием коронарных

артерий. Показатель

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях

составил 47,5%. Регистрируются

летальные исходы от инфаркта

миокарда в медицинских

организациях вне

маршрутизации ОКС.

Запланирован анализ данных

случаев летальных исходов. 2.

Организован ежедневный

мониторинг догоспитальной

тромболитической терапии в
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конец
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года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

муниципальных образованиях с

доставкой до РСЦ более 120

минут в зоне «прямой»

госпитализации в РСЦ.

Определены муниципальные

районы с временем доставки

автомашинами «скорой

помощи» пациентов с острым

коронарным синдромом более

120 мин в зоне «прямой»

госпитализации в РСЦ:

Макарьевский, Кадыйский,

Островский, г. Нея и Нейский

район, г. Буй и Буйский район, г.

Галич и Галичский...

ПроцентФП

Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых осложнений

и/или перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными лекарственными

препаратами, возрастающий

Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или перенесших

операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

лекарственными препаратами

составляет 99,37%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 03.10.2025г. №

10026, приложен файл.

98.5 98.5

Ведомственная

информация

98.599.371.6.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий

год без острых сердечно-сосудистых событий

1

Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)

1.1

План

Факт/прогноз

84,1000

82,600082,1000 82,3000 82,5000 82,8000 83,0000 83,2000 83,4000 83,6000 83,7000

84,1000

83,04000,0000 82,3900 82,9000 84,4000 80,4000 81,2400 80,5000 82,2600 83,7000

ФП Процент 83,9000

83,9000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

11,2000

11,500011,7000 11,6000 11,6000 11,5000 11,5000 11,4000 11,4000 11,3000 11,3000

11,2000

11,92000,0000 11,4428 9,7000 11,5000 11,5000 11,4000 12,4500 11,3300 11,3000

ФП Процент 11,2000

11,2000

Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами

1.3

План

Факт/прогноз

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

98,5000

99,29000,0000 97,7900 99,6000 99,4000 99,2900 99,3100 99,2700 99,3700 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.4

План

Факт/прогноз

18,6000

19,600020,0000 19,9000 19,7000 19,5000 19,4000 19,2000 19,1000 19,0000 18,9000

18,6000

19,07000,0000 17,9000 17,9000 19,0700 17,9400 18,5200 19,4300 17,1800 18,9000

ФП Процент 18,7000

18,7000

Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.5

План

5,0000

4,30004,1000 4,2000 4,3000 4,4000 4,5000 4,6000 4,7000 4,8000 4,8000ФП Процент 4,9000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

5,0000

82,87000,0000 41,7901 45,3000 79,3900 83,2900 82,5200 81,9000 80,9600 4,8000 4,9000

Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара

1.6

План

Факт/прогноз

2,0000

1,10000,7000 0,8000 1,0000 1,2000 1,3000 1,4000 1,5000 1,7000 1,8000

2,0000

0,71000,0000 0,5800 1,0000 0,7500 0,7300 0,5700 0,5200 0,6200 1,8000

ФП Процент 1,9000

1,9000



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без

острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Постановлен

ие

Программа

В работе.Утверждена

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Программа"

Постановление АКО от

07.07.2025г. №266-а,

приложен файл.

31.12.2025 15.11.2025

1Единица 1 111.1

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2

квартал.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

46 дней. Предоставлен

отчет за 2 квартал.

Расчет осуществляется в

автоматизированной

системе мониторинга

медицинской статистики

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

(АСММС).

15.08.2025 30.09.2025

1.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.09.2025г. №9832/1,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 3

квартал.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

15.11.2025 15.11.2025

1.1.K.2

Программа согласована

с главным внештатным

специалистом-

кардиологом и главным

внештатным-

специалистом

неврологом Минздрава

России.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ФГБУ

НМИЦ

Кардиологи

и им.

академика

Е.И. Чазова

Минздрава

России;

ФГБУ

ФЦМН

ФМБА

России.

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

17 дней. Программа

согласована.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

10.06.2025г. №5093,

приложен файл.

15.06.2025 02.07.2025

1.1.K.3

Утверждена

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

Ведомствен

ная

информация

Постановлен

ие

Программа

Выполнено. Утверждена

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

15.07.2025 15.07.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/293c36e5-8553-4634-ae2f-6d40cf7a525e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C98dVzvW6hJG7m4IrLLovV5PduA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0b6f1c7-9462-4844-b04e-bd25206a59a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ynb9mf1zDWOLpN%2Ba%2BYmipbDBUow%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95f89c6a-2ce5-4897-93d6-906c2c3bc92a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Gm3D0C6ekvRwKJUsveurxh5eew%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директора

Подтверждающие

документы: 1.

"Программа"

Постановление АКО от

07.07.2025г. №266-а,

приложен файл.

В субъектах Российской

Федерации организована

маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании профильных

порядков оказания

медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.Подписан

приказ о маршрутизации

пациентов на проведение

основных видов

диагностических

исследований при

ишемической болезни

сердца на территории

Костромской области

Результат выполнен.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.07.2025г. №7412,

приложен файл.

31.12.2025 08.09.2025

1Единица 1 11

1.2

Иное

Информацио

нное письмо

о

выполнении

2. "Информационное

письмо о выполнении

результата" Иное ДЗКО

от 04.08.2025г. №7481,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95f89c6a-2ce5-4897-93d6-906c2c3bc92a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Gm3D0C6ekvRwKJUsveurxh5eew%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd77063b-12ce-4b56-a548-5d40a3f4ed62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CEJbsLdHLBOF3aNl8PmGQU1lLyE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3f55274-11d2-4ef2-95b2-40d4d03fbd36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B3uV0p68wJM94OvxmN2hma9rta4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата  

Согласование

маршрутизации с

главными внештатными

специалистами по

неврологии и

кардиологии Минздрава

России.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ФГБУ

НМИЦ

Кардиологи

и им.

академика

Е.И. Чазова

Минздрава

России;

ФГБУ

ФЦМН

ФМБА

России.

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

49 дней. Маршрутизация

согласована.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

02.07.2025г. №6326,

приложен файл.

15.05.2025 03.07.2025

1.2.K.1

От главных внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

получены рекомендации

по целевой модели

службы, оказывающей

помощь пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Костромской области

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. От главных

внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

получены рекомендации

по целевой модели

службы, оказывающей

помощь пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.07.2025г. №7412,

приложен файл.

01.08.2025 31.07.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3f55274-11d2-4ef2-95b2-40d4d03fbd36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B3uV0p68wJM94OvxmN2hma9rta4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2881bd8f-40d5-4448-a77c-99eb4f03b88a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6pTunVczUEjQfOcXsJEbX2FTe70%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/967385c3-dda6-472b-a255-4f9c44d01247?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kDYkyaUjB612%2B7uNKhB1LS%2BoyFE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

На основе

своевременной и

современной

диагностики обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением Значение:

887,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Значение

результата составляет

499 человек.

Предоставлена

информация : 499 из 887.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.10.2025г. №10037/1,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

887Человек 682 4998871.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

31.12.2025 31.12.2025

1.3.K.1

Проведено обучение

врачей-кардиологов и

терапевтов по отбору

пациентов с показаниями

для проведения

нагрузочных тестов и

интерпретации

результатов.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Проведено

обучение врачей-

кардиологов и

терапевтов по отбору

пациентов с показаниями

для проведения

нагрузочных тестов и

интерпретации

результатов.

Подтверждающие

30.09.2025 30.09.2025

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/967385c3-dda6-472b-a255-4f9c44d01247?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kDYkyaUjB612%2B7uNKhB1LS%2BoyFE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9682fc1-5eef-4147-a3f9-16894d797b2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ORYXykqec4UxROtlUGarpXsBoBU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58abfcdd-3bdc-473d-af16-19c84f774ae0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3lQwf6HY6Cl7LIiZj%2BxgQJMndtU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.09.2025г. №9854/1,

приложен файл.

Проведены мероприятия

для организации

выполнения стресс-

ЭХОКГ.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.3.K.3

Создан приказ о

проведении обучения

врачей-кардиологов и

терапевтов по отбору

пациентов с показаниями

для проведения

нагрузочных тестов и

интерпретации

результатов.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Приказ

Приказ о

проведении

обучения

врачей-

кардиологов

и терапевтов

по отбору

пациентов с

показаниями

для

проведения

нагрузочных

тестов и

интерпретац

ии

результатов

Выполнено. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ о

проведении обучения

врачей-кардиологов и

терапевтов по отбору

пациентов с показаниями

для проведения

нагрузочных тестов и

интерпретации

результатов" Приказ

департамента

здравоохранения

Костромской области от

14.08.2025г. №987,

приложен файл.

15.08.2025 15.08.2025

1.3.K.4

Обеспеченa

профилактика развития

Гирин

Николай

Ведомствен

ная

Иное

Информацио

В работе.Значение на

01.10.2025г. составляет -

31.12.2025 31.12.2025

6872Человек 3828 687234581.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58abfcdd-3bdc-473d-af16-19c84f774ae0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3lQwf6HY6Cl7LIiZj%2BxgQJMndtU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c49560c-0779-4710-a470-63097ba95d84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zGlrrjzwHetLuvFGYtLsE%2B59ZR0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3dca965a-319f-4677-a3a8-ff9471224a88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6rd69JrYEhJDfYbog3aVpjzzvis%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении Значение: 3

458,0000 Дата:

31.12.2025

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

информация

нное письмо

6872 человек.

Предоставлена

информация : 6872 из

3458. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

03.10.2025г. №10031/1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе. В работе

31.12.2025 31.12.2025

1.4.K.1

Представлен отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное Отчет

Выполнено. Представлен

отчет о достижении

значений результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения на

01.08.2025г..

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное ДЗКО от

06.08.2025г. №7299,

приложен файл.

25.08.2025 25.08.2025

1.4.K.2

Представлен отчет о

Мавренкова ГИИС

В работе. В работе

1.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3dca965a-319f-4677-a3a8-ff9471224a88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6rd69JrYEhJDfYbog3aVpjzzvis%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d328e7e8-fc49-4cd8-8bda-24560fc4b55d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PvVlngnM2RqR7mBJr31M0m7rMl0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Электронны

й бюджет

 

25.10.2025 25.10.2025



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших

предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1

52 264,1052 264,10

(04) Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении, код направления

расходов:558600

1.1 52 264,10 99,9352 229,4552 264,10

52 264,1052 264,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 52 264,10

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

99,9352 229,4552 264,10

52 264,1052 264,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

52 264,10

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

99,9352 229,4552 264,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

52 264,1052 264,10 52 264,10 99,9352 229,4552 264,10

52 264,1052 264,10 52 264,10 99,9352 229,4552 264,10

52 264,1052 264,10 52 264,10 99,9352 229,4552 264,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год

без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

40 404,10 48 223,70 52 264,10 52 264,10 52 264,10 52 264,10 52 264,1052 264,1052 264,1052 264,1052 264,10

Факт/прогноз

40 241,13 50 131,86 50 427,83 50 501,64 51 886,21 52 102,05 52 264,1052 264,1052 264,1052 229,4552 171,96

30 303,06

0,00


