
Руководитель

регионального проекта —

Гирин Николай Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(43) Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

51330.98 тыс. руб., 46.58 %

На 2025 год запланировано оснащение 2 мед. организаций:

- ОГБУЗ КОКБ им. Королева Е.И. - оборудование поставлено;

- ОГБУЗ Шарьинская ЦРБ им. Каверина В.Ф.

Риски по мероприятиям отсутствуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской

реабилитации

1

ПроцентФП

Увеличено число лиц, получивших

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации,

возрастающий

Данные составляют 7,8%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 01.10.2025г. №

9880, приложен файл.

0 3

Ведомственная

информация

47.81.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55c3ba88-efd5-4d12-a558-ffe308875881?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qSYh%2FXR02uyXXVcVX7Yf6ubgxM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской

реабилитации

1

Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации

1.1

План

Факт/прогноз

4,0000

1,30000,4000 0,7000 1,0000 1,7000 2,0000 2,3000 2,7000 3,0000 3,3000

4,0000

17,60000,0000 -12,3500 10,6000 21,4000 12,3000 18,6000 16,8000 7,8000 3,3000

ФП Процент 3,7000

3,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"(Единица)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Постановлен

ие

Программа

В работе.Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Программа"

Постановление АКО от

23.06.2025г. №250-а,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 1 111.1

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за 2

квартал.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 6

дней. Предоставлен

отчет о реализации

мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

25.07.2025 31.07.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c57fa08-661c-4d09-9d2b-889e060567ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AuqEYGs3Lpd77RQISOp%2Bk0k0Of0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/917419ba-e9da-4414-b1af-881b69c5c2cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K8IZKk2ANKmzPOyfnPxxIql8CFg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реабилитация" за 2

квартал.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.07.2025г. №7419/3,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за 3

квартал.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе.

25.10.2025 25.10.2025

1.1.K.2

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за 4

квартал.

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.3

Заведующие

отделениями

медицинской

реабилитации

Костромской области

ознакомлены с

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

15 дней. Заведующие

отделениями

медицинской

реабилитации

Костромской области

15.09.2025 30.09.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/917419ba-e9da-4414-b1af-881b69c5c2cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K8IZKk2ANKmzPOyfnPxxIql8CFg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cd4bac9-ed0f-405e-9649-7113c8a69522?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WtUj193J%2Bn%2Fuw4Ctdu1D3D2PFsQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

актуализированной

программой

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация".

а

ознакомлены с

актуализированной

программой

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация".

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.09.2025г. №9833/1,

приложен файл.

Оснащены (дооснащены

и (или) переоснащены)

медицинскими

изделиями региональные

медицинские

организации, имеющие в

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых

и детей. Значение: 2,0000

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Запланировано

оснащение 2 мед.

организаций: - ОГБУЗ

"Шарьинская ЦРБ";

ОГБУЗ "КОКБ им.

Королева Е.И." К

приобретению 94

единицы

мед.оборудования.

Приобретено 91

единица. ОГБУЗ "КОКБ

им. Королева Е.И."

полностью оснащена

Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2025 31.12.2025

2Единица 1 121.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cd4bac9-ed0f-405e-9649-7113c8a69522?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WtUj193J%2Bn%2Fuw4Ctdu1D3D2PFsQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c10724e-bc27-46f9-b026-d1dbe7825718?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J3vCUlR4lGxrmcBl1JTiIwCIotE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2025

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

07.10.2025г. №10099/1,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ная

информация

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.2.K.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.2.K.2

Представлен отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 6

дней. Представлен отчет

о количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

25.07.2025 31.07.2025

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c10724e-bc27-46f9-b026-d1dbe7825718?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J3vCUlR4lGxrmcBl1JTiIwCIotE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b17a745-a26d-42dc-97cd-db4abee843da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eFZxqrahGKNCrbkmYO27277BB%2BI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

31.07.2025г. №7418/1,

приложен файл.

Представлен отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 5

дней. Представлен отчет

о количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

05.09.2025г. №9032,

приложен файл.

25.09.2025 30.09.2025

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b17a745-a26d-42dc-97cd-db4abee843da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eFZxqrahGKNCrbkmYO27277BB%2BI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98d2ea27-e019-4c7f-b155-1671a1e21d08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mQYt5Z2jLXS%2FbR3rryVZTrMUiWo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

действия соглашения

Представлен отчет о

количестве единиц

приобретенных

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации,

подведомственные

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

имеющие структурные

подразделения,

оказывающие помощь по

медицинской

реабилитации, в период

действия соглашения

Мавренкова

Анна

Николаевна

- Первый

заместитель

директора

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

25.11.2025 25.11.2025

1.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98d2ea27-e019-4c7f-b155-1671a1e21d08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mQYt5Z2jLXS%2FbR3rryVZTrMUiWo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской

реабилитации

1

110 194,30110 194,30

(16) Оснащены (дооснащены и

(или) переоснащены)

медицинскими изделиями

региональные медицинские

организации, имеющие в своей

структуре подразделения,

оказывающие медицинскую

помощь по медицинской

реабилитации в соответствии с

порядками организации

медицинской реабилитации

взрослых и детей., код

направления расходов:575200

1.1 74 233,83 46,5851 330,98110 194,30

110 194,30110 194,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 74 233,83

 Риск неисполнения

бюджета отсутствует

46,5851 330,98110 194,30

110 194,30110 194,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

74 233,83

 Риск неисполнения

бюджета отсутствует

46,5851 330,98110 194,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

110 194,30110 194,30 74 233,83 46,5851 330,98110 194,30

110 194,30110 194,30 74 233,83 46,5851 330,98110 194,30

110 194,30110 194,30 74 233,83 46,5851 330,98110 194,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации

1.1.

Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.

План

0,00 55 097,15 55 097,15 55 097,15 55 097,15 55 097,15 110 194,30110 194,30110 194,3055 097,1555 097,15

Факт/прогноз

0,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 55 097,15 51 597,15 110 194,30110 194,3

0

110 194,3

0

51 330,9851 330,98

0,00

0,00


