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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 3 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 30, из

них:

- 29 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

805606,83 тыс. руб., 95,89

%

По итогам 2025 года выполнено:

приобретено 94 единицы оборудования;

закончен капитальный ремонт 38 мед. организаций;

приобретена 1 единица автотранспорта;

работы по строительству и возведению модулей продолжаются:

- строительства Поликлиники взрослых ОГБУЗ "Городская больница г.Костромы" контракт заключен 05.01.2025.

На настоящее время Закрыт тепловой контур здания. Начат монтаж инженерных узлов. Ожидается пуск тепла. 26.11.2025 получена госэкспертиза проекта. Планируется

загрузка смет на достоверность. Планируемый срок сдачи объекта 30.06.2026;

-строительство Амбулаторно-поликлиническое отделение

 ОГБУЗ «Кологривская районная больница». В 2025 году администрацией региона принято решение о невозможности строительства.  С 2021 года государственным заказчиком

ОГБУ «Управление капитального строительства Костромской области» четыре раза расторгались контракты (два контракта на разработку проектно-сметной документации,

два единых контракта на разработку проекта и строительные работы). Проработан вариант замены строительства вышеуказанного Объекта на приобретение и монтаж

быстровозводимой модульной конструкции амбулаторно-поликлинического отделения ОГБУЗ «Кологривская районная больница» на 1 000 кв. м. с

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

переносом срока реализации на 2026 год.

Установка быстровозводимой модульной конструкции составляет 9 месяцев, что значительно меньше срока возведения капитального строения.

Средства федерального бюджета предусмотренные на реализацию мероприятия возвращены в федеральный бюджет.

В Минздрав России направлено письмо об исключении из программы мероприятия по строительству. На данный момент решения не принято;

- приобретение модульной конструкции Пыщугская врачебная амбулатория. На 01.01.2026 завершаются работы по установке приборов отопления, сантехнического оборудования.

Инженерные сети подведены (водопровод, канализация, теплоснабжение). Нет подключения к электричеству;

- приобретение модульной конструкции ОГБУЗ  «Островская районная больница» Заборский фельдшерско-акушерский пункт. Здание установлено. Ведутся работы по получению

лицензии.

Кассовое исполнение в отчете о ходе реализации регионального проекта за 2025 год отображено некорректно (Обращение в тех. поддержку №4380915), фактическое кассовое

исполнение составляет 812 054 828,18 руб.
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

результата "(03)

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в

том числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100

тыс. человек",

Причина риска: По

состоянию на

01.01.2026 не

завершены работы на

4 объектах

- ОГБУЗ  «Городская

больница г.

Костромы»

Отделение 2

поликлиники

взрослых №1.

Работы выполнены

на 10%

.Охранкультуры

утвержден предмет

охраны, согласован

эскизный проект,

проведена историко-

культурная

Предлагаемые решения:

1. Ожидается окончание

ремонтных работ;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и

их обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности,

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 100 тыс. человек

01.07.2026

Временные

последствия:

01.07.2026г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

экспертиза проекта.

19.11.2025 повторно

осуществлена

загрузка документов

в ФАУ

«Главгосэкспертиза

России» на проверку

комплектности.

Выполнены

противоаварийные

работы по кровле.

К работам на объекте

подрядчик приступит

после прохождения

экспертизы.

Планируемый срок

получения

заключения февраль

2026 года.

Планируемый срок

завершения работ до

июня 2026 года

- ОГБУЗ  «Городская

больница г.

Костромы»

Поликлиника

взрослых №4.

Ведутся внутренние

отделочные работы,

частично выполнен

монтаж первых

циклов

электроснабжения.

Планируемый срок

сдачи объекта до

конца марта 2026

года

- ОГБУЗ

«Шарьинская
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

окружная больница

имени Каверина

В.Ф.» Поликлиника.

Ведется отделочные

работы, первые

циклы

электроснабжения,

водоснабжения и

канализации. Работы

выполнены на 95 %.

- ОГБУЗ

«Островская

районная больница»

поликлиническое

отделение

В связи с тем, что

при проведении

мероприятия по

разработке ПСД на

капитальный ремонт

поликлиники ОГБУЗ

«Островская

районная больница»

выявилась

необходимость

проведения

комплексного

капитального

ремонта на сумму

42,93 млн. рублей,

направлено письмо в

Минздрав России от

11.04.2025 г. № СС-

2782/0 о внесении

изменений в

региональную

программу МПЗЗ, в

том числе изменения

суммы

финансирования
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

объекта с 3,0 млн.

рублей на 42,93 млн.

рублей.

С целью начала

проведения

капитального

ремонта здания из

областного бюджета

были выделены

дополнительные

средства на

заключение

контракта по

капитальному

ремонту кровли

здания поликлиники.

Первоначальный

контракт от

18.07.2025 №

ф.2025.1238 на

выполнение работ по

капитальному

ремонту кровли

здания

поликлинического

отделения ОГБУЗ

Островской

районной больницы

(Костромская

область, п.

Островское, ул.

Больничная д.9а

литера Ш) исполнен

в полном объеме.

В рамках внесения

изменений в МПЗЗ

Минздравом России

было согласовано

увеличение средств
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

софинансирования из

федерального

бюджета. Изменения

в программу МПЗЗ

внесены

постановлением

администрации

Костромской области

№ 407-а от 10

октября 2025 года.

После внесения

изменений

29.12.2025 г.

заключен контракт

№ ф.2025.2326 на

выполнение работ по

капитальному

ремонту здания

поликлинического

отделения ОГБУЗ

Островской

районной больницы

(Костромская

область, п.

Островское, ул.

Больничная д.9а

литера Ш) на сумму

34,14 млн. рублей со

сроком завершения

работ до 25.11.2026г.

, Вероятность: 100%

2

Недостижение

показателя "(16)

Доля лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

Предлагаемые решения:

1. Меры по достижению

показателя: 1. Еженедельно

ВКС с районами области

(паспорт тер участков ,

доклад врачей района по

своему участку о соблюдении

168н приказа и

Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача -

терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения,

31.12.2025

Сутевые:

Недостижение по

итогам 2025 года.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

наблюдении на

участке врача -

терапевта,

получивших в

отчетном периоде

медицинские услуги

в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на

участке врача -

терапевта", Причина

риска: Причина

недостижения

данного показателя

связана со

следующими

причинами:

1. Низкая активность

проактивного вызова

пациентов,

находящихся на ДН в

амбулаторно-

поликлинической

службе, не в полном

объёме выполнение

приказа 168н по ДН,

КР в кратности

наблюдения

пациентов.

2. Невыполнение

услуги - ЭХОКС

(данное

КР). Приказ ДЗКО 2.

Еженедельно в очном режиме

посещение районов области,

обсуждение вопросов ДН с

каждым участковым

терапевтом, фельдшером, мед

сестрой. Приказ ДЗКО. 3.

Совещание в ТОФОМС о

возможности использования в

работе при посещении

пациента на ДН ЭХОКС,

проведенного в последний

год, что не противоречит

приказу о ДН 168н  ;

от всех пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача -

терапевта

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

обследование

проводится в 100%

при посещении по

ДН) из-за отсутствия

специалистов

функциональной

диагностики.,

Вероятность: 100%

3

Недостижение

показателя "(15)

Доля населения,

которой доступна

первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях",

Причина риска: Из

42 объектов кап.

ремонтов закончено

38., Вероятность:

100%

Предлагаемые решения:

1. Ожидается окончание

ремонтных работ.;

Доля населения,

которой доступна первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных медицинских

подразделениях

31.12.2025

Сутевые:

Недостижение по

итогам 2025 года.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

4

Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

строительство",

Причина риска:

Департаментом

здравоохранения

Костромской области

подготовлен проект

письма за подписью

губернатора

Костромской области

о направлении

Предлагаемые решения:

1. Публикация извещения об

электронном аукционе на

приобретение и монтаж БМК.

Внести изменения в

региональную программу

МПЗЗ КО. Провести работу с

Минздравом России по

внесению изменений в

соглашение о предоставлении

субсидии.;

Созданы объекты первичного звена

здравоохранения

01.04.2026

Временные

последствия:

01.04.2026г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

проекта изменений

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской

области» (далее –

Региональная

программа),

утвержденной

постановлением

администрации

Костромской области

от 14 декабря 2020

года № 581-а «Об

утверждении

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской

области».

Изменениями

планируется

заменить объект

строительство

областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение

(приложение № 7
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Региональной

программы) на

объект строительство

Областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых

(приложение № 11

Региональной

программы).

Строительство

объекта Областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых по адресу

г. Кострома, пр-кт

Текстильщиков, д.

17а осуществлялось

на счет средств

бюджета

Костромской

области.

В целях обеспечения

оказания

медицинской

помощи населению

Кологривского



12

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

муниципального

округа будет

осуществлена

поставка модульного

здания ОГБУЗ

«Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение» в 2025-

2026 году. В

настоящее время

идет процедура

контрактации

мероприятия. К

письму приложен

протокол

общественных

(публичных)

слушаний по вопросу

исключения из

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской

области»,

утвержденной

постановлением

Администрации

Костромской области

от 14.12.2020 № 581-

а, мероприятия по

проведению

строительства

амбулаторно-

поликлинического

отделения ОГБУЗ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

«Кологривская

районная больница»

по адресу: г.

Кологрив, ул.

Запрудная, д.5 от

26.08.2025 года.

, Вероятность: 100%

5

Недостижение

результата "(04)

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения",

Причина риска: В

2025 году

планировалось

завершение:

- строительства

Поликлиники

взрослых ОГБУЗ

"Городская больница

г.Костромы"

контракт заключен

05.01.2025.

На настоящее время

Закрыт тепловой

контур здания. Начат

монтаж инженерных

узлов. Ожидается

пуск тепла.

26.11.2025 получена

госэкспертиза

проекта.

Планируется

загрузка смет на

достоверность.

Планируемый срок

сдачи объекта

30.06.2026.

- строительство

Амбулаторно-

Предлагаемые решения:

1. Ожидается окнчание работ,

регулярный мониторинг их

исполнения;

Созданы объекты первичного звена

здравоохранения

01.07.2026

Временные

последствия:

01.07.2026г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

поликлиническое

отделение

ОГБУЗ

«Кологривская

районная больница».

В 2025 году

администрацией

региона принято

решение о

невозможности

строительства.

С 2021 года

государственным

заказчиком ОГБУ

«Управление

капитального

строительства

Костромской

области» четыре раза

расторгались

контракты (два

контракта на

разработку проектно-

сметной

документации, два

единых контракта на

разработку проекта и

строительные

работы). Проработан

вариант замены

строительства

вышеуказанного

Объекта на

приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной

конструкции

амбулаторно-

поликлинического
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

отделения ОГБУЗ

«Кологривская

районная больница»

на 1 000 кв. м. с

переносом срока

реализации на 2026

год.

Установка

быстровозводимой

модульной

конструкции

составляет 9 месяцев,

что значительно

меньше срока

возведения

капитального

строения.

Средства

федерального

бюджета

предусмотренные на

реализацию

мероприятия

возвращены в

федерльный бюджет.

В Минздрав России

направлено письмо

об исключении из

программы

мероприятия по

строительству. На

данный момент

решения не принято.

- приобретение

модульной

конструкции

Пыщугская

врачебная

амбулатория. На



16

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

01.01.2026

завершаются работы

по установке

приборов отопления,

сантехнического

оборудования.

Инженерные сети

подведены

(водопровод,

канализация,

теплоснабжение).

Нет подключения к

электиричеству.

 - приобретение

модульной

конструкции ОГБУЗ 

«Островская

районная больница»

Заборский

фельдшерско-

акушерский пункт.

Здание установлено.

Ведутся работы по

получению лицензии

, Вероятность: 100%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача -

терапевта, получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(16)

Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта",

Причина риска: Причина

недостижения данного

показателя связана со

следующими причинами: 1.

Низкая активность проактивного

вызова пациентов, находящихся

на ДН в амбулаторно-

поликлинической службе, не в

полном объёме выполнение

приказа 168н по ДН, КР в

кратности наблюдения

пациентов. 2. Невыполнение

услуги - ЭХОКС (данное

обследование проводится в

53 55 ОГБУЗ МИАЦ 5541,31.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/699bce4a-a329-4f2c-bd3d-1996e8536701?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UzEDZoN1UNO%2BUd%2BE1qdAOWcFhPU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

100% при посещении по ДН) из-

за отсутствия специалистов

функциональной диагностики.,

Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение по итогам 2025

года. Принятые меры: 1. Меры

по достижению показателя: 1.

Еженедельно ВКС с районами

области (паспорт тер участков ,

доклад врачей района по своему

участку о соблюдении 168н

приказа и КР). Приказ ДЗКО 2.

Еженедельно в очном режиме

посещение районов области,

обсуждение вопросов ДН с

каждым участковым

терапевтом, фельдшером, мед

сестрой. Приказ ДЗКО. 3.

Совещание в ТОФОМС о

возможности использования в

работе при посещении пациента

на ДН ЭХОКС, проведенного в

последний год, что не

противоречит приказу о ДН 168

н , срок исполнения 31.12.2025,

Гирин Николай Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/699bce4a-a329-4f2c-bd3d-1996e8536701?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UzEDZoN1UNO%2BUd%2BE1qdAOWcFhPU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта за 2025

год составляет 41,3%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 30.12.2025г. №

14199/1, приложен файл.

ПроцентФП

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного передвижного

подразделения, %, возрастающий

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного

передвижного подразделения за

2025 год составляет 74,3%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 30.12.2025г. №

14199/1, приложен файл.

57 61

Ведомственная

информация

6174,31.2.

ПроцентФП

Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная

помощь в модернизированных

медицинских подразделениях,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение показателя "(15)

Доля населения, которой

доступна первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских подразделениях",

Причина риска: Из 42 объектов

кап. ремонтов закончено 38.,

Вероятность: 100%, Сутевые:

68,9 73,6

Ведомственная

информация

73,653,61.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/699bce4a-a329-4f2c-bd3d-1996e8536701?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UzEDZoN1UNO%2BUd%2BE1qdAOWcFhPU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7d9b0779-40be-401e-a42c-f4dcaf374e10?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=HQIrr9sVZStDe4HD8hjYAQR7IVk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f87c01a9-d35e-4377-b3a5-8d9a7c4b5590?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1pO8U5WZ6%2FK9nJRf5XSjv3icV2w%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Недостижение по итогам 2025

года. Принятые меры: 1.

Ожидается окончание

ремонтных работ., срок

исполнения 31.12.2025, Гирин

Николай Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля населения, которой

доступна первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских подразделениях

составляет 53,6%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 30.12.2025г. №

14199/1, приложен файл.

ПроцентНП

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки общественного

мнения, возрастающий

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки

общественного мнения за 2025

год составляет 51%

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 30.12.2025г. №

14199/1, приложен файл.

46 47,6 Минздрав России 47,6511.4.

Процент

ФП, ГП,

Указ 309

Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих граждан,

убывающий

Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан за 2025 год составляет

84,8% Подтверждающие

98 96,5 ОГБУЗ МИАЦ 96,584,81.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f87c01a9-d35e-4377-b3a5-8d9a7c4b5590?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1pO8U5WZ6%2FK9nJRf5XSjv3icV2w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/44c16885-cda0-4769-8ccd-683223495a0c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=heNsdQc94LLo9nvWxyrhXrCPy%2Fg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9e311b95-dd67-42a4-be0c-6ce8bc7acd79?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pouRTbrjB081uSMne%2BJw6J8sA5w%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное ДЗКО от 30.12.2025г. №

14199/1, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9e311b95-dd67-42a4-be0c-6ce8bc7acd79?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pouRTbrjB081uSMne%2BJw6J8sA5w%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях

1.1

План

Факт/прогноз

73,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,0000 48,2000

53,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,7000 1,7000 1,7000 20,7300 20,7000

ФП Процент 48,3000

21,0000

Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения

1.2

План

Факт/прогноз

47,6000

46,200046,0000 46,1000 46,1000 46,2000 46,4000 46,7000 46,9000 47,7000 48,0000

51,0000

51,20000,0000 47,3000 46,9000 49,5000 49,1000 50,2000 53,8000 52,0000 49,1000

ФП Процент 48,3000

54,5000

Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан

1.3

План

Факт/прогноз

96,5000

97,300097,6000 97,5000 97,4000 97,2000 97,1000 97,0000 96,9000 96,5000 96,5000

84,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,1000 87,8000 86,3000 85,5000 87,3000

ФП Процент 96,5000

86,1000

Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские

услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача -

терапевта

1.4

План

Факт/прогноз

55,0000

19,00003,0000 8,0000 14,0000 24,0000 28,0000 32,0000 36,0000 45,3000 48,5000

41,3000

36,05000,0000 17,1451 20,6100 24,0200 36,3000 33,7000 32,0000 33,2000 36,8000

ФП Процент 52,1000

38,2000

Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %

1.5

61,0000

21,90003,6000 8,6000 15,3000 26,9000 32,0000 36,1000 40,2000 56,8000 58,2000ФП Процент 59,6000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

74,3000

36,32000,0000 3,0485 8,1000 11,7200 38,8600 45,4000 54,2000 64,2000 73,4000 72,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

Значение: 6,3240 Дата:

31.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.6330 человек

обеспечены

дистанционным

мониторингом по

итогам 2025 года.

Предоставлена

информация : 6,33 из

6,324. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14218/1,

приложен файл.

31.12.2025 30.12.2025

6,33

Тысяча

человек

0 6,336,3241.1

Обеспечен мониторинг

реализации

федерального проекта в

части результата

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий с

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 4

дней. Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта в

части результата

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

26.12.2025 30.12.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cba63937-e74c-4788-baf9-a8b4b9a54b20?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=bnLs%2FgtKWgk4EKCypbFAszzkK2s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/40b6dc07-27f9-4cb7-afd8-b1344bd04642?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=R4KIPhsENQGQNk%2FXen0NpJCyXcU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

"

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

" Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14218/1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 1

дней. 6330 человек

обеспечены

дистанционным

мониторингом.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14218/1,

приложен файл.

29.12.2025 30.12.2025

1.1.K.2

Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

Автоматизи

рованная

система

мониторинг

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Обеспечена

реализация мероприятий

по дистанционному

мониторингу состояния

10.10.2025 08.10.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/40b6dc07-27f9-4cb7-afd8-b1344bd04642?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=R4KIPhsENQGQNk%2FXen0NpJCyXcU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3e36577c-c8fc-48aa-a656-02a2fa412d52?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=d2ccoZ7i0LUxp2bCfCxnKFKwrE0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f30079f0-0e02-405d-8ba7-917e5501bc91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WPDJFGTp0Be0lc45wbX1jsnZenY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.09.2025

директор

департамент

а

а

медицинско

й статистики

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.09.2025

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

08.10.2025г. №10142,

приложен файл.

Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Обеспечена

реализация мероприятий

по дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

20.10.2025 08.10.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f30079f0-0e02-405d-8ba7-917e5501bc91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WPDJFGTp0Be0lc45wbX1jsnZenY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/338bfc0b-a6e3-41e4-b21f-d9ba14193c9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mbz%2Br1PWHUXXRXjGAjk0Sko4hf8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рядом иных заболеваний

на 01.10.2025

рядом иных заболеваний

на 01.10.2025

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.10.2025г. №10045,

приложен файл.

Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.11.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 2

дней. Обеспечена

реализация мероприятий

по дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.11.2025

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

10.11.2025г. №11219,

приложен файл.

15.11.2025 17.11.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/338bfc0b-a6e3-41e4-b21f-d9ba14193c9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mbz%2Br1PWHUXXRXjGAjk0Sko4hf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3c9cf73c-df6d-48b3-a7c3-53ae292bf1e6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=E31%2FuVF5cyVosGwlmE09Mk4Q30U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Обеспечена реализация

мероприятий по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.12.2025

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Обеспечена

реализация мероприятий

по дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.12.2025

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

04.12.2025г. №13149,

приложен файл.

15.12.2025 15.12.2025

1.1.K.6

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки,

ДЗКО,

Департамент

строительст

ва, ОГБУ

УКС КО

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата "(03)

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

31.12.2025 01.07.2026

38Единица 0 38421.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3c9cf73c-df6d-48b3-a7c3-53ae292bf1e6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=E31%2FuVF5cyVosGwlmE09Mk4Q30U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ba0ed52c-4ed9-4cb9-90fa-45e10349c3a0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=j8M9MYvlnGwlD%2B0zKiH5nRG2c04%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/52321190-179f-4517-b140-63bc6de1cf88?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=EmNdGE29Tn8wwoxCGLUgvL2todk%3D


29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек Значение:

42,0000 Дата: 31.12.2025

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек", Причина

риска: По состоянию на

01.01.2026 не завершены

работы на 4 объектах -

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Отделение 2

поликлиники взрослых

№1. Работы выполнены

на 10%.Охранкультуры

утвержден предмет

охраны, согласован

эскизный проект,

проведена историко-

культурная экспертиза

проекта. 19.11.2025

повторно осуществлена

загрузка документов в

ФАУ

«Главгосэкспертиза

России» на проверку

комплектности.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнены

противоаварийные

работы по кровле. К

работам на объекте

подрядчик приступит

после прохождения

экспертизы.

Планируемый срок

получения заключения

февраль 2026 года.

Планируемый срок

завершения работ до

июня 2026 года - ОГБУЗ

«Городская больница г.

Костромы»

Поликлиника взрослых

№4. Ведутся внутренние

отделочные работы,

частично выполнен

монтаж первых циклов

электроснабжения.

Планируемый срок

сдачи объекта до конца

марта 2026 года -

ОГБУЗ «Шарьинская

окружная больница

имени Каверина В.Ф.»

Поликлиника. Ведется

отделочные работы,

первые циклы

электроснабжения,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоснабжения и

канализации. Работы

выполнены на 95 %. -

ОГБУЗ «Островская

районная больница»

поликлиническое

отделение В связи с тем,

что при проведении

мероприятия по

разработке ПСД на

капитальный ремонт

поликлиники ОГБУЗ

«Островская районная

больница» выявилась

необходимость

проведения

комплексного

капитального ремонта на

сумму 42,93 млн.

рублей, направлено

письмо в Минздрав

России от 11.04.2025 г.

№ СС-2782/0 о внесении

изменений в

региональную

программу МПЗЗ, в том

числе изменения суммы

финансирования объекта

с 3,0 млн. рублей на

42,93 млн. рублей. С

целью начала
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения

капитального ремонта

здания из областного

бюджета были выделены

дополнительные

средства на заключение

контракта по

капитальному ремонту

кровли здания

поликлиники.

Первоначальный

контракт от 18.07.2025

№ ф.2025.1238 на

выполнение работ по

капитальному ремонту

кровли здания

поликлинического

отделения ОГБУЗ

Островской районной

больницы (Костромская

область, п. Островское,

ул. Больничная д.9а

литера Ш) исполнен в

полном объеме. В

рамках внесения

изменений в МПЗЗ

Минздравом России

было согласовано

увеличение средств

софинансирования из

федерального бюджета.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Изменения в программу

МПЗЗ внесены

постановлением

администрации

Костромской области №

407-а от 10 октября 2025

года. После внесения

изменений 29.12.2025 г.

заключен контракт №

ф.2025.2326 на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания

поликлинического

отделения ОГБУЗ

Островской районной

больницы (Костромская

область, п. Островское,

ул. Больничная д.9а

литера Ш) на сумму

34,14 млн. рублей со

сроком завершения

работ до 25.11.2026г. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2026г. Принятые

меры: 1. Ожидается

окончание ремонтных

работ, срок исполнения

01.07.2026, Гирин
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Закончено

38 капитальных

ремонтов Просрочка 182

дня. Предоставлена

информация : 38 из 42.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14200/1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

региональных проектов

модернизации

первичного звена

здравоохранения (в

части результата

федерального проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 4

дней. Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации

первичного звена

здравоохранения (в

части результата

федерального проекта)

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14200/1,

26.12.2025 30.12.2025

1.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

региональных проектов

модернизации

первичного звена

здравоохранения

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области

Иное Отчет

по

капитальном

у ремонту

Выполнено. Просрочка 4

дней. Информация

представлена на

01.03.2025г.

Размещаются аукционы,

проводится процедура

контрактации.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

капитальному ремонту"

Иное ДЗКО от

03.03.2025г. №1883,

приложен файл.

15.03.2025 19.03.2025

1.2.K.2

Заключено 100%

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУЗ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

23 дней. Заключено

100% контрактов

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.10.2025г. №10045/2,

приложен файл.

15.09.2025 08.10.2025

1.2.K.3

Техническая готовность

объектов капитального

ремонта, %.

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 2

дней. Техническая

готовность объектов

капитального ремонта

(процент выполненных

15.11.2025 17.11.2025

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/31744013-9039-4ea8-b74e-ee57b5de8405?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Tqu91fV1lyiHJfAbtVit%2FyWGot0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd2f0615-0409-4e90-9acb-5b64e982a004?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SXTWHzVEmoWez92RQ4Zow0%2BzAfo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da7ac7c9-b734-4910-9d35-878a922089a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D7VwOt2%2BOJCdGMFg2PatKXecA%2FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1e4128c7-e47e-4957-a2c4-4a0ed7a043cd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XlK%2BmsZcZTm4URksftBmet%2BCNuE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

ва, ДЗКО

работ) представлена в

документе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.11.2025г. №11097/3,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

Иное C

оглашение о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации в

целях

софинансиро

вания

расходных

обязательств

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств"

Иное ДЗКО от

31.12.2025 30.12.2025

1.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1e4128c7-e47e-4957-a2c4-4a0ed7a043cd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XlK%2BmsZcZTm4URksftBmet%2BCNuE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6a241e2d-79b2-4250-802f-5b88073054ac?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vdpYnqLDPItljQl1WsLpXR0owZY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.12.2025г. №№ 056-09

-2026-1743, приложен

файл.

Представлен отчет о

выполнении

мероприятия

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Представлен

отчет о выполнении

мероприятия

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14200/1,

приложен файл.

31.12.2025 30.12.2025

1.2.K.6

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2025

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Депстрой

Костромско

й области,

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области,

ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Существуют

риски: Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

строительство", Причина

риска: Департаментом

здравоохранения

Костромской области

подготовлен проект

письма за подписью

губернатора

Костромской области о

направлении проекта

изменений региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

4 1

31.12.2025 01.07.2026

4Единица 0 041.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6a241e2d-79b2-4250-802f-5b88073054ac?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vdpYnqLDPItljQl1WsLpXR0owZY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9fc8a45a-9f2b-4c7c-8577-eb042b979710?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=9CbpPrbCJ1XA4WhlZXX9iHByxc8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/05f1db34-0030-4f42-a101-d812e56be7fd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Lodm6pugU1GWKUD614Y%2BP9j8OKI%3D


38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Костромской области»

(далее – Региональная

программа),

утвержденной

постановлением

администрации

Костромской области от

14 декабря 2020 года №

581-а «Об утверждении

региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области».

Изменениями

планируется заменить

объект строительство

областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение (приложение

№ 7 Региональной

программы) на объект

строительство

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/05f1db34-0030-4f42-a101-d812e56be7fd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Lodm6pugU1GWKUD614Y%2BP9j8OKI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых (приложение

№ 11 Региональной

программы).

Строительство объекта

Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых по адресу г.

Кострома, пр-кт

Текстильщиков, д. 17а

осуществлялось на счет

средств бюджета

Костромской области. В

целях обеспечения

оказания медицинской

помощи населению

Кологривского

муниципального округа

будет осуществлена

поставка модульного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/05f1db34-0030-4f42-a101-d812e56be7fd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Lodm6pugU1GWKUD614Y%2BP9j8OKI%3D


40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здания ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение» в 2025-2026

году. В настоящее время

идет процедура

контрактации

мероприятия. К письму

приложен протокол

общественных

(публичных) слушаний

по вопросу исключения

из региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области»,

утвержденной

постановлением

Администрации

Костромской области от

14.12.2020 № 581-а,

мероприятия по

проведению

строительства

амбулаторно-

поликлинического

отделения ОГБУЗ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/05f1db34-0030-4f42-a101-d812e56be7fd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Lodm6pugU1GWKUD614Y%2BP9j8OKI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Кологривская районная

больница» по адресу: г.

Кологрив, ул. Запрудная,

д.5 от 26.08.2025 года. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2026г. Принятые

меры: 1. Публикация

извещения об

электронном аукционе

на приобретение и

монтаж БМК. Внести

изменения в

региональную

программу МПЗЗ КО.

Провести работу с

Минздравом России по

внесению изменений в

соглашение о

предоставлении

субсидии., срок

исполнения 01.04.2026,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/05f1db34-0030-4f42-a101-d812e56be7fd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Lodm6pugU1GWKUD614Y%2BP9j8OKI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата "(04)

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения",

Причина риска: В 2025

году планировалось

завершение: -

строительства

Поликлиники взрослых

ОГБУЗ "Городская

больница г.Костромы"

контракт заключен

05.01.2025. На

настоящее время Закрыт

тепловой контур здания.

Начат монтаж

инженерных узлов.

Ожидается пуск тепла.

26.11.2025 получена

госэкспертиза проекта.

Планируется загрузка

смет на достоверность.

Планируемый срок

сдачи объекта

30.06.2026. -

строительство

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница». В 2025 году

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/05f1db34-0030-4f42-a101-d812e56be7fd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Lodm6pugU1GWKUD614Y%2BP9j8OKI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

администрацией региона

принято решение о

невозможности

строительства. С 2021

года государственным

заказчиком ОГБУ

«Управление

капитального

строительства

Костромской области»

четыре раза

расторгались контракты

(два контракта на

разработку проектно-

сметной документации,

два единых контракта на

разработку проекта и

строительные работы).

Проработан вариант

замены строительства

вышеуказанного

Объекта на

приобретение и монтаж

быстровозводимой

модульной конструкции

амбулаторно-

поликлинического

отделения ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница» на 1 000 кв. м.

с переносом срока

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/05f1db34-0030-4f42-a101-d812e56be7fd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Lodm6pugU1GWKUD614Y%2BP9j8OKI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации на 2026 год.

Установка

быстровозводимой

модульной конструкции

составляет 9 месяцев,

что значительно меньше

срока возведения

капитального строения.

Средства федерального

бюджета

предусмотренные на

реализацию мероприятия

возвращены в

федерльный бюджет. В

Минздрав России

направлено письмо об

исключении из

программы мероприятия

по строительству. На

данный момент решения

не принято. - приоб...

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Костромско

й области

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 5

дней. Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

25.12.2025 30.12.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/05f1db34-0030-4f42-a101-d812e56be7fd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Lodm6pugU1GWKUD614Y%2BP9j8OKI%3D
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45

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14201/2,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 2

дней. Техническая

готовность объекта

капитального

строительства (процент

выполненных работ)

представлена в

документе

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.11.2025г. №11097/2,

приложен файл.

15.11.2025 17.11.2025

1.3.K.2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 4

дней. Мониторинг

представлен на

01.03.2025г.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо " Иное ДЗКО от

03.03.2025г. №1879,

15.03.2025 19.03.2025

1.3.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Заключено 100%

контрактов на

строительство

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ДЗКО,

ОГБУ

Управление

капитальног

о

строительст

ва

В работе. Просрочка 198

дней. Существует риск:

Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

строительство", Причина

риска: Департаментом

здравоохранения

Костромской области

подготовлен проект

письма за подписью

губернатора

Костромской области о

направлении проекта

изменений региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области»

(далее – Региональная

программа),

утвержденной

постановлением

администрации

Костромской области от

14 декабря 2020 года №

581-а «Об утверждении

региональной

15.09.2025 01.04.2026

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/077697b4-4ed1-4e0c-89c6-5169c418ed92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BQeQFtg07D8JJc9c%2FBzGU90%2BAuQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области».

Изменениями

планируется заменить

объект строительство

областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение (приложение

№ 7 Региональной

программы) на объект

строительство

Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых (приложение

№ 11 Региональной

программы).

Строительство объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

«Окружная больница

Костромского округа

№1» Поликлиника

взрослых по адресу г.

Кострома, пр-кт

Текстильщиков, д. 17а

осуществлялось на счет

средств бюджета

Костромской области. В

целях обеспечения

оказания медицинской

помощи населению

Кологривского

муниципального округа

будет осуществлена

поставка модульного

здания ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение» в 2025-2026

году. В настоящее время

идет процедура

контрактации

мероприятия. К письму

приложен протокол
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественных

(публичных) слушаний

по вопросу исключения

из региональной

программы

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области»,

утвержденной

постановлением

Администрации

Костромской области от

14.12.2020 № 581-а,

мероприятия по

проведению

строительства

амбулаторно-

поликлинического

отделения ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница» по адресу: г.

Кологрив, ул. Запрудная,

д.5 от 26.08.2025 года. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2026г. Принятые

меры: 1. Публикация

извещения об

электронном аукционе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на приобретение и

монтаж БМК. Внести

изменения в

региональную

программу МПЗЗ КО.

Провести работу с

Минздравом России по

внесению изменений в

соглашение о

предоставлении

субсидии., срок

исполнения 01.04.2026,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

31.12.2025 30.12.2025

1.3.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a284f4de-f102-4fb3-b7fc-f93aa59242b3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7ba3PTmeCWuACB615Hq8i1jjYtg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации в

целях

софинансиро

вания

расходных

обязательств

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств"

Соглашение ДЗКО от

29.12.2025г. №№ 056-09

-2026-1743, приложен

файл.

Представлен отчет о

выполнении

мероприятия

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Представлен

отчет о ходе выполнения

мероприятия

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14201/2,

приложен файл.

31.12.2025 30.12.2025

1.3.K.6

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

ЕИС

Закупки,

ДЗКО

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.Запланирова

но приобретение 94

единиц оборудования.

Оборудование

приобретено и

поставлено в полном

31.12.2025 30.12.2025

94Единица 0 94941.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a284f4de-f102-4fb3-b7fc-f93aa59242b3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7ba3PTmeCWuACB615Hq8i1jjYtg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aee39a29-e86c-437b-9a98-e6011047c5cf?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2BlTIKIEEuwA7wFt6Mu1Ey8luvh0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cc8a075d-e99c-4d42-ac14-9c2144b4a244?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=3eao7rTrTzOdoI%2FiFDnrmWKswig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

Значение: 94,0000 Дата:

31.12.2025

а

объеме. Мероприятие

выполнено

Предоставлена

информация : 94 из 94.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14184/1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 4

дней. Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14184/1,

приложен файл.

26.12.2025 30.12.2025

1.4.K.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 1

дней. Приобретено 94

единицы оборудования

Подтверждающие

29.12.2025 30.12.2025

1.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cc8a075d-e99c-4d42-ac14-9c2144b4a244?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=3eao7rTrTzOdoI%2FiFDnrmWKswig%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ba2b75a2-44b2-4fd1-81ef-780c80dc77dc?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=SkSBb7NRsg8j5yWDXiR5dhNFIYs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/90e0a021-f9bc-4ac7-8a1a-d80178d1a446?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2Faf1I%2Ba0r%2FYWXvwrRr5Ukw8i50k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

департамент

а

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

30.12.2025г. №14184/1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 4

дней. Отчет представлен

на 01.03.2025г.

Приобретено и

поставлена 61 единица.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

06.03.2025г. №2021,

приложен файл.

15.03.2025 19.03.2025

1.4.K.3

Заключено 100%

контрактов на

приобретение

оборудования

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

80 дней. Риск снят:

Недостижение кт

"Заключено 100%

контрактов на

приобретение

оборудования", Причина

риска: Не заключен 1

контракт на

приобретение

оборудования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

15.09.2025 04.12.2025

1.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/90e0a021-f9bc-4ac7-8a1a-d80178d1a446?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2Faf1I%2Ba0r%2FYWXvwrRr5Ukw8i50k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4765ae0e-42bd-4749-96d1-1e01ea064ec3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=orownW9aZiqtKe3wVw6aZf1AreY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0b7819ff-e290-4926-8282-1ac5659a458b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=YKH%2FI89QwalDboOHH2vpNizFcd0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

30.11.2025г. Принятые

меры: 1. Проводятся

аукционы., срок

исполнения 30.11.2025,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Заключено

100% контрактов на

приобретение

оборудования

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

04.12.2025г. №13118,

приложен файл.

Поставлено 80%

медицинского

оборудования.

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Поставлено

80% медицинского

оборудования.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

01.09.2025г. №8112,

приложен файл.

15.11.2025 09.09.2025

1.4.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0b7819ff-e290-4926-8282-1ac5659a458b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=YKH%2FI89QwalDboOHH2vpNizFcd0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85bcc720-2bf3-4e42-9749-7e0cbdba09a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o0s04mk9bJpzj0f9%2BTsciyLptWM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

Соглашение

.Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации в

целях

софинансиро

вания

расходных

обязательств

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Подтверждающие

документы: 1.

".Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств"

Соглашение ДЗКО от

29.12.2025г. №№ 056-09

-2026-1743, приложен

файл.

31.12.2025 30.12.2025

1.4.K.6

Приобретены

транспортные средства

(за исключением

автомобилей скорой

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

ДЗКО, ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.Приобретена

1 единица

автотранспорта в ОГБУЗ

"Мантуровская ЦРБ".

31.12.2025 30.12.2025

1Единица 0 111.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85bcc720-2bf3-4e42-9749-7e0cbdba09a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o0s04mk9bJpzj0f9%2BTsciyLptWM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6f43aded-d7fc-41f1-a75c-2e9666d31177?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QkHLCF%2BhsbKbtTecafWbOJT8LE4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fecd7d88-bfd2-438e-8384-694054eb05cc?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Bi6UyvINa%2Bc8fgxtCl2EESJfato%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинской помощи) в

медицинские

организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

директор

департамент

а

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

01.04.2025г. №2929/3,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

региональных проектов

модернизации

первичного звена

здравоохранения (в

части результата

федерального проекта)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 4

дней. Приобретена 1

единица автотранспорта

в ОГБУЗ "Мантуровская

ЦРБ". Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

01.04.2025г. №2929/3,

приложен файл.

26.12.2025 30.12.2025

1.5.K.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ная

информация

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка 1

дней. Приобретена 1

единица автотранспорта

в ОГБУЗ "Мантуровская

ЦРБ". Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ДЗКО от

01.04.2025г. №2929/3,

приложен файл.

29.12.2025 30.12.2025

1.5.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fecd7d88-bfd2-438e-8384-694054eb05cc?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Bi6UyvINa%2Bc8fgxtCl2EESJfato%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e91eb1c4-9145-4ab9-a70d-f6f2816323a6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6gzoUGBM5ftcu49lsdqFLlOhZyo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1f895c35-0b6d-45c7-b2d9-3b11a9c500fb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FTrqn2HNlzbDqoJ36K7NYcGoinA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=202403413000482002&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&fz223=on&fz94=on&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_50&showLotsInfoHidden=false&searchType=true&selectedOrderPlanName=202403413000482002&isPg2020=true
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка включена в план

закупок

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное

Позиция

плана-

графика

Выполнено. Закупка

включена в план

закупок.

Подтверждающие

документы: 1. "Позиция

плана-графика" Иное

ДЗКО от 08.11.2024г. №

24244040010784404010

0100390002910244,

указана ссылка.

15.04.2025 19.03.2025

1.5.K.3

Заключен контракт на

приобретение

автотранспорта

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО, ЕИС

Закупки

Иное

Контракт на

ЕИС

закупках

Выполнено. Контракт

заключен.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на ЕИС закупках" Иное

ДЗКО от 20.11.2024г. №

196К/2024, указана

ссылка.

18.04.2025 19.03.2025

1.5.K.4

Иное

Электронны

й контракт

2. "Электронный

контракт" Иное ДЗКО от

20.11.2024г. №

196К/2024, указана

ссылка.

Заключено соглашение с

медицинской

организацией на

приобретение

автотранспорта.

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

ДЗКО

Иное

Соглашение

Выполнено. Заключено

соглашение с

медицинской

организацией на

приобретение

15.03.2025 04.03.2025

1.5.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=202403413000482002&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&fz223=on&fz94=on&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_50&showLotsInfoHidden=false&searchType=true&selectedOrderPlanName=202403413000482002&isPg2020=true
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2440400107824000207&contractInfoId=94915240
file:///C:/Users/otdan/Downloads/%d0%9f%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%20%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b0%202.html
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41c96d05-28a6-4581-9e5b-257a40cf0d6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IKyfimW02%2FUk%2FMbcGWjfw7cYGHE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

автотранспорта.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение" Иное

ДЗКО от 31.01.2024г. №

20-2024-037892,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ДЗКО

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации в

целях

софинансиро

вания

расходных

обязательств

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств"

Соглашение ДЗКО от

29.12.2025г. №№ 056-09

31.12.2025 30.12.2025

1.5.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41c96d05-28a6-4581-9e5b-257a40cf0d6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IKyfimW02%2FUk%2FMbcGWjfw7cYGHE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b30127e8-3d20-4157-984a-2e9a7cb36979?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=AWHU1517jEXoQyG9a3RlXLJLT2g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-2026-1743, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b30127e8-3d20-4157-984a-2e9a7cb36979?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=AWHU1517jEXoQyG9a3RlXLJLT2g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

408 743,40434 205,50

(03) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536510

1.1 394 999,64 93,35381 545,96408 743,40

408 743,40434 205,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 394 999,64

Некорректно отображено УБО

и кассовое исполнение.

Обращение в тех. поддержку

№4380915

93,35381 545,96408 743,40

408 743,40434 205,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

394 999,64

Некорректно отображено УБО

и кассовое исполнение.

Обращение в тех. поддержку

№4380915

93,35381 545,96408 743,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

220 964,60338 104,30

(04) Созданы объекты первичного

звена здравоохранения, код

направления расходов:53654,

536550

1.2 220 964,60 99,40219 632,60220 964,60

220 964,60338 104,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 220 964,60

Некорректно отображено УБО

и кассовое исполнение.

Обращение в тех. поддержку

№4380915

99,40219 632,60220 964,60

220 964,60338 104,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

220 964,60

Некорректно отображено УБО

и кассовое исполнение.

Обращение в тех. поддержку

№4380915

99,40219 632,60220 964,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

209 215,00209 215,00

(06) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536530

1.3 205 215,45 97,14203 228,27209 215,00

209 215,00209 215,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 205 215,45 Экономия возвращена в бюджет97,14203 228,27209 215,00

209 215,00209 215,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

205 215,45 Экономия возвращена в бюджет97,14203 228,27209 215,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

1 200,001 200,00

(07) Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

1.4 1 200,00 100,001 200,001 200,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК, код

направления расходов:536520

1 200,001 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 1 200,00 кассовое исполнение 100%100,001 200,001 200,00

1 200,001 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

1 200,00 кассовое исполнение 100%100,001 200,001 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

840 123,00982 724,80 822 379,69 95,89805 606,83840 123,00

840 123,00982 724,80 822 379,69 95,89805 606,83840 123,00

840 123,00982 724,80 822 379,69 95,89805 606,83840 123,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Созданы объекты первичного звена здравоохранения

План

0,00 0,00 0,00 100 000,00 113 764,00 136 064,60 338 104,30213 764,60213 764,60213 764,60174 914,60

Факт/прогноз

0,00 5 100,00 55 100,00 55 100,00 155 100,0

0

155 100,0

0

219 632,60213 764,6

0

213 764,6

0

213 764,6

0

174 914,6

0

0,00

0,00

1.2.

Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную

помощь, в том числе приобретение ПМК

План

75,00 618,00 1 170,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00

Факт/прогноз

1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00

0,00

0,00

1.3.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

3 844,94 104 537,85 129 738,14 176 293,00 221 293,00 244 193,00 434 205,50312 929,80312 929,80289 993,00267 093,00

Факт/прогноз

853,00 40 853,00 88 129,39 91 670,74 196 105,5

2

196 105,5

2

381 545,96317 508,5

5

296 061,7

4

284 803,0

2

262 905,5

2

0,00

0,00

1.4.

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

21 241,90 173 529,70 180 000,00 180 000,00 180 000,00 209 215,00 209 215,00209 215,00209 215,00209 215,00209 215,00

Факт/прогноз

176 466,4

4

181 964,8

1

202 214,8

3

202 214,8

3

202 214,8

3

202 214,8

3

203 228,27202 214,8

3

202 214,8

3

202 214,8

3

202 214,8

3

0,00

0,00


