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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 10, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 24, из

них:

- 14 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

281843.15 тыс. руб., 51.69

%

Уточняющее исполнение по мероприятию: "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" за 2023 год. Значение результата

достигнуто.

В 2022 году было запланировано приобретение и монтаж 16 модульных конструкций ФАПов, проведение капитальных ремонтов в 14 медорганизациях, приобретение 226 единиц

медоборудования (их них 131 на средства резервного фонда), начало строительства (реконструкция) 2 медорганизаций.

Итоги 2022 года по состоянию на 01.04.2024г.:

- Заключены контракты на проведение капитального ремонта в 14 медицинских организациях, из них завершены работы на 13 объектах.

- Начато строительство (реконструкция) 2-х объектов: строительство Поликлиника в пос.Венеция (степень готовности объекта 80%, срок реализации объекта 2022-2023 год.),

реконструкция Нерехтской ЦРБ – работы полностью завершены.

Итоги 2023 года по состоянию на 01.04.2024г.:

- Запланировано приобретение и монтаж 6 модульных конструкций, лицензии получены в полном объеме, мероприятие выполнено.

- Проведение капитального ремонта в 1 медорганизации ОГБУЗ «Судиславская районная больница» Амбулаторное подразделение, пгт. Судиславль, ул.Советская, 8б. Контракт

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

заключен.

 - Приобретение 112 единиц медоборудования. Мероприятие выполнено;

- Заключен контракт на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта ОГБУЗ «Кологривская районная больница»

Амбулаторно-поликлиническое отделение г. Кологрив, ул. Запрудная, д. 5 - № 97-12/23 от 26.12.2023г., срок реализации объекта 2023-2024 год.

Итоги 2024 года по состоянию на 01.04.2024г.:

- Запланировано приобретение и монтаж 9 (в рамках опережающего достижения результатов проекта регион взял на себя обязательства по монтажу в 2023 году 8 модульных

конструкций, запланированных на 2024 год. Закончены монтажные работы на 3 ФАПах, лицензии получены. Оставшиеся 5 ФАПов в стадии получения лицензии.

- Проведение капитального ремонта в 27 мед. организациях. Стадии размещения и проведения аукционов;

- Приобретение 59 единиц медоборудования. Заключено 100% контрактов.

- Приобретение 1 единицы автотранспорта.

В рамках опережающего достижения результатов проекта регион взял на себя обязательства по монтажу в 2023 году 8 модульных конструкций, запланированных на 2024 год. На

01.02.2024 года закончены монтажные работы на 3 ФАПах, лицензии получены. Оставшиеся 5 ФАПов в стадии получения лицензии.
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение кт

"Произведена оплата

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту", Причина

риска: Оплата и

приемка будет

произведена после

поставки

оборудования. (1

единица),

Вероятность: 100%,

Риск снят

Предлагаемые решения:

1. Регулярный мониторинг

поставки оборудования.;

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской

местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

31.03.2024

Временные

последствия:

31.03.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

2

Недостижение

результата

"Осуществлено

новое строительство 

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций",

Причина риска:

Нарушение сроков

строительства

ОГБУЗ "Городская

больница г.

Костромы"

Поликлиника

(детская и взрослая)

ОГБУЗ

«Кологривская

районная больница»

Предлагаемые решения:

1.  Регулярный мониторинг

исполнения мероприятий по

контракту и разработке ПСД.;

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

01.07.2024

Временные

последствия:

01.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ



4

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение

нарушение сроков

работ по объекту.,

Вероятность: 100%

3

Недостижение

результата

"Осуществлено

новое строительство 

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций",

Причина риска: ПСД

ОГБУЗ

«Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение в стадии

разработки.,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. Регулярное отслеживание

прохождения экспертизы;

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

01.07.2024

Временные

последствия:

01.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

4

Недостижение

контрольной точки

"Произведена оплата

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту", Причина

риска: Нарушение

сроков строительства

ОГБУЗ "Городская

больница г.

Костромы"

Предлагаемые решения:

1. Приемка и оплата будут

произведены после окончания

строительных работ.

Регулярный мониторинг

исполнения мероприятий по

контракту.;

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

01.04.2024

Временные

последствия:

01.04.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Поликлиника

(детская и взрослая),

Вероятность: 100%

5

Недостижение

контрольной точки

"Ремонтные работы

завершены",

Причина риска:

ОГБУЗ "Городская

больница г.

Костромы"

Отделение дневного

стационара - работы

ведутся. Степень

готовности 82%.,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. Усиленный контроль за

исполнением заключенных

контрактов. Проведено

совещание на тему ускорения

завершения работ и

устранения проблемных

вопросов.;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и

их обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности,

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

15.05.2024

Временные

последствия:

15.05.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

6

Недостижение

результата, Причина

риска: Нарушение

сроков строительства

ОГБУЗ "Городская

больница г.

Костромы"

Поликлиника

(детская и взрослая).,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. Регулярный мониторинг

исполнения работ по

контракту.;

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

01.07.2024

Временные

последствия:

01.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

7

Недостижение

результата, Причина

риска: Нарушение

сроков строительства

ОГБУЗ "Городская

больница г.

Костромы"

Поликлиника

(детская и взрослая).

Предлагаемые решения:

1. Приемка и оплата будут

произведены после окончания

строительных работ.

Регулярный мониторинг

исполнения мероприятий по

контракту.;

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

01.07.2024

Временные

последствия:

01.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

, Вероятность: 100%

8

Недостижение

контрольной точки

"Произведена

приемка

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска:

Нарушение сроков

строительства

ОГБУЗ "Городская

больница г.

Костромы"

Поликлиника

(детская и взрослая),

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. Приемка и оплата будут

произведены после окончания

строительных работ.

Регулярный мониторинг

исполнения мероприятий по

контракту.;

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

01.04.2024

Временные

последствия:

01.04.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

9

Недостижение кт

"Произведена

приемка

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска:

Оплата и приемка

будет произведена

после поставки

оборудования. (1

единица),

Вероятность: 100%,

Риск снят

Предлагаемые решения:

1. Регулярный мониторинг

поставки оборудования.;

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской

местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

31.03.2024

Временные

последствия:

31.03.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

10

Недостижение кт

"Произведена

приемка

поставленных

товаров,

Предлагаемые решения:

1. Регулярный мониторинг

выполнения работ по

мероприятию.;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и

их обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности,

01.04.2024

Временные

последствия:

01.04.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска:

Работы ведутся.

Нарушение сроков

контракта (ПСД не

прошла проверку)

ОГБУЗ

«Судиславская

районная больница»

Амбулаторное

подразделение

, Вероятность: 100%

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

11

Недостижение кт

"Разработана

проектно-сметная

документация",

Причина риска: ПСД

ОГБУЗ

«Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение в стадии

разработки.,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. Регулярное отслеживание

прохождения экспертизы;

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

01.07.2024

Временные

последствия:

01.07.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

12

Недостижение

результата и

контрольных точек

об оплате и приемке

оборудования за

2023 год, Причина

риска: Оплата и

приемка будет

произведена после

поставки

оборудования. (1

единица),

Вероятность: 100%,

Предлагаемые решения:

1. Регулярный мониторинг

поставки оборудования.;

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской

местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

31.03.2024

Временные

последствия:

31.03.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Риск снят

13

Недостижение кт

"Произведена оплата

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту", Причина

риска: Работы

ведутся.

Нарушение сроков

контракта (ПСД не

прошла проверку)

ОГБУЗ

«Судиславская

районная больница»

Амбулаторное

подразделение

, Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1.  Регулярный

мониторинг выполнения

работ по мероприятию.;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и

их обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности,

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

01.04.2024

Временные

последствия:

01.04.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

14

Недостижение

результата "(19)

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции

объектов

медицинских

организаци",

Причина риска: Нет

технической

возможности

закрыть результат в

уточняющем отчете.

Обращение в тех.

поддержку №

3581979.,

Предлагаемые решения:

1. Контрольная точка о

получении лицензий и

результат 2023 года будут

закрыты в периоде апреля.;

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

05.04.2024

Временные

последствия:

05.04.2024г.

Руководитель

проекта

Гирин Николай

Владимирович -

директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Вероятность: 10%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со

сроком эксплуатации свыше 10

лет от общего числа данного

вида оборудования за март

составляет 9,1%. Расчет по

показателю осуществляется в

автоматизированной системе

мониторинга медицинской

статистики Министерства

здравоохранения Российской

Федерации. (АСММС).

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении сведений"

Иное ДЗКО от 02.04.2024г. №

3539, приложен файл.

33.3 9 Форма №30 6.89.11.1.

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта за март составляет

12,6%. Расчет по показателю

осуществляется в

автоматизированной системе

мониторинга медицинской

18.9 13 Форма №30 6.812.61.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac06d694-da79-45a9-bbe7-54996fbd0c4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QM2Vz7sQkJSuVDBp1HaVSOWQL1Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b79c9a5-3a1b-4853-a1e7-7a4bf152d4ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=us7BBQrhN6beHHReWigsCGxwNIs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

статистики Министерства

здравоохранения Российской

Федерации. (АСММС).

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении сведений"

Иное ДЗКО от 02.04.2024г. №

3539, приложен файл.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год за март составляет

2,9 единиц. Расчет по

показателю осуществляется в

автоматизированной системе

мониторинга медицинской

статистики Министерства

здравоохранения Российской

Федерации. (АСММС).

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении сведений"

Иное ДЗКО от 02.04.2024г. №

3539, приложен файл.

6 2.9 ИС "Парус" 92.91.3.

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

Оценка общественного мнения

по удовлетворенности

населения медицинской

помощью за март составляет

41,3%. Расчет по показателю

осуществляется в

автоматизированной системе

мониторинга медицинской

статистики Министерства

здравоохранения Российской

Федерации. (АСММС). Риск

неисполнения отсутствует.

Подтверждающие документы: 1.

0 46.2 ГИС ОМС 4641.31.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b79c9a5-3a1b-4853-a1e7-7a4bf152d4ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=us7BBQrhN6beHHReWigsCGxwNIs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6053f6c8-f081-43e3-974d-65dae16a6459?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MKms6tuDyUzbw4NAY%2Byk1j%2BwiZM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca643e9f-3a91-46ce-82e8-271c5c34e04a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FNiGcpVIthpl6FD0JZHpla%2BLU9g%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"О предоставлении сведений"

Иное ДЗКО от 02.04.2024г. №

3539, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca643e9f-3a91-46ce-82e8-271c5c34e04a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FNiGcpVIthpl6FD0JZHpla%2BLU9g%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

6,8000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 11,0000 11,0000 10,0000 10,0000 8,0000

6,8000

9,00009,1000 9,1000 9,1000 9,0000 11,0000 11,0000 10,0000 10,0000 8,0000

ФП Процент 8,0000

8,0000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.2

План

Факт/прогноз

6,8000

13,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 11,0000 10,0000

6,8000

13,000012,6000 12,6000 12,6000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 11,0000 10,0000

ФП Процент 8,0000

8,0000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.3

План

Факт/прогноз

9,0000

3,80000,9000 1,9000 2,9000 4,3000 4,9000 5,4000 5,9000 6,4000 7,3000

9,0000

4,30000,9000 1,9000 2,9000 3,8000 4,9000 5,4000 5,9000 6,4000 7,3000

ФП Единица 8,1000

8,1000

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.4

План

Факт/прогноз

46,0000

44,400043,6000 42,8000 46,2000 44,3000 47,4000 47,4000 45,2000 47,7000 47,1000

46,0000

44,300046,7000 43,1000 41,3000 44,4000 47,4000 47,4000 45,2000 47,7000 47,1000

ФП Процент 48,3000

48,3000



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 1,0000

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

В работе.На 2024 год

запланировано

приобретение

автомобиля для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских работников

до места жительства

пациентов, а также для

перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов в

ОГБУ «Мантуровская

окружная больница».

Контракт не заключен.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2024

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ГИС

Электронны

й бюджет

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-598

Выполнено.

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2023 № 056-09-

2022-598/12

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-598" Иное ДЗКО

от 28.12.2023г. №№ 056-

09-2022-598/12,

приложен файл.

15.02.2024 30.01.2024

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Гирин

Николай

Владимиров

ЕИС

Закупки

В работе.

15.04.2024 15.04.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef8d4e66-acd7-4024-8df8-022685bc954e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mL5ODb0C6EjeLSWSM5NgaqorduA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич -

директор

департамент

а

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

В работе.

15.04.2024 15.04.2024

1.1.

3

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное Отчет

по

строительств

у/

реконструкц

ии

В работе.Существуют

риски: Недостижение кт

"Разработана проектно-

сметная документация",

Причина риска: ПСД

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение в стадии

разработки.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярное

отслеживание

прохождения

экспертизы, срок

исполнения 01.07.2024,

3 0

31.12.2023 31.12.2024

2Единица 0 121.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48be8543-e37a-4cf5-bf49-ada4d0ea0411?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lg7QFcbaNP6zNzIBLaaAZa5C9tU%3D


17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение

контрольной точки

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту", Причина

риска: Нарушение

сроков строительства

ОГБУЗ "Городская

больница г. Костромы"

Поликлиника (детская и

взрослая), Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Приемка и

оплата будут

произведены после

окончания строительных

работ. Регулярный

мониторинг исполнения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48be8543-e37a-4cf5-bf49-ada4d0ea0411?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lg7QFcbaNP6zNzIBLaaAZa5C9tU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий по

контракту., срок

исполнения 01.04.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение

контрольной точки

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска:

Нарушение сроков

строительства ОГБУЗ

"Городская больница г.

Костромы"

Поликлиника (детская и

взрослая), Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Приемка и

оплата будут

произведены после

окончания строительных

работ. Регулярный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48be8543-e37a-4cf5-bf49-ada4d0ea0411?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lg7QFcbaNP6zNzIBLaaAZa5C9tU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг исполнения

мероприятий по

контракту., срок

исполнения 01.04.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. ОГБУЗ

"Городская больница г.

Костромы"

Поликлиника (детская и

взрослая), г. Кострома,

мкр. Венеция: Контракт

№ 72-12/21 от

27.12.2021 на

подготовку проектной

документации,

выполнение инженерных

изысканий и выполнение

работ по строительству

объекта капитального

строительства; Контракт

№ 42195741 от

31.05.2022 на

осуществление

технологического

присоединения к

электрическим сетям

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48be8543-e37a-4cf5-bf49-ada4d0ea0411?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lg7QFcbaNP6zNzIBLaaAZa5C9tU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта капитального

строительства; Контракт

№ 123/ТП/22 от

08.06.2022 на

выполнение действия по

подготовке

централизованной

системы холодного

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

присоединения) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

централизованной

системе холодного

водоснабжения;

Контракт № 278 от

25.05.2022 на

осуществление

подключения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48be8543-e37a-4cf5-bf49-ada4d0ea0411?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lg7QFcbaNP6zNzIBLaaAZa5C9tU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(технологического

присоединения)

газоиспользующего

оборудования и объекта

капитального

строительства. Степень

готовности объекта 80%.

Срок реализации

объекта 2022-2023 год.

ОГБУЗ «Нерехтская

центральная районная

больница» Поликлиника

г. Нерехта, ул.

Красноармейская, 40

контракт 107-12/22 от

26.12.2022г. Работы

выполнены в полном

объеме. ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение г. Кологрив,

ул. Запрудная, д. 5

контракт по подготовку

проектной

документации и

выполнение инженерных

изысканий № 97-12/23

от 26.12.2023г.

заключен. Срок

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48be8543-e37a-4cf5-bf49-ada4d0ea0411?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lg7QFcbaNP6zNzIBLaaAZa5C9tU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации объекта 2023

-2024 год. Степень

готовности объекта 0%.

Контрольные точки об

оплате и приемке будут

скорректированы в

следующем отчетном

периоде. В периоде

"февраль" кт стоят с

автоматическим

исполнением. Просрочка

366 дней. Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

строительству/

реконструкции" Иное

ДЗКО от 25.03.2024г. №

б/н, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

В работе. Просрочка 92

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска:

Нарушение сроков

строительства ОГБУЗ

31.12.2023 01.04.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48be8543-e37a-4cf5-bf49-ada4d0ea0411?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lg7QFcbaNP6zNzIBLaaAZa5C9tU%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровой)

"Городская больница г.

Костромы"

Поликлиника (детская и

взрослая), Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Приемка и

оплата будут

произведены после

окончания строительных

работ. Регулярный

мониторинг исполнения

мероприятий по

контракту., срок

исполнения 01.04.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

11.12.2023г. №3401,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система) для

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

10. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система) для нужд

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Акт приема-передачи от

06.07.2023г. №ЦБ-188,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

11. "Поставка

медицинского

оборудования " Акт

приема-передачи от

13.07.2023г. №

рф2307110018, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000238&contractInfoId=83099349
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

цифровой)

12. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой)" Акт приема-

передачи от 04.12.2023г.

№1362, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

13. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Красная поляна,

Островского района"

Акт приема-передачи от

22.08.2023г. №141,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Красная

поляна,

Островского

района

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(дефибрилля

тор

кардиосинхр

онизированн

ый) для

нужд ОГБУЗ

""Вохомская

МБ

14. "Поставка

медицинского

оборудования

(дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный) для нужд ОГБУЗ

""Вохомская МБ" Акт

приема-передачи от

19.04.2023г. №147,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000015&contractInfoId=81437614
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

15. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

04.07.2023г. №23,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000015&contractInfoId=81437614
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

16. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

21.11.2023г. №28,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

17. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

07.04.2023г. №9, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

18. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

30.03.2023г. №6, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

19. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.09.2023г. №27,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в с. Корцово,

Солигаличск

2. "Поставка модульного

здания врачебной

амбулатории в с.

Корцово,

Солигаличского района"

Акт приема-передачи от

17.10.2023г. №48,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000030&contractInfoId=83334617
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого района

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

20. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.09.2023г. №26,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000030&contractInfoId=83334617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

21. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.09.2023г. №25,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

22. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.09.2023г. №24,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

23. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

20.06.2023г. №22,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

24. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

20.06.2023г. №21,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

25. "Выполнение работ

по капитальному

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

20.06.2023г. №20,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

26. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

20.06.2023г. №19,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

27. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

26.05.2023г. №18,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

28. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

приема-передачи от

26.05.2023г. №17,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

29. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

26.05.2023г. №16,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

3. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница" Акт

приема-передачи от

23.01.2024г. №ВА00-

000023, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

30. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

23.05.2023г. №15,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

31. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

23.05.2023г. №14,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

32. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №13,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

33. "Выполнение работ

по капитальному

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

16.05.2023г. №12,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

34. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

16.05.2023г. №11,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

35. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

24.04.2023г. №10,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

36. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

приема-передачи от

15.03.2023г. №8, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

37. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

10.03.2023г. №7, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

38. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница" Акт

приема-передачи от

23.01.2024г. №31,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

для нужд

ОГБУЗ

Солигаличск

ая районная

больница

39. "Поставка

медицинского

оборудования

(гастроскоп

оптоволоконный гибкий)

для нужд ОГБУЗ

Солигаличская районная

больница" Акт приема-

передачи от 22.08.2023г.

№46, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442600107123000023&contractInfoId=81525880
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000090&contractInfoId=81863987
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей).

4. "эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)."

Акт приема-передачи от

25.05.2023г. №54,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

40. "Поставка

медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000090&contractInfoId=81863987
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга

для массового скрининга

" Акт приема-передачи

от 27.01.2023г. №ГО00-

000517, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я  (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой)

41. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Акт

приема-передачи от

15.01.2024г. №ВА00-

002667, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440400107823000058&contractInfoId=81787077
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой)

42. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№1364, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440400107823000058&contractInfoId=81787077
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000108&contractInfoId=81062048
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

эндоскопиче

ского

оборудовани

я

(видеогастро

скоп и

видеоколоно

скоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

43. "Поставка

медицинского

эндоскопического

оборудования

(видеогастроскоп и

видеоколоноскоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Акт приема-передачи от

06.07.2023г. №ЦБ-187,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

44. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000108&contractInfoId=81062048
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000024&contractInfoId=83002074
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) " Акт

приема-передачи от

21.12.2023г. №1363,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Андреевское

,

45. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Андреевское,

Сусанинского района"

Акт приема-передачи от

13.09.2023г. №1, указана

ссылка.

Сформирована позиция

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сусанинског

о района

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

«Дефибрилл

ятор

кардиосинхр

онизированн

ый»

46. "Поставка

медицинского

оборудования

«Дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный»" Акт приема-

передачи от 08.06.2023г.

№53, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (эндоскоп

для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и /или

для нижних

дыхательны

х путей)

47. "Поставка

медицинского

оборудования (эндоскоп

для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и /или для нижних

дыхательных путей)"

Акт приема-передачи от

30.10.2023г. №128-23/Ф,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442800118023000010&contractInfoId=82208555
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)/

Видеогастро

скоп гибкий

и

Видеоколон

оскоп

гибкий,

многоразово

го

48. "Поставка

медицинского

оборудования (Эндоскоп

(для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)/

Видеогастроскоп гибкий

и Видеоколоноскоп

гибкий, многоразового

использования) в рамках

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

оборудовани

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Акт приема-передачи

от 20.07.2023г. №

рф2307110013, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Коткишево,

Нейского

района

49. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Коткишево, Нейского

района" Акт приема-

передачи от 14.09.2023г.

№120, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

5. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница" Акт

приема-передачи от

01.02.2024г. №ЦБ-334,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

50. "Поставка

медицинского

оборудования

(дефибриллятор

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000014&contractInfoId=82067424
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я

(дефибрилля

тор

кардиосинхр

онизированн

ый) для

нужд ОГБУЗ

""Вохомская

МБ

кардиосинхронизирован

ный) для нужд ОГБУЗ

""Вохомская МБ" Акт

приема-передачи от

19.04.2023г. №148,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

51. "Поставка

медицинского

оборудования Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой." Акт приема-

передачи от 02.02.2024г.

№б/н, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000014&contractInfoId=82067424
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442100236023000012&contractInfoId=81573706


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровой.

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой)

52. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№398, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442100236023000012&contractInfoId=81573706
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающая

: осветитель,

инсуффлято

р,

электроотса

сыватель,

тележка

(стойка);

течеискатель

/Система

эндоскопиче

ской

визуализаци

и) в рамках

федеральног

53. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система (видео-, фибро-

или ригидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель/Система

эндоскопической

визуализации) в рамках

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682


66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

оборудовани

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

региональны

х программ

модернизаци

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Акт приема-передачи

от 21.08.2023г. №

рф2307110022, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

54. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

цифровой)" Акт приема-

передачи от 25.12.2023г.

№ВА00-002552, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема- 55. "Поставка

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000008&contractInfoId=81675325
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000239&contractInfoId=83099463


68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

медицинского

оборудования " Акт

приема-передачи от

13.07.2023г. №

рф2307110017, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

56. "Поставка

медицинского

оборудования

(Гастроскоп

оптоволоконный

гибкий)" Акт приема-

передачи от 26.06.2023г.

№125-23/Ф, указана

ссылка.

Сформирована позиция

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000239&contractInfoId=83099463
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Сухара,

Красносельс

кого района

57. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Сухара,

Красносельского

района" Акт приема-

передачи от 22.08.2023г.

№138, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

эндоскопа

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкрето-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)

Колоноскоп

оптоволокон

ный гибкий

для нужд

ОГБУЗ

«Вохомская

МБ»

58. "Поставка эндоскопа

(для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкрето-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)

Колоноскоп

оптоволоконный гибкий

для нужд ОГБУЗ

«Вохомская МБ»" Акт

приема-передачи от

06.09.2023г. №109-23/Ф,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000018&contractInfoId=84357160


71

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в п. Якша,

Чухломског

о района

6. "Поставка модульного

здания врачебной

амбулатории в п. Якша,

Чухломского района"

Акт приема-передачи от

09.10.2023г. №183,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

7. "Поставка

медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000018&contractInfoId=84357160
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000010&contractInfoId=81008505
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000080&contractInfoId=85618954


72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Акт приема-

передачи от 14.12.2023г.

№ВА00-002407, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я «Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

8. "Поставка

медицинского

оборудования

«Эндоскоп (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкреато-

дуоденальной зоны

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000080&contractInfoId=85618954
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)»

и/или для нижних

дыхательных путей)»"

Акт приема-передачи от

20.06.2023г. №64,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Заболотье,

Шарьинског

о района

9. "Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Заболотье, Шарьинского

района" Акт приема-

передачи от 22.12.2023г.

№13, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000029&contractInfoId=82921905
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

В работе. Просрочка 92

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту", Причина

риска: Нарушение

сроков строительства

ОГБУЗ "Городская

больница г. Костромы"

Поликлиника (детская и

взрослая), Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Приемка и

оплата будут

31.12.2023 01.04.2024

1.2.

2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000029&contractInfoId=82921905
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х путей)/

Видеогастро

скоп гибкий

и

Видеоколон

оскоп

гибкий,

многоразово

го

использован

ия) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

оборудовани

произведены после

окончания строительных

работ. Регулярный

мониторинг исполнения

мероприятий по

контракту., срок

исполнения 01.04.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

медицинского

оборудования (Эндоскоп

(для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)/

Видеогастроскоп гибкий

и Видеоколоноскоп

гибкий, многоразового

использования) в рамках

федерального проекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Платежное поручение

от 25.07.2023г. №4163,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в с. Корцово,

Солигаличск

ого района

10. "Поставка

модульного здания

врачебной амбулатории

в с. Корцово,

Солигаличского района"

Платежное поручение от

19.10.2023г. №1161,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

100. "Поставка

медицинского

оборудования "

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000030&contractInfoId=83334617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000239&contractInfoId=83099463
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я

08.08.2023г. №3699,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

101. "Поставка

медицинского

оборудования "

Платежное поручение от

08.08.2023г. №3567,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000239&contractInfoId=83099463
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000238&contractInfoId=83099349
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой)

102. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой)" Платежное

поручение от

12.12.2023г. №5579,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

103. "Поставка

медицинского

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000238&contractInfoId=83099349
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

цифровой)

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой)" Платежное

поручение от

07.12.2023г. №2364,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

эндоскопа

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

104. "Поставка

эндоскопа (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкрето-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000018&contractInfoId=84357160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкрето-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)

Колоноскоп

оптоволокон

ный гибкий

для нужд

ОГБУЗ

«Вохомская

МБ»

Колоноскоп

оптоволоконный гибкий

для нужд ОГБУЗ

«Вохомская МБ»"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №2197,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система) для

105. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система) для нужд

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Платежное поручение от

26.07.2023г. №2319,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000018&contractInfoId=84357160
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система) для

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

106. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система) для нужд

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Платежное поручение от

26.07.2023г. №2318,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

эндоскопиче

ского

оборудовани

я

(видеогастро

скоп и

видеоколоно

скоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

107. "Поставка

медицинского

эндоскопического

оборудования

(видеогастроскоп и

видеоколоноскоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Платежное поручение от

25.07.2023г. №2317,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000024&contractInfoId=83002074


84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

эндоскопиче

ского

оборудовани

я

(видеогастро

скоп и

видеоколоно

скоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

108. "Поставка

медицинского

эндоскопического

оборудования

(видеогастроскоп и

видеоколоноскоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Платежное поручение от

25.07.2023г. №2316,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное 109. "Поставка

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000024&contractInfoId=83002074
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000024&contractInfoId=83002074
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000015&contractInfoId=81437614
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(дефибрилля

тор

кардиосинхр

онизированн

ый) для

нужд ОГБУЗ

""Вохомская

МБ

медицинского

оборудования

(дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный) для нужд ОГБУЗ

""Вохомская МБ"

Платежное поручение от

10.05.2023г. №877,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

11. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Андреевское,

Сусанинского района"

Платежное поручение от

19.09.2023г. №984,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000015&contractInfoId=81437614
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункта в с.

Андреевское

,

Сусанинског

о района

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(дефибрилля

тор

кардиосинхр

онизированн

ый) для

нужд ОГБУЗ

""Вохомская

МБ

110. "Поставка

медицинского

оборудования

(дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный) для нужд ОГБУЗ

""Вохомская МБ"

Платежное поручение от

10.05.2023г. №878,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000014&contractInfoId=82067424
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

111. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1068,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000014&contractInfoId=82067424
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой.

12. "Поставка

медицинского

оборудования Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой." Платежное

поручение от

15.02.2024г. №136,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

13. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442100236023000012&contractInfoId=81573706
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Андреевское

,

Сусанинског

о района

акушерского пункта в с.

Андреевское,

Сусанинского района"

Платежное поручение от

19.09.2023г. №985,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Сухара,

Красносельс

14. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Сухара,

Красносельского

района" Платежное

поручение от

25.08.2023г. №876,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого района

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

для нужд

ОГБУЗ

Солигаличск

ая районная

больница

15. "Поставка

медицинского

оборудования

(гастроскоп

оптоволоконный гибкий)

для нужд ОГБУЗ

Солигаличская районная

больница" Платежное

поручение от

25.08.2023г. №1529,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442600107123000023&contractInfoId=81525880
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

16. "Поставка

медицинского

оборудования "

Платежное поручение от

08.08.2023г. №3566,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

17. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442600107123000023&contractInfoId=81525880
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000238&contractInfoId=83099349
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающая

: осветитель,

инсуффлято

р,

электроотса

сыватель,

тележка

(стойка);

течеискатель

/Система

эндоскопиче

ской

визуализаци

и) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

система (видео-, фибро-

или ригидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель/Система

эндоскопической

визуализации) в рамках

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Платежное поручение

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

оборудовани

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

от 31.08.2023г. №4949,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

18. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

Платежное поручение от

01.02.2024г. №133,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

19. "Поставка

медицинского

оборудования

«Дефибриллятор

кардиосинхронизирован

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

«Дефибрилл

ятор

кардиосинхр

онизированн

ый»

ный»" Платежное

поручение от

10.07.2023г. №2724,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

2. "Поставка

медицинского

оборудования

(Гастроскоп

оптоволоконный

гибкий)" Платежное

поручение от

26.06.2023г. №1216,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

20. "Поставка

медицинского

оборудования (Эндоскоп

(для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)/

Видеогастроскоп гибкий

и Видеоколоноскоп

гибкий, многоразового

использования) в рамках

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дыхательны

х путей)/

Видеогастро

скоп гибкий

и

Видеоколон

оскоп

гибкий,

многоразово

го

использован

ия) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Платежное поручение

от 25.07.2023г. №4162,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

21. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

Платежное поручение от

24.01.2024г. №75,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

22. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №615,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

23. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №614,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

24. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №613,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

25. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №612,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

26. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №611,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

27. "Выполнение работ

по капитальному

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №610,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

28. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

22.11.2023г. №1491,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

29. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

22.11.2023г. №1490,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Заболотье,

Шарьинског

3. "Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Заболотье, Шарьинского

района" Платежное

поручение от

27.12.2023г. №1643,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000029&contractInfoId=82921905
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о района

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

30. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1075,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000029&contractInfoId=82921905
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделен

ие

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

31. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1073,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

32. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1072,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

33. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1071,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное 34. "Выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1070,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

35. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1069,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

36. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.03.2023г. №288,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

37. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

подразделение"

Платежное поручение от

31.03.2023г. №287,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

38. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №233,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

39. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №232,

указана ссылка.

Сформирована позиция

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающая

: осветитель,

инсуффлято

р,

электроотса

сыватель,

4. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система (видео-, фибро-

или ригидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель/Система

эндоскопической

визуализации) в рамках

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тележка

(стойка);

течеискатель

/Система

эндоскопиче

ской

визуализаци

и) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

оборудовани

я для

оснащения и

переоснащен

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Платежное поручение

от 31.08.2023г. №4951,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682


118

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

корректировку.

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

40. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

13.09.2023г. №958,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=84485013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

41. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

05.07.2023г. №662,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=84485013
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

42. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

05.07.2023г. №661,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

43. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №617,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

44. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №616,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»

45. "Поставка

медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Платежное

поручение от

18.12.2023г. №7491,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

46. "Выполнение работ

по капитальному

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000080&contractInfoId=85618954
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №524,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

47. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


125

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №523,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

48. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №522,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

49. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

Платежное поручение от

31.05.2023г. №521,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой.

5. "Поставка

медицинского

оборудования Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой." Платежное

поручение от

15.02.2024г. №135,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442100236023000012&contractInfoId=81573706
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

50. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №520,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442100236023000012&contractInfoId=81573706
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

51. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №519,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

52. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №472,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

53. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №471,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

54. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

18.05.2023г. №460,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

55. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

18.05.2023г. №459,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

56. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №452,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

57. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

25.05.2023г. №451,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

58. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №450,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

59. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №449,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в п. Якша,

Чухломског

о района

6. "Поставка модульного

здания врачебной

амбулатории в п. Якша,

Чухломского района"

Платежное поручение от

11.10.2023г. №1123,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000010&contractInfoId=81008505
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

60. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.04.2023г. №379,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

61. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.04.2023г. №378,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

62. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №323,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

63. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №322,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

64. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

04.10.2023г. №1074,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Красная

поляна,

Островского

района

65. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Красная поляна,

Островского района"

Платежное поручение от

25.08.2023г. №872,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга

66. "Поставка

медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Платежное поручение

от 14.03.2023г. №834,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000090&contractInfoId=81863987
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей).

67. "эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)."

Платежное поручение от

30.05.2023г. №1004,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

68. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Сухара,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000090&contractInfoId=81863987
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Сухара,

Красносельс

кого района

Красносельского

района" Платежное

поручение от

25.08.2023г. №877,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

69. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=84485013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

Платежное поручение от

13.09.2023г. №958,959,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

7. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) " Платежное

поручение от

26.12.2023г. №2592,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=84485013
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой)

70. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Платежное

поручение от

12.12.2023г. №5577,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей).

71. "эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)."

Платежное поручение от

30.05.2023г. №1005,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

72. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000090&contractInfoId=81863987
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Коткишево,

Нейского

района

акушерского пункта в с.

Коткишево, Нейского

района" Платежное

поручение от

19.09.2023г. №986,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я «Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

73. "Поставка

медицинского

оборудования

«Эндоскоп (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735


150

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)»

дыхательных путей)»"

Платежное поручение от

29.06.2023г. №1251,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

«Дефибрилл

ятор

кардиосинхр

онизированн

ый»

74. "Поставка

медицинского

оборудования

«Дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный»" Платежное

поручение от

10.07.2023г. №2723,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в с. Корцово,

Солигаличск

ого района

75. "Поставка

модульного здания

врачебной амбулатории

в с. Корцово,

Солигаличского района"

Платежное поручение от

19.10.2023г. №1162,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000030&contractInfoId=83334617
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я  (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой)

76. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Платежное

поручение от

16.01.2024г. №210,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

77. "Поставка

медицинского

оборудования "

Платежное поручение от

08.08.2023г. №3698,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000030&contractInfoId=83334617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440400107823000058&contractInfoId=81787077
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000239&contractInfoId=83099463
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

цифровой)

78. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой)" Платежное

поручение от

07.12.2023г. №2366,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000239&contractInfoId=83099463
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я  (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой)

79. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Платежное

поручение от

16.01.2024г. №211,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

8. "Поставка

медицинского

оборудования - Система

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440400107823000058&contractInfoId=81787077
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Платежное поручение

от 14.03.2023г. №833,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Красная

поляна,

80. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Красная поляна,

Островского района"

Платежное поручение от

25.08.2023г. №875,

указана ссылка.

Сформирована позиция

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Островского

района

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой)

81. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Платежное

поручение от

12.12.2023г. №5576,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

82. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

Платежное поручение от

26.01.2024г. №93,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

83. "Поставка

медицинского

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

Платежное поручение от

24.01.2024г. №76,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

84. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

цифровой)" Платежное

поручение от

28.12.2023г. №2595,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000008&contractInfoId=81675325
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я «Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

85. "Поставка

медицинского

оборудования

«Эндоскоп (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)»"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №1226,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000008&contractInfoId=81675325
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735


160

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)»

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

86. "Поставка

медицинского

оборудования

(Гастроскоп

оптоволоконный

гибкий)" Платежное

поручение от

26.06.2023г. №1215,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646


161

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

для нужд

ОГБУЗ

Солигаличск

ая районная

больница

87. "Поставка

медицинского

оборудования

(гастроскоп

оптоволоконный гибкий)

для нужд ОГБУЗ

Солигаличская районная

больница" Платежное

поручение от

25.08.2023г. №1530,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное 88. "Поставка

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442600107123000023&contractInfoId=81525880
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000010&contractInfoId=81008505
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в п. Якша,

Чухломског

о района

модульного здания

врачебной амбулатории

в п. Якша, Чухломского

района" Платежное

поручение от

11.10.2023г. №1122,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

89. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) " Платежное

поручение от

22.12.2023г. №2519,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000010&contractInfoId=81008505
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Заболотье,

Шарьинског

о района

9. "Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Заболотье, Шарьинского

района" Платежное

поручение от

27.12.2023г. №1642,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000029&contractInfoId=82921905
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой)

90. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой)" Платежное

поручение от

12.12.2023г. №5581,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

91. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000029&contractInfoId=82921905
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000108&contractInfoId=81062048
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000108&contractInfoId=81062048
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой)

флюорографии легких

цифровой)" Платежное

поручение от

12.12.2023г. №5580,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

92. "Поставка

медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000108&contractInfoId=81062048
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000080&contractInfoId=85618954
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»

18.12.2023г. №7492,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Коткишево,

Нейского

района

93. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Коткишево, Нейского

района" Платежное

поручение от

19.09.2023г. №987,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000080&contractInfoId=85618954
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

94. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

Платежное поручение от

01.02.2024г. №134,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я «Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)»

95. "Поставка

медицинского

оборудования

«Эндоскоп (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)»"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №1227,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

96. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

цифровой)" Платежное

поручение от

28.12.2023г. №2594,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

97. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000008&contractInfoId=81675325
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

районная больница"

Платежное поручение от

26.01.2024г. №94,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

98. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой)" Платежное

поручение от

12.12.2023г. №5578,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровой)

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

99. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) " Платежное

поручение от

22.12.2023г. №2518,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть

корректировку.

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Электронны

й бюджет

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

85 дней. Приняты меры

по трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места.

Трудоустройство

сотрудников будет

осуществлено после

окончания

строительства.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ДЗКО от 13.11.2023г. №

11469, приложен файл.

15.11.2023 08.02.2024

1.2.

3

Разработана проектно-

сметная документация

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Департамент

строительст

ва

Иное

Договор

безвозмездн

ого

пользования

земельным

участком

В работе. Просрочка 382

дней. Существует риск:

Недостижение кт

"Разработана проектно-

сметная документация",

Причина риска: ПСД

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

15.06.2023 01.07.2024

1.2.

4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0923561e-3848-433a-81c7-8a119cf02c35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4I2AfHuhdCLBJINFnj1TEa6bCvg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5adb8bff-6409-441c-ae3f-a04a840ed00d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UqjcpwRqSU9t9LblBp6EYmIpvuU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделение в стадии

разработки.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярное

отслеживание

прохождения

экспертизы, срок

исполнения 01.07.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. ПСД

разработана на объекты,

запланированные в 2023

году. ПСД ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение в стадии

разработки.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5adb8bff-6409-441c-ae3f-a04a840ed00d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UqjcpwRqSU9t9LblBp6EYmIpvuU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участком" Иное ОГБУ

"Управление

капитального

строительства КО" от

23.12.2022г. №Д.2022-

51, приложен файл.

Иное

Проектная

документаци

я Венеция

2. "Проектная

документация Венеция"

Иное ОГБУ УКС КО от

03.10.2022г. №03-22,

приложен файл.

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2024

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное Отчет

по

строительств

у/

реконструкц

ии

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата

"Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций", Причина

риска: Нарушение

сроков строительства

ОГБУЗ "Городская

больница г. Костромы"

Поликлиника (детская и

взрослая) ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

1 0

31.12.2024 31.12.2024

3Единица 0 131.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5adb8bff-6409-441c-ae3f-a04a840ed00d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UqjcpwRqSU9t9LblBp6EYmIpvuU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45f9355b-23db-4f3e-97b4-e689c76ad48f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lOZh9FSCzpu5siybiSpLat8UZiE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4695859-c5c3-49a9-bf86-8da339b907d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tsGDCx6RaJF5yx09JRM3HohBA5E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделение нарушение

сроков работ по

объекту., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

мониторинг исполнения

мероприятий по

контракту и разработке

ПСД., срок исполнения

01.07.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. ОГБУЗ

"Городская больница г.

Костромы"

Поликлиника (детская и

взрослая), г. Кострома,

мкр. Венеция: Контракт

№ 72-12/21 от

27.12.2021 на

подготовку проектной

документации,

выполнение инженерных

изысканий и выполнение

работ по строительству

объекта капитального

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4695859-c5c3-49a9-bf86-8da339b907d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tsGDCx6RaJF5yx09JRM3HohBA5E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства; Контракт

№ 42195741 от

31.05.2022 на

осуществление

технологического

присоединения к

электрическим сетям

объекта капитального

строительства; Контракт

№ 123/ТП/22 от

08.06.2022 на

выполнение действия по

подготовке

централизованной

системы холодного

водоснабжения к

подключению

(технологическому

присоединению)

подключаемого объекта

заявителя и в

соответствии с

параметрами

подключения

(технологического

присоединения) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения,

подключить объект

заявителя к

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4695859-c5c3-49a9-bf86-8da339b907d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tsGDCx6RaJF5yx09JRM3HohBA5E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

централизованной

системе холодного

водоснабжения;

Контракт № 278 от

25.05.2022 на

осуществление

подключения

(технологического

присоединения)

газоиспользующего

оборудования и объекта

капитального

строительства. Степень

готовности объекта 80%.

Срок реализации

объекта 2022-2023 год.

ОГБУЗ «Нерехтская

центральная районная

больница» Поликлиника

г. Нерехта, ул.

Красноармейская, 40

контракт 107-12/22 от

26.12.2022г. Работы

выполнены в полном

объеме. ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение г. Кологрив,

ул. Запрудная, д. 5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4695859-c5c3-49a9-bf86-8da339b907d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tsGDCx6RaJF5yx09JRM3HohBA5E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт по подготовку

проектной

документации и

выполнение инженерных

изысканий № 97-12/23

от 26.12.2023г.

заключен. Срок

реализации объекта 2023

-2024 год. Степень

готовности объекта 0%.

Предоставлена

информация : 1 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

строительству/

реконструкции" Иное

ДЗКО от 25.03.2024г. №

б/н, приложен файл.

Контракт на строительно-

монтажные работы

заключен

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное

Контракт

ОГБУЗ

«Кологривск

ая районная

больница»

Амбулаторн

о-

поликлиниче

ское

отделение

Выполнено. Контракт на

строительство ОГБУЗ

«Кологривская районная

больница»

Амбулаторно-

поликлиническое

отделение заключен.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

ОГБУЗ «Кологривская

районная больница»

Амбулаторно-

15.04.2024 21.03.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4695859-c5c3-49a9-bf86-8da339b907d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tsGDCx6RaJF5yx09JRM3HohBA5E%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поликлиническое

отделение" Иное ДЗКО

от 26.12.2023г. №№ 97-

12/23, указана ссылка.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-598

Выполнено.

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2023 года №

056-09-2022-598/12.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-598" Иное ДЗКО

от 28.12.2023г. №№ 056-

09-2022-598/12,

приложен файл.

15.02.2024 30.01.2024

1.3.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000070
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6faabd62-baf9-48dd-a960-8d48a6f4f32f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wX80cXhZ56WlnX18Cbd7IzBlYLU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Земельный участок

предоставлен заказчику

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

В работе. .

15.06.2024 15.06.2024

1.3.

3

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

22,0000 Дата: 31.12.2023

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное ФАПы

2022-2024 г.

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата "(19)

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаци", Причина

риска: Нет технической

возможности закрыть

результат в уточняющем

отчете. Обращение в тех.

поддержку № 3581979.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.04.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка о получении

лицензий и результат

2023 года будут закрыты

в периоде апреля., срок

31.12.2023 05.04.2024

22Единица 0 22221.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6faabd62-baf9-48dd-a960-8d48a6f4f32f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wX80cXhZ56WlnX18Cbd7IzBlYLU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbbffba7-acae-4c62-8c0b-60adc3495449?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QVzuvXJkvqoWeAnBLzVNud7hafg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 05.04.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. ФАПы 2022

года: Приобретены и

смонтированы 16

фельдшерско-

акушерских пунктов. 16

фельдшерско-

акушерский пункта

получили лицензию.

ФАПы 2023 года:

Приобретены и

смонтированы 6

фельдшерско-

акушерских пунктов. 6

фельдшерско-

акушерский пункта

получили лицензию.

Просрочка 96 дней.

Предоставлена

информация : 22 из 22.

Подтверждающие

документы: 1. "ФАПы

2022-2024 г." Иное

ДЗКО от 01.04.2024г. №

б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbbffba7-acae-4c62-8c0b-60adc3495449?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QVzuvXJkvqoWeAnBLzVNud7hafg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Электронны

й бюджет

Иное О

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

85 дней. Приняты меры

по трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места.

Трудоустройство

сотрудников будет

осуществлено после

окончания

строительства.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Иное

ДЗКО от 13.11.2023г. №

11469, приложен файл.

15.11.2023 08.02.2024

1.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное Акты

приемки и

оплаты

архив

Выполнено. Просрочка

91 дней. Риск снят:

Недостижение кт

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска: 3 ФАПа

в стадии получения

лицензии., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

31.12.2023 31.03.2024

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbbffba7-acae-4c62-8c0b-60adc3495449?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QVzuvXJkvqoWeAnBLzVNud7hafg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97f6ed0c-d6e0-4107-b436-87c2887637c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YagFHNXTvRgd3GAkklNkCvFMU%2FY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ea39b55-b9ff-40b3-88ed-ad2343ace469?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3qQnYrFe5pOmeBcFj%2FTPT%2BGk2QM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. Регулярный

мониторинг приемки и

получения лицензий.,

срок исполнения

01.04.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Приемка

произведена в полном

объеме.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки и оплаты

архив" Иное ДЗКО от

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное Акты

приемки и

оплаты

архив

Выполнено. Просрочка

91 дней. Риск снят:

Недостижение кт

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту", Причина

риска: 3 ФАПа в стадии

получения лицензии. ,

31.12.2023 31.03.2024

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ea39b55-b9ff-40b3-88ed-ad2343ace469?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3qQnYrFe5pOmeBcFj%2FTPT%2BGk2QM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecd90f0a-c1d9-489c-9f11-7e2979fc7266?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6GeUxcCsFrs%2BmP2KYEWzkQ7sS%2BI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

мониторинг получения

лицензий, срок

исполнения 01.04.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Оплата

произведена в полном

объеме.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки и оплаты

архив" Иное ДЗКО от

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Получена лицензия на

осуществление

медицинской деятельности

и внедрен в действие

объект

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Выписки из

реестра

лицензий

В работе. Просрочка 93

дней. Риск снят:

Недостижение кт

"Получена лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности и внедрен в

31.12.2023 02.04.2024

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecd90f0a-c1d9-489c-9f11-7e2979fc7266?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6GeUxcCsFrs%2BmP2KYEWzkQ7sS%2BI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

действие объект",

Причина риска: 6

ФАПов

запланированных на

2023 год получили

лицензию. Риск

отсутствует. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

02.04.2024г. Принятые

меры: 1. Риск будет снят

с закрытием кт в

уточняющем отчете.,

срок исполнения

02.04.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. 6 ФАПов

запланированных на

2023 год получили

лицензию.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписки

из реестра лицензий"

Иное ДЗКО от

01.04.2024г. №3482,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0aa88e42-95d9-4550-9959-1e23ba058afb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7cgzOQFBXh0fvzM7HSlgzYm1yGo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

31,0000 Дата: 31.12.2024

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное ФАПы

2022-2024 г.

В работе.ФАПы 2022

года: Приобретены и

смонтированы 16

фельдшерско-

акушерских пунктов. 16

фельдшерско-

акушерский пункта

получили лицензию.

ФАПы 2023 года:

Приобретены и

смонтированы 6

фельдшерско-

акушерских пунктов. 6

фельдшерско-

акушерских пунктов

получили лицензию. В

плане 2024 года 9

ФАПов: В рамках

опережающего

достижения результата

проекта регион взял на

себя обязательства по

монтажу в 2023 году 8

модульных конструкций,

запланированных на

2024 год. По 3 объектам

лицензия получена: -

ОГБУЗ«Нейская

районная больница»

Коткишевский

31.12.2024 31.12.2024

31Единица 0 25311.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0aa88e42-95d9-4550-9959-1e23ba058afb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7cgzOQFBXh0fvzM7HSlgzYm1yGo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15df8d39-287c-4928-9816-6a1fe9e3e2a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5dHjJ8mqzYalPvh17w%2BzpDgZfsI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерско-

акушерский пункт; -

ОГБУЗ«Солигаличская

районная больница»

Корцовская врачебная

амбулатория; - ОГБУЗ

«Сусанинская районная

больница» Андреевский

фельдшерско-

акушерский пункт.

Проводится размещение

аукциона на ОГБУЗ

«Нерехтская

центральная районная

больница» Арменский

фельдшерско-

акушерский пункт.

Предоставлена

информация : 25 из 31.

Подтверждающие

документы: 1. "ФАПы

2022-2024 г." Иное

ДЗКО от 01.04.2024г. №

б/н, приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

Выполнено.

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

15.02.2024 30.01.2024

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15df8d39-287c-4928-9816-6a1fe9e3e2a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5dHjJ8mqzYalPvh17w%2BzpDgZfsI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

а

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-598

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2023 года №

056-09-2022-598/12

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-598" Иное ДЗКО

от 28.12.2023г. №№ 056-

09-2022-598/12,

приложен файл.

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное

Капитальны

й ремонт

2022-2024г.

В работе.Существует

риск: Недостижение

контрольной точки

"Ремонтные работы

завершены", Причина

риска: ОГБУЗ

"Городская больница г.

Костромы" Отделение

дневного стационара -

работы ведутся. Степень

31.12.2022 15.05.2024

14Единица 0 13141.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc9ebef0-92b1-4eed-b3d7-ddbf8bdf3bf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tQPyrW66MwC687qhku3%2Bucc%2BAvk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 14,0000

Дата: 31.12.2022

готовности 82%.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.05.2024г. Принятые

меры: 1. Усиленный

контроль за исполнением

заключенных

контрактов. Проведено

совещание на тему

ускорения завершения

работ и устранения

проблемных вопросов.,

срок исполнения

15.05.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Завершены

ремонтные работы на 13

объектах. ОГБУЗ

"Городская больница г.

Костромы" Отделение

дневного стационара -

работы ведутся. Степень

готовности 82%.

Просрочка 501 день.

Предоставлена

информация : 13 из 14.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64771a4f-a57d-40e2-90e7-b62d2569f59d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wD%2FKHVPq%2FuyGf7r7y%2FER85CXB8c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

2022-2024г." Иное

ДЗКО от 25.03.2024г. №

б/н, приложен файл.

Ремонтные работы

завершены

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

-

В работе. Просрочка 561

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки

"Ремонтные работы

завершены", Причина

риска: ОГБУЗ

"Городская больница г.

Костромы" Отделение

дневного стационара -

работы ведутся. Степень

готовности 82%.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.05.2024г. Принятые

меры: 1. Усиленный

контроль за исполнением

заключенных

контрактов. Проведено

совещание на тему

ускорения завершения

работ и устранения

проблемных вопросов.,

01.11.2022 15.05.2024

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64771a4f-a57d-40e2-90e7-b62d2569f59d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wD%2FKHVPq%2FuyGf7r7y%2FER85CXB8c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

15.05.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Завершены

ремонтные работы на 13

объектах. ОГБУЗ

"Городская больница г.

Костромы" Отделение

дневного стационара -

работы ведутся. Степень

готовности 82%.

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2023

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное

Капитальны

й ремонт

2022-2024г.

В работе.Существуют

риски: Недостижение кт

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска: Работы

ведутся. Нарушение

сроков контракта (ПСД

не прошла проверку)

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Амбулаторное

подразделение ,

Вероятность: 100%,

31.12.2023 15.08.2024

15Единица 0 13151.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

мониторинг выполнения

работ по мероприятию.,

срок исполнения

01.04.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение кт

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту", Причина

риска: Работы ведутся.

Нарушение сроков

контракта (ПСД не

прошла проверку)

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Амбулаторное

подразделение ,

Вероятность: 100%,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4f1c281-07b8-45c0-b8ca-0542f402ff07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QMTinOj9lXwOzHvJRQtsQyPRY7o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

мониторинг выполнения

работ по мероприятию.,

срок исполнения

01.04.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Завершены

ремонтные работы на 13

объектах. ОГБУЗ

"Городская больница г.

Костромы" Отделение

дневного стационара -

работы ведутся. Степень

готовности 82%; ОГБУЗ

"Судиславская районная

больница"

Амбулаторное

отделение - степень

готовности 15%.

Контрольные точки об

оплате и приемке будут

скорректированы в

уточняющем отчете. В

периоде "март" кт стоят

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4f1c281-07b8-45c0-b8ca-0542f402ff07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QMTinOj9lXwOzHvJRQtsQyPRY7o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с автоматическим

исполнением. Просрочка

228 дней. Предоставлена

информация : 13 из 15.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

2022-2024г." Иное

ДЗКО от 25.03.2024г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Электронны

й бюджет

Иное Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. Просрочка

22 дней. Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения сдан.

Сформировано в

подсистеме бюджетного

планирования

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет».

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

31.12.2023 22.01.2024

1.7.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Иное ДЗКО

от 01.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

В работе. Просрочка 92

дней. Существует риск:

Недостижение кт

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска: Работы

ведутся. Нарушение

сроков контракта (ПСД

не прошла проверку)

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Амбулаторное

подразделение ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

мониторинг выполнения

работ по мероприятию.,

31.12.2023 01.04.2024

1.7.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/218aacae-1fc9-4733-85cc-069746373f07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pX4ysaudLvi%2FIgkg3vFLAz8tPhQ%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

01.04.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.09.2023г. №25,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

10. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

26.05.2023г. №17,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877


198

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в п. Якша,

Чухломског

о района

11. "Поставка

модульного здания

врачебной амбулатории

в п. Якша, Чухломского

района" Акт приема-

передачи от 09.10.2023г.

№183, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

12. "Поставка

медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000010&contractInfoId=81008505
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000080&contractInfoId=85618954
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Акт приема-

передачи от 14.12.2023г.

№ВА00-002407, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

13. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000080&contractInfoId=85618954
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

подразделение" Акт

приема-передачи от

07.04.2023г. №9, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

14. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

16.05.2023г. №12,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

15. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.12.2023г. №35,

указана ссылка.

Сформирована позиция

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я «Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

16. "Поставка

медицинского

оборудования

«Эндоскоп (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)»"

Акт приема-передачи от

20.06.2023г. №64,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)»

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

17. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

30.03.2023г. №6, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Заболотье,

Шарьинског

о района

18. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Заболотье, Шарьинского

района" Акт приема-

передачи от 22.12.2023г.

№13, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

19. "Подготовка

проектной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000029&contractInfoId=82921905
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»" Акт

приема-передачи от

22.12.2023г. №3, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

2. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой)

маммографический

цифровой) " Акт

приема-передачи от

11.12.2023г. №3401,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

20. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

28.12.2023г. №33,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

21. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

04.07.2023г. №23,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система) для

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

22. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система) для нужд

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Акт приема-передачи от

06.07.2023г. №ЦБ-188,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

23. "Поставка

медицинского

оборудования " Акт

приема-передачи от

13.07.2023г. №

рф2307110018, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Подготовка

24. "Подготовка

проектной

документации и

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000238&contractInfoId=83099349
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»" Акт

приема-передачи от

28.12.2023г. №5, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

25. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.12.2023г. №34,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

26. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»" Акт

приема-передачи от

22.12.2023г. №2, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

27. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

подразделение" Акт

приема-передачи от

20.06.2023г. №20,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

цифровой)

28. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой)" Акт приема-

передачи от 04.12.2023г.

№1362, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Красная

поляна,

Островского

района

29. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Красная поляна,

Островского района"

Акт приема-передачи от

22.08.2023г. №141,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

3. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

16.05.2023г. №11,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

30. "Поставка

медицинского

оборудования

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000015&contractInfoId=81437614


216

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о

оборудовани

я

(дефибрилля

тор

кардиосинхр

онизированн

ый) для

нужд ОГБУЗ

""Вохомская

МБ

(дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный) для нужд ОГБУЗ

""Вохомская МБ" Акт

приема-передачи от

19.04.2023г. №147,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

31. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000015&contractInfoId=81437614
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

подразделение" Акт

приема-передачи от

21.11.2023г. №28,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

32. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.09.2023г. №26,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

33. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

20.06.2023г. №22,

указана ссылка.

Сформирована позиция

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

34. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

20.06.2023г. №21,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое

подразделен

ие

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

35. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

20.06.2023г. №19,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

36. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

26.05.2023г. №18,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

37. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

26.05.2023г. №16,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

38. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

23.05.2023г. №15,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

39. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

23.05.2023г. №14,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

4. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.09.2023г. №27,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

40. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

подразделение" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №13,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

41. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

24.04.2023г. №10,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

42. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

15.03.2023г. №8, указана

ссылка.

Сформирована позиция

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

43. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

10.03.2023г. №7, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое

подразделен

ие

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

44. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.12.2023г. №32,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

45. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница" Акт

приема-передачи от

23.01.2024г. №31,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

46. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

25.12.2023г. №29,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

47. "Поставка

медицинского

оборудования

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442600107123000023&contractInfoId=81525880
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о

оборудовани

я

(гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

для нужд

ОГБУЗ

Солигаличск

ая районная

больница

(гастроскоп

оптоволоконный гибкий)

для нужд ОГБУЗ

Солигаличская районная

больница" Акт приема-

передачи от 22.08.2023г.

№46, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

48. "Поставка

медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Акт приема-передачи

от 27.01.2023г. №ГО00-

000517, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442600107123000023&contractInfoId=81525880
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336


233

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

грудной

клетки для

массового

скрининга

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я  (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой)

49. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Акт

приема-передачи от

15.01.2024г. №ВА00-

002667, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440400107823000058&contractInfoId=81787077
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

5. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.09.2023г. №24,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440400107823000058&contractInfoId=81787077
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой)

50. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№1364, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

эндоскопиче

ского

оборудовани

51. "Поставка

медицинского

эндоскопического

оборудования

(видеогастроскоп и

видеоколоноскоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгореченская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000108&contractInfoId=81062048
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000024&contractInfoId=83002074
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

(видеогастро

скоп и

видеоколоно

скоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

городская больница"

Акт приема-передачи от

06.07.2023г. №ЦБ-187,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

52. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) " Акт

приема-передачи от

21.12.2023г. №1363,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000024&contractInfoId=83002074
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровой)

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Андреевское

,

Сусанинског

о района

53. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Андреевское,

Сусанинского района"

Акт приема-передачи от

13.09.2023г. №1, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

«Дефибрилл

ятор

кардиосинхр

онизированн

ый»

54. "Поставка

медицинского

оборудования

«Дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный»" Акт приема-

передачи от 08.06.2023г.

№53, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

55. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

28.12.2023г. №30,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (эндоскоп

для верхних

отделов

56. "Поставка

медицинского

оборудования (эндоскоп

для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442800118023000010&contractInfoId=82208555
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и /или

для нижних

дыхательны

х путей)

зоны и /или для нижних

дыхательных путей)"

Акт приема-передачи от

30.10.2023г. №128-23/Ф,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

57. "Поставка

медицинского

оборудования (Эндоскоп

(для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)/

Видеогастроскоп гибкий

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442800118023000010&contractInfoId=82208555
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)/

Видеогастро

скоп гибкий

и

Видеоколон

оскоп

гибкий,

многоразово

го

использован

ия) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

й области» и

и Видеоколоноскоп

гибкий, многоразового

использования) в рамках

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Акт приема-передачи

от 20.07.2023г. №

рф2307110013, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

оборудовани

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

58. "Поставка

модульного здания

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Коткишево,

Нейского

района

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Коткишево, Нейского

района" Акт приема-

передачи от 14.09.2023г.

№120, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(дефибрилля

тор

кардиосинхр

онизированн

59. "Поставка

медицинского

оборудования

(дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный) для нужд ОГБУЗ

""Вохомская МБ" Акт

приема-передачи от

19.04.2023г. №148,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000014&contractInfoId=82067424
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый) для

нужд ОГБУЗ

""Вохомская

МБ

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в с. Корцово,

Солигаличск

ого района

6. "Поставка модульного

здания врачебной

амбулатории в с.

Корцово,

Солигаличского района"

Акт приема-передачи от

17.10.2023г. №48,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000014&contractInfoId=82067424
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000030&contractInfoId=83334617
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

60. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение" Акт

приема-передачи от

29.12.2023г. №31,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000030&contractInfoId=83334617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой.

61. "Поставка

медицинского

оборудования Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой." Акт приема-

передачи от 02.02.2024г.

№б/н, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

62. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442100236023000012&contractInfoId=81573706
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой)

№398, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающая

: осветитель,

инсуффлято

63. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система (видео-, фибро-

или ригидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель/Система

эндоскопической

визуализации) в рамках

федерального проекта

«Модернизация

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

р,

электроотса

сыватель,

тележка

(стойка);

течеискатель

/Система

эндоскопиче

ской

визуализаци

и) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

оборудовани

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Акт приема-передачи

от 21.08.2023г. №

рф2307110022, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

64. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

приема-передачи от

22.12.2023г. №1, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

65. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

цифровой)" Акт приема-

передачи от 25.12.2023г.

№ВА00-002552, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000008&contractInfoId=81675325
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

66. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»" Акт

приема-передачи от

22.12.2023г. №4, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000008&contractInfoId=81675325
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница»

Поликлиник

а»

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

67. "Поставка

медицинского

оборудования " Акт

приема-передачи от

13.07.2023г. №

рф2307110017, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

68. "Поставка

медицинского

оборудования

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000239&contractInfoId=83099463
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о

оборудовани

я

(Гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

(Гастроскоп

оптоволоконный

гибкий)" Акт приема-

передачи от 26.06.2023г.

№125-23/Ф, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Сухара,

Красносельс

69. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Сухара,

Красносельского

района" Акт приема-

передачи от 22.08.2023г.

№138, указана ссылка.

Сформирована позиция

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого района

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

7. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница" Акт

приема-передачи от

23.01.2024г. №ВА00-

000023, указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

Поставка

эндоскопа

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкрето-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)

Колоноскоп

оптоволокон

ный гибкий

для нужд

ОГБУЗ

70. "Поставка эндоскопа

(для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкрето-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)

Колоноскоп

оптоволоконный гибкий

для нужд ОГБУЗ

«Вохомская МБ»" Акт

приема-передачи от

06.09.2023г. №109-23/Ф,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000018&contractInfoId=84357160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Вохомская

МБ»

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Акт приема-

передачи

эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей).

8. "эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)."

Акт приема-передачи от

25.05.2023г. №54,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000018&contractInfoId=84357160
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000090&contractInfoId=81863987
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

9. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница" Акт

приема-передачи от

01.02.2024г. №ЦБ-334,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

В работе. Просрочка 92

дней. Существует риск:

Недостижение кт

"Произведена оплата

поставленных товаров,

31.12.2023 01.04.2024

1.7.

3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

департамент

а

оборудовани

я (Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)/

Видеогастро

скоп гибкий

и

Видеоколон

оскоп

гибкий,

многоразово

го

использован

ия) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту", Причина

риска: Работы ведутся.

Нарушение сроков

контракта (ПСД не

прошла проверку)

ОГБУЗ «Судиславская

районная больница»

Амбулаторное

подразделение ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

мониторинг выполнения

работ по мероприятию.,

срок исполнения

01.04.2024, Гирин

Николай Владимирович

- директор департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

медицинского

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

оборудовани

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

оборудования (Эндоскоп

(для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)/

Видеогастроскоп гибкий

и Видеоколоноскоп

гибкий, многоразового

использования) в рамках

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Платежное поручение

от 25.07.2023г. №4163,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой.

10. "Поставка

медицинского

оборудования Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой." Платежное

поручение от

15.02.2024г. №135,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442100236023000012&contractInfoId=81573706
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

100. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

06.02.2024г. №86,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442100236023000012&contractInfoId=81573706
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630


262

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в п. Якша,

Чухломског

о района

101. "Поставка

модульного здания

врачебной амбулатории

в п. Якша, Чухломского

района" Платежное

поручение от

11.10.2023г. №1122,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000010&contractInfoId=81008505
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478


263

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

102. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) " Платежное

поручение от

22.12.2023г. №2519,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

103. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой)" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000108&contractInfoId=81062048
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой)

12.12.2023г. №5581,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой)

104. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой)" Платежное

поручение от

12.12.2023г. №5580,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000108&contractInfoId=81062048
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000108&contractInfoId=81062048


265

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»

105. "Поставка

медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Платежное

поручение от

18.12.2023г. №7492,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000108&contractInfoId=81062048
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000080&contractInfoId=85618954
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Коткишево,

Нейского

района

106. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Коткишево, Нейского

района" Платежное

поручение от

19.09.2023г. №987,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

107. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000080&contractInfoId=85618954
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №1695,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

108. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №1699,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

109. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

Платежное поручение от

01.02.2024г. №134,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

11. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1070,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

110. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

06.02.2024г. №91,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я «Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

111. "Поставка

медицинского

оборудования

«Эндоскоп (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)»"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №1227,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для нижних

дыхательны

х путей)»

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

112. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

цифровой)" Платежное

поручение от

28.12.2023г. №2594,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000008&contractInfoId=81675325
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

113. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №1694,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

114. "Подготовка

проектной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000008&contractInfoId=81675325
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630


274

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

06.02.2024г. №89,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

115. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

маммографический,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

Платежное поручение от

26.01.2024г. №94,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

116. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой)" Платежное

поручение от

12.12.2023г. №5578,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184


276

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й для

рентгеногра

фии

цифровой)

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

117. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) " Платежное

поручение от

22.12.2023г. №2518,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

118. "Поставка

медицинского

оборудования "

Платежное поручение от

08.08.2023г. №3699,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

119. "Поставка

медицинского

оборудования "

Платежное поручение от

08.08.2023г. №3567,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000239&contractInfoId=83099463
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000238&contractInfoId=83099349


278

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

12. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

06.02.2024г. №87,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000238&contractInfoId=83099349
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630


279

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии

цифровой)

120. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой)" Платежное

поручение от

12.12.2023г. №5579,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184


280

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

121. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №1648,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000133&contractInfoId=81363184
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877


281

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

цифровой)

122. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой)" Платежное

поручение от

07.12.2023г. №2364,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

123. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №1693,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

124. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №1696,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

эндоскопа

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

125. "Поставка

эндоскопа (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкрето-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)

Колоноскоп

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000018&contractInfoId=84357160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

желудочно-

кишечного

тракта,

панкрето-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)

Колоноскоп

оптоволокон

ный гибкий

для нужд

ОГБУЗ

«Вохомская

МБ»

оптоволоконный гибкий

для нужд ОГБУЗ

«Вохомская МБ»"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №2197,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система) для

нужд ОГБУЗ

126. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система) для нужд

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Платежное поручение от

26.07.2023г. №2319,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000018&contractInfoId=84357160
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Волгорече

нская

городская

больница

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система) для

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

127. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система) для нужд

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Платежное поручение от

26.07.2023г. №2318,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

эндоскопиче

ского

оборудовани

я

(видеогастро

скоп и

видеоколоно

скоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

128. "Поставка

медицинского

эндоскопического

оборудования

(видеогастроскоп и

видеоколоноскоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Платежное поручение от

25.07.2023г. №2317,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000025&contractInfoId=83000476
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000024&contractInfoId=83002074
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

эндоскопиче

ского

оборудовани

я

(видеогастро

скоп и

видеоколоно

скоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница

129. "Поставка

медицинского

эндоскопического

оборудования

(видеогастроскоп и

видеоколоноскоп) для

нужд ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница"

Платежное поручение от

25.07.2023г. №2316,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

13. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000024&contractInfoId=83002074
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100458523000024&contractInfoId=83002074
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №1692,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

130. "Поставка

медицинского

оборудования

(дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный) для нужд ОГБУЗ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000015&contractInfoId=81437614
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

(дефибрилля

тор

кардиосинхр

онизированн

ый) для

нужд ОГБУЗ

""Вохомская

МБ

""Вохомская МБ"

Платежное поручение от

10.05.2023г. №877,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(дефибрилля

тор

кардиосинхр

онизированн

ый) для

нужд ОГБУЗ

131. "Поставка

медицинского

оборудования

(дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный) для нужд ОГБУЗ

""Вохомская МБ"

Платежное поручение от

10.05.2023г. №878,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000015&contractInfoId=81437614
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000014&contractInfoId=82067424
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Вохомская

МБ

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в п. Якша,

Чухломског

о района

14. "Поставка

модульного здания

врачебной амбулатории

в п. Якша, Чухломского

района" Платежное

поручение от

11.10.2023г. №1123,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441000095723000014&contractInfoId=82067424
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000010&contractInfoId=81008505
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

15. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №323,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное 16. "Выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000010&contractInfoId=81008505
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877


292

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

18.05.2023г. №460,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

17. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №524,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

18. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №520,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

19. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) " Платежное

поручение от

26.12.2023г. №2592,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

2. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

06.02.2024г. №90,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000012&contractInfoId=81928478
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я - Система

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга

20. "Поставка

медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Платежное поручение

от 14.03.2023г. №833,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

21. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1072,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

22. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1068,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

23. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000029&contractInfoId=82921905
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Заболотье,

Шарьинског

о района

акушерского пункта в с.

Заболотье, Шарьинского

района" Платежное

поручение от

27.12.2023г. №1642,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

24. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000029&contractInfoId=82921905
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

Платежное поручение от

25.04.2023г. №379,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

25. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №522,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

26. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.03.2023г. №288,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

27. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №471,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877


303

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

28. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №1697,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в с. Корцово,

Солигаличск

ого района

29. "Поставка

модульного здания

врачебной амбулатории

в с. Корцово,

Солигаличского района"

Платежное поручение от

19.10.2023г. №1161,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

3. "Поставка

медицинского

оборудования

(Гастроскоп

оптоволоконный

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000030&contractInfoId=83334617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

(Гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

гибкий)" Платежное

поручение от

26.06.2023г. №1216,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

30. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630


306

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

06.02.2024г. №93,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Андреевское

,

Сусанинског

о района

31. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Андреевское,

Сусанинского района"

Платежное поручение от

19.09.2023г. №984,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я Аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких

цифровой.

32. "Поставка

медицинского

оборудования Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой." Платежное

поручение от

15.02.2024г. №136,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442100236023000012&contractInfoId=81573706
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

33. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №322,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

34. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №521,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

35. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Андреевское,

Сусанинского района"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерского

пункта в с.

Андреевское

,

Сусанинског

о района

Платежное поручение от

19.09.2023г. №985,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

36. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №1691,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000021&contractInfoId=82465360
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

37. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.03.2023г. №287,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Сухара,

Красносельс

кого района

38. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Сухара,

Красносельского

района" Платежное

поручение от

25.08.2023г. №876,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

для нужд

ОГБУЗ

Солигаличск

ая районная

больница

39. "Поставка

медицинского

оборудования

(гастроскоп

оптоволоконный гибкий)

для нужд ОГБУЗ

Солигаличская районная

больница" Платежное

поручение от

25.08.2023г. №1529,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

4. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442600107123000023&contractInfoId=81525880
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №617,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

40. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №612,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

41. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №452,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

42. "Поставка

медицинского

оборудования "

Платежное поручение от

08.08.2023г. №3566,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000238&contractInfoId=83099349


317

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающая

: осветитель,

инсуффлято

р,

электроотса

сыватель,

тележка

(стойка);

течеискатель

/Система

эндоскопиче

43. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система (видео-, фибро-

или ригидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель/Система

эндоскопической

визуализации) в рамках

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000238&contractInfoId=83099349
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ской

визуализаци

и) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

оборудовани

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Платежное поручение

от 31.08.2023г. №4949,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

44. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №610,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877


320

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделен

ие

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

й для

рентгеногра

фии,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

45. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

Платежное поручение от

01.02.2024г. №133,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

46. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №519,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000014&contractInfoId=81701257
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

«Дефибрилл

ятор

кардиосинхр

онизированн

ый»

47. "Поставка

медицинского

оборудования

«Дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный»" Платежное

поручение от

10.07.2023г. №2724,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

48. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №1649,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

49. "Поставка

медицинского

оборудования (Эндоскоп

(для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)/

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)/

Видеогастро

скоп гибкий

и

Видеоколон

оскоп

гибкий,

многоразово

го

использован

ия) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

Видеогастроскоп гибкий

и Видеоколоноскоп

гибкий, многоразового

использования) в рамках

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Платежное поручение

от 25.07.2023г. №4162,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

перечня

оборудовани

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное 5. "Выполнение работ по

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000181&contractInfoId=83140282
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №1698,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

50. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

Платежное поручение от

24.01.2024г. №75,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

51. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877


328

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

Платежное поручение от

28.12.2023г. №1700,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

52. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №615,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

53. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №613,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

54. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

22.11.2023г. №1491,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

55. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

22.11.2023г. №1490,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

56. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1075,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

57. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1073,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

58. "Выполнение работ

по капитальному

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1071,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

59. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1069,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

6. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №614,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

60. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

23.03.2023г. №233,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

61. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №232,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


338

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

62. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

13.09.2023г. №958,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=84485013


339

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

63. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

05.07.2023г. №662,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=84485013
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


340

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделен

ие

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

64. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

05.07.2023г. №661,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


341

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

65. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №616,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


342

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая)

для нужд

ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромског

о округа №

1»

66. "Поставка

медицинского

оборудования (Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая)

для нужд ОГБУЗ

«Окружная больница

Костромского округа №

1»" Платежное

поручение от

18.12.2023г. №7491,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное 67. "Выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000080&contractInfoId=85618954
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


343

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

31.05.2023г. №523,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

68. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


344

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №472,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

69. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


345

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

18.05.2023г. №459,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

7. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

Платежное поручение от

26.06.2023г. №611,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

70. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №451,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=88461877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

71. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №450,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


348

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

72. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №449,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


349

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

73. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

25.04.2023г. №378,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015


350

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

""Волгорече

нская

городская

больница""

Амбулаторн

ое

подразделен

ие

74. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ

""Волгореченская

городская больница""

Амбулаторное

подразделение"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №1074,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Красная

поляна,

Островского

района

75. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Красная поляна,

Островского района"

Платежное поручение от

25.08.2023г. №872,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я - Система

76. "Поставка

медицинского

оборудования - Система

рентгеновская для

органов грудной клетки

для массового скрининга

" Платежное поручение

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226522000017&contractInfoId=81330015
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336


352

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеновск

ая для

органов

грудной

клетки для

массового

скрининга

от 14.03.2023г. №834,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

77. "эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)."

Платежное поручение от

30.05.2023г. №1004,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440100659022000195&contractInfoId=75000336
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000090&contractInfoId=81863987
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей).

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Сухара,

Красносельс

кого района

78. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Сухара,

Красносельского

района" Платежное

поручение от

25.08.2023г. №877,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000090&contractInfoId=81863987
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185


354

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

79. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

13.09.2023г. №958,959,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000009&contractInfoId=84337185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=84485013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Заболотье,

Шарьинског

о района

8. "Поставка модульного

здания фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Заболотье, Шарьинского

района" Платежное

поручение от

27.12.2023г. №1643,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

80. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=84485013
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000029&contractInfoId=82921905
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679


356

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой)

12.12.2023г. №5577,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

81. "эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)."

Платежное поручение от

30.05.2023г. №1005,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000090&contractInfoId=81863987


357

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей).

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Коткишево,

Нейского

района

82. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Коткишево, Нейского

района" Платежное

поручение от

19.09.2023г. №986,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000090&contractInfoId=81863987
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245


358

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я «Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)»

83. "Поставка

медицинского

оборудования

«Эндоскоп (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)»"

Платежное поручение от

29.06.2023г. №1251,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000022&contractInfoId=82466245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735


359

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректированию.

Платежное

поручение

Подготовка

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

84. "Подготовка

проектной

документации и

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

06.02.2024г. №94,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное 85. "Поставка

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633


360

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

«Дефибрилл

ятор

кардиосинхр

онизированн

ый»

медицинского

оборудования

«Дефибриллятор

кардиосинхронизирован

ный»" Платежное

поручение от

10.07.2023г. №2723,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

врачебной

амбулатории

в с. Корцово,

Солигаличск

86. "Поставка

модульного здания

врачебной амбулатории

в с. Корцово,

Солигаличского района"

Платежное поручение от

19.10.2023г. №1162,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000143&contractInfoId=82065633
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000030&contractInfoId=83334617


361

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого района

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я  (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой)

87. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Платежное

поручение от

16.01.2024г. №210,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000030&contractInfoId=83334617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440400107823000058&contractInfoId=81787077


362

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

88. "Поставка

медицинского

оборудования "

Платежное поручение от

08.08.2023г. №3698,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

89. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой)" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440400107823000058&contractInfoId=81787077
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000239&contractInfoId=83099463
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674


363

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

цифровой)

поручение от

07.12.2023г. №2366,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Эндоскопич

еская

система

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающая

9. "Поставка

медицинского

оборудования

(Эндоскопическая

система (видео-, фибро-

или ригидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель/Система

эндоскопической

визуализации) в рамках

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000007&contractInfoId=85108674
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682


364

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

: осветитель,

инсуффлято

р,

электроотса

сыватель,

тележка

(стойка);

течеискатель

/Система

эндоскопиче

ской

визуализаци

и) в рамках

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Костромско

й области» и

в

соответствии

с Приказом

Минздрава

России от

28.12.2020 N

1379н ""Об

утверждении

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Костромской области» и

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 28.12.2020 N

1379н ""Об утверждении

перечня оборудования

для оснащения и

переоснащения

медицинских

организаций при

реализации

региональных программ

модернизации

первичного звена

здравоохранения"" для

нужд ОГБУЗ ОБ КО №

1" Платежное поручение

от 31.08.2023г. №4951,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682


365

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перечня

оборудовани

я для

оснащения и

переоснащен

ия

медицински

х

организаций

при

реализации

региональны

х программ

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения"" для

нужд ОГБУЗ

ОБ КО № 1

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я  (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

90. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Платежное

поручение от

16.01.2024г. №211,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2444200321323000180&contractInfoId=83951682
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440400107823000058&contractInfoId=81787077


366

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ческий

цифровой)

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

модульного

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в п.

Красная

поляна,

Островского

района

91. "Поставка

модульного здания

фельдшерско-

акушерского пункта в п.

Красная поляна,

Островского района"

Платежное поручение от

25.08.2023г. №875,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440400107823000058&contractInfoId=81787077
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287


367

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий

цифровой)

92. "Поставка

медицинского

оборудования (Аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой) " Платежное

поручение от

12.12.2023г. №5576,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Подготовка

93. "Подготовка

проектной

документации и

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000007&contractInfoId=84337287
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440700626823000156&contractInfoId=81890679
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630


368

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной

документаци

и и

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а:

""Капитальн

ый ремонт

ОГБУЗ

«Чухломска

я

центральная

районная

больница»

Поликлиник

а»

выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства:

""Капитальный ремонт

ОГБУЗ «Чухломская

центральная районная

больница»

Поликлиника»"

Платежное поручение от

06.02.2024г. №92,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

94. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440101226523000006&contractInfoId=88395630
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

Платежное поручение от

26.01.2024г. №93,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий для

флюорограф

ии легких,

95. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких,

цифровой) для нужд

ОГБУЗ Макарьевская

районная больница"

Платежное поручение от

24.01.2024г. №76,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000012&contractInfoId=81550640
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровой)

для нужд

ОГБУЗ

Макарьевска

я районная

больница

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (аппарат

рентгеновск

ий

маммографи

ческий,

цифровой)

96. "Поставка

медицинского

оборудования (аппарат

рентгеновский

маммографический,

цифровой)" Платежное

поручение от

28.12.2023г. №2595,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441600120223000010&contractInfoId=81376018
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000008&contractInfoId=81675325


371

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я «Эндоскоп

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)»

97. "Поставка

медицинского

оборудования

«Эндоскоп (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)»"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №1226,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000008&contractInfoId=81675325
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

98. "Поставка

медицинского

оборудования

(Гастроскоп

оптоволоконный

гибкий)" Платежное

поручение от

26.06.2023г. №1215,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

99. "Поставка

медицинского

оборудования

(гастроскоп

оптоволоконный гибкий)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3441400298723000089&contractInfoId=81862735
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2441200044823000013&contractInfoId=82067646
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442600107123000023&contractInfoId=81525880


373

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

(гастроскоп

оптоволокон

ный гибкий)

для нужд

ОГБУЗ

Солигаличск

ая районная

больница

для нужд ОГБУЗ

Солигаличская районная

больница" Платежное

поручение от

25.08.2023г. №1530,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Прошу

открыть доступ к

корректированию.

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное

Капитальны

й ремонт

2022-2024г.

В работе.Ведутся работы

на объектах: 2022 год: -

ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»

Отделение дневного

стационара - степень

готовности 82%; 2023

год: - ОГБУЗ

«Судиславская районная

больница»

Амбулаторное

31.12.2024 31.12.2024

42Единица 0 13421.8

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2442600107123000023&contractInfoId=81525880
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cabdddc5-824d-4452-a4ca-4389ab44b320?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vA3BYFE3FfCSa1RttLioIF5Vit0%3D


374

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 42,0000

Дата: 31.12.2024

подразделение - степень

готовности 15%. В 2024

году запланирован

капитальный ремонт 27

объектов. Размещаются

и проводятся аукционы,

стадии заключения

контрактов.

Предоставлена

информация : 13 из 42.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

2022-2024г." Иное

ДЗКО от 25.03.2024г. №

б/н, приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено.

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2023 года №

056-09-2022-598/12.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

15.02.2024 30.01.2024

1.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cabdddc5-824d-4452-a4ca-4389ab44b320?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vA3BYFE3FfCSa1RttLioIF5Vit0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/247c742f-6f77-4d41-a276-9c8e442efe85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=unVSIoTn7yj1YWtJkPB2BIUxQ8c%3D


375

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-598

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-598" Иное ДЗКО

от 28.12.2023г. №№ 056-

09-2022-598/12,

приложен файл.

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

266,0000 Дата: 31.12.2024

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

В работе.Риск снят:

Недостижение

результата и

контрольных точек об

оплате и приемке

оборудования за 2023

год, Причина риска:

Оплата и приемка будет

произведена после

поставки оборудования.

(1 единица),

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

мониторинг поставки

оборудования., срок

31.12.2024 31.12.2024

266Единица 0 2422661.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/247c742f-6f77-4d41-a276-9c8e442efe85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=unVSIoTn7yj1YWtJkPB2BIUxQ8c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 31.03.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В 2024 году

планируется приобрести

59 единиц медицинского

оборудования.

Заключено 100%

контрактов. Поставлено

35 единиц.

Предоставлена

информация : 242 из 266.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено.

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2023 года №

056-09-2022-598/12.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

15.02.2024 30.01.2024

1.9.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-598

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-598" Иное ДЗКО

от 28.12.2023г. №№ 056-

09-2022-598/12,

приложен файл.

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

207,0000 Дата: 31.12.2023

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное

Документы

на

оборудовани

е 2023 года

Выполнено.Снятые

риски: Недостижение кт

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска: Оплата и

приемка будет

произведена после

поставки оборудования.

(1 единица),

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

контроль поставки

оборудования., срок

31.12.2023 31.03.2024

207Единица 0 2072071.10
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378

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 31.03.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Недостижение кт

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту", Причина

риска: Оплата и приемка

будет произведена после

поставки оборудования.

(1 единица),

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

мониторинг поставки

оборудования., срок

исполнения 31.03.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/096a0e74-b16b-49d2-b8c2-5150c4224d6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lIPc3KJzP4hn0HGyZ31cl09AafE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. К

приобретению в 2023

году 112 единиц.

Оборудование

поставлено и оплачено в

полном объеме.

Значение результата

достигнуто. Просрочка

91 день. Предоставлена

информация : 207 из 207.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы на

оборудование 2023

года" Иное ДЗКО от

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

Электронны

й бюджет

Иное Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

Выполнено. Просрочка

22 дней. Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения сдан.

Сформировано в

подсистеме бюджетного

31.12.2023 22.01.2024

1.10

.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в целях их

достижения

планирования

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет».

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения " Иное

ДЗКО от 01.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

а

ЕИС

Закупки

Иное

Документы

на

оборудовани

е 2023 года

Выполнено. Просрочка

91 дней. Риск снят:

Недостижение кт

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска: Оплата и

приемка будет

произведена после

поставки оборудования.

(1 единица),

31.12.2023 31.03.2024

1.10

.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

контроль поставки

оборудования., срок

исполнения 31.03.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Приемка

произведена на 100%

оборудования.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы на

оборудование 2023

года" Иное ДЗКО от

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Гирин

Николай

Владимиров

ич -

директор

департамент

ЕИС

Закупки

Иное

Документы

на

оборудовани

е 2023 года

Выполнено. Просрочка

91 дней. Риск снят:

Недостижение кт

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

31.12.2023 31.03.2024

1.10

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31c76432-b86d-42ff-9e63-095a0f267c47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mPMmPCABkExpu6wA3t1NT6GPlp8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

а

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту", Причина

риска: Оплата и приемка

будет произведена после

поставки оборудования.

(1 единица),

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2024г. Принятые

меры: 1. Регулярный

мониторинг поставки

оборудования., срок

исполнения 31.03.2024,

Гирин Николай

Владимирович -

директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. Оплата

произведена на 100%

оборудования.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы на

оборудование 2023

года" Иное ДЗКО от

31.03.2024г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a92e934-2c9a-4380-abbe-888eeb8c2b49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WLHMuRiMQQpJn%2BGzsvq3UyBEjYM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a92e934-2c9a-4380-abbe-888eeb8c2b49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WLHMuRiMQQpJn%2BGzsvq3UyBEjYM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

1 200,001 200,00

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов, код

направления расходов:536520

1.1 1 200,00 0,000,001 200,00

1 200,001 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 200,00

Кассовое исполнение

составляет 0 руб.

0,000,001 200,00

1 200,001 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 200,00

Кассовое исполнение

составляет 0 руб.

0,000,001 200,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

89 316,0089 316,00

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций, код направления

расходов:536550

1.2 89 316,00 0,000,0089 316,00

89 316,0089 316,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 89 316,00

Кассовое исполнение

составляет 0 руб.

0,000,0089 316,00

89 316,0089 316,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

89 316,00

Кассовое исполнение

составляет 0 руб.

0,000,0089 316,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

23 868,1023 868,10

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций , код

направления расходов:536540

1.3 23 868,10 0,000,0023 868,10

23 868,1023 868,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 23 868,10

Кассовое исполнение

составляет 0 руб.

0,000,0023 868,10

23 868,1023 868,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

23 868,10

Кассовое исполнение

составляет 0 руб.

0,000,0023 868,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

192 954,20192 954,20

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

1.4 192 954,20 23,4345 215,00192 954,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

численностью населения до 50

тыс. человек, код направления

расходов:536510

192 954,20192 954,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 192 954,20 В работе.23,4345 215,00192 954,20

192 954,20192 954,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

192 954,20 В работе.23,4345 215,00192 954,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

237 916,00237 916,00

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек , код направления

расходов:536530

1.5 236 674,35 99,46236 628,15237 916,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

237 916,00237 916,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 236 674,35

Кассовое обеспечение

составляет 236 628,15 тыс. руб.

99,46236 628,15237 916,00

237 916,00237 916,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

236 674,35

Кассовое обеспечение

составляет 236 628,15 тыс. руб.

99,46236 628,15237 916,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

545 254,30545 254,30 544 012,65 51,69281 843,15545 254,30

545 254,30545 254,30 544 012,65 51,69281 843,15545 254,30

545 254,30545 254,30 544 012,65 51,69281 843,15545 254,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

237 916,00 237 916,00 237 916,00 237 916,00 237 916,00 237 916,00 237 916,00237 916,00237 916,00237 916,00237 916,00

Факт/прогноз

236 628,1

5

236 628,1

5

237 916,0

0

237 916,0

0

237 916,0

0

237 916,0

0

237 916,00237 916,0

0

237 916,0

0

237 916,0

0

237 916,0

0

237 916,00

0,00

1.2.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

5 604,30 160 303,20 192 954,20 192 954,20 192 954,20 192 954,20 192 954,20192 954,20192 954,20192 954,20192 954,20

Факт/прогноз

15 000,00 45 215,00 192 954,2

0

192 954,2

0

192 954,2

0

192 954,2

0

192 954,20192 954,2

0

192 954,2

0

192 954,2

0

192 954,2

0

5 004,30

0,00

1.3.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

33 900,00 89 316,00 89 316,00 89 316,00 89 316,00 89 316,00 89 316,0089 316,0089 316,0089 316,0089 316,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 89 316,00 89 316,00 89 316,00 89 316,00 89 316,0089 316,0089 316,0089 316,0089 316,00

20 000,00

0,00

1.4.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

0,00 2 430,00 23 868,10 23 868,10 23 868,10 23 868,10 23 868,1023 868,1023 868,1023 868,1023 868,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 23 868,10 23 868,10 23 868,10 23 868,10 23 868,1023 868,1023 868,1023 868,1023 868,10

0,00

0,00

1.5.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00

0,00

0,00


