Тезисы выступления

главного специалиста-эксперта отдела финансово-экономической деятельности департамента здравоохранения Костромской области М.В.Ермаковой на еженедельном оперативном совещании 
при губернаторе области
на тему

«О плане действий по реализации Программы модернизации системы здравоохранения Костромской области в разрезе муниципальных образований»

Дата выступления: 25 июля 2011 года, 09.00 часов
 (Слайд 1)
(Слайд 2) Программой модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы для муниципальных образований предусмотрены средства в сумме 2720,6 млн.рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1430,6 млн.рублей, средства консолидированного бюджета Костромской области – 1280,9 млн.рублей.
В 2011 году предусмотрены средства в размере 1293,9 млн.рублей, в том числе на проведение капитальных ремонтов – 21,8 млн.рублей, на закупку оборудования – 509,6 млн.рублей, на внедрение информационных систем в здравоохранение – 38,3 млн.рублей, на внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 724,2 млн.рублей.
(Слайд 3) План реализации Программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы в муниципальных образованиях включает в себя следующие мероприятия:
1) заключение соглашений между администрациями муниципальных образований, департаментом здравоохранения Костромской области и Костромским областным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы;
2) проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения;

3) закупка оборудования;

4) осуществление денежных выплат и закупка медикаментов в рамках мероприятий по внедрению стандартов оказания медицинской помощи и повышению доступности амбулаторной медицинской помощи;
5) диспансеризация 14-летних подростков;
6) сохранение объема финансирования учреждений здравоохранения на уровне не ниже 2010 года.
(Слайд 4) Департаментом здравоохранения, начиная с мая 2011 года, ведется работа по заключению соглашений с муниципальными образованиями о финансовом обеспечении Программы. По состоянию на 20 июля 2011 года заключены соглашения с 15 муниципальными образованиями (город Буй, Волгореченск, Кострома, Шарья, Вохомский, Костромской, Красносельский, Макарьевский, Островский, Поназыревский, Пыщугский, Судиславский, Шарьинский муниципальные районы, муниципальные районы город Нерехта и Нерехтский район, город Нея и Нейский район). В соглашениях указываются конкретные мероприятия по реализации Программы, индикаторные показатели.
 (Слайд 5) В рамках мероприятий Программы по проведению капитальных ремонтов конкурсная документация подготовлена только МУЗ «Костромская ЦРБ». Сроки проведения ремонтов не соблюдаются муниципальными образованиями (в МУЗ «Первая городская больница» срок начала реализации – май 2011 года, в МУЗ «Волгореченская городская больница» - март 2011 года, конкурсная документация не размещена).
(Слайд 6,7) Объявлено 25 открытых аукционов в электронной форме в целях закупки 252 единиц оборудования для нужд 30 учреждений на общую сумму 481,2 млн. рублей (58% от общей суммы). В августе 2011 года департаментом здравоохранения будут осуществляться выезды с целью проверки готовности помещений под установку оборудования.

(Слайд 8) В рамках мероприятий по внедрению стандартов оказания медицинской помощи и повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в учреждения здравоохранения перечислены средства в размере 31 млн.рублей. 

Выплаты в рамках внедрения стандартов оказания медицинской помощи осуществлены городскими округами город Галич, Мантурово, Шарья, Кадыйским, Павинским, Судиславским муниципальными районами, МУЗ «Первая городская больница» г. Костромы. В рамках повышения доступности амбулаторной помощи выплаты не осуществили Антроповский, Буйский, Костромской, Красносельский, Межевской, Островский, Сусанинский, Парфеньевский, Чухломский   муниципальные районы, муниципальный район город Нея и Нейский район, МУЗ «Нерехтская ЦРБ», МУЗ «Шарьинская городская стоматологическая поликлиника»,  МУЗ «Городская поликлиника № 4» г. Костромы.
Департаментом здравоохранения еженедельно 2 раза в неделю заслушиваются доклады главных врачей о реализации Программы, в том числе об осуществлении выплат работникам, в срок до 15 августа 2011 года руководители всех учреждений будут заслушаны.

Размер выплат врачам в рамках внедрения стандартов оказания медицинской помощи варьируется от 900 рублей до 9 тыс. рублей, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи – от 2 до 8 тыс. рублей.

(Слайд 9) Департаментом здравоохранения Костромской области разработана нормативная база о проведении диспансеризации 14-летних подростков, численность подростков доведена до муниципальных образований, тариф по диспансеризации утвержден тарифным соглашением. По состоянию на 1 июля 2011 года диспансеризация не начата.

 (Слайд 10) Одним из условий трехсторонних соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями, является сохранение финансирования в 2011 году на уровне не ниже 2010 года. При этом по информации контрольного управления администрации области в ряде муниципальных образований в бюджет по разделу «Здравоохранение» вносятся изменения в сторону уменьшения при увеличении бюджета в целом (Буйский, Кадыйский, Макарьевский, Островский, Понызыревский, Солигаличский муниципальные районы, муниципальный район город Нея и Нейский район, города Мантурово, Шарья). Данная ситуация может привести к невыполнению условий соглашения между администрацией Костромской области, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении региональной Программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы в части сохранения финансирования на уровне 2010 года.
(Слайд 11) Проект протокольных поручений представлен на слайде
Директор департамента                                                                         А.И.Рослов
